

SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavby „Obytná zástavba Radonice p. p. č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů („Občanský zákoník“)

(„Smlouva“)

mezi

1. **obcí Radonice**

se sídlem: Na Skále 185, Radonice, PSČ 250 73
IČO: 002 40 681
zastoupenou: zastoupená Ing. Stanislavem Němcem, MBA, starostou obce
bankovní spojení: 6421201/0100
kontaktní údaje: obec.radonice@radonice.cz, 286 855 410, 601 556 685

(„Objednatel“)

a

2. **STAVOKOMPLET spol. s r.o.**

se sídlem: Královická 251, 250 01 Zápy
IČO: 470 52 945
zastoupený: Ing. Martinem Fučíkem, jednatelem
bankovní spojení: 139 04 201/0100 Komerční Banka a.s.
kontaktní údaje: stavokomplet@stavokomplet.cz, 326 906 087-8 (linka 12)

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Obytná zástavba Radonice p. p. č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ realizovaného ve formě zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací na projektu „Obytná zástavba Radonice p. p. č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ („Projekt“). Stavební práce, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou podrobně vymezeny v čl. II. této Smlouvy a představují veškeré stavební práce na Projektu, které je nezbytné realizovat k dokončení Projektu („Dílo“).
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této Smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s čl. V této Smlouvy za předpokladu, že Zhotovitel provede Dílo v souladu s touto Smlouvou, a Dílo převzít.
- 1.4 Zhotovitel není oprávněn převést svůj závazek provedení Díla z této Smlouvy vyplývající na jiného zhotovitele.

- 1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými Objednatelům předloženými podklady a dokumenty týkajícími se uvedeného Díla, zejména s projektovou dokumentací pro Vodovod ul. VINOŘSKÁ, propojení Na VYHLÍDCE – SPOJOVACÍ, Radonice z února roku 2017 zhotovené projektantem – společností LK PROJEKT s.r.o., se sídlem ul. 28.října 933/11, Čelákovice, IČO 043 26 181, s projektovou dokumentací pro Komunikace z května roku 2016 zhotovené projektantem Ing. Radkem Netušilem, se sídlem Nerudova 1196, Úvaly 250 82, a s projektovou dokumentací pro Splaškovou kanalizaci, pro STL plynovod, pro Veřejné osvětlení a pro Vodovod všechny z dubna 2016 zhotovené projekční kanceláří Ing. Aleše Moudrého, se sídlem Dehtáry 17, Zeleneč 250 91, IČO 691 84 666 („**Projektová dokumentace**“), a dále že se důkladně seznámil se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této Smlouvy provede za dohodnutou cenu dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na předmět Díla a v dohodnuté lhůtě.
- 1.6 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli před podpisem Smlouvy Projektové dokumentace dle čl. 1.5 této Smlouvy.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO

- 2.1 Dílo bude provedeno v souladu s Projektovou dokumentací, v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Obytná zástavba Radonice p. p. č. 205/9 a Propojení vodovodu VINOŘSKÁ“, platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky a podle podmínek uvedených ve stavebním povolení a územním rozhodnutí a jakýmkoliv dalšími rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy.
- 2.2 Předmětem Díla jsou veškeré stavební práce nezbytné k dokončení Projektu.
- 2.3 Předmětem Díla je:
- realizace výstavby komunikací, chodníků a vjezdů pro plánovanou výstavbu 16 nových rodinných domů v obci Radonice,
 - realizace inženýrské sítě pro tuto výstavbu 16 rodinných domů, tj. odvod splaškových vod z této lokality, vybudování středotlakového plynovodu, veřejné osvětlení komunikace a zásítování této lokality;
 - výměna stávající sdružené vodovodní přípojky pro čp. 196 a čp. 197 napojené v armaturním uzlu v ulici Na Vyhliďce za vodovodní řad a jeho zokruhování do ulice Spojovací. Jedná se o stavbu vodovodu PE100 D90/8,2 sdr11 v dl. 102,0m. Stávající přípojky pro čp. 196 a čp. 197 (2ks) budou přepojeny PE100 D32/3 sdr11 v celkové délce 4,0m.

Úplná a podrobná specifikace je uvedena ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Veškeré souvislosti jsou obsaženy v kompletní Projektové dokumentaci vč. dokladové složky.

- 2.4 Pro realizaci Díla byly stanoveny dílčí časové milníky provádění Díla, které jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
- 2.5 Nedílnou součástí provedení Díla a ceny za provedení Díla jsou následující činnosti:
- a) zpracování dokumentace skutečného provedení Díla v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks včetně otevřeného formátu *.xls(x), *.doc(x), *.dwg nebo *.dxf;
- b) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení Díla, dokumentační a fyzické zjištění a vytýčení stávajících inženýrských sítí, jejich zabezpečení

2



po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům, provozovatelům nebo vlastníkům sítí písemným dokladem;

- c) zajištění staveništních napojovacích bodů energií, vody a kanalizace, měření spotřeby a úhrada těchto médií, vybudování, provoz, údržba a následná likvidace provizorních staveništních přípojek;
- d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště;
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
- f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- g) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
- h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
- j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- k) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- l) provedení přejímky Díla;
- m) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;
- n) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací;
- o) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních.

- 2.6 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatelem. V případě, že Objednatel převezme Dílo s výhradami vad a nedodělků, nese Zhotovitel nebezpečí škody na Díle až do odstranění vad a nedodělků.
- 2.7 Místem plnění Smlouvy je katastrální území Radonice u Prahy. Jedná se o p. p. č. 263/7, 194/2, 205/9 a 205/74 v k. ú. Radonice u Prahy. Místo plnění je blíže vymezeno Projektovou dokumentací.
- 2.8 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, které je podrobně vymezeno v příloze č. 2 této Smlouvy a v souladu s Projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

- 2.9 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

III. ZMĚNY

- 3.1 Za změnu se považuje:
- a) změna množství kterékoliv položky prací uvedené ve Smlouvě;
 - b) změna kvality nebo jiných vlastností některé položky prací;
 - c) změna v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech některé části Díla;
 - d) vypuštění některých prací;
 - e) jakékoli dodatečné práce, materiály nebo služby potřebné k provedení Díla; nebo
 - f) změna v pořadí nebo v časovém rozvržení realizace Díla.
- 3.2 Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a/nebo úpravy Díla, pokud a dokud Objednatel nevydá písemný pokyn k provedení změny. Při vydávání pokynu ke změně nebo při jejím schvalování musí být respektována příslušná ustanovení ZZVZ, tj. případně i uzavřen dodatek k této Smlouvě.
- 3.3 Objednatel je oprávněn navrhnout provedení změny kdykoli před dokončením Díla, a to formou (a) pokynu k provedení změny, nebo (b) žádosti o předložení návrhu provedení změny Zhotovitelem. Objednatel potvrdí provedení změny v souladu s návrhem provedení změny Zhotovitele vystavením pokynu k provedení změny. Zároveň je i sám Zhotovitel kdykoliv oprávněn předložit návrh provedení změny.
- 3.4 Do čtyř (4) dnů od obdržení žádosti o předložení návrhu provedení změny předloží Zhotovitel Objednateli návrh provedení změny doplněný podle povahy případu příslušnou prováděcí dokumentací, pokud Zhotovitel Objednateli neoznámí (s uvedením vysvětlení), že není proveditelná nebo není vhodná a mohla by způsobit poškození Díla nebo některé jeho části. Po obdržení návrhu provedení změny nebo oznámení Objednatel zruší, změní nebo potvrdí svůj záměr provést změnu. Bude-li Objednatel trvat na provedení neproveditelné nebo nevhodné změny, neodpovídá Zhotovitel za případy, kdy Dílo nebude z tohoto důvodu moci být dokončeno nebo bude obsahovat vady. Vyžaduje-li zpracování návrhu provedení změny prokazatelně dobu delší než 4 dny, oznámí to Zhotovitel neprodleně Objednateli.
- 3.5 Návrh provedení změny bude obsahovat následující údaje:
- a) popis navrhovaných prací, které je třeba provést, a postup jejich provedení;
 - b) návrh Zhotovitele na případné úpravy časového harmonogramu prací dle přílohy č. 1 této Smlouvy, ale vždy tak, aby byl dodržen konečný termín zhotovení Díla; a
 - c) výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem, jak je uvedeno v příloze č. 2 této Smlouvy a ocenění položek změny postupem dle článku 5.7 této Smlouvy. Pokud je některý z údajů v návrhu provedení změny chybný nebo neúplný, je Objednatel oprávněn jej vrátit Zhotoviteli bez odkladu k opravě, popř. doplnění. Zhotovitel je povinen v takovém případě bez odkladu předložit opravený a doplněný návrh provedení změny.
- 3.6 V případě, že v návrhu provedení změny Zhotovitel nepředloží návrh úpravy časového harmonogramu prací, není již oprávněn z důvodu provedení změny nárokovat prodloužení termínu plnění jednotlivých částí Díla ani Díla jako celku.

IV. DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY

- 4.1 Dílo specifikované v čl. II této Smlouvy zahájí Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dní ode dne podpisu této Smlouvy a dokončí a předá Objednateli Dílo bez vad a nedodělků nejpozději do **30. 9. 2018**. Dřívější plnění Díla je možné po vzájemné dohodě Smluvních stran. Za zahájení se považuje situace, kdy na staveništi bude pracovat minimálně 10 pracovníků příslušných profesí.
- 4.2 Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy.
- 4.3 Dílo bude prováděno v souladu s časovým harmonogramem prací, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.
- 4.4 Předání a převzetí staveniště proběhne ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami. Staveniště bude Zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v Projektové dokumentaci a dohodou Smluvních stran.
- 4.5 Protokolární předání Díla proběhne nejpozději do 5 pracovních dní od písemné výzvy Zhotovitele k převzetí Díla Objednatelem.
- 4.6 V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je Zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.
- 4.7 Během jakéhokoli přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen v rozsahu stanoveném Objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřených k provedení Díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány státní správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatele předem informovat.

V. CENA DÍLA

- 5.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu Díla na základě dohody Smluvních stran v souladu s nabídkou Zhotovitele ve výši:
- | | |
|--------------------------|-----------------|
| Celková cena bez DPH: | 7 445 734,77 Kč |
| Výše DPH (sazba 21 %): | 1 563 604,3 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 9 009 339,07 Kč |
- 5.2 Cenová kalkulace – oceněný výkaz výměr na stavební práce za realizaci Díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 2.
- 5.3 Celková cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná po celou dobu platnosti této Smlouvy. Cenu Díla v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.
- 5.4 Celková cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k úplné a řádné realizaci Díla a je řádně stanovena na základě předpokládaného vývoje cen ve stavebnictví. Součástí celkové ceny jsou rovněž veškeré práce a dodávky, které jsou k řádné a úplné realizaci Díla nezbytné.
- 5.5 V Celkové ceně za provedení Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynají, ale jejichž vynaložení

musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení Díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a Dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení Díla (dílenské, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení prováděcí projektové dokumentace a dokumentace skutečného provedení, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných k příp. kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.

- 5.6 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.7 V případě dodatečných prací ve smyslu čl. III. této Smlouvy ocení Zhotovitel veškeré činnosti ve výkazu výměr dle jednotkově uvedených cen ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Kde nebude možné aplikovat předešlý způsob ocenění těchto činností, bude ocenění dodatečných činností probíhat na základě individuálních kalkulací Zhotovitele dle položek katalogů popisů a směrných cen, které vydává ÚRS PRAHA, a.s. (IČO 471 15 645), vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny Zhotovitele k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tyto kalkulace budou následně podléhat schválení Objednatele.
- 5.8 Celková cena Díla bude ponížena o práce a dodávky, které oproti Projektové dokumentaci nebudou postupem ve smyslu čl. III. této Smlouvy Objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2 Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to v českých korunách.
- 6.3 Úhrada ceny Díla bude prováděna formou měsíčních faktur – daňových dokladů vždy k poslednímu dni v měsíci. Na žádost Zhotovitele může Objednatel interval fakturací zkrátit až na období 14 dnů. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečné faktuře – daňovém dokladu je den předání a převzetí Díla uvedený v zápise o předání a převzetí Díla. Přílohou každé měsíční faktury – daňového dokladu je soupis provedených prací včetně jejich ocenění odpovídajícího výkazu výměr, který bude předem odsouhlasený Objednatelem. K odsouhlasení soupisu provedených prací je oprávněn i technický dozor Objednatele.
- 6.4 Dodatečné práce ve smyslu čl. III. této Smlouvy budou účtovány samostatnou fakturou – daňovým dokladem.
- 6.5 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 21 pracovních dnů od jejich doručení Objednateli. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatelem (jeho oprávněným zástupcem). Od každé faktury bude Zhotovitelem odečteno 5 % ze základu ve formě pozastávky – zádržného. Celková částka 5 % z ceny Díla bude tvořit pozastávku na vady a nedodělků s tím, že 3 % z této pozastávky bude Objednatelem zapláceno do 21 pracovních dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků a zbývající 2 % z této pozastávky uvolní Objednatel na písemnou výzvu Zhotovitele do 21 pracovních dnů po uplynutí záruční doby.

- 6.6 Dnem úhrady faktury – daňového dokladu se rozumí den předání převodního příkazu bance.
- 6.7 Celková fakturovaná částka nepřekročí celkovou cenu dle čl. V. této Smlouvy.
- 6.8 Konečná faktura – daňový doklad bude vystavena se splatností 21 pracovních dnů ode dne řádného provedení Díla Zhotovitelem.

VII. STAVENIŠTĚ

- 7.1 Objednatel odevzdá staveniště formou písemného protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami, a to do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s Projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí Zhotovitel jako součást Díla.
- 7.2 Nejpozději při předání staveniště budou Zhotoviteli Objednatelům předána potřebná pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že součástí Projektu je dokladová složka, která již obsahuje stavební povolení.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné a účinné obecně závazné právní předpisy České republiky a předpisy technické, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 7.5 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatelů a naopak.
- 7.6 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a za její podstatné porušení.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí Díla. Při nedodržení tohoto termínu je Objednatel oprávněn vyklidit a vyčistit staveniště a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště Objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatelů s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se rovněž vztahuje na všechny pracovníky případných schválených poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.
- 7.9 Zhotovitel je povinen vést aktuální seznam pracovníků přítomných na staveništi.
- 7.10 Vytýčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje Zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoliv druhu.
- 7.11 Zhotovitel je povinen zajistit a zabezpečit veškeré provozní, sociální a rovněž výrobní zařízení staveniště. Náklady na vybudování, zprovoznění, řádnou údržbu, likvidaci odpadů, nečistot a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně díla.
- 7.12 Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného Projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním Díla či jeho části poddodavatele pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. To neplatí o poddodavatelích, jejichž seznam tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena Smlouva, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele, a to i ve vztahu k bodům dosaženým v rámci hodnocení nabídek. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve stanovené lhůtě předloženy. To platí obdobně i pro osobu hlavního stavbyvedoucího dle článku 8.4 této Smlouvy.
- 8.2 V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy dle zjištění Objednatele bude na staveništi provádět jakoukoliv část plnění Díla poddodavatel Zhotovitele neodsouhlasený Objednatelem.
- 8.3 Při provádění Díla poddodavatelem je Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil sám.
- 8.4 Hlavním stavbyvedoucím díla je **Ing. Martin Fučík**. Hlavní stavbyvedoucí se bude na realizaci Díla osobně podílet.
- 8.5 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací k realizaci Díla dle této Smlouvy trvalou přítomnost hlavního stavbyvedoucího. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se hlavní stavbyvedoucí podílel na realizaci Díla v rozsahu plného pracovního úvazku výhradně pro Objednatele, tj. aby se souběžně neúčastnil jiných stavebních akcí.
- 8.6 Technický dozor Objednatele („TD“) bude provádět osoba, která bude Objednatelem určena před podpisem této smlouvy.
- 8.7 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální.
- 8.8 Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude oprávněnému zástupci Objednatele nebo TD přístupné po celou dobu realizace Díla v pracovní době.
- 8.9 Zhotovitel je povinen do 10 kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, tyto vady a nedodělky odstranit. Při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí bude sepsán protokol o odstranění těchto vad a nedodělků.
- 8.10 TD je oprávněn kontrolovat dodržování Projektové dokumentace, technických norem, smluvních podmínek, platných a účinných obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích těchto kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen Zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že Zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije Objednatel sankčních opatření uvedená v čl. XII. této Smlouvy.
- 8.11 Pokud se Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí.
- 8.12 Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku Objednateli. Pokud budou práce na Díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen

- u Objednatele. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání Díla.
- 8.13 V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TD či Objednatel (oprávněný zástupce) a jichž se bude účastnit stavbyvedoucí, případně další zástupce Zhotovitele dle požadavku Objednatele. Za Objednatele i Zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění Díla. Neodůvodněná neúčast osob za Zhotovitele, jejichž účast byla na kontrolním dni povinná nebo vyžadovaná, se považuje za porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost.
- 8.14 Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za týden, TD. Kontrolní dny se budou konat na staveništi. Objednatel i Zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na TD s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den. TD v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení takového požadavku.
- 8.15 Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TD. Závěry skutečně na kontrolních dnech jsou pro obě Smluvní strany závazné, nemohou však měnit jednotlivá ustanovení této Smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro písemný dodatek k této Smlouvě. Na základě požadavku Objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatel.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Pokud se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly, a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.
- 8.17 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup.
- 8.18 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací a v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako osoba přihlášená k odbornému výkonu ve smyslu ustanovení § 5 Občanského zákoníku veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady Díla.
- 8.19 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných a účinných obecně závazných právních předpisů České republiky, technických nebo jiných norem či případně z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 10 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.20 Objednatel je povinen zajistit na své náklady činnosti koordinátora BOZP ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky v případě, že se na realizaci Díla budou podílet pracovníci poddodavatelů.
- 8.21 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:
- a) umožnění pohybu koordinátorovi BOZP po staveništi;

- b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci Zhotovitele a smluvními poddodavateli;
 - c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl Zhotovitel koordinátorem BOZP vyzván;
 - d) řízení se plánem BOZP, pokud byl Zhotoviteli předložen;
 - e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací a jeho změnách;
 - f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace Díla;
 - g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků Zhotovitele, poddodavatelích a jejich pracovníků, kteří se budou na zhotovení Díla podílet, a o změnách těchto pracovníků;
 - h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí této Smlouvy a plánu BOZP.
- 8.22 Objednatel je oprávněn určit Zhotoviteli na území obce Radonice příjezdové cesty ke staveništi a způsob využití jednotlivých komunikací. Při nerespektování takových příkazů Objednatele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení takového příkazu a dále je Zhotovitel povinen uhradit případnou škodu, která tímto vznikla.
- 8.23 Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti Zhotovitele uvede Zhotovitel před odevzdáním díla Objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je novými.

IX. PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 Podmínkou předání a převzetí Díla Objednatelem je řádné splnění předmětu Díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu Díla. Zápis o předání a převzetí Díla bude proveden společně Smluvními stranami dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel. V případě vyzvání Objednatelem je Zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je Zhotovitel povinen vyslat stavbyvedoucího nebo odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu Díla.
- 9.2 K zahájení přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předložit zejména:
- a) stavební deník;
 - b) atesty použitých materiálů;
 - c) doklady o provedených zkouškách;
 - d) dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí;
 - e) vyžadovaná geodetická zaměření, jsou-li potřeba;
 - f) prohlášení o shodě;

- g) doklady o likvidaci odpadů (čestné prohlášení);
- h) podmínky provozování Díla;
- i) záruční listy.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na provedení Díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, které Dílo nebo jakákoli jeho součást má v okamžiku převzetí Objednatelem, bez ohledu na to, zda byly Objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoli. Vada však musí být uplatněna nejpozději do konce záruční doby.
- 10.2 Dílo má vady zejména, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě, příslušným ČSN, Projektové dokumentaci nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení Díla.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady Díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jakým způsobem se vada projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu za vadu Díla.
- 10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, případně do termínu dohodnutého s Objednatelem. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
- 10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této Smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy a potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1 Nebezpečí škody na realizovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí Díla.
- 11.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 11.3 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.
- 11.4 Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění v minimální výši 10.000.000 Kč za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených

Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.

- 11.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou dobu provádění Díla, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována.

XII. SANKCE

- 12.1 V případě prodlení s dokončením Díla v termínu dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 12.2 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 12.3 Za každé porušení technologického postupu stanoveného výrobcem, resp. ČSN, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý případ takového porušení a den, který takové porušení trvá. Stejnou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč zaplatí Zhotovitel za každý případ porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost při plnění této Smlouvy a za každý den, který takové porušení trvá.
- 12.4 Za každý případ porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nebo za každý případ nepořádku na stavbě/staveništi zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč za každý den, v kterém dané porušení trvá. Zjištění dne počátku a den odstranění technologické nekázně, porušení BOZP a nepořádku Zhotovitelem na stavbě/staveništi bude poznamenán Objednatel (oprávněným zástupcem) formou zápisu ve stavebním deníku.
- 12.5 Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním kteréhokoliv z dílčích závazných termínů zahájení či dokončení prací, které jsou uvedeny v této Smlouvě, zejména v příloze č. 1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 12.6 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody v plné výši a oprávněná Smluvní strana je oprávněna domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 12.7 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním.
- 12.8 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo.
- 12.9 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury – daňového dokladu s vyčíslením smluvní pokuty.

XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou

Smluvní stranou.

- 13.2 Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Zhotovitele, se považuje zejména:
- a) vadnost Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů při provádění Díla, porušení právních a technických předpisů a norem;
 - b) prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením Díla o více než 15 dnů;
 - c) prodlení se splněním některého ze závazných milníků uvedených v časovém harmonogramu prací dle přílohy č. 1 této Smlouvy při provádění Díla Zhotovitelem o více než 10 dnů;
 - d) úpadek Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - e) porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů požární ochrany apod.;
 - f) převedení závazku Zhotovitele provést Dílo dle Smlouvy na jiného dodavatele bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem;
 - g) změna v seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená Objednatelem nebo využití poddodavatele, který není zapsán v seznamu poddodavatelů bez souhlasu Objednatele;
 - h) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího souhlasu Objednatele.
- 13.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání Smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví Díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě.
- 13.5 Dojde-li k ukončení Smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku Smlouvy, Smluvní strany mají následující povinnosti:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena Díla a tento soupis předá Objednateli k odsouhlasení;
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje finální fakturu – daňový doklad;
 - c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak;
 - d) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části Díla a Objednatel je povinen do 10 pracovních dnů po obdržení výzvy přistoupit k předání a převzetí části Díla;
 - e) Objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do 5 pracovních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy, a uhradí Zhotoviteli cenu předaného Díla, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování odsouhlaseného oběma Smluvními stranami;
 - f) Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti Díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

XIV. VYLOUČENÍ APLIKACE DISPOZITIVNÍCH USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

- 14.1 Pro účely této Smlouvy se vylučuje uzavření této Smlouvy/uzavření písemného dodatku k této Smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné Smluvní strany druhou Smluvní stranou s jakýmkoliv (i nepodstatnými) odchylkami či dodatky.
- 14.2 Pro účely této Smlouvy se vylučuje aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.
- 14.3 Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením Občanského zákoníku, a to ani před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.
- 14.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 14.5 Smluvní strany tímto vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, které stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Smluvních stran.
- 14.6 Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 14.7 Celková cena Díla, způsob placení ceny Díla včetně placení DPH a změny ceny Díla jsou upraveny komplexně v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 Občanského zákoníku.
- 14.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně. Strany vylučují možnost Zhotovitele provést Dílo prostřednictvím třetích osob pod vedením Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2589 Občanského zákoníku. Tím není vyloučena možnost Zhotovitele provést část Díla prostřednictvím poddodavatelů za podmínek uvedených v čl. VIII. této Smlouvy.
- 14.9 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle pokynů Objednatele. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci ve smyslu ustanovení § 2595 Občanského zákoníku.
- 14.10 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku (svépomocný prodej).
- 14.11 Provádění, dokončení a předání Díla jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost Objednatele převzít dílo s drobnými vadami) Občanského zákoníku.
- 14.12 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci § 2627 (skryté překážky) Občanského zákoníku.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Veškerá jednání ohledně Díla a stavby a jakákoliv další jednání na stavbě s Objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané Objednateli budou v českém jazyce.
- 15.2 Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.
- 15.3 Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.
- 15.4 Objednatel může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli.

- 15.5 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením Díla je Zhotovitel povinen do 5 dnů ode dne ukončení závazkového vztahu předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí provedeného Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 15.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí osobě.
- 15.7 Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 15.8 V případě, že některá ze Smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.
- 15.9 Tato Smlouva a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že v rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Smluvních stran upravené touto Smlouvou, se uplatní příslušná a v čl. XIV. této Smlouvy nevyloučená ustanovení Občanského zákoníku.
- 15.10 Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky.
- 15.11 Zhotovitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. Zhotovitel se zavazuje, že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití prostředků ze státního rozpočtu po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. O termínu závěrečného vyhodnocení akce bude Objednatel Zhotovitele informovat. Zhotovitel se zavazuje, že k této povinnosti zaváže ve Smlouvě také své poddodavatele.
- 15.12 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat písemně. Pokud jednotlivá ustanovení Smlouvy nestanoví jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé Smluvní straně doporučenou poštou, prostřednictvím datové schránky, kurýrem nebo předána osobně. Adresy Smluvních stran pro účely doručování jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenou uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou. V případě doručování datovou schránkou doručením do datové schránky a v případě osobního doručení předáním druhé Smluvní straně.
- 15.13 Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 15.14 Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- 15.15 Zhotovitel tímto souhlasí s případným uveřejněním této Smlouvy.

Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – časový harmonogram prací;

Příloha č. 2 – oceněný výkaz výměr;

Příloha č. 3 – seznam poddodavatelů.

Za Objednatele:

V Radonicích dne 23.5.2018




Ing. Stanislav Němec, MBA

starosta obce Radonice

Za Zhotovitele:

V Zápech dne 23.5.2018



STAVOKOMPLET spol. s r.o.

Ing. Martin Fučík

jednatel

PŘÍLOHA Č. 1 – ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

Pořadí	Dílčí závazný milník stavebních prací	Termín dokončení plnění
1.	Dokončení kanalizačního řadu	do 30. 7. 2018
2.	Dokončení vodovodního řadu	do 30. 7. 2018
3.	Dokončení STL plynovodu	do 30. 7. 2018
4.	Dokončení kanalizačních a vodoměrných šachet	do 15. 8. 2018
5.	Dokončení povrchu komunikací	do 15. 9. 2018

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Obytná zástavba Radonice 205/9 .205/74, 205/101	Objednatel:	Obec Radonice Na Skále 185 250 73 Radonice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Novostavba Komunikace a iženyřské sítě	Projektant:	Ing.Aleš Moudrý , Dehtáry 17 250 91 Zeleneč	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Radonice	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	129
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	29.03.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		2 940 658,07	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště			0,00
	Montáž		2 945 640,12	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava			0,00
PSV	Dodávky		522 941,21	Kulturní památka			0,00	Uzemní vlivy			0,00
	Montáž		313 710,76	Kompletační činnost			0,00	Provozní vlivy			0,00
"M"	Dodávky		222 485,98					Ostatní			0,00
	Montáž		56 342,82					NUS z rozpočtu			0,00
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a sutí			175 479,96								
ZRN celkem			7 177 258,92	DN celkem			0,00	NUS celkem			0,00
				DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.			0,00
								ORN celkem			
								ORN celkem z obj.			0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	7 177 258,92
Základ 21%	7 177 258,92	DPH 21%	1 507 224,37	Celkem včetně DPH	8 684 483,29

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

STAVOKOMPLET
spol. s r.o.
Zápy, Kralovická 251 &
250 01 BRANDÝS n. L.
IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

Stavební rozpočet

Název stavby:	Obytná zástavba Radonice 205/9 ,205/174, 205/101				Doba výstavby:	Obec Radonice Na Skále 185 250 73 Radonice								
Druh stavby:	Novostavba Komunikace a iženyřské sítě				Začátek výstavby:	Ing.Aleš Moudrý , Dehtáry 17 250 91 Zeleněč								
Lokalita:	Radonice				Konec výstavby:	Zhotovitel:								
JKSO:	Zpracováno dne: 29.03.2017				Zpracoval:									
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Nálady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
Všeobecné konstrukce a práce														
1		000.01VD	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	soub	1,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
2		000.02VD	Vsakovací zkouška	soub	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
3		000.0PDVD	Projekt dopravné inženýrského opatření	soub	1,00	29 960,00	0,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	
4		000APVD	Zajištění archiologického průzkumu formou dohledu	soub	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
5		000DSPVD	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
6		000GZVD	Geodetické zaměření skutečného provedení	soub	1,00	29 960,00	0,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	
7		000HSVD	Zkoušky únosnosti podlaží a hutníci zkoušky	soub	1,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
8		000IČVD	Kompletační činnost	soub	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
9		000KŘVD	Kanalizační řád	soub	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
10		000OS.VD	Oplocení staveniště	soub	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
11		000REVVD	Revize elektro	soub	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
12		000VISVD	Vytýčení inženýrských sítí	soub	1,00	12 840,00	0,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00	0,00	0,00	0,00	
13		000VSVD	Vytýčení stavby	soub	1,00	8 560,00	0,00	8 560,00	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	
14		000ZSVD	Zařízení staveniště	soub	1,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
15		000ZVVD	Indiv a komplexní vyzkoušení, odběr a vyzkoušení pitné vody	soub	1,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
16		000ČKVD	Činnost koordinátora BOZP	soub	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
11			Přípravné a přidružené práce				1 449,00	12 672,50	14 121,50	14 121,50		14,63		
17		113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	42,00	95,00	0,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,24	10,08		
18		113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	15,00	272,00	0,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,11	1,65		
19		113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	20,00	49,00	0,00	980,00	980,00	980,00	0,15	2,90		
20		118VD	Osetí travou včetně přípravy půdy	m2	345,00	14,70	1 449,00	3 622,50	5 071,50	5 071,50	0,00	0,00	0,00	
12			Odkopávky a prokopávky				0,00	95 583,00	95 583,00	95 583,00		0,00		
21		121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	1 055,00	43,60	0,00	45 998,00	45 998,00	45 998,00	0,00	0,00	0,00	
22		162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m ornice	m3	1 055,00	47,00	0,00	49 585,00	49 585,00	49 585,00	0,00	0,00	0,00	
13			Hloubené výkopávky				15 314,19	790 366,71	805 680,90	805 680,90		8,85		
23		132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4	m3	1 798,09	135,00	0,00	242 742,15	242 742,15	242 742,15	0,00	0,00	0,00	
24		132601201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	429,18	1 200,00	14 660,58	500 355,42	515 016,00	515 016,00	0,02	8,25		
25		133201101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	51,25	135,00	0,00	6 918,75	6 918,75	6 918,75	0,00	0,00	0,00	
26		133601101R00	Hloubení šachet v hor.5	m3	34,17	1 200,00	653,61	40 350,39	41 004,00	41 004,00	0,02	0,60		
15			Roubení				3 450,88	49 626,16	53 077,04	53 077,04		1,41		
27		151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	1 638,18	26,15	3 450,88	39 387,53	42 838,41	42 838,41	0,00	1,41		
28		151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	1 638,18	6,25	0,00	10 238,63	10 238,63	10 238,63	0,00	0,00	0,00	
16			Přemístění výkopku				0,00	402 495,03	402 495,03	402 495,03		0,00		
29		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1 849,34	55,00	0,00	101 713,70	101 713,70	101 713,70	0,00	0,00	0,00	
30		161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	463,35	65,00	0,00	30 117,75	30 117,75	30 117,75	0,00	0,00	0,00	
31		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	741,14	215,00	0,00	159 345,10	159 345,10	159 345,10	0,00	0,00	0,00	
32		169000001VD	Poplatek za uložení na skládku	t	1 223,28	91,00	0,00	111 318,48	111 318,48	111 318,48	0,00	0,00	0,00	
17			Konstrukce ze zemín				0,00	105 940,43	105 940,43	105 940,43		0,00		

33	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	m3	225,00	87,90	0,00	19 777,50	19 777,50	0,00	0,00
34	171201201R00	Uložení sypaniny na skládce	m3	728,14	14,10	0,00	10 266,77	10 266,77	0,00	0,00
35	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šechet se zhutněním	m3	1 068,96	71,00	0,00	75 896,16	75 896,16	0,00	0,00
36	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	84 987,10	84 987,10	0,00	0,00
37	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 30MPa	m2	325,00	28,70	0,00	9 327,50	9 327,50	0,00	0,00
38	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním 45MPa	m2	2 060,00	28,70	0,00	59 122,00	59 122,00	0,00	0,00
39	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	304,00	54,40	0,00	16 537,60	16 537,60	0,00	0,00
40	21	Úprava podloží a základové spáry				157 469,83	52 499,60	209 969,43	723,57	723,57
41	211531111R00	Obsyp kabelu a potrubí štěrkopiskem	m3	443,91	473,00	157 469,83	52 499,60	209 969,43	1,63	3,64
42	27	Základy				3 596,74	320,06	3 916,80	2,53	3,64
43	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30	m3	1,44	2 720,00	3 596,74	320,06	3 916,80	2,53	3,64
44	28	Zpevnění hornin a konstrukcí				12 655,04	5 263,96	17 919,00	0,21	0,21
45	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š. do 3 m	m2	905,00	6,00	166,04	5 263,96	5 430,00	0,00	0,03
46	69366051	Geotextilie 100% PP 63/20 200g/m2 šíře do 8,6m	m2	905,00	13,80	12 489,00	12 489,00	12 489,00	0,00	0,18
47	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svrhu)				91 490,34	40 903,04	132 393,38	215,11	215,11
48	451572111R00	Lože pod kabel a potrubí	m3	123,75	455,30	27 507,95	28 835,43	56 343,38	1,13	140,11
49	452311141R00	podkladní lože pod potrubí z betonu C 16/20	m3	30,00	2 535,00	63 982,39	12 067,61	76 050,00	2,50	75,00
50	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				1 020 039,66	213 648,82	1 233 588,48	1 666,23	1 666,23
51	561471125R00	Podklad ze zeminy slab. vápnem, 2,5% Road Mix, tl. 40 cm	m2	2 060,00	94,90	111 960,28	83 533,72	195 494,00	0,02	42,39
52	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění kousťky 18 cm	m2	2 389,65	181,50	369 566,90	64 154,58	433 721,48	0,33	799,24
53	561321131R00	Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 18 cm	m2	1 837,00	329,00	538 512,48	65 860,52	604 373,00	0,46	844,60
54	569	Zpevnění krajnice a komunikací pro pěši				12 941,17	5 118,83	18 060,00	0,00	0,00
55	569.11VD	Podklad z kameniva 4/8 v ceně montáže zámkové dlažby	m2	2 060,00	1,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00
56	569SLVD	Dodávka a montáž sloupků zabírajících vjezdu	ks	4,00	3 500,00	11 529,41	2 470,59	14 000,00	0,00	0,00
57	569ZAPVD	Zapění chránič	ks	16,00	125,00	1 411,76	588,24	2 000,00	0,00	0,00
58	57	Kryty šterkových a živých pozemních komunikací a zpevněných ploch				4 724,47	1 065,53	5 790,00	1,95	1,95
59	573211111R00	Posítk. živými spojavci z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	15,00	12,50	176,21	11,29	187,50	0,00	0,01
60	577141112R00	Beton asfalt, ACO 11+ nebo ACO 16+, do 3 m, tl. 5 cm	m2	15,00	373,50	4 548,26	1 054,24	5 602,50	0,13	1,94
61	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				400 494,00	462 298,10	862 792,10	450,72	450,72
62	59228262	Tvarnice ztravnovací 600x400x100 mm	kus	303,00	42,10	12 756,30	0,00	12 756,30	0,03	9,09
63	592451150	Dlažba zámková sklada 20x10x6 cm přírodní	m2	195,00	124,10	24 199,50	0,00	24 199,50	0,13	25,64
64	592451157	Dlažba zámková sklada 20x10x8 cm přírodní	m2	952,00	161,30	153 557,60	0,00	153 557,60	0,18	169,68
65	592451158	Dlažba zámková sklada 20x10x8 cm červená	m2	585,00	205,50	120 217,50	0,00	120 217,50	0,18	104,27
66	592453041	Dlažba zámková červená pro nevidomé 20x16,5x6	m2	12,00	342,60	4 111,20	0,00	4 111,20	0,14	1,63
67	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	235,00	265,00	10 658,28	51 616,72	62 275,00	0,07	17,37
68	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	1 537,00	275,00	69 387,63	353 287,37	422 675,00	0,07	113,58
69	596921113R00	Kladení bet. veget. dlaždic.	m2	300,00	210,00	5 605,99	57 394,01	63 000,00	0,03	9,45
70	722	Vodovod				325 724,78	140 341,19	466 065,97	0,43	0,43
71	722171213R00	Potrubí z PE, D 32 x 3,0 mm včetně signalizačního vodooce	m	93,10	80,20	2 905,64	4 560,98	7 466,62	0,00	0,05
72	722171214R00	Potrubí z PE, D 90x8,2mm včetně signalizačního vodice	m	258,50	330,10	39 055,84	46 275,01	85 330,85	0,00	0,21
73	722172969R00	Šoupátko vodovodní Dn 32	kus	16,00	2 635,00	22 869,35	19 290,65	42 160,00	0,00	0,02
74	722235644R00	Šoupátko vodovodní Dn 80	kus	4,00	2 769,00	9 131,95	1 944,05	11 076,00	0,00	0,00
75	722235654R00	Poklop lištnový ČSN 504 - šoupátkový	kus	20,00	896,40	16 282,60	1 645,40	17 928,00	0,00	0,01
76	722235714R00	Souprava zemní 1,5 m	kus	20,00	848,00	14 409,19	2 550,81	16 960,00	0,00	0,00
77	722236515R00	T kus d 90/90mm PP R	kus	3,00	473,00	1 239,12	179,88	1 419,00	0,00	0,00
78	722290229R00	Zkouška tlaku potrubí do DN 100	m	351,60	14,00	1 159,67	3 762,73	4 922,40	0,00	0,12
79	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodu potrubí DN 80	m	1 054,80	33,00	2 402,27	32 406,13	34 808,40	0,00	0,01
80	722HP1VD	Zátka potrubí PE Dn 32	ks	16,00	55,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
81	722HPVD	Ukončení řadu podzemní hydrant Dn 80 a kaliník včetně přípojovací tvarovky	ks	1,00	13 764,00	11 699,40	2 064,60	13 764,00	0,00	0,00
82	7221IVD	Informační tabulka	ks	21,00	60,70	764,82	509,88	1 274,70	0,00	0,00
83	722NIHVD	Vodoměrná šachta samonosná včetně poklopu	ks	16,00	12 600,00	180 744,83	20 855,17	201 600,00	0,00	0,00
84	722NPVD	Přípojky navrtávacím psem včetně zemní soupravy a poklopu	ks	16,00	1 242,00	17 948,90	1 923,10	19 872,00	0,00	0,00
85		Pas navrtávací Dn 32								

75	722REDVD	Příruba točivá Dn 32 včetně lemového nákrčku	ks	16,00	252,00	2 688,00	1 344,00	4 032,00	0,00	0,00
76	722VSVD	Příruba točivá Dn 90 včetně lemového nákrčku	ks	4,00	643,00	1 543,20	1 028,80	2 572,00	0,00	0,00
77	723	Plynovod			197 216,43	173 369,57	370 586,00	0,06		
78	722172963R00	Připojovací T kus 50/50	kus	3,00	820,00	2 12,58	2 247,42	2 460,00	0,00	0,00
79	723190909VD	Zkouška tlaková potrubí plynového	m	330,00	42,00	0,00	13 860,00	13 860,00	0,00	0,00
80	723215116R00	Kohout kulový DN 50 včetně zemní soupravy	kus	2,00	1 965,00	3 586,14	343,86	3 930,00	0,02	0,03
81	723234221R00	Připojovací T kus 50/25	kus	16,00	1 419,00	21 862,42	841,58	22 704,00	0,00	0,03
82	723236115R00	Kohout kulový DN 25	kus	16,00	1 321,00	17 179,42	3 956,58	21 136,00	0,00	0,00
83	72325VD	Potrubí PE Dn 25 Robust návin včetně signálního vodiče	m	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	72350VD	Potrubí PE Dn 50 Robust návin včetně signálního vodiče	m	264,00	187,00	2 553,52	46 814,48	49 368,00	0,00	0,00
85	72390VD	Potrubí PE chránička	m	66,00	335,00	1 005,00	21 105,00	22 110,00	0,00	0,00
86	723HUPVD	Skřínka hlavního uzávěru plynu	ks	16,00	6 000,00	78 545,45	17 454,55	96 000,00	0,00	0,00
87	723NAVVD	Přechodka lisilo s držákem	ks	16,00	4 832,00	67 336,26	9 975,74	77 312,00	0,00	0,00
88	723SVVD	Vyvedení signálního vodiče(včetně litinového poklopu)	ks	1,00	1 036,00	847,64	188,36	1 036,00	0,00	0,00
89	723VOVD	Napojení do stávajícího	ks	1,00	55 560,00	0,00	55 560,00	55 560,00	0,00	0,00
90	723ZVD	Zaslepení potrubí - zátko	ks	1,00	5 110,00	4 088,00	1 022,00	5 110,00	0,00	0,00
91	83	Potrubí z trub kameninových			414 139,91	101 431,09	515 571,00	19,43		
92	59710946	Koleno kameninové s těsněním Dn 200 Dodávka a montáž 45st	kus	16,00	825,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,02	0,24
93	831352121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek. DN 200	m	92,00	863,00	69 709,83	9 686,17	79 396,00	0,04	3,46
94	831372121RT2	včetně dodávky trub kamenin. DN 200 dl. 1000 mm								
95	831372121RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek. DN 300	m	248,75	1 492,00	284 067,75	87 067,25	371 135,00	0,06	14,76
96	837371221RT3	včetně dodávky trub kamenin. DN 300 dl. 2000 mm	kus	16,00	3 240,00	47 162,33	4 677,67	51 840,00	0,06	0,98
97	837371221RT3	Montáž tvarov. kamenin. oboč. pryž. krouž. DN 300 včetně dodávky šikmé odbočky DN 300/200 45 st.								
98	87	Potrubí z trub plastických			123 420,24	16 903,76	140 324,00	0,39		
99	871313121RT1	Montáž trub plast.	m	210,00	166,00	27 222,49	7 637,51	34 860,00	0,00	0,36
100	871313121RT2	včetně dodávky trub trub drenážních FLEXI	m	12,00	388,00	4 030,44	625,56	4 656,00	0,00	0,03
101	899KVD	trubka QUANTUM Sh 12 Dn 150	ks	40,00	2 520,20	92 167,31	8 640,69	100 808,00	0,00	0,00
102	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení			212 220,84	165 402,16	377 623,00	131,42		
103	59224208	Poklop betonový	kus	9,00	2 159,00	19 431,00	0,00	19 431,00	0,06	0,54
104	59224330.A	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/25	kus	9,00	725,00	6 525,00	0,00	6 525,00	0,19	1,67
105	59224333.A	Skrůž šachetní TBS120/50	kus	27,00	1 024,00	27 648,00	0,00	27 648,00	0,37	9,99
106	592243532	Konus šachetní TBR 120/60	kus	9,00	1 091,00	9 819,00	0,00	9 819,00	0,43	3,87
107	894118001R00	Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	8,00	1 420,00	1 636,81	9 723,19	11 360,00	0,04	0,29
108	894411111RT2	Zřízení šachet z dílců dno C 25/30, potrubí DN 200 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	16,00	7 780,00	55 365,91	69 114,09	124 480,00	2,88	46,01
109	894411121RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	8,00	8 300,00	28 904,71	37 495,29	66 400,00	3,07	24,56
110	894412511R00	Osazení železobeton. skruží přechod. 59/80/60/10	kus	9,00	1 570,00	635,19	13 494,81	14 130,00	0,01	0,09
111	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	36,00	650,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00
112	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	8,00	5 161,00	34 088,30	7 199,70	41 288,00	3,06	24,48
113	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	24,00	592,00	11 826,68	2 381,32	14 208,00	0,17	3,96
114	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm. C250	kus	8,00	683,00	4 605,82	858,18	5 464,00	0,10	0,82
115	899623141R00	Obetonování potrubí betonem C12/15 stoka K2	m3	6,00	2 245,00	11 734,42	1 735,58	13 470,00	2,53	15,15
116	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách			228 206,42	85 182,58	313 389,00	197,08		
117	914001111R00	Osazení sloupků dopr. značky vč. beton. základu	kus	5,00	1 196,00	2 868,41	3 111,59	5 980,00	0,25	1,25
118	914001125R00	Osazení svíslé dopr. značky na sloupech nebo konzolu	kus	5,00	532,00	1 811,45	848,55	2 660,00	0,00	0,00
119	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm	m2	5,00	149,80	393,51	355,49	749,00	0,00	0,00
120	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15	m	950,00	320,00	223 133,05	80 866,95	304 000,00	0,21	195,83

včetně obrubniku ABO 100/10/20												
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb												
93												
114	919721211R00	Spáry vyplněné asfalt, zálikou	m	21,00	75,00	224 045,34	43 404,66	267 450,00	0,00	0,09		
115	919731112R00	Zarovnání sýčné plochy z betonu tl. do 15 cm	m	21,00	133,00	0,00	2 793,00	2 793,00	0,00	0,00		
116	919735111R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. do 5 cm	m	21,00	55,00	634,90	520,10	1 155,00	0,00	0,00		
117	93572VVD	Dodávka a montáž živého značky	ks	5,00	1 374,00	5 597,78	1 272,22	6 870,00	0,00	0,00		
118	952CHRPVD	Chráničky z plast.trub DN 40	m	239,00	63,00	12 798,45	2 258,55	15 057,00	0,00	0,00		
119	952HUPVD	Pilř v oplocení HUP a EL	ks	16,00	15 000,00	204 000,00	36 000,00	240 000,00	0,00	0,00		
	97	Protážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	4 806,00	4 806,00	0,14	0,14		
120	971052231R00	Vypouštění otvorů zdi žebel. 0.0225 m2, tl. 15 cm	kus	18,00	267,00	0,00	4 806,00	4 806,00	0,01	0,14		
	H22	Komunikace pozemní a letišť				0,00	175 479,96	175 479,96	0,00	0,00		
121	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	3 454,33	50,80	0,00	175 479,96	175 479,96	0,00	0,00		
	M21	Elektromontáže				172 658,54	26 405,06	199 063,60	0,98	0,98		
122	210204002RT1	Stožár osvětlovací sadový - ocelový, vč. svítidla	kus	9,00	19 213,00	155 645,19	17 271,81	172 917,00	0,03	0,23		
		dodávka a montáž + elektrovyb. do										
123	210220002RT1	Vedení uzemňovací FeZn D 10 mm	m	239,00	43,10	3 689,82	6 611,08	10 300,90	0,00	0,25		
		včetně drátu FeZn 10 mm										
124	210220010R00	Nátěr zemního pásu	m	239,00	4,30	0,00	1 027,70	1 027,70	0,00	0,00	RTS I / 2015	
125	210800114RT2	Kabel CYKY 750 V 4x16/25 mm2	m	239,00	62,00	13 323,53	1 494,47	14 818,00	0,00	0,50		
		včetně dodávky kabelu										
	M46	Zemní práce při montážích				21 194,84	25 755,76	46 950,60	0,29	0,29		
126	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	920,60	51,00	21 194,84	25 755,76	46 950,60	0,00	0,29		
	M74	Elektromontážní práce (silnoproud)				28 632,60	4 182,00	32 814,60	9,97	9,97		
127	59213420	Žlab kabelový EZ AZD 13-19 50x25x20 cm dodávka a montáž	kus	40,00	124,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,03	1,16		
128	59213430	Krycí deska 50/23/6 dodávka a montáž zákrytových desek betonových	kus	518,00	45,70	23 672,60	0,00	23 672,60	0,02	8,81		
129	741NSVD	Napojení na stávající stožár VO	soub	1,00	4 182,00	0,00	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00		
				Celkem:				7 177 258,92				

Poznámka:

F2 Rozpočet, výkaz výměr**Zakázka: Vodovod ul. Vinořská, Radonice****Objednatel: Obec Radonice****IČ:****DIČ:****Zhotovitel:****IČ:****DIČ:**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			213 227,05
PSV			3 160,00
MON			11 638,80
Vedlejší náklady			40 450,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			268 475,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	268 475,85 CZK
Základní DPH	21 %	56 379,93 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH**324 855,78 CZK**

v

dne

27.6.2018



Za zhotovitele

STAVOKOMPLET
spol. s r.o.
Zápy, Kralovická 251
250 01 BRANDÝS n. L.
IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			91 947,05
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 895,71
5	Komunikace	HSV			30 200,34
8	Trubní vedení	HSV			68 867,30
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 473,00
97	Prorážení otvorů	HSV			4 995,45
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 848,20
722	Vnitřní vodovod	PSV			3 160,00
M21	Elektromontáže	MON			11 638,80
VN	Vedlejší náklady	VN			40 450,00
Cena celkem					268 475,85



Položkový rozpočet

S:	Vodovod ul. Vnořská, propojení Na Vyhliďce-Spojovací, Radonice
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				91 947,05
1	113108310R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm 5*0,6	m2	3,00000	152,00	456,00
2	113107330R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm	m2	3,00000	37,00	111,00
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 97*0,6	m2	60,60000	54,70	3 314,82
		4*0,6		58,20000		
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	0,60000	49,00	29,40
5	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	60,00000	65,00	3 900,00
6	132212201	Hloubení rýh š.do 200cm hor.3 ručním nebo pneumatickým nářadím	m3	82,68000	115,00	9 508,20
		5*0,6*(1,7-0,4)		3,90000		
		97*0,6*(1,6-0,3)		75,66000		
		4*0,6*(1,6-0,3)		3,12000		
7	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	41,34000	20,00	826,80
		0,5*82,68		41,34000		
8	119001412R00	Dočasné zajištění beton.a plast.potrubí DN 200-500	m	0,60000	380,00	228,00
9	119001411R00	Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200	m	3,60000	307,00	1 105,20
		6*0,6		3,60000		
10	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	4,80000	195,00	936,00
		(6+2)*0,6		4,80000		
11	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	82,68000	270,00	22 323,60
		1*1,5		1,50000		
		14*1		14,00000		
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	63,60000	28,70	1 825,32
		102*0,6		61,20000		
		4*0,6		2,40000		
13	151101101R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	339,20000	26,15	8 870,08
		2*102*1,6		326,40000		
		2*4*1,6		12,80000		
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	339,20000	6,25	2 120,00
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	41,34000	55,00	2 273,70
		0,5*82,68		41,34000		
16		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	102,00000	33,40	3 406,80
		82,68		82,68000		
		-31,68		-31,68000		
17	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	31,68000	185,00	5 860,80
		25,32		25,32000		
		6,36		6,36000		
18	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	133,68000	50,00	6 684,00
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	31,68000	14,10	446,69
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	31,68000	91,00	2 882,88
21	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	25,32000	137,00	3 468,84
		102*0,6*0,4		24,48000		
		4*0,6*0,35		0,84000		
22	58337331R	Štěrkopísek frakce 0-22 B	t	45,57600	170,00	7 747,92
		25,32*1,8		45,57600		
23	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	51,00000	71,00	3 621,00
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				2 895,71
24	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 22 mm	m3	6,36000	455,30	2 895,71
		102*0,6*0,1		6,12000		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				91 947,05
		4*0,6*0,1		0,24000		
Díl:	5	Komunikace				30 200,34
25	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm, (vibrovaný štěrk)	m2	3,00000	109,20	327,60
26	564861111R00	Podklad ze štěrku dle potrubí po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	63,60000	178,40	11 346,24
		3		3,00000		
		60,6		60,60000		
27	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	51,00000	265,00	13 515,00
		97*0,6		58,20000		
		-4*4*0,6		-9,60000		
		4*0,6		2,40000		
28	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	9,60000	275,00	2 640,00
		4*4*0,6		9,60000		
29	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	3,00000	373,50	1 120,50
30	577141122R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	3,00000	387,50	1 162,50
31	573111111R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	3,00000	17,00	51,00
32	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3,00000	12,50	37,50
Díl:	8	Trubní vedení				68 867,30
33	899721111R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	106,00000	15,50	1 643,00
34	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí DN 80, napojení na stáv.vodovod	kus	1,00000	2 380,00	2 380,00
35	850265121R00	Výřez nebo výsek na potrubí DN 100, napojení na stáv. vodovod	kus	1,00000	2 410,00	2 410,00
36	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	102,00000	104,90	10 699,80
37	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	4,00000	40,00	160,00
38	877242121R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	27,00000	72,00	1 944,00
		2+4+19+2		27,00000		
39	857701101R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80	kus	1,00000	564,00	564,00
40	857601102R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	1,00000	369,00	369,00
41	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80	kus	1,00000	248,00	248,00
42	891241111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	2,00000	400,00	800,00
43	891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25	kus	2,00000	189,00	378,00
44	879172199R00	Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80	kus	2,00000	262,00	524,00
45	28613785R	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 90 x 8,2 mm PN 16	m	102,00000	130,90	13 351,80
46	28613780R	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 32 x 3,0 mm PN 16	m	4,00000	27,40	109,60
47	28653765R	Nákrůžek lemový PE 100 d 90 mm	kus	2,00000	484,00	968,00
48	28613040.MR	Koleno 45° d 90 mm PE 100	kus	4,00000	497,00	1 988,00
49	28613106.MR	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100	kus	19,00000	203,60	3 868,40
50	28613065.MR	T-kus odbočkový 90-32 mm PE 100	kus	2,00000	1 025,00	2 050,00
51	552700703R	Odbočka přírub. T - kus DN 80x80 PN 10-40	kus	1,00000	1 633,70	1 633,70
52	552701008R	Redukce RP (FFR) DN 100x80 PN 10-16	kus	1,00000	1 074,00	1 074,00
53	42294203R	Příruba jištěná, DN 80	kus	1,00000	1 756,00	1 756,00
54	42227204R	Šoupátko přírubové, DN 80	kus	2,00000	2 369,00	4 738,00
55	422913305R	Souprava zemní teleskopická DN 80,max.1,75m	kus	2,00000	848,00	1 696,00
56	42291360R	Poklop uliční šoupátkový 7.2.13	kus	2,00000	891,00	1 782,00
57	42227611R	Šoupátko přípojkové přímé, DN 25	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00
58	422913332R	Souprava zemní telesk.přípojková, 1"-2", 1,75m	kus	2,00000	819,20	1 638,40
59	42291410R	Poklop uliční ventilkový 7.2.11	kus	2,00000	730,00	1 460,00
60	28653253R	Přechodka tlaková PE LD (rPE) dxG d 32/ 1"	kus	2,00000	85,00	170,00
61	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	102,00000	11,10	1 132,20
62	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	102,00000	30,70	3 131,40
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				2 473,00
63	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	10,00000	71,10	711,00
		2*5		10,00000		
64	919723211R00	Dilatační spáry řez.podélné 9 mm,zaliti za studena	m	10,00000	145,00	1 450,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				91 947,05
65	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,60000	320,00	192,00
66	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	1,00000	120,00	120,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				4 995,45
67	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km 5*0,6*0,1*2,4 5*0,6*0,3*1,8 97*0,6*0,2*1,8 4*0,6*0,2*1,8	t	24,15600 0,72000 1,62000 20,95200 0,86400	95,00	2 294,82
68	979091221R00	Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km 3*24,156	t	72,46800 72,46800	3,50	253,64
69	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo 5*0,6*0,3*1,8 97*0,6*0,2*1,8 4*0,6*0,2*1,8	t	23,43600 1,62000 20,95200 0,86400	98,00	2 296,73
70	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt 5*0,6*0,1*2,4	t	0,72000 0,72000	208,70	150,26
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				11 848,20
71	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	93,00000	127,40	11 848,20
Díl:	722	Vnitřní vodovod				3 160,00
72	722170804R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63, vč. likvidace, sdr. přípojka	m	45,00000	48,00	2 160,00
73	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí D 32	m	4,00000	125,00	500,00
74	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí D 32	m	4,00000	125,00	500,00
Díl:	M21	Elektromontáže				11 638,80
75	210800527RT1	Signalizační vodič CYY 6 mm ² , montáž vč. dodávky a zkoušky vodiče	m	106,00000	109,80	11 638,80
Díl:	VN	Vedlejší náklady				40 450,00
76	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 620,00	3 620,00
77	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00
78	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	3 210,00	3 210,00
79	005211030R	Dopravně inženýrská opatření, vč. zajištění inž. činnosti	Soubor	1,00000	12 840,00	12 840,00
80	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
81	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 280,00	4 280,00
82	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení, odběr a rozbor pitné vody	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Název veřejné zakázky	Obytná zástavba Radonice p. p. č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská
-----------------------	---

Název účastníka	STAVOKOMPLET spol. s r.o.
Sídlo účastníka	Královická 251, 250 01 Zápy
IČO / DIČ účastníka	47052945 / CZ47052945

Jako účastník výše uvedené zakázky předkládám seznam poddodavatelů včetně určení části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.

Identifikace poddodavatelů*

Název poddodavatele č.1	OK Stavby s.r.o.
Adresa sídla poddodavatele	Mělnická č.p. 73, 277 11 Libiš
IČO / DIČ poddodavatele	267 63 982
Předmět poddodávky (část veřejné zakázky plněná poddodavatelem)	Zemní práce, pokládka a montáž potrubí, výstavba komunikací, výstavba veřejného osvětlení

V Zápech dne 23.5.2018


STAVOKOMPLET
spol. s r.o.
Zápy, Kralovická 251
250 01 BRANDYS n. L.
IČO: 47052945
DIČ: CZ47052945

Jméno, funkce a podpis oprávněné osoby
Ing. Martin Fučík, jednatel