



**Obec Radonice**  
Rada obce

---

**Zápis č. 12/2016 ze schůze Rady obce  
konané dne 11. 4. 2016 na obecním úřadě v Radonicích**

**Upozornění:** tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 5 členů

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

**Kontrola plnění usnesení:**

**RO 8/6** Zabezpečit realizaci úprav manipulačních ploch v ulici Příčná dle předloženého schváleného návrhu (stavební technik obce), **trvá**

**Pořad jednání:**

- 12/1 Faktury
- 12/2 Zápis č. 3 a č. 4 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“
- 12/3 Vyřazení majetku z evidence obce
- 12/4 Vnitřní předpis o služebních zbraních
- 12/5 Základní škola

**12/1 Faktury**

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a) faktury č. VF1-0004/2016 za vypracování dokumentace Změny územního plánu č. 5 obce Radonice společností ARI PROJEKT s.r.o. ve výši 121.000,- Kč včetně DPH,
- b) faktury č. 0141072561 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu v období 01-03/2016 společností FCC ČR, s.r.o., provozovna Ďáblice ve výši 220.199,- Kč včetně DPH.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

**12/2 Zápis č. 3 a č. 4 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“**

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 3 a č. 4 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“ (příloha č. 1).

### **12/3 Vyřazení majetku z evidence obce**

Rada obce projednala a schválila návrh na vyřazení majetku z evidence obce (příloha č. 2).

Hlasování:

Pro: 5      Proti: 0

### **12/4 Vnitřní předpis o služebních zbraních**

Rada obce projednala a schválila „Vnitřní předpis o služebních zbraních Obecní policie Radonice a nakládání s nimi“.

Dokument je uložen u velitele Obecní policie Radonice.

Hlasování:

Pro: 5      Proti: 0

### **12/5 Základní škola**

Rada obce bere na vědomí výpověď Smlouvy o zřízení školského obvodu a příspěvku na neinvestiční náklady podanou ze strany Městské části Praha-Satalice (příloha č. 3).

**USNESENÍ č. 12/2016**  
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 11. 4. 2016

---

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

**A. Bere na vědomí:**

**Bod 12/2**

- Zápis č. 3 a č. 4 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“.

**Bod 12/5**

- výpověď Smlouvy o zřízení školského obvodu a příspěvku na neinvestiční náklady podanou ze strany Městské části Praha-Satalice.

**B. Schvaluje:**

**Bod 12/1 a)**

- proplacení faktury č. VF1-0004/2016 za vypracování dokumentace Změny územního plánu č. 5 obce Radonice společnosti ARI PROJEKT s.r.o. ve výši 121.000,- Kč včetně DPH.

**Bod 12/1 b)**

- proplacení faktury č. 0141072561 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu v období 01-03/2016 společnosti FCC ČR, s.r.o., provozovna Ďáblice ve výši 220.199,- Kč včetně DPH.

**Bod 12/3**

- návrh na vyřazení majetku z evidence obce.

**Bod 12/4**

- „Vnitřní předpis o služebních zbraních Obecní policie Radonice a nakládání s nimi“.

.....  
Ing. Stanislav Němec, MBA  
starosta obce

### Zápis z kontrolního dne č. 03

Stavba: „Stavební úpravy Kulturního domu Radonice“  
30.03.2016

Dne:

Přítomni: Ing. Chmel, Ing. Hruška – TDI, p. Štěpán, p. Láník – Kaziko, Ing. Moudrý – projektant, Ing. Balcar – projektant VZT

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

Pozn.: U splněných úkolů bude vždy poznámka **splněno-vypouští se**; nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě.

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem „informace“

Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol **zajišťuje**.

#### ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE:

1. Výkaz výměr neobsahuje všechny demontáže (např. okenní mříže, instalace a obklady v 1.PP atd.). Zhotovitel provede ocenění víceprací.

**zajišťuje: zhotovitel**

2. Stávající rozvody elektro v 1.PP neodpovídají předpisům. Projektant doplní projekt elektroinstalací v 1.PP vč. výkazu výměr.

**zajišťuje: projektant**

*V 1.PP bude umístěn podružný rozvaděč s přiměřenou rezervou, 2 zásuvky na místnost, světlo.*

**zajišťuje: projektant**

3. Po provedení demontáží v 1.PP budou specifikovány a oceněny požadované vícepráce v 1.PP.

**informace**

6. Ve výkazu výměr jsou navíc položky dveře D8 – 2ks, okno O19 – 1 ks. Jedná se o méněpráce.

**informace**

7. Hromosvod bude napojen na stávající zemniče. Zhotovitel prověří jejich odpory.

**zajišťuje: zhotovitel**

9. Projektant zkontroluje ve výkazu výměr položku 750 – obklad schodiště. Projektant zkontroluje ve výkazu výměr položku zábradlí mezi sálem a restaurací.

**zajišťuje: projektant**

*U obou schodišť nevychází výška prvního a posledního schodu, projektant doplní do VV demontáž stávajících schodů a betonáž nových*

**zajišťuje: projektant**

11. Zjištěna trhlina v místě přístavby šatny. Zhotovitel prověří aktivitu trhliny sádrovým terčem.

**zajišťuje: zhotovitel**

*Dne 22.3.2016 provedeny sádrové terčičky, které budou sledovány.*

**informace**

12. Shoz pro sudy musí být zachován. Projektant připraví návrh vhodného řešení.

**zajišťuje: projektant**

#### ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE:

14. Projektant se statikem potvrdí možnost uříznutí I nosníku ve schodišti na půdu, příp. navrhne vhodné řešení.

**zajišťuje: projektant**

**Projektant potvrdil zápisem do stav. deníku možnost odříznutí I profilu s tím, že řez/upálení bude provedeno až za svárem.**

**splněno-vypouští se**

15. Účastníci se na KD dohodli, že v sále zůstane zachován podkladní beton (provedená sonda potvrdila dobrý stav a pevné podloží). Následná skladba bude provedena dle PD, výškové poměry vyhovují. Zhotovitel vyčíslí méněpráce za podkladní šterky a podkladní beton.

**zajišťuje: zhotovitel**

16. V 1.PP zhotovitel vybourá příčku v 01.08 a vybourá základ v 01.06 pod dříve osazenými kotli a vyčíslí vícepráce.

**zajišťuje: zhotovitel**

**Příčka vybourána, základ trvá.**

**zajišťuje: zhotovitel**

17. Obec rozhodne o způsobu provedení podlah v 1.PP:  
var. 1: penetrace a samonivelační stěrka  
var. 2: hydroizolační stěrka a dlažba

**zajišťuje: obec Radonice**

18. Na příští KD se dostaví projektant a budou projednány zhotovitelem navrhované změny ve vedení VZT.

**zajišťuje: projektant**

**Na KD03 se dostavil Ing. Jiří Balcar, projektant VZT a navrhnul změny týkající se vedení VZT potrubí, umístění sání a výdechů VZT a dále změnu umístění VZT jednotky z prostoru půdy do podhledu 1.NP.**

**Investorem budou upřesněny akustické požadavky na sál v souvislosti s umístěním VZT jednotky.**

**Ing. Balcar zašle návrh změn se zakreslením v půdorysu.**

**zajišťuje: Ing. Balcar, Obec Radonice**

19. Zhotovitel provede vybourání a zazdění copilitů a vyčíslí vícepráce.

**zajišťuje: zhotovitel**

### **NOVÉ ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE:**

20. V místnosti 1.06 je šachta o rozměrech 0,75x0,78, hl. cca 0,75m, s pevným dnem. Později bude šachta zasypána a podlaha dobetonována.

**zajišťuje: zhotovitel**

21. Investor potvrdí možnost odstranění nebo zachování venkovních zábradlí.

**zajišťuje: Obec Radonice**

22. Pódium v sále – zhotovitel provede odstranění vrstev vč. hydroizolace, poté bude zhodnocen stav podkl. betonu. Pokud bude soudržnost vyhovující, zůstane zachován a další vrstvy podlahy budou provedeny dle PD.

**zajišťuje: zhotovitel**

23. Dveře z pódia do místnosti 1.02 – budou provedeny dle PD.

**informace**

24. Zazdění oken v sále může být provedeno z vnější strany plynosilikátovými tvárniciemi tl. min. 150mm a z vnitřní strany z cihelného zdiva tl. min. 150mm.

25. Projektant zaktualizuje dokumentaci 1.PP.

**zajišťuje: projektant**

26. Zhotovitel vybourá dodatečnou zazdívku dveří z chodby do místnosti malého skladu a zazdí stávající nevyhovující otvor a dále vybourá dodatečně provedené dveře v chodbě.

**zajišťuje: zhotovitel**

**Zapsal: Ing. Hruška – TDI**

## Zápis z kontrolního dne č. 04

Stavba: „Stavební úpravy Kulturního domu Radonice“

Dne: 6.4.2016

Přítomni: Ing. Chmel, Ing. Hruška – TDI, p. Štěpán - Kaziko

Při kontrolním dni byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

Pozn.: U splněných úkolů bude vždy poznámka **splněno-vypouští se**; nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě.

Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny heslem „informace“

Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol **zajišťuje**.

### ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE:

4. Výkaz výměr neobsahuje všechny demontáže (např. okenní mříže, instalace a obklady v 1.PP atd.). Zhotovitel provede ocenění víceprací.

**zajišťuje: zhotovitel**

5. Stávající rozvody elektro v 1.PP neodpovídají předpisům. Projektant doplní projekt elektroinstalací v 1.PP vč. výkazu výměr.

**zajišťuje: projektant**

*V 1.PP bude umístěn podružný rozvaděč s přiměřenou rezervou, 2 zásuvky na místnost, světlo a 2x zásuvka 400V.*

**zajišťuje: projektant**

6. Po provedení demontáží v 1.PP budou specifikovány a oceněny požadované vícepráce v 1.PP.

**informace**

8. Ve výkazu výměr jsou navíc položky dveře D8 – 2ks, okno O19 – 1 ks. Jedná se o méněpráce.

**informace**

9. Hromosvod bude napojen na stávající zemniče. Zhotovitel prověří jejich odpory.

**zajišťuje: zhotovitel**

*Revizní zpráva ze dne 31.3.2016, vypracovaná Stanislavem Sedláčkem, revizním technikem předána 6.4.2016 TDI. Zpráva konstatuje, že z pěti zemničů vyhovuje odpor u jednoho, a nejsou propojeny. Zhotovitel provede propojení zemničím páskem 4x30mm, provede doplnění zemničů a nakonec zajistí výslednou revizní zprávu. Ocení vícepráce.*

**zajišťuje: zhotovitel**

10. Projektant zkontroluje ve výkazu výměr položku 750 – obklad schodiště. Projektant zkontroluje ve výkazu výměr položku zábradlí mezi sálem a restaurací.

**zajišťuje: projektant**

*U obou schodišť nevychází výška prvního a posledního schodu, projektant doplní do VV demontáž stávajících schodů a betonáž nových*

**zajišťuje: projektant**

13. Zjištěna trhlina v místě přístavby šatny. Zhotovitel prověří aktivitu trhliny sádrovým terčem.

**zajišťuje: zhotovitel**

*Dne 22.3.2016 provedeny sádrové terčíky, které budou sledovány.*

**informace**

14. Shoz pro sudy musí být zachován. Projektant připraví návrh vhodného řešení.

**zajišťuje: projektant**

### ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE:

15. Účastníci se na KD dohodli, že v sále zůstane zachován podkladní beton (provedená sonda potvrdila dobrý stav a pevné podloží). Následná skladba bude provedena dle PD,

výškové poměry vyhovují. Zhotovitel vyčíslí méněpráce za podkladní šterky a podkladní beton.

**zajišťuje: zhotovitel**

16. V 1.PP zhotovitel vybourá příčku v 01.08 a vybourá základ v 01.06 pod dříve osazenými kotli a vyčíslí vícepráce.

**zajišťuje: zhotovitel**

*Příčka vybourána, základ trvá.*

**zajišťuje: zhotovitel**

17. Obec rozhodne o způsobu provedení podlah v 1.PP:  
var. 1: penetrace a samonivelační šterka  
var. 2: hydroizolační šterka a dlažba

**zajišťuje: obec Radonice**

*Bylo rozhodnuto, že v 1.PP bude provedena var. 1 – penetrace, běžná samonivelační šterka, bez dlažby.*

**splněno-vypouští se**

18. Na příští KD se dostaví projektant a budou projednány zhotovitelem navrhované změny ve vedení VZT.

**zajišťuje: projektant**

*Na KD03 se dostavil Ing. Jiří Balcar, projektant VZT a navrhnul změny týkající se vedení VZT potrubí, umístění sání a výdechů VZT a dále změnu umístění VZT jednotky z prostoru půdy do podhledu 1.NP.*

*Investorem budou upřesněny akustické požadavky na sál v souvislosti s umístěním VZT jednotky.*

*Ing. Balcar zašle návrh změn se zakreslením v půdorysu.*

**zajišťuje: Ing. Balcar, Obec Radonice**

*Umístění VZT jednotky zůstane dle PD z důvodu snadného přístupu k jednotce a provádění údržby. V případě potřeby ochrany může být zhotovena ochranná konstrukce např. z OSB desek.*

19. Zhotovitel provede vybourání a zazdění copilitů a vyčíslí vícepráce.

**zajišťuje: zhotovitel**

### **ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE:**

20. V místnosti 1.06 je šachta o rozměrech 0,75x0,78, hl. cca 0,75m, s pevným dnem. Později bude šachta zasypána a podlaha dobetonována.

**zajišťuje: zhotovitel**

21. Investor potvrdí možnost odstranění nebo zachování venkovních zábradlí.

**zajišťuje: Obec Radonice**

*Venkovní zábradlí zůstanou zachována, natřena barvou, odstín dle barvy okapů a oplechování. Zhotovitel provede ocenění vícepráce.*

**zajišťuje: zhotovitel**

22. Pódium v sále – zhotovitel provede odstranění vrstev vč. hydroizolace, poté bude zhodnocen stav podkl. betonu. Pokud bude soudržnost vyhovující, zůstane zachován a další vrstvy podlahy budou provedeny dle PD.

**zajišťuje: zhotovitel**

*Vrstvy byly odstraněny. Podklad tvoří převážně cihelné kostky, podlaha je zvlněná, ale sedlá. Po vyčištění - zametení, propláchnutí wapem bude proveden penetrační nátěr a dobetonování do roviny. Do podkladního betonu bude vložena konstrukční kari síť.*

*Následná skladba dle PD, min. tl. polystyrenu 80mm, výšku pódia není nutno bezpodmínečně dodržet. Zhotovitel provede vyčíslení méněpráce.*

**zajišťuje: zhotovitel**

23. Dveře z pódia do místnosti 1.02 – budou provedeny dle PD.

24. Zazdění oken v sále může být provedeno z vnější strany plynosilikátovými tvárniciemi tl. min. 150mm a z vnitřní strany z cihelného zdiva tl. min. 150mm.

*Účastníci KD se dohodli, že výplň okenních otvorů bude oboustranně provedena z Porothermu tl. 150mm s kotvícími pásy. Zhotovitel ocení příp. méněpráce.*

**zajišťuje: zhotovitel**

25. Projektant zaktualizuje dokumentaci 1.PP.

*Projektant provedl dodatečné zaměření a dodal půdorys 1.PP.*

**splněno-vypouští se**

26. Zhotovitel vybourá dodatečnou zazdívku dveří z chodby do místnosti malého skladu a zazdí stávající nevyhovující otvor a dále vybourá dodatečně provedené dveře v chodbě.

**zajišťuje: zhotovitel**

*Zazdívka vybourána, dodatečně provedené dveře v chodbě vybourány, zazdění otvoru a osazení zárubně trvá.*

#### **NOVÉ ÚKOLY ZE 4. KONTROLNÍHO DNE:**

27. Zhotovitel oseká pás omítky kolem I nosníků mezi přístavbou a původní halou (nově místnost 1.15), aby bylo vidět uspořádání nosníků.

Projektant prověří únosnost stávajících profilů vzhledem ke zvětšení rozpětí.

**zajišťuje: zhotovitel, projektant**

28. Zhotovitel předal TDI dokumentaci ke sbíjeným vazníkům od f. NEMA.

**informace**

29. Zhotovitel předal TDI dokumentaci k hliníkovým oknům od f. TODOK.

**informace**

Objednatel požaduje, aby ovládání klik všech oken bylo v max. výšce 2,0m nad podlahou. Pokud by byly výše, je nutno osadit pákové ovladače.

Okno O10 – změna otvírání ke stěně, ne do schodů.

Okno O20 – změna projektu, půjde o zámečnickou konstrukci, obdobnou jako okno do režeje v Obecním domě.

Dveře O13 – průchod hlavním křídlem š. 900mm, dle PD.

Dveře O14 – udělat výšky i průchozí šířky stejné jako u O6. Nadsvětlíky pevné, ne sklopné.

Dveře O15 – udělat výšku i průchozí šířku stejně jako u O13. Nadsvětlík pevný, ne sklopný.

**zajišťuje: zhotovitel**

30. Objednatel potvrdí změnu v PD – doplnění SDK podhledů v místnostech 1.05, 1.06, 1.15, 1.16, 1.17.

**zajišťuje: Obec Radonice**

31. Projektant doplní požadavky na akustické obklady stěn v sálu, čela pódia apod.

**zajišťuje: projektant**

32. Pravý roh pódia – zdivo je vlhké, pod úrovní terénu. Po odkrytí vnitřního obložení zjištěno masivní vlhnutí zdiva. Doporučení TDI: zvenku odkopat, připevnit nopovou fólii, obsypat šterkem zabezpečeným geotextilií. Zhotovitel nacení vícepráce.

**zajišťuje: Obec Radonice, zhotovitel**

33. Na stávajícím komínu vypadává omítka ze spar. Snížením střechy by zůstala viditelná část komína, která není provedena jako pohledová. Musel by se sanovat. Doporučení TDI: snížit komín minimálně k úrovni podlahy 2.NP. Dále by pokračoval jen nový kovový komín s jedním průduchem (dle PD). Zhotovitel nacení vícepráce.

**zajišťuje: Obec Radonice, zhotovitel**



34. Horní líc klenby v 2.NP bude lokálně vyspraven cihlami a maltou.

**zajišťuje: zhotovitel**

35. Zhotovitel navrhuje montáž oken k vnějšímu líci zdiva – lepší z pohledu tepelných mostů, lépe navazuje zateplení, menší zastínění, větší vnitřní parapet. Objednatel potvrdí.

**zajišťuje: Obec Radonice**

***Zapsal: Ing. Hruška – TDI***

## SOUPIS MAJETKU URČENÉHO K VYŘAZENÍ V ROCE 2016

Inventární číslo	Název	Cena za kus	Počet kusů	Cena celkem	Rok pořízení	Důvod vyřazení
465	Autobaterie BANER XE 32 D	3 350,00	1	3 350,00	2011	nefunkční (likvidace)
30101	Rozhlas TESLA	25 468,00	1	25 468,00	1994	nefunkční - v celé obci pořízen bezdrátový rozhlas
20701	Rozhlas - položení kabelů	105 906,30	1	105 906,30	1997	nefunkční - v celé obci pořízen bezdrátový rozhlas
20702	Rozhlas - ampliony	62 881,30	1	62 881,30	1999	nefunkční - v celé obci pořízen bezdrátový rozhlas
12046	Poštovní schránka plechová	580,00	1	580,00	2001	opotřebení (likvidace)
12008	Tabule plechová - ovál - OÚ Radonice	1 000,00	1	1 000,00	1995	opotřebení (likvidace)
8061	Ozdoby - vánoční výzdoba	1 054,70	1	1 054,70	1999	opotřebení (likvidace)
647	Veřejné svítidlo	2 922,00	1	2 922,00	2012	po dopravní nehodě Na Návsi rozbitá lampa VO - mělo být zaúčtováno jako oprava
12046	Skříňka s regulátorem na plyn	5 673,00	1	5 673,00	2000	opotřebení (likvidace)
11010	Kamna plynová KATALYTIK	4 145,20	1	4 145,20	1993	opotřebení (likvidace)
374	Jednoosý vlek	10 000,00	1	10 000,00	2009	opotřebení (likvidace)
88/1	Dopravní značka	687,13	1	687,13	2006	opotřebení (likvidace)
88/2	Dopravní značka	687,13	1	687,13	2006	opotřebení (likvidace)
88/3	Dopravní značka	687,13	1	687,13	2006	opotřebení (likvidace)
88/4	Dopravní značka	687,13	1	687,13	2006	opotřebení (likvidace)
88/5	Dopravní značka	687,13	1	687,13	2006	opotřebení (likvidace)
88/6	Dopravní značka	687,13	1	687,13	2006	opotřebení (likvidace)
88/7	Dopravní značka	687,13	1	687,13	2006	opotřebení (likvidace)
89	Dopravní značka	687,09	1	687,09	2006	opotřebení (likvidace)

448	Nabíječka a 4 nabíjecí baterie	369,00	1	369,00	2011	vyřazení z evidence
12041	Skříňka dřevěná vývěsní	6 405,00	1	6 405,00	1999	opotřebení (likvidace)
11051	Záznamník Recorder Chip	6 490,00	1	6 490,00	2003	nefunkční - není ekonomické provést opravu
12048	Nádoba na odpadky - plast. oranžová	1 927,60	1	1 927,60	2001	opotřebení (likvidace)
12049	Nádoba na odpadky - plast. oranžová	1 927,60	1	1 927,60	2001	opotřebení (likvidace)
12050	Nádoba na odpadky - plast. oranžová	1 927,60	1	1 927,60	2001	opotřebení (likvidace)
12051	Nádoba na odpadky - plast. oranžová	1 927,60	1	1 927,60	2001	opotřebení (likvidace)
10DM005	Diktafon Olympus	5 640,00	1	5 640,00	2010	nefunkční - není ekonomické provést opravu
7001	Plastový stůl	559,00	1	559,00	2014	poškozen
7002/10	Plastová židle	189,00	1	189,00	2014	poškozená
7002/11	Plastová židle	189,00	1	189,00	2014	poškozená
7002/12	Plastová židle	189,00	1	189,00	2014	poškozená
11DM00025	Změkčovač dvoukohoutový LT08	1 908,00	1	1 908,00	2011	opotřebení (likvidace)
657	Motorová pila JONSERED	19 480,00	1	19 480,00	2013	odcizena - řešeno PČR - odloženo
Celkem				<b>258 125,90</b>		

**Městská část Praha-Satalice**  
**Úřad městské části,**

K Radonicům 81, Praha 9 – Satalice, PSČ 190 15  
Tel.: 286 851 326, E-mail: [urad@mcsatalice.cz](mailto:urad@mcsatalice.cz)

Obecní úřad Radonice  
Ing. Stanislav Němec, MBA  
Na Skále 185  
250 73 Radonice

V Praze-Satalicích 7. 4. 2016

Smlouva HS 272  
Č. j.: 244/2016 MČPSAT (Uvádějte vždy v odpovědi)

**Výpověď Smlouvy o zřízení školského obvodu a příspěvku na neinvestiční náklady v Základní škole K Cihelně 137, v Praze – Satalicích ze dne 13. 10. 2005**


Vážený pane starosto,

Městská část Praha-Satalice a Obec Radonice uzavřely dne 13. 10. 2005 Smlouvu o zřízení školského obvodu a příspěvku na neinvestiční náklady v Základní škole K Cihelně 137, v Praze-Satalicích (dále jen „smlouva“), na základě které umožňuje Městské část Praha-Satalice plnit povinnou školní docházku žákům s trvalým pobytem v Obci Radonice v Základní škole K Cihelně 137, v Praze- Satalicích (dále jen „základní škola“), která byla doplněna dodatkem č. 1 a je průběžně plněna.

Dovolujeme si Vám sdělit, že letošními zápisy žáků do 1. tříd k povinné školní docházce došlo k naplnění kapacity naší základní školy ve všech jejích třídách s tím, že kapacitu není možné již jakkoliv rozšiřovat. Jsme proto z tohoto důvodu nuceni smlouvu tímto v souladu s jejím čl. VI odst. 6.3 a 6.4 vypovědět. Výpovědní lhůta je dvouletá a počíná běžet ukončením tohoto školního roku. Znamená to tedy, že na základě vypovězené smlouvy můžeme přijímat žáky s trvalým pobytem v Obci Radonice k povinné školní docházce do prvního ročníku základní školy jen v následujících dvou školních rocích, tedy ve školním roce 2017/2018 a 2018/2019 za podmínky placení příspěvku v souladu s čl. III smlouvy na každého žáka ve všech ročnících, který v současné době navštěvuje a dále bude naši základní školu navštěvovat.

Dovoluji si Vás požádat o potvrzení přijetí této výpovědi a potvrzení podmínek výše uvedených. Samozřejmě, že jsme připraveni s Vámi podrobněji projednat případné vaše náměty či podněty.

Děkuji Vám za pochopení

  
Městská část Praha- Satalice  
Mgr. Milada Voborská  
starostka



  
2 86 85 13 26

Bankovní spojení  
PPF banka a.s.  
č. účtu 502655998/6000

IČO 00240711