



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č. 29/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 11. 9. 2017 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 4 členové

Omluveni: Ing. Zdeněk Růžička

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 23/2 b) oslovit nejméně 3 firmy s poptávkou na zhotovitele stavebních prací „Komunikace a inženýrské sítě v ulici Krátká“ a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“, **splněno** (viz. bod 29/4)

Pořad jednání:

- 29/1 Faktury
- 29/2 Základní škola Radonice – 1. etapa
- 29/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za srpen 2017
- 29/4 Cenová nabídka na stavební práce – „Komunikace a inženýrské sítě v ulici Krátká“ a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“
- 29/5 Informace starosty obce + různé

29/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a) faktury č. 0141085113 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu v období 07-09/2017 společnosti FCC ČR, s.r.o., provozovna Dáblice ve výši 309.871,- Kč včetně DPH,
- b) doplatku za elektřinu za objekt kulturního domu za období 10. 9. 2016 – 26. 8. 2017 společnosti ČEZ Prodej a.s. ve výši 95.698,- Kč včetně DPH. Rada obce ukládá obecnímu úřadu přefakturovat poměrnou část spotřebované elektřiny společnosti KAZIKO a.s. za období rekonstrukce kulturního domu.
- c) doplatku za elektřinu za veřejné osvětlení za období 3. 9. 2016 – 31. 8. 2017 společnosti ČEZ Prodej a.s. ve výši 39.974,- Kč včetně DPH,

- d) faktury č. 17FV235 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice“ – 1. etapa za měsíc srpen 2017 společnosti KAZIKO a.s. ve výši 1.822.095,- Kč včetně DPH s tím, že vůči faktuře bude proveden zápočet smluvního penále za nedodržení milníku č. 2 (provede obecní úřad).

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

29/2 Základní škola Radonice – 1. etapa

- a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 22 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“ (příloha č. 1).
- b) Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce a stavebního technika o stále se prohlubujícím skluzu prací oproti harmonogramu. Během jednání rady obce proběhl telefonický hovor s ředitelem společnosti KAZIKO a.s. panem Zimou, ze kterého vyplynulo, že ředitel nemá aktuální informace o průběhu stavby. Byl pozván na jednání zastupitelstva obce dne 12. 9. 2017.

29/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za srpen 2017

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za srpen 2017 (příloha č. 2).

29/4 Cenová nabídka na stavební práce – „Komunikace a inženýrské sítě v ulici Krátká“ a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“

Na poptávku na výběr na zhotovitele stavebních prací „Komunikace a inženýrské sítě v ulici Krátká“ a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“ reagovala pouze firma Leoš Tvrdý a to s nabídkovou cenou ve výši 9.449.156,29 Kč (příloha č. 3 – k nahlédnutí na OÚ). Rada obce nabídku neakceptuje. Stavba v letošním roce nebude realizována, protože všechny předložené nabídky byly vyšší než částka schváleného rozpočtu obce Radonice.

Stavební akce „Komunikace a inženýrské sítě v ulici Krátká“ a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“ bude zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2018.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

29/5 Informace starosty obce + různé

- a) Rekonstrukce silnice

Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o tom, že KSÚS v letošním roce nebude provádět rekonstrukci silnice O113 (přůjezd obcí – ulice Pavlova, V Uličce, Ligasova).

- b) Proběhlo zahájení výuky v základní škole – bez problémů.

USNESENÍ č. 29/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 11. 9. 2017

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Schvaluje:

Bod 29/1 a)

- proplacení faktury č. 0141085113 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu v období 07-09/2017 společností FCC ČR, s.r.o., provozovna Ďáblice ve výši 309.871,- Kč včetně DPH.

Bod 29/1 b)

- proplacení doplatku za elektřinu za objekt kulturního domu za období 10. 9. 2016 – 26. 8. 2017 společností ČEZ Prodej a.s. ve výši 95.698,- Kč včetně DPH.

Bod 29/1 c)

- proplacení doplatku za elektřinu za veřejné osvětlení za období 3. 9. 2016 – 31. 8. 2017 společností ČEZ Prodej a.s. ve výši 39.974,- Kč včetně DPH.

Bod 29/1 d)

- proplacení faktury č. 17FV235 za práce provedené na akci „Základní škola Radonice“ – 1. etapa za měsíc srpen 2017 společností KAZIKO a.s. ve výši 1.822.095,- Kč včetně DPH s tím, že vůči faktuře bude proveden zápočet smluvního penále za nedodržení milníku č. 2.

B. Bere na vědomí:

Bod 29/2 a)

- Zápis č. 22 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“.

Bod 29/2 b)

- informaci starosty obce a stavebního technika o stále se prohlubujícím skluzu prací na stavbě základní školy oproti harmonogramu.

Bod 29/3

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za srpen 2017.

Bod 29/5

- Informace starosty obce + různé.

C. Ukládá:

Bod 29/1 b)

Obecnímu úřadu

- přefakturovat poměrnou část spotřebované elektřiny společností KAZIKO a.s. za období rekonstrukce kulturního domu.

D. Neakceptuje:

Bod 29/4

- cenovou nabídku firmy Leoš Tvrdý ve výši 9.449.156,29 Kč na stavební práce „Komunikace a inženýrské sítě v ulici Krátká“ a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“. Tato stavební akce bude zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2018.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce



**Obecní policie
Radonice**
Na Skále 185, Radonice 250 73

Č.j.199 / OP-2017-Ha-R

V Radonicích dne 1.zář 2017

Počet listů: 1/2

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice na k.ú. obce Radonice a obcí VP smlouvy za měsíc srpen roku 2017.

V průběhu měsíce července roku 2017 vykonávala Obecní policie Radonice (dále jen OP) *nepřetržitou službu* formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv s obcemi Jenštejn, Svémyslice, Podolanka a Nehvizdy, kdy přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,dohlížela na dodržování pravidel občanského soužití,dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílela se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílela se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění, podílela se na prevenci kriminality v obci a prováděla dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, vše v souladu se zákonem o obecní policii.

Hlídky OP v předmětném období celkem 24 x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 8 x provedly kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyzooměly majitele domu. V ostatních případech byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na místo. Narušení objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom případě potvrzeno. Stížnosti na dojezdový čas strážníků nebyly dosud evidovány.

Dále hlídky OP nepravdělně prováděly kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauračních zařízeních ve Svémyslicích, Radonicích a Jenštejně. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno podání alkoholického nápoje mladistvým osobám.

K 31.8.2017 ukončil na vlastní žádost pracovní poměr pan V. Gecko, Náhradou za něj byl k 1. 10.2017 přijat nový čekatel, jenž ihned nastoupí do základního kurzu.

V předmětném období byly uloženy 4 blokové pokuty za přestupky v dopravě 2 x provedeno oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.

Mimo pravidelný sobotní dohled nad řádným odkládáním odpadu do velkoobjemových kontejnerů hlídky provedly následující zákroky a úkony:

Dne 17. srpna 2017 v 10:50 hod. prováděla hlídka OP kontrolní činnost se zaměřením na dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel v obci Radonice, v ulici Na Vartě. Zde bylo zastaveno vozidlo MAN, modré barvy, rz xx, fa. BB Doprava, Boušova 827, Praha 9. Řidič J.S. uvedl, že přepravuje stavební buňku na stavební parcelu v ulici Na Svahu. Řidič byl poučen, aby k přepravě a odjezdu použil místní příjezdovou komunikaci ze Zápské silnice, což učinil.

Dne 17. srpna 2017 v 21:20 hod. prováděla hlídka OP Radonice kontrolní činnost v ulici Zlatnická v Jenštejně. V úrovni domu čp. 243 bylo zaparkováno vozidlo Škoda Fabia, bílé barvy, rz xx za kterým byl nalezen modrý plastový košík s věcmi. Provedeným místním šetřením bylo zjištěno, že vozidlo je majetkem občana Jenštejna. Majitele se nepodařilo okamžitě vyrozumět na adrese, a proto bylo na vozidlo umístěno předvolání pro nepřítomného řidiče. Hlídka provedla opakované pokusy o předání věci, a v 22:10 h byl majitel zastižen a věci předány.

Dne 18. srpna 2017, v 10:30 hod. zjistila hlídka OP Radonice při kontrolní činnosti v katastru obce Radonice, že u pozemní komunikaci č. 0103 směrem na Satalice, ve vzdálenosti asi 1 km od hranice obce, jsou v příkopu na pravé straně složeny 4 ks ojetých pneumatik. Pneumatiky byly vlastními silami odvezeny na skládku do Jenštejna. Šetřením na místě nebyly zjištěny stopy vedoucí ke konkrétnímu pachateli.

Dne 21. srpna 2017 v 19:52 hod. přijala hlídka OP Radonice tel. oznámení od občana obce Zeleneč, že neznámý pachatel odkládá odpad na polní cestě vedoucí podél dálnice D 10. Na místo se dostavila hlídka OP Radonice, která ztotožnila osobu P.V. z obce Zeleneč. Jmenovaný dovezl vozidlem s přívěsným vozíkem, zeminu, kterou vyrovnal na polní cestě výmoly. Byla provedena kontrola místa a zhotovena fotodokumentace. Škoda na majetku nevznikla, k poškození životního prostředí nedošlo.

Dne 30. srpna 2017 ve 14:35 hod. se na služebnu OP Radonice dostavila paní Z.A. (*1948), bytem Radonice a oznámila, že jí její manžel J.A. (*1935), bytem na stejné adrese vyhrožuje, vulgárně uráží a brání jí ve vstupu do domu. Uvedla, že vzhledem k tomu, že manžel v poslední době hodně požívá alkoholické nápoje, tak jeho výhrůžky bere vážně a má obavy o svoje zdraví.

Na žádost oznamovatelky hlídka OP telefonicky kontaktovala dceru výše uvedeně, která se na služebnu OP Radonice dostavila v 15:50 hod. a společně s oznamovatelkou a hlídkou OP odjely do místa trvalého bydliště.

Zde po rozhovoru s panem J.A, který již nejevil známky agresivity a přislíbil, že již ve slovním napadání pokračovat nebude a jeho jednání bude v souladu se zákonem a dobrými mravy a na žádost paní Alešové, která již další úkony směrem k panu manželovi nepožadovala, hlídka OP na místě ukončila činnost.

Ke škodě na zdraví osob a na majetku nedošlo. Vzhledem k tomu že oznamovatelka nedala souhlas se stíháním manžela za jednání naplňující znaky přestupku, nebyl tento zjištěný přestupek evidován a ani postoupen k přestupkové komisi.

Michael Hamera
strážník OP Radonice

ZÁPIS z kontr. dne č. 22 konaného dne **6.9.2017** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - 1. etapa“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** *Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny* **informace**
Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** *Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol* **zajišťuje**

ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE 17.5.2017

- 24 Objednatel požaduje vyzorkovat a do 15.7.2017 dodat 13 šk. lavic+26 židlí, 2 uč. stoly+2 židle, 5 stolků druž.+20 židlí+4 skříňky.
 19.7.2017 zhotovitel do dnešního dne nedodal ani jeden z požadovaných 72 ks nábytku.
 26.7.2017 zhotovitel přislíbil do 15.8.2017 dodat 13 šk. lavic+26 židlí, pro ostatní položky zajistí zápujčku a následně dodání.
 28.7.2017 zhotovitel poslal návrh změnového listu, 2.8. bylo zkorrigováno. Stále se čeká na dodávku.
 16.8.2017 zhotovitel nedodal zařízení ani v druhém náhradním termínu, jedná se o porušení zhotovitele poskytovat součinnost.
 6.9.2017 zhotovitel dodal pouze 13 šk. lavic+26 židlí, žádná zápujčka neproběhla, čeká se na dodání zbývajících vybavení.

zhotovitel

ÚKOLY Z 9. KONTROLNÍHO DNE 31.5.2017

- 30 Vnější líc okna možno zarovnat z vnějším lícem ŽB sloupu. Vnější ostění bude všude stejné.

informace

ÚKOLY Z 11. KONTROLNÍHO DNE 14.6.2017

- 33 Příklad z trafostanice prování firma Elektromont Matějka, zodp. p. Judl 724398678. Prověřuje se rozšíření rozpojovací skříně o 2 elektroměry.
 19.7.2017 rozšíření je možné, Elektromont požaduje přesnou specifikaci obou elektroměrných rozvaděčů.
 21.7.2017 specifikace poslána, Elektromont upozorňuje na kompaktní pilíř, specifikaci nutno upravit.
 28.7.2017 byla specifikace upravena a poslána firmě Elektromont.
 9.8.2017 zhotovitel dodá elektroměrové rozvaděče dle nové specifikace. Rozdíl se zohlední ve změnovém listu. Objednatel firmě Elektromont uhradí širší pilířek.

zhotovitel

ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE 21.6.2017

- 36 TDI upozorňuje, že izolační pásy je možno aplikovat jen na rovný podklad - výstupky srazit, prohlubně vystěrkovat, zamést a pak teprve penetrovat, ne obráceně.
 23.6.2017 spoje hydroizolací je třeba rozšpachtlovat, místa poslepovaná z malých kousků nutno předělat, dodržovat přesahy.
 38 Zhotovitel upozorňuje na nesoulad v překladech. Projektant prověří.

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel, projektant

ÚKOLY Z 15. KONTROLNÍHO DNE 26.7.2017

- 42 TDI upozorňuje na lokálně uvolněné cihelné bloky a na lokálně extrémně široké spáry. Ostatní již zapsáno ve stavebním deníku.
 6.9.2017 spáry a díry ve zdivu se zapravují systémovou vysprávkou maltou.
 43 TDI upozorňuje na obnaženou výztuž základů, kterou je nutno ošetřit proti korozi.
 44 TDI zakazuje šterky vsaků degradovat nulovou frakcí či zahliněním a nařizuje nevhodný materiál ihned odstranit.
 2.8.2017 zahliněné šterky nebyly dosud ze vsaku odstraněny. TDI upozorňuje na nedodržení technologie a na postihy dle SoD.

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

ÚKOLY Z 16. KONTROLNÍHO DNE 2.8.2017

- 45 Oficiální pracovní doba na stavbě začíná v 7:00. Dnešního dne v 9:00 bylo na stavbě zastíženo 10 pracovníků vč. vedoucích, z nichž pracovali pouze 3.
 Nesplnění milníku č.2 dokončení stropů 1 NP a schodiště není způsobeno naplněnou kapacitou panelárny, ale zejména nepřípravou stavby, což stavbyvedoucí dnes potvrdil.
 Stále chybí 8 sloupů zabetonovat, 10 sloupů zabetonovat, 5% nosného zdiva vyzdít, 65% věnců zabetonovat a vyarmovat, 100% věnců zabetonovat viz fotodokumentace.
 Stavbyvedoucí plánuje dokončit bednění a armování věnců do 10.8., betonáž věnců 11.8. a pokládku panelů s podstojkováním od 15.8.
 Za 5 měsíců odvedeny práce dle SoD za 2,6 mil namísto 5,6 mil. Na zbývajících 10 měsíců zbývá 28,3 mil namísto 25,3 mil. Při tomto tempu se stavba povleče alespoň 30 měsíců namísto 15.
 Objednatel je mimořádně znepokojen laxním přístupem zhotovitele, jeho "organizací" práce, nedostatkem vybavení (pily, bednění, lešení, ...), zanedbáním BOZP, nedostatky v kvalitě, neplněním termínů.
 Vzhledem ke stavu stavby bude dle SoD uplatněno penále za nedodržení milníku. Vyšší moc byla vyloučena. Zpoždění zcela zavinil zhotovitel. Nepřichází v úvahu jakékoliv posuny termínů.
 Objednatel požaduje, aby zhotovitel na stavbu vyčlenil odpovídající zdroje, začal stavbu řádně provádět a pracoval na dohnání skluzu, který svým jednáním způsobil.

zhotovitel

ÚKOLY Z 17. KONTROLNÍHO DNE 9.8.2017

- 47 Objednatel konstatuje, že se kontrolních dnů za firmu Kaziko neúčastní ani osoby jednající ve věcech smluvních ani osoby jednající ve věcech technických.
 Přítomní zástupci firmy Kaziko urgované problémy s termíny, jakostí, BOZP dle svých slov "pošlou dál". Zhotovitel tímto svým konáním maří smysl a účel kontrolních dnů.
 48 Zhotovitel požaduje ve finální dodávce vnitřního vybavení změnit 116 jídelní sety za stoly se židlemi, dávkovače mýdla budou přišroubovány, šatní skříňky dle projektu.
 49 Milník č.2 dokončení stropů 1 NP a schodiště nebyl 7.8.2017 splněn, dle SoD **běží penále 10 tis za každý den prodlení.**
 6.9.2017 stropy nad 1.NP nejsou stále dokončeny, milník č.2 stále není splněn, zpoždění činí ke dnešku 30 dnů, penále činí ke dnešku 300 tis.

splněno

zhotovitel

zhotovitel

ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 11.8.2017

50 Na základě požadavku objednatele a v souladu s obchodními podmínkami (VI.16.), které jsou přílohou smlouvy o dílo svolal 9.8.2017 TDI mimořádný kontrolní den na 11.8.2017 se srazem účastníků v 10:00 hodin na místě stavby. Na tomto mimořádném kontrolním dnu byla požadována účast osob jednajících ve věcech technických a osob jednajících ve věcech smluvních dle smlouvy o dílo. Za zhotovitele se žádná z vyžádaných osob ani nedostavila ani neomluvila, což se považuje za porušení zhotovitele poskytovat součinnost.

51 Stavební práce nepostupují v souladu s harmonogramem. Viz bod 55.

informace
informace

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 16.8.2017

52 V souladu se smlouvou o dílo a obchodními podmínkami měl zhotovitel do dnešního dne předložit následující dokumenty:

1. Doklady o kvalifikaci pracovníků dle smlouvy o dílo (VIII.6.)
2. Doklady o pojištění dle smlouvy o dílo (VIII.11.)
3. Aktuální seznam pracovníků přítomných na stavbě, včetně pracovníků subdodavatelů dle obchodních podmínek (VI.6.)
4. Seznam všech subdodavatelů včetně jejich podílu na realizaci předmětu této smlouvy dle obchodních podmínek (VI.17.)
5. Potvrzení, že všichni pracovníci zhotovitele byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce dle obchodních podmínek (VI.4.)
6. Potvrzení, že u profesí, u nichž to požaduje právní předpis, proběhla pravidelná kontrolní lékařská prohlídka dle obchodních podmínek (VI.4.)
7. Doklady o školení pracovníků v oblasti BOZP požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů dle obchodních podmínek (VI.14.)
8. Zpráva koordinátora BOZP dle obchodních podmínek (VI.14.)

Ani jeden z těchto dokladů zhotovitel nepředložil. Objednatel toto považuje za hrubé porušení podmínek smlouvy o dílo a obchodních podmínek a vyzývá zhotovitele k okamžité nápravě.

6.9.2017 ad 1 nesplněno, ad 2 splněno, ad 3 doplnit subdodavatele, ad 4 splněno, ad 5 splněno, ad 6 splněno, ad 7 dodat co přesně se školllo, ad 8 zrušeno.

zhotovitel
informace

53 Dnešního dne byla zahájena podkládka panelů. Stále však chybí zabetonovat 1/4 věnců a překladů. Problémy s kvalitou prací zapsány do stavebního deníku.

ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE 23.8.2017

54 Staveniště podrobil prvotní kontrole koordinátor BOZP, stavba mu mailem zašle doklady o školení pracovníků

6.9.2017 podklady poslány 30.8.2017

splněno
informace

55 Stavební práce nepostupují v souladu s harmonogramem. Na stavbě podle seznamu i fyzicky přítomno 5 manuálních pracovníků, dva mistři a stavbyvedoucí, během KD probíhaly pouze úklidové práce. Celkem položeno 63 panelů, tj. 57% z celkového počtu, položené panely nejsou zabetonovány, nebylo osazeno druhé rameno schodiště, milník č.2 stále nebyl dokončen.

56 Stále nejsou zhotoveny přípojky V+K, podle vyjádření zhotovitele se vyřizují technické podmínky s PVK.

57 Projektant dodá informaci o výztužích sloupů 2.NP.

6.9.2017 projektant předal, jedná se o zhotovitelem zapomenutou stykovací výztuž a není předmětem víceprací.

splněno
zhotovitel

58 Nutno přebrousit všechny betony zateklé z bednění věnců na zdivo, aby bylo možno kvalitně provést omítky.

59 Zhotovitel dodá objednateli detailní harmonogram prací pro období do milníku č.3, tj. dokončení stropu 2.NP.

6.9.2017 zhotovitel předložil viz příloha.

splněno
informace

60 Objednatel urguje dodání veškeré dokumentace požadované do SoD již v minulých zápisech.

Viz bod 52.

ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 30.8.2017

61 Stavba dosud neposlala koordinátorovi BOZP doklady o školení pracovníků - zašle dnes.

Viz bod 54.

informace
informace
informace

62 Na stavbě posílen počet zedníků na 12 (včetně pěti zajištěných obcí).

63 Body č. 56, 58, 59 a 60 stále trvají. Viz informace u jednotlivých bodů

65 Křivě zabetonovaná obvodová záhlvka panelů na jižní straně budovy - před osazením tepelné izolace nutno zarovnat (odsekat ev. podmazat).

6.9.2017 přesahující záhlvku nutno odřezat, nesekat.

zhotovitel
zhotovitel

66 Na krátkých obvodových stěnách nebude provedena záhlvka betonem, ale vyzdlívka Ytongem přímo na věnec - projektant dodá výkres detailu

6.9.2017 záhlvku je třeba provést ze všech stran viz řezy.

splněno

67 Skluz prací oproti harmonogramu stále trvá, stále nedokončen strop 1. NP (chybí záhlvky panelů, nedobetonována deska a neosazeny přesazené panely nad vstupem)

6.9.2017 tentýž stav trvá i nadále.

informace

NOVÉ ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 6.9.2017

68 Zhotovitel plánuje do 20.9.2017 nástup instalatérů a následně elektrikářů a dalších profesí.

69 TDI upozorňuje na nutnost dokončení záhlvek mezi panely, zabezpečení prostupů proti dešti a odstranění vody z podlah, neboť se natahuje do zdiva a příček.

70 Projektant se statikem prověří zjištěné trhliny v nosných konstrukcích.

informace
zhotovitel
projektant

Zapsal: Ing. Chmel – TDI 6.9.2017

