

**DODATEK Č.1  
KE SMLouvĚ O DíLO č.04/2014**

**1. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Zhotovitel: Daniel ŠPERK**  
sídlo: ČSLA 756/III, 290 01 Poděbrady III  
e-mail: daniel.sperk@centrum.cz  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
č. účtu: 2256783001/5500  
IČO: 68992335  
DIČ: CZ7509020992

**1.2 Objednatel: Obec Radonice**  
Sídlo: Na Skále 185, 250 73 Radonice  
IČO: 00240681 DIČ: CZ00240681  
Zastoupené: Ing.Stanislavem Němcem-starosta obce  
Tel. 286 855 410  
E-mail: [obec.radonice@radonice.cz](mailto:obec.radonice@radonice.cz)  
Bankovní spojení:

**Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné dohodě dohodli na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo kterou mezi sebou smluvní strany uzavřely dne 31.3.2014.**

**Článek I.**

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

1.1 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 31.3.2014 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo na provedení stavebního díla „Stavební úpravy p.p.č.194-8 st.č.198 v k.ú.Radonice u Prahy“ dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

**Článek II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1.2 Smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 k výše uvedené smlouvě dohodly:

- a) Na posunutí termínu dokončení celé stavby.Termín se posouvá na základě vzniklých prací nad rámec SoD. Nový termín dokončení celého díla je: **20.8.2014**

b) Na navýšení konečné ceny za dílo. Toto navýšení vzniklo požadovanými pracemi objednatelem nad rámec plnění smlouvy.

- změnový list č.1 ..... 312.053,82 Kč bez DPH
- změnový list č.2 ..... 279.421,22 Kč bez DPH
- změnový list č.3 ..... 196.744,64 Kč bez DPH
- změnový list č.4 ..... 121.542,27 Kč bez DPH
- změnový list č.5 ..... 145.568,93 Kč bez DPH
- změnový list č.6 ..... 40.924,43 Kč bez DPH
- změnový list č.7 ..... 72.754,80 Kč bez DPH
- změnový list č.8 ..... 105.820,63 Kč bez DPH

**Změnové listy celkem 1.274 830,60 Kč bez DPH.**

Původní cena ze smlouvy o dílo činí	1.685 268,68 Kč
Zvýšení ceny dle změnových listů	1.274 830,60 Kč
Odpočtové práce z SoD	- 599 088,72 Kč
<b><u>Konečná cena za dílo bez DPH</u></b>	<b><u>2.361 010,50 Kč</u></b>

Cena díla neobsahuje daň z přidané hodnoty. DPH bude objednateli účtována podle platných předpisů v době fakturace.


1.3 Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel 1 stejnopis.
- 2.2 Platnost a účinnost tohoto dodatku smlouvy o dílo nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.3 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

.....  
podpis a razítko



Za zhotovitele:

.....  
podpis a razítko

DANIĚL ŠPERK  
ČSLA 756/III  
290 01 Poděbrady  
IČO: 63962335, DIČ: CZ63962335  
Tel.: 777 913 053

V Radonicích: 20.8.2014

## akapitulace - MŠ Radonice

	Cena bez DPH	Cena s DPH
Bourání	95 894	116 032
Architektonické řešení	828 114	1 002 017
ZTI	299 266	362 112
Vytápění	256 469	310 328
Elektroinstalace	205 526	248 686
<b>Celkem SoD</b>	<b>1 685 269</b>	<b>2 039 175</b>
Odpočet bourání	-17 393	-21 046
Odpočet arch. řešení	-490 945	-594 043
Odpočet ZTI	-25 150	-30 432
Odpočet vytápění	-56 800	-68 728
Odpočet elektroinstalace	-8 801	-10 649
<b>Celkem Odpočty</b>	<b>-599 089</b>	<b>-724 897</b>
ZL1 - podlahy	312 054	377 585
ZL2 - obklady, dlažby	279 421	338 100
ZL3 - úpravy 1.NP	196 745	238 061
ZL4 - 2. NP koupelna, WC m.č. 205,206	121 542	147 066
ZL5 - 1.NP chodby m.č.115, 102	145 569	176 138
ZL6 - nájezdová rampa	40 924	49 519
ZL7 - vodovodní přípojka	72 755	88 033
ZL8 - Stavební práce 2.NP m.č. 210, 208 a 201	105 821	128 043
<b>Celkem ZL</b>	<b>1 274 831</b>	<b>1 542 545</b>
Celkové navýšení prací	675 742	817 648