

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ uzavřené
dne 10. 7. 2020

*uzavřený v souladu s čl. 15.2 výše uvedené smlouvy uzavřené mezi níže uvedenými smluvními
strahami:*

1. **Obec Radonice**

se sídlem: Na Skále 185, Radonice, PSČ 250 73
IČO: 002 40 681
zastoupenou: zastoupená Ing. Stanislavem Němcem, MBA, starostou obce
bankovní spojení: 6421201/0100
kontaktní údaje: obec.radonice@radonice.cz

(„**Objednatel**“)

a

2. **PSG Construction a.s.**

se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
IČO: 05042020
zastoupená: Ing. Jaroslavem Ševelou, předsedou představenstva
bankovní spojení: 117756653/0300
kontaktní údaje: psg@psg.cz, 576 015 300

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „**Smluvní strany**“ či každý samostatně „**Smluvní strana**“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2020 smlouvu o dílo na provedení stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ („**Smlouva**“) na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Základní škola Radonice – etapa II“ realizovaného ve formě otevřeného řízení v podlimitním režimu v souladu s ustanovením § 52 ve spojení s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“).
- 1.2. Předmětem Smlouvy je realizace stavebních prací spočívajících v novostavbě objektu základní školy – tělocvičny a propojovacího krčku se šatnami.
- 1.3. Ke Smlouvě uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. 15.2 Smlouvy tento dodatek č. 1 („**Dodatek**“), kterým se Smluvní strany dohodly na vyjasnění rozsahu podkladů vyžadovaných pro realizaci fakturace podle Smlouvy.
- 1.4. Smluvní strany se na změně spočívající v rozsahu podkladů vyžadovaných pro realizaci

podle ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ. Jedná se totiž o změnu, která nepředstavuje podstatnou změnu dle § 222 odst. 3 písm. a) ZZVZ; změna by neumožnila účast jiných dodavatelů, rovněž by nemohla ovlivnit výběr dodavatele. Změna rovněž nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy, jelikož nemá vliv na cenu plnění dle Smlouvy a tato změna tak nepředstavuje podstatnou změnu dle § 222 odst. 3 písm. b) ZZVZ. Vyjasnění rozsahu podkladů vyžadovaných k fakturaci dále nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky (Smlouvy), tedy změna nepředstavuje podstatnou změnu dle § 222 odst. 3 písm. c) ZZVZ, jedná se pouze o vyjasnění použitých pojmů.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Tímto Dodatkem se mění článek 6.3 Smlouvy a článek 6.5 Smlouvy, a to následovně:

- 6.3 Úhrada ceny Díla bude prováděna formou úhrady měsíčních faktur – daňových dokladů vždy k poslednímu dni v měsíci. Na žádost Zhotovitele může Objednatel interval fakturací zkrátit až na období 14 dnů. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečné faktuře – daňovém dokladu je den předání a převzetí Díla uvedený v zápise o předání a převzetí Díla. Přílohou každé měsíční faktury – daňového dokladu je soupis provedených prací a přehled dodávek materiálu včetně jejich ocenění odpovídajícího výkazu výměr, který bude předem odsouhlasený Objednatelem. K odsouhlasení soupisu provedených prací a přehledu dodávek materiálu je oprávněn i technický dozor Objednatele.
- 6.5 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 21 pracovních dnů od jejich doručení Objednateli. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a přehled dodávek materiálu odsouhlasený Objednatelem (jeho oprávněným zástupcem). Od každé faktury bude Zhotovitelem odečteno 5 % ze základu ve formě pozastávky – zádržného. Celková částka 5 % z ceny Díla bude tvořit pozastávku na vady a nedodělky s tím, že 3 % z této pozastávky budou Objednatelem zaplacená do 21 pracovních dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků a zbývající 2 % z této pozastávky uvolní Objednatel na písemnou výzvu Zhotovitele do 21 pracovních dnů po uplynutí záruční doby.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.
- 3.2. Ostatní články Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran.
- 3.4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- 3.5. Tento Dodatek je vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují svoje podpisy.

Za **Objednatele:**

V Radonicích dne 7.12.2020




Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce



Za **Zhotovitele:**

7. 12. 2020



Ing. Jaroslav Švela
předseda představenstva

PSG Construction a.s.
Napajedelská 1552
765 02 Otrokovice
DIČ: CZ05042020 ¹⁷