



Obec Radonice

Rada obce

**Zápis č. 3/2021 ze schůze Rady obce
konané dne 1. 2. 2021 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 5 členů

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

Žádné usnesení ke kontrole.

Pořad jednání:

- 3/1 Faktury
- 3/2 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb
- 3/3 Stavba ZŠ Radonice
- 3/4 Informace starosty + různé

3/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a) faktury č. 21449 za zpracování účetní agendy za prosinec 2020 společnosti Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 20.570,- Kč včetně DPH,
- b) faktury č. 21/18/1128 za aktualizaci programů MUNIS na rok 2021 společnosti TRIADA, spol. s r.o., Praha 9 ve výši 45.306,03 Kč včetně DPH,
- c) faktury č. 21004 za konzultace v období 1/2021 Ing. Petru Chmelovi ve výši 26.100,- Kč.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

3/2 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb

Rada obce schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 12. 1. 2015 uzavřený se společností VIN AGRO s.r.o., Praha 9 (příloha č. 1).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

3/3 Stavba ZŠ Radonice

1) etapa II.A

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 24 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 27. 1. 2021 (příloha č. 2).
- b) Rada obce schvaluje změnový list č. ZL 03 - A stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ve výši 355.138,88 Kč bez DPH (příloha č. 3).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

2) etapa II.B

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 24 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 27. 1. 2021 (příloha č. 4).
- b) Rada obce projednala změnový list č. ZL 03 - B stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ a vzhledem k tomu, že se jedná o vícepráce vyvolané chybami v projektu předává celou záležitost právnímu zástupci obce, poté bude rozhodnuto o dalším postupu. Chyby v projektu a náhrada škody budou reklamovány u projektanta.

3/4 Informace starosty + různé

- a) Starosta obce informoval o jednání k plánovanému zjednosměrnění silnice NN 321 z Víněře na Horní Počernice, které proběhne dne 8. 2. 2021 u náměstka hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Martina Kupky. Obec zastává zásadně negativní stanovisko.

USNESENÍ č. 3/2021
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 1. 2. 2021

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 3/3 – 1.a)

- zápis č. 24 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 27. 1. 2021.

Bod 3/3 – 2.a)

- zápis č. 24 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 27. 1. 2021.

Bod 3/4

- informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:

Bod 3/1 a)

- proplacení faktury č. 21449 za zpracování účetní agendy za prosinec 2020 společnosti Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 20.570,- Kč včetně DPH.

Bod 3/1 b)

- proplacení faktury č. 21/18/1128 za aktualizaci programů MUNIS na rok 2021 společnosti TRIADA, spol. s r.o., Praha 9 ve výši 45.306,03 Kč včetně DPH.

Bod 3/1 c)

- proplacení faktury č. 21004 za konzultace v období 1/2021 Ing. Petru Chmelovi ve výši 26.100,- Kč.

Bod 3/2

- Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 12. 1. 2015 uzavřený se společností VIN AGRO s.r.o., Praha 9.

Bod 3/3 – 1.b)

- změnový list č. ZL 03 - A stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ve výši 355.138,88 Kč bez DPH.

C. Projednala:

Bod 3/3 – 2.b)

- změnový list č. ZL 03 - B stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ a vzhledem k tomu, že se jedná o vícepráce vyvolané chybami v projektu předává celou záležitost právnímu zástupci obce, poté bude rozhodnuto o dalším postupu. Chyby v projektu a náhrada škody budou reklamovány u projektanta.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřely následující smluvní strany:

VIN AGRO s.r.o. IČ: 45789690

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 13578 se sídlem Jilemnická 879, Praha 9, č.ú.: 8004403081/0100
jednající prostřednictvím jednatele Petra Řebíčka
(dále jen „dodavatel“)

a

Obec Radonice
Na Skále 185, 250 73 Radonice
IČ: 00240681

jednající prostřednictvím starosty obce Ing. Stanislava Němce, MBA

(dále jen „objednatel“)

(společně též „Smluvní strany“)

Dodatek č. 3 ke smlouvě O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ze dne 12.1. 2015

I.

Smluvní strany se dohodly, že článek VIII. Bod 2. se zrušuje a nahrazuje se ustanovením tohoto znění:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.11.2022.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků ke smlouvě neuvedená v tomto dodatku zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne

V Radonicích dne 1. 2. 2021

Podpis: _____
Jméno: Petr Řebíček
VIN AGRO, s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Stanislav Němec, MBA
Obec Radonice



ZÁPIS z kontr. dne č.	24	konaného dne	27.01.2021	Přítomni:	viz samostatná prezenční listina	
Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. A“						
V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.						
U splněných úkolů bude poznámka						informace
Dokončené části úkolů budou označeny						zajišťuje
ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020						
1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.						informace
1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofil • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.						informace
ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020						
6.2 Projektant potvrzuje chybějící opěrné zídky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy.						informace
ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020						
8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.						zhotovitel
ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE 21.10.2020						
14.3 Zhotovitel předložil upravený detail zpětného spoje hydroizolace spodní stavby. Projektant a investor souhlasí.						informace
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 25.11.2020						
18.2 Vnitřní dveře D12 se vyrábí v max. šíři 1100 mm, která je pro průchod technologie dostačující. Investor souhlasí se zúžením.						informace
18.3 Povrch zárubní a vnitřních dveří bude šedý jako u 1. stupně.						informace
ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 02.12.2020						
19.2 Dle SoD musí být mistr přítomen na pracovišti a musí hlídat kvalitu prováděných prací.						zhotovitel
09.12.2020 - investor trvá na přítomnosti odpovědné osoby na každém pracovišti, aby nedocházelo k opakovanému porušování technologických postupů a nepořádku na stavbě.						zhotovitel
ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020						
21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Na příštím KD bude zástupce výrobce.						informace
20.01.2021 - firma SPINFLO prezentovala podlahy. Lajny budou provedeny 1 m od stěn v pořadí volejbal, basketbal, florbal. Projektant zakreslí lajny. Projektant doporučí typ košů a jejich kotvení.						
S dodavatelem obkladu bude dořešen detail soklu.						
27.01.2021 - lajny a koše poslány. Projektant ještě zakreslí lajny dohromady.						projektant
21.2 Zhotovitel označí dlažbu, která se nevyrábí s požadovaným protiskluzem. S Lokki se pak odsouhlasí varianty.						zhotovitel
21.3 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na vnitřní dveře SAPELI bude firma HPHG Office s.r.o. Investor souhlasí. Barevné provedení a zárubně budou jako na 1.stupni a není třeba vzorkovat.						informace
ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 13.01.2021						
22.1 Investor upřesní vývody elektro k lavicím v počítačové učebně.						
20.01.2021- projektant připraví umístění a napojení školou vybraných stolů v počítačové učebně. Navíc bude připraveno vedení 2x0.75 pro elektické zámky.						
27.01.2021 - návrhy poslány. P. Hrubý odsouhlasí.						investor
22.2 Střešní plášť na spojovacím krčku není kvalitně proveden. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.						zhotovitel
20.01.2021 - prosakování vlhkosti se objevuje i v tělocvičně. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.						zhotovitel
22.3 Vyhřívání střešních vpustí bude provedeno samostatnými přívody.						informace
22.4 Zhotovitel upozorňuje na rozpor VZT mířek v projektu, v PBŘ a ve výkazu výměr. Projektant prověří a zkoordinuje.						
27.01.2021 - VZT mířky zkoordinovány, barva bílá.						splněno-vypouští se
22.5 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na sádkokartony bude firma EASYCON LTD. - organizační složka a na omítky firma BULIS s.r.o. Investor souhlasí.						informace
22.7 Investor potvrzuječasné splnění milníku č. 3 - Dokončení vyzdívek a příček a milníku č. 4 - Dokončení střešního pláště, osazení oken a vnějších dveří.						splněno-vypouští se
ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 20.01.2021						
23.1 VZT výdechy na střeše budou opatřeny mřížkou.						informace
23.2 Zhotovitel vznesl dotaz na upřesnění zatemnění oken tělocvičny. Investor si zajistí návštěvu odborné firmy.						
27.01.2021 - firma MHSI připraví nabídku na rolety přes 2 okna se spínači po 3 motorech a schéma zapojení elektro.						investor
23.3 Zhotovitel předložil k odsouhlasení změnové listy 03. Investor provede jejich kontrolu.						
27.01.2021 - upravené změnové listy byly předány ke schválení.						investor

NOVÉ ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

- 24.1 Zhotovitel předložil vzorek na sportovní obložení tělocvičny z dřevotřísky. Projektant pošle odkaz na typové řešení z překližky.
- 24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport.
- 24.3 Sítě v oknech tělocvičny budou kotveny z boku ostění.
- 24.4 S omítkáři bude třeba finálně dořešit spáru mezi prefou a vyzdívkami.
- 24.5 Otevírání střešních oken bude pomocí vypínače se zámkem.
- 24.6 Ve sprchách možno použít gule nebo žlaby namísto rohových vaniček z důvodu údržby a čištění.

Zapsal: Ing. Chmel – 27.01.2021

projektant
zhotovitel
informace
zhotovitel
informace
informace



Změnový list č. 03-A Chybějící položky ve výkazu výměr				ZL 03 - A
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. A			
Objednatel:	Obec Radonice			
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.			
Odesláno / předáno		osobně	Datum: 20.01.2021	
Přílohy / poč. listů:				
Zdůvodnění:	V projektové dokumentaci, ve výkazu výměr chybí tyto položky, které jsou nezbytné pro dokončení stavby. Jedná se o chybu projektu.			
Vyjádření TDS:				
Vyjádření GP:				
Vliv na dopracování projektové dokumentace:	není			
Méněpráce (Kč bez DPH):	-50 018,85			
Vícepráce (Kč bez DPH):	405 157,73 Kč			
Celkem (Kč bez DPH):	355 138,88 Kč			
Vliv na termín výstavby:	není			
Schválil:	Objednatel	TDS	Projektant	Zhotovitel
Datum:	-3. 02. 2021	-3. 02. 2021	-3. 02. 2021	-3. 02. 2021
Podpis				



PSG Construction s.r.o.
Náměsteků 15a/2
766 02 Církovnice
IČ: 060-2020
DIČ: CZ0504-CZ0

19

Změnový list č. 03-A Chybějící položky ve výkazu výměr			ZL 03 - A	
Stavba: ZAKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. A				
Objekty: 0.2 Stavební část				
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ				
	Stavební díl	HSV	PSV	Celkem
1	0.2 Stavební část	355 138,88		355 138,88 Kč
	SOUČET			355 138,88 Kč
	CELKOVÉ NAKLADY			355 138,88 Kč

Změnový list č. 03-A		Chybějící položky ve výkazu výměr				ZL 03 - A	
Stavba :		ZAKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. A					
Objekt :		0.2 Stavební část					
Číslo pozice	Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH	
		Náklady soupisu celkem				355 138,88	
	1	Zemní práce					
		Odvoz vývrtnu z pilot					
5	SoD 162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	138,839	154,75	21 484,76	
6	SoD 167101102	Nakládání, skládání a překládání neutěhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	138,839	46,89	6 510,53	
7	SoD 171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	138,839	14,07	1 963,16	
8	SoD 171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	222,142	159,44	35 417,30	
	3	Svislé a kompietní konstrukce					
	URS 342272205	příčky z porobetonových tváric 50 mm	m2	18,084	367,69	6 649,31	
		příplatek za příčpůsobné lepení	m2	18,084	95,00	1 717,98	
	URS 342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	67,700	95,43	6 460,53	
	URS 342291131	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	483,400	107,80	52 110,13	
		Dílatce mezi stávajícím objektem	m	24,000	990,00	23 760,00	
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
		chybějící spodní plocha krakorců					
81	SoD 621142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklolátným vtačením do tmelu podhledů	m2	49,800	241,12	12 007,82	
82	SoD 621211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm	m2	49,800	458,68	22 842,25	
83	SoD 26376070	deska EPS grafitová fasádní λ=0,031 tl. 20mm	m2	50,796	23,65	1 201,27	
84	SoD 621531011	Omitka tenkovrstvá sítkonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	49,800	436,68	21 746,70	
	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
115	SoD 62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tř. 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	27,700	131,99	3 656,24	
		asfaltový pás pod akustické zdvo 2 NP					
	712	Povlahové krytiny					
		Přechod mezi střechou a stávajícím objektem					
	URS 622142001	Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklolátným vtačením do tmelu stěn	m2	9,600	211,18	2 027,33	
		oprava podkladu potažením tmelem	m2	9,600	216,00	2 082,80	
		SBS parozábrana, r.š. 600 m D+M	bm	13,890	249,00	3 458,61	
		penetrace r.š. 600 mm	bm	13,890	45,00	625,05	
		L profil z pozink. plechu tř. 0,8 mm, r.š. do 330 mm	bm	13,890	415,00	5 764,35	
		Dílační vata tř. 50x50 mm	bm	13,890	129,00	1 791,81	
		Kotevní prvky	bm	13,890	32,00	444,48	
		přesun hmot	kpl	1,000	1 579,00	1 579,00	
	713	Izolace tepelné					
		Tepelná izolace tř. 160 mm, š. 600 mm - atika + Tepelná izolace PIR tř. 50 mm, délka. 600 mm, š. 50 mm - abika pod krakorcí	bm	93,500	200,00	18 700,00	
	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
		Prostup střechou 50 pro potrubí kanalizace s integrovanou manžetou BIT	kus	7,000	1 250,00	8 750,00	
163	SoD 72100000R	Prostup střechou 110/500 pro potrubí kanalizace s integrovanou manžetou	kus	8,000	1 685,00	13 480,00	
		Prostup střechou 125/500 pro potrubí kanalizace s integrovanou manžetou BIT	kus	2,000	2 022,00	4 044,00	
		Prostup střechou 50 pro potrubí s integrovanou manžetou polypropylenovou	kus	7,000	1 250,00	8 750,00	
		Prostup střechou 110/500 pro potrubí kanalizace s integrovanou manžetou polypropylenovou	kus	11,000	1 685,00	18 535,00	
		Sřešní vtoky (vypust) polypropylenové pro ploché střechy s odtokem vodorovným DN110 vyhřívaný	kus	8,000	3 120,00	24 960,00	
		Prostup střechou 125/500 pro potrubí kanalizace s integrovanou manžetou polypropylenovou	kus	2,000	2022,00	4 044,00	
		Hydroizolační opracování kotvicího bodu záchytného systému	kus	11,000	450,00	4 950,00	
		Hydroizolační opracování OK, prostupů vedení pro tepelné čerpadla	kpl	1,000	3000,00	3 000,00	
164	SoD 721233114	Sřešní vtoky (vypust) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 100	kus	-12,000	781,54	- 9 378,53	
	762	Konstrukce tesařské					

169	SoD	762341033	Bednění a letování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 15 mm $w(1,615-1,5+(0,19)) \cdot 99,6$ 30,378	m2	30,38	423,48	12 864,52
		766	konstrukce truhlářské D+M manžeta světlíku 1200/900	kpl	1,000	35000,00	35 000,00
		767	Konstrukce zámečnické				
238	SoD	767000R11	PL - Ocelová přechodová lávka přes atiku se žebříkem a poročištěm, stojiny 4xUPE 100 (dl. 1470 mm) L profil z pozink plechu tl. 1,5 mm, r.š. do 330 mm	kus	-1,000	40640,32	- 40 640,32
				bm	13,890	920,00	12 778,80
			Odpočty celkem				-50 018,85
			Připočty celkem				405 157,73
		Vysvětlivky:					
		SCD	cena z nabídkového rozpočtu				
		URS	cena položka neobsažená v SCD, tzn. tato nová položka bude vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS vynásobena koef. 0,8836				

ZÁPIS z kontr. dne č.	24	konaného dne	27.01.2021	Přítomni:	viz samostatná prezenční listina
Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. B“					
V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.					
<i>od min. rrrr - nový zápis</i>					
U splněných úkolů bude poznámka	splněno-vypouští se	Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny			informace
Dokončené části úkolů budou označeny	hnědý text	Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol			zajišťuje
ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020					
1.6	Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.				informace
1.7	Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.				informace
ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020					
6.2	Projektant potvrzuje chybějící opěrné zídky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy.				informace
ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020					
8.2	Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.				zhotovitel
ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE 21.10.2020					
14.3	Zhotovitel předložil upravený detail zpětného spoje hydroizolace spodní stavby. Projektant a investor souhlasí.				informace
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 25.11.2020					
18.2	Vnitřní dveře D12 se vyrábí v max. šíři 1100 mm, která je pro průchod technologie dostačující. Investor souhlasí se zúžením.				informace
18.3	Povrch zárubní a vnitřních dveří bude šedý jako u 1. stupně.				informace
ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 02.12.2020					
19.2	Dle SoD musí být mistr přítomen na pracovišti a musí hlídat kvalitu prováděných prací. 09.12.2020 - investor trvá na přítomnosti odpovědné osoby na každém pracovišti, aby nedocházelo k opakovanému porušování technologických postupů a nepořádku na stavbě.				zhotovitel zhotovitel
ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020					
21.1	Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Na příštím KD bude zástupce výrobce. 20.01.2021 - firma SPINFLO prezentovala podlahy. Lajny budou provedeny 1 m od stěn v pořadí volejbal, basketbal, florbal. Projektant zakreslí lajny. Projektant doporučí typ košů a jejich kotvení. S dodavatelem obkladu bude dořešen detail soklu. 27.01.2021 - lajny a koše poslány. Projektant ještě skreslí lajny dohromady.				informace
21.2	Zhotovitel označí dlažbu, která se nevyrábí s požadovaným protiskluzem. S Lokki se pak odsouhlasí varianty.				projektant zhotovitel
21.3	Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na vnitřní dveře SAPELI bude firma HPHG Office s.r.o. Investor souhlasí. Barevné provedení a zárubně budou jako na 1.stupni a není třeba vzorkovat.				informace
ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 13.01.2021					
22.1	Investor upřesní vývody elektro k lavicím v počítačové učebně. 20.01.2021- projektant připraví umístění a napojení školou vybraných stolů v počítačové učebně. Navíc bude připraveno vedení 2x0.75 pro elektické zámky. 27.01.2021 - návrhy poslány P. Hrubý odsouhlasí				investor zhotovitel zhotovitel
22.2	Střešní plášť na spojovacím krčku není kvalitně proveden. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky. 20.01.2021 - prosakování vlhkosti se objevuje i v tělocvičně. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.				zhotovitel zhotovitel
22.3	Vyhřívání střešních vpustí bude provedeno samostatnými přívody.				informace
22.4	Zhotovitel upozorňuje na rozpor VZT mřížek v projektu, v PBŘ a ve výkazu výměr. Projektant prověří a zkoordinuje. 27.01.2021 - VZT mřížky zkoordinovány, barva bílá				informace
22.5	Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na sádrokartony bude firma EASYCON LTD. - organizační složka a na omítky firma BULIS s.r.o. Investor souhlasí.				informace
22.7	Investor potvrzuje včasné splnění milníku č. 3 - Dokončení vyzdívek a příček a milníku č. 4 - Dokončení střešního pláště, osazení oken a vnějších dveří.				informace
ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 20.01.2021					
23.1	VZT výdechy na střeše budou opatřeny mřížkou.				informace
23.2	Zhotovitel vznesl dotaz na upřesnění zatemnění oken tělocvičny. Investor si zajistí návštěvu odborné firmy. 27.01.2021 - firma MHST připraví nabídku na rolety přes 2 okna se spínači po 3 motorech a schéma zapojení elektro.				investor
23.3	Zhotovitel předložil k odsouhlasení změnové listy 03. Investor provede jejich kontrolu. 27.01.2021 - upravené změnové listy byly předány ke schválení.				investor

NOVÉ ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

- 24.1 Zhotovitel předložil vzorek na sportovní obložení tělocvičny z dřevotřísky. Projektant pošle odkaz na typové řešení z překližky.
- 24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu OmniSport.
- 24.3 Sítě v oknech tělocvičny budou kotveny z boku ostění.
- 24.4 S omítkáři bude třeba finálně dořešit spáru mezi prefou a vyzdívkami.
- 24.5 Otevírání střešních oken bude pomocí vypínače se zámkem.
- 24.6 Ve sprchách možno použít gule nebo žlaby namísto rohových vaniček z důvodu údržby a čištění.

Zapsal: Ing. Chmel – 27.01.2021

projektant
zhotovitel
informace
zhotovitel
informace
informace