



Obec Radonice

Rada obce

**Zápis č. 4/2021 ze schůze Rady obce
konané dne 8. 2. 2021 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 5 členů

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

Žádné usnesení ke kontrole.

Pořad jednání:

- 4/1 Faktury
- 4/2 Žádost o poskytnutí finančních prostředků ZŠ a MŠ Radonice
- 4/3 Stavba ZŠ Radonice
- 4/4 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice
- 4/5 Příspěvek na poskytování knihovnických služeb na rok 2021
- 4/6 Informace starosty + různé

4/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a)** faktury č. 4103173412 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za období 1.1.- 31.1.2021 společností E.ON Energie, a.s. ve výši 73.281,- Kč včetně DPH,
- b)** faktury č. 2021005 za dodávku a výsadbu dřevin firmě Jiří Matyska, Praha 9 ve výši 195.220,- Kč bez DPH,
- c)** faktury č. 3310210014 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.A“ za období 1. 1. – 31. 1. 2021 společností PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 486.968,73 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 466.846,32 Kč včetně DPH),
- d)** faktury č. 3310210015 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.B“ za období 1. 1. – 31. 1. 2021 společností PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 28.390,10 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 27.216,85 Kč včetně DPH).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

4/2 Žádost o poskytnutí finančních prostředků ZŠ a MŠ Radonice

Na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Radonice rada obce schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 1.500.000,- Kč na 1. pololetí roku 2021 dle schváleného rozpočtu.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

4/3 Stavba ZŠ Radonice

1) etapa II.A

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 25 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 3. 2. 2021 (příloha č. 1).

2) etapa II.B

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 25 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 3. 2. 2021 (příloha č. 2).
- b) Rada obce schvaluje změnový list č. ZL 03 - B stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ve výši 200.527,63 Kč bez DPH (příloha č. 3).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

4/4 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc leden 2021 (příloha č. 4).

4/5 Příspěvek na poskytování knihovnických služeb na rok 2021

Rada obce schvaluje poskytnutí příspěvku na poskytování knihovnických služeb na rok 2021 Knihovně Eduarda Petišky Brandýs n.L. – Stará Boleslav ve výši 12.900,- Kč (příloha č. 5).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

4/6 Informace starosty + různé

- a) Starosta obce informoval o jednání u náměstka hejtmanky Středočeského kraje Mgr. Martina Kupky ve věci dopravního režimu na komunikaci Vinoř – Horní Počernice a dalších silnic na rozhraní Prahy a Středočeského kraje. Zjednosměrnění komunikace nepřichází z hlediska obcí a Středočeského kraje v úvahu. O veškerých dalších krocích ze strany TSK a dopravních úřadů hl.m. Prahy budou obce včas informovány a k navrženým opatřením bude nutný náš souhlas.

USNESENÍ č. 4/2021
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 8. 2. 2021

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 4/3 – 1.a)

- zápis č. 25 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 3. 2. 2021.

Bod 4/3 – 2.a)

- zápis č. 25 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 3. 2. 2021.

Bod 4/4

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc leden 2021

Bod 4/6

- informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:

Bod 4/1 a)

- proplacení faktury č. 4103173412 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za období 1.1.- 31.1.2021 společností E.ON Energie, a.s. ve výši 73.281,- Kč včetně DPH.

Bod 4/1 b)

- proplacení faktury č. 2021005 za dodávku a výsadbu dřevin firmě Jiří Matyska, Praha 9 ve výši 195.220,- Kč bez DPH.

Bod 4/1 c)

- proplacení faktury č. 3310210014 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.A“ za období 1. 1. – 31. 1. 2021 společností PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 486.968,73 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 466.846,32 Kč včetně DPH).

Bod 4/1 d)

- proplacení faktury č. 3310210015 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.B“ za období 1. 1. – 31. 1. 2021 společností PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 28.390,10 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 27.216,85 Kč včetně DPH).

Bod 4/2

- poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Radonice ve výši 1.500.000,- Kč na 1. pololetí roku 2021 dle schváleného rozpočtu.

Bod 4/3 – 2.b)

- změnový list č. ZL 03 - A stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ve výši 200.527,63 Kč bez DPH.

Bod 4/5

- poskytnutí příspěvku na poskytování knihovnických služeb na rok 2021 Knihovně Eduarda Petišky Brandýs n.L. – Stará Boleslav ve výši 12.900,- Kč.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. 25 konaného dne **03.02.2021** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. A“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** *Nové úkoly budou* **číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou** **číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny** **informace**
Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** *Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol* **zajišťuje**

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

- 1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.
 1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020

- 6.2 Projektant potvrzuje chybějící opěrné zidky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy.

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

- 8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.

ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE 21.10.2020

- 14.3 Zhotovitel předložil upravený detail zpětného spoje hydroizolace spodní stavby. Projektant a investor souhlasí.

ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 25.11.2020

- 18.2 Vnitřní dveře D12 se vyrábí v max. šíři 1100 mm, která je pro průchod technologie dostačující. Investor souhlasí se zúžením.
 18.3 Povrch zárubní a vnitřních dveří bude šedý jako u 1. stupně.

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 02.12.2020

- 19.2 Dle SoD musí být mistr přítomen na pracovišti a musí hlídat kvalitu prováděných prací.
 09.12.2020 - investor trvá na přítomnosti odpovědné osoby na každém pracovišti, aby nedocházelo k opakovanému porušování technologických postupů a nepořádku na stavbě.

ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020

- 21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Na příštím KD bude zástupce výrobce.
 20.01.2021 - firma SPINFLO prezentovala podlahy. Lajny budou provedeny 1 m od stěn v pořadí volejbal, basketbal, florbal. Projektant zakreslí lajny. Projektant doporučí typ košů a jejich kotvení.
 S dodavatelem obkladu bude dořešen detail soklu.
 27.01.2021 - lajny a koše posílány. Projektant ještě skreslí lajny dohromady.

03.02.2021 - lajny dohromady posílány. Investor souhlasí.

- 21.2 Zhotovitel označí dlažbu, která se nevyrabí s požadovaným protiskluzem. S Lokki se pak odsouhlasí varianty.
 21.3 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na vnitřní dveře SAPELI bude firma HPHG Office s.r.o. Investor souhlasí. Barevné provedení a zárubně budou jako na 1.stupni a není třeba vzorkovat.

ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 13.01.2021

- 22.1 Investor upřesní vývody elektro k lavicím v počítačové učebně.
 20.01.2021- projektant připraví umístění a napojení školou vybraných stolů v počítačové učebně. Navíc bude připraveno vedení 2x0.75 pro elektické zámky.
 27.01.2021 - návrhy posílány. P. Hrubý odsouhlasí.
03.02.2021 - projektant zapracuje poslané připomínky.

- 22.2 Střešní plášť na spojovacím krčku není kvalitně proveden. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.
 20.01.2021 - prosakování vlhkosti se objevuje i v tělocvičně. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.
 22.3 Vyhřívání střešních vpustí bude provedeno samostatnými přívody.
 22.5 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na sádrokartony bude firma EASYCON LTD. - organizační složka a na omítky firma BULIS s.r.o. Investor souhlasí.

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 20.01.2021

- 23.1 VZT výdechy na střeše budou opatřeny mřížkou.
 23.2 Zhotovitel vznesl dotaz na upřesnění zatemnění oken tělocvičny. Investor si zajistí návštěvu odborné firmy.
 27.01.2021 - firma MHST připraví nabídku na rolety přes 2 okna se spínači po 3 motorech a schéma zapojení elektro.
 23.3 Zhotovitel předložil k odsouhlasení změnové listy 03. Investor provede jejich kontrolu.
 27.01.2021 - upravené změnové listy byly předány ke schválení.

03.02.2021 - zhotovitel rozdělí ZL03-B na věnce se sloupky a ostatní. Investor zašle připomínky k věncům se sloupky.

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

24.1 Zhotovitel předložil vzorek na sportovní obložení tělocvičny z dřevotřísky. Projektant pošle odkaz na typové řešení z překližky.

03.02.2021 - projektant poslal odkaz. Zhotovitel připraví odpovídající vzorek.

24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport.

24.3 Sítě v oknech tělocvičny budou kotveny z boku ostění.

24.4 S omítkáři bude třeba finálně dořešit spáru mezi prefou a vyzdívkami.

03.02.2021 - v 1.NP budou všude u průvlaků SDK kastlíky. V 2.NP projektant zajistí potřebná stanoviška pro snížení světla výšky o 20 cm. Na sociálkách bude světla výška min 2,6 m.

24.5 Otevírání střešních oken bude pomocí vypínače se zámkem.

24.6 Ve sprchách možno použít gule nebo žlaby namísto rohových vaniček z důvodu údržby a čištění.

NOVÉ ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE 03.02.2021

25.1 Zhotovitel předal vzorky zařizovacích předmětů. Investor se vyjádří.

zhotovitel
zhotovitel
informace

projektant
informace
informace

investor

Zapsal: Ing. Chmel – 03.02.2021

ZÁPIS z kontr. dne č. 25 konaného dne **03.02.2021** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. B“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

id. m. m. rrrr - nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny

informace

Dokončené části úkolů budou označeny hnědý text Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

zapišuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.

informace

1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.

informace

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020

6.2 Projektant potvrzuje chybějící opěrné zídky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy.

informace

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.

zhotovitel

ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE 21.10.2020

14.3 Zhotovitel předložil upravený detaili zpětného spoje hydroizolace spodní stavby. Projektant a investor souhlasí.

informace

ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 25.11.2020

18.2 Vnitřní dveře D12 se vyrábí v max. šíři 1100 mm, která je pro průchod technologie dostačující. Investor souhlasí se zúžením.

informace

18.3 Povrch zárubní a vnitřních dveří bude šedý jako u 1. stupně.

informace

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 02.12.2020

19.2 Dle SoD musí být mistr přítomen na pracovišti a musí hlídat kvalitu prováděných prací.

zhotovitel

09.12.2020 - investor trvá na přítomnosti odpovědné osoby na každém pracovišti, aby nedocházelo k opakovanému porušování technologických postupů a nepořádku na stavbě.

zhotovitel

ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020

21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Na příštím KD bude zástupce výrobce.

informace

20.01.2021 - firma SPINFLO prezentovala podlahy. Lajny budou provedeny 1 m od stěn v pořadí volejbal, basketbal, florbal. Projektant zakreslí lajny. Projektant doporučí typ košů a jejich kotvení.

S dodavatelem obkladu bude dořešen detail soklu.

27.01.2021 - lajny a koše poslány. Projektant ještě skreslí lajny dohromady.

03.02.2021 - lajny dohromady poslány. Investor souhlasí.

21.2 Zhotovitel označí dlažbu, která se nevyrábí s požadovaným protiskluzem. S Lokki se pak odsouhlasí varianty.

zhotovitel

21.3 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na vnitřní dveře SAPELI bude firma HPHG Office s.r.o. Investor souhlasí. Barevné provedení a zárubně budou jako na 1.stupni a není třeba vzorkovat.

informace

ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 13.01.2021

22.1 Investor upřesní vývody elektro k lavicím v počítačové učebně.

20.01.2021- projektant připraví umístění a napojení školou vybraných stolů v počítačové učebně. Navíc bude připraveno vedení 2x0.75 pro elektické zámky.

27.01.2021 - návrhy poslány. P. Hrubý odsouhlasí.

03.02.2021 - projektant zapracuje poslané připomínky.

22.2 Střešní plášť na spojovacím krčku není kvalitně proveden. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.

projektant

20.01.2021 - prosakování vlhkosti se objevuje i v tělocvičně. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.

zhotovitel

22.3 Vyhřívání střešních vpustí bude provedeno samostatnými přívody.

informace

22.5 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na sádrokartony bude firma EASYCON LTD. - organizační složka a na omítky firma BULIS s.r.o. Investor souhlasí.

informace

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 20.01.2021

23.1 VZT výdechy na střeše budou opatřeny mřížkou.

informace

23.2 Zhotovitel vznesl dotaz na upřesnění zatemnění oken tělocvičny. Investor si zajistí návštěvu odborné firmy.

27.01.2021 - firma MHST připraví nabídku na rolety přes 2 okna se spínači po 3 motorech a schéma zapojení elektro.

investor

23.3 Zhotovitel předložil k odsouhlasení změnové listy 03. Investor provede jejich kontrolu.

27.01.2021 - upravené změnové listy byly předány ke schválení.

03.02.2021 - zhotovitel rozdělí ZI 03-B na věnce se sloupky a ostatní. Investor zašle připomínky k věncům se sloupky.

investor

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

24.1 Zhotovitel předložil vzorek na sportovní obložení tělocvičny z dřevotřísky. Projektant pošle odkaz na typové řešení z překližky.

03.02.2021 - projektant poslal odkaz. Zhotovitel připraví odpovídající vzorek.

zhotovitel

24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport.

zhotovitel

24.3 Sítě v oknech tělocvičny budou kotveny z boku ostění.

informace

24.4 S omítkářů bude třeba finálně dořešit spáru mezi prefou a vyzdívkami.

03.02.2021 - v 1.NP budou všude u průvlaků SDK kastlíky. V 2.NP projektant zajistí potřebná stanoviska pro snížení světlé výšky o 20 cm. Na sociálkách bude světla výška min 2,6 m.

projektant

24.5 Otevírání střešních oken bude pomocí vypínače se zámkem.

informace

24.6 Ve sprchách možno použít gule nebo žlaby namísto rohových vaniček z důvodu údržby a čištění.

informace

NOVÉ ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE 03.02.2021

25.1 Zhotovitel předal vzorky zařizovacích předmětů. Investor se vyjádří.

investor

Zapsal: Ing. Chmel – 03.02.2021



Změnový list č. 03-B				ZL 03 - B	
Chybějící položky ve výkazu výměr - zdění, střecha					
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. B				
Objednatel:	Obec Radonice				
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.				
Odesláno / předáno		osobně	Datum:		
			20.01.2021		
Přílohy / poč. listů:					
Zdůvodnění: V projektové dokumentaci, ve výkazu výměr chybí tyto položky, které jsou nezbytné pro dokončení stavby. Jedná se o chybu projektu.					
Vyjádření TDS:					
Vyjádření GP:					
Vliv na dopracování projektové dokumentace: není					
Méněpráce (Kč bez DPH):			-15 874,73		
Vícepráce (Kč bez DPH):			216 402,36 Kč		
Celkem (Kč bez DPH):			200 527,63 Kč		
Vliv na termín výstavby: není					
Schválil:	Objednatel	TDS	Projektant	Zhotovitel	
Datum:					
Podpis					

Změnový list č. 03-B Chybějící položky ve výkazu výměr - zdění, střecha		ZL 03 - B	
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. B			
Objekty: 0.2 Stavební část			
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ			
Stavební díl	HSV	PSV	Celkem
1 0.2 Stavební část	200 527,63		200 527,63 Kč
SOUČET			200 527,63 Kč
CELKOVÉ NAKLADY			200 527,63 Kč

Změnový list č. 03-B			Chybějící položky ve výkazu výměr - zdění, střecha			ZL 03 - B	
Stavba :			ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. B				
Objekt :			0.2 Stavební část				
Číslo pozice		Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ	Mj	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH
			Náklady soupisu celkem				200 527,63
		1	Zemní práce				
			Odvoz vývrtnu z pilot				
5	SoD	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	57,648	154,75	8 920,79
6	SoD	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	57,648	46,89	2 703,27
7	SoD	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	57,648	14,07	810,98
8	SoD	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	92,237	159,44	14 705,79
			Přechod mezi střechou a stávajícím objektem				
			SBS parozábrana, r.š. 600 m D+M	bm	5,050	249,00	1 257,45
			penetrace r.š. 600 mm	bm	5,050	45,00	227,25
			L profil z pozink. plechu tř. 0,8 mm, r.š. do 330 mm	bm	5,050	415,00	2 095,75
			Dilatační vata tř. 50x50 mm	bm	5,050	129,00	651,45
			Kotevní prvky	bm	5,050	32,00	161,60
			přesun hmot	kpl	1,000	1 579,00	1 579,00
		3	Svislé a kompletní konstrukce				
	URS	342291131	Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	38,400	88,02	3 379,97
	URS	342291131	Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové	m	223,200	99,43	22 192,78
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
			spodní plocha krakorců chybějící				
50	SoD	621142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu podhledů	m2	35,100	293,69	10 308,42
51	SoD	621211001	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm	m2	35,100	458,79	16 103,52
52	SoD	28376070	deska EPS grafitová fasádní λ=0,031 ± 20mm	m2	35,802	23,65	846,68
53	SoD	621531011	Omlitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů	m2	35,100	436,68	15 327,50
		713	izolace tepelné				
			Tepelná izolace tř. 160 mm, š. 600 mm - atika + Tepelná izolace PIR tř. 50 mm, délka, 600 mm, š. 50 mm - atika pod krakorce	bm	75,300	200,00	15 060,00
		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
			Prostup střechou 75 pro potrubí kanalizace s integrovanou manžetou BIT	kus	1,000	1465,00	1 465,00
136	SoD	72100000R	Prostup střechou Topwet TW PSS 110/500 BIT pro potrubí kanalizace s integrovanou manžetou	kus	-2,000	1 685,01	- 3 370,02
			Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové pro ploché střechy s odtokem svislým DN125	kus	3,000	1788,00	5 364,00
137	SoD	721233114	Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 160	kus	-16,000	781,54	- 12 504,71
			Prostup střechou 75 pro potrubí s integrovanou manžetou polypropylenový	kus	1,000	1465,00	1 465,00
			Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové pro ploché střechy s odtokem vodorovným DN110 vyhlížený	kus	8,000	3120,00	24 960,00
			Prostup střechou 110 pro potrubí s integrovanou manžetou polypropylenový	kus	1,00	1 685,00	1 685,00
			Prostup střechou 125 pro potrubí s integrovanou manžetou polypropylenový	kus	3,00	1 788,00	5 364,00
			Hydroizolační opracování kotvicího bodu záchytného systému	kus	12,00	450,00	5 400,00
			hydroizolační opracování OK, prostupů vedení pro tepelné čerpadla, prostup pro kabely	kpl	1,00	14 300,00	14 300,00
		762	Konstrukce tesařské				
140	SoD	762341033	Bednění a laťování bednění střech rovinných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky 15 mm =(1,615-1,5+(0,19)) * 70,2	m2	21,41	423,48	9 067,16
			21,411				
		766	konstrukce truhlářské				
			D-M manžeta světliku 900/900	kpl	1,000	31000,00	31 000,00
			Odpočty celkem				-15 874,73
			Připočty celkem				216 402,36
		Vysvětlivky:					
	SoD		cena z nabídkového rozpočtu				
	URS		cena položka neobsažená v SCD, tzn. tato nová položka bude vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS vynásobena koef. 0,815				



**Obecní policie
Radonice**
Na Skále 185, Radonice 250 73

Č.j. : 012/ OP-2021 -Ha-R

V Radonicích dne 1. února 2021

Počet listů: 1/3

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice na k.ú. obce Radonice a obcí VP smlouvy za měsíc leden 2021.

V průběhu měsíce ledna roku 2020 vykonávala Obecní policie Radonice (dále jen OP) *nepřetržitou službu* formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv s obcemi Jenštejn, Svěmyslice, Podolanka, Nehvizdy, Mochov a Zápy, kdy přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížela na dodržování pravidel občanského soužití, dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílela se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílela se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění, podílela se na prevenci kriminality v obci a prováděla dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, vše v souladu se zákonem o obecní policii.

Hlídky OP v předmětném období celkem 18 x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 12 x provedly kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyzvaly majitele domu. V ostatních případech byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na místo. Narušení objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom případě potvrzeno. Stížnosti na dojezdový čas strážníků nebyly dosud evidovány.

V předmětném období bylo uloženo strážníky 81 blokových pokut za přestupky v dopravě , 1x provedeno oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.

Výkon služby byl prioritně zaměřen na dohled nad dodržováním nařízeních vlády v souvislosti s pandemií koronavirem s doporučením ze strany Ministerstva vnitra nestupovat do kontaktního úředních jednání pokud to není nezbytně nutné a není ohrožen život či zdraví občanů.

Mimo pravidelný dohled nad přecházením dětí přes vozovku ve dnech školní docházky v Radonicích, Jenštejně a Podolance hlídky provedly následující zákroky a opatření:

Dne 3. ledna 2021 v 18:08 hod., hlídka OP Radonice přijala telefonické oznámení z čerpací stanice Podolanka , že se v okolí čerpací stanice pohybuje volně pobíhající pes. Hlídka na místo dorazila v 18:22 kdy psa odchytila. Místním šetřením byl zjištěn majitel psa a pes navrácen majiteli.

Dne 5. ledna 2021 v 19:08 hod., hlídka OP Radonice přijala tel. oznámení, že byl v ulici Na vyhlídce, Radonice, nalezen pes bez označení. Jednalo se o fenu labradora, hnědé barvy, bez obojku. Hlídka provedla šetření k majiteli psa v evidencích a kontaktovala majitelku z Radonic, která si psa od nálezce převzala.

Dne 7. ledna 2021 v 17:04 hlídka OP Radonice přijala telefonické oznámení od občana Jenštejna, že v ulici Hradní před boxy zasilkovna.cz, je propadlá místní komunikace. Hlídka OP místo propadlé komunikace zabezpečila dopravním značením , aby nedošlo případnému hrozícímu nebezpečí.

Dne 8. ledna 2021 v 19:46 hodin hlídka OP Radonice přijala tel. oznámení, že v ulici Hradní č.p. 180,v obci Jenštejn, kde oznamovatelka bydlí v nájmu, dochází v horním bytu k fyzickému a slovnímu napadení mezi obyvateli bytu. Oznamovatelka dále sdělila do telefonu, že napadená žena odvedla malou dceru k ní do bytu na hlídání. Hlídka OP Radonice přijela na místo v 19:50 hodin, vešla do domu, který byl otevřen oznamovatelkou . Hlídka na základě obavy o zdraví a život údajně napadené ženy vstoupila do předmětného bytu, kde byl nalezen již jen muž v podnapilém stavu, který po výzvě prokázal svoji totožnost. Dále hlídka požádala o nahlédnutí do bytu z důvodu kontroly zda se v bytě nenachází zraněná žena s negativním výsledkem. Hlídka vyzvala muže, aby společně s hlídkou vyšel ven a vyčkal do příjezdu poškozenou přivolané hlídky PČR. Muž uposlechl výzvy a přešel před dům ke služebnímu vozidlu. Do příjezdu hlídky PČR došlo ze strany této osoby k dalšímu fyzickému a slovnímu napadení přichozícího muže, který na místo přijel za napadenou ženou. Hlídka ihned zakročila a oba muže od sebe oddělila. Celou věc si převzala hlídka OO PČR Brandýs nad Labem k dalšímu šetření.

Dne 9. ledna 2021 v 21:51 hod., hlídka OP Radonice přijala tel. oznámení od občana obce Radonice, že byl v ulici Pavlova, Radonice, nalezen pes. Jednalo se o fenu středoasijského pasteveckého psa, černo bílé barvy, č. čipu 203098100359321. Lustraci v evidencích byl zjištěn a v 22:11 hod vyrozuměn majitel z Radonic, který si psa převzal a zabezpečil proti útěku.

Dne 13. ledna 2021 v 9:00 hlídka OP Radonice převzala od nálezkyně a následně předala majiteli nalezenou kartu tzv. Lítačka č. 9203 111020884397, s platností do 11.7.2023.

Dne 18.1. 2021 ve 13:00 hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení , že v obci Jenštejn, na ulici Radonická se volně pohybuje pes a jelikož se pohybuje po pozemní komunikaci, ohrožuje tak bezpečnost silničního provozu. Hlídka OP se v 13:05 hod. dostavila na místo, kde v křižovatce ulic Radonická x Vnořská zahlédla a následně odchytila psa černé barvy, bez obojku a bez ev. známky. V evidenci psů obce Jenštejn a Radonice majitel zjištěn nebyl, a to ani následnou kontrolou čtečkou čipů, která byla negativní. Pes byl dočasně umístěn na služebnu OP a výzva o nalezení psa byla i s fotografií umístěna na facebookové stránky OP Radonice. Pes byl následně po konzultaci se starostou dotčené obce odvezen do útulku v Lysé nad Labem, ze kterého si psa majitel po dvou dnech proti úhradě nákladů vyzvedl.

Dne 20. ledna 2021 v 10:15 hodin, hlídka OP Radonice zjistila, že v obci Podolanka na konci ulice Za Kovárnou je mírně propadnutý chodník o délce cca 10 metrů.

Důvod propadnutí je zřejmě z důvodu probíhající stavby a přejezdu těžké techniky přes chodník. Starostka Podolanky paní Dragounová byla o veškeré věci informovaná a hlídce sdělila, že veškerou věc prověří. Označení překážky nepožadováno.

Dne 20. ledna 2021 ve 22:50 hodin, hlídka OP Radonice zjistila, že na silnici mezi obcí Svémyslice a Dřevčice (v katastru Svémyslic) hoří vrak osobního vozidla z ranní autonehody. Hlídka vizuálně zkontrolovala vozidlo, jestli se v něm někdo nenachází a ihned kontaktovala operačního HZS na tísňovou linku 150. Hlídka uzavřela silnici a setrvala na místě do příjezdu HZS Stará Boleslav a hlídky z OO PČR Čelákovice. Hlídka nadále asistovala při uzavření komunikace do příjezdu vyšetřovatele HZS, který si veškerou věc převzal k dalšímu šetření. Hlídka ukončila svojí činnost na místě v 00:02 hodin.

Dne 27. ledna 2021 od 18:40 hlídka OP řídila kyvadlový provoz v ulici Vinořská, který byl následně vynucen po autonehodě autobusu. Po vyprázdnění autobusu ve 20:40 hlídka OP svou činnost ukončila.

Dne 31.ledna 2021, v době od 07 :00 hod. do 11:00 hod., dohlížela hlídka OP v Jenštejně, v ulici Hradní, na bezproblémový průběh při plnění kontejnerů na velkoobjemový odpad.

V průběhu měsíce ledna roku 2021 strážník OP Radonice, detašované pracoviště Nehvizdy přijal 24 oznámení, řešil 24 přestupků ,3x asistence při řízení dopravy u dopravní nehodě a průběžné provádění dohledu nad dodržováním vládních nařízení

V průběhu měsíce ledna roku 2021 strážník OP Radonice, detašované pracoviště Mochov - Zápy v pracovní době přijal celkem 25 telefonických oznámení od občanů. V mimopracovní dobu obdržel strážník 8 telefonických oznámení, která vyjel vyřešit. V obou obcích prováděl strážník na vyžádání PČR usměrňování provozu při dopravních nehodách. Strážník za měsíc září řešil celkem 35 přestupků příkazem na místě.

V měsíci lednu strážník příchodem prvního sněhu a mrazů asistoval občanům při vytahování zapadlých vozidel ve sněhu a startování vozidel přes kabely.

Zpracoval :

M i c h a e l H a m e r a



Knihovna Eduarda Petišky
IČ 67365965
Ivana Olbrachta 36
250 01 Brandýs n.L. - Stará Boleslav
www.knihovna.brandysnl.cz, 605 522 110

**Výše finančního příspěvku na poskytování knihovnických služeb
na rok 2021**

Smluvní strany:

Knihovna Eduarda Petišky (dále KEP)

Obec Radonice

Struktura příspěvku:

Nákup knih a časopisů

**Ostatní náklady (mzdové náklady KEP, materiál, cestovné, udržovací poplatky
za KS Tritius ve výši 1210 Kč a supervizi systému)**

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

Obec poskytne KEP příspěvek na činnosti uvedené ve smlouvě v následující výši:

Nákup knih a časop	7 900,00 Kč
Ostatní náklady	5 000,00 Kč
Celkem	12 900,00 Kč

.....
starosta

26.1.2021



**KNIHOVNA
EDUARDA PETIŠKY**
ul. I. Olbrachta 36
250 01 Brandýs n.L. - Stará Boleslav
tel.: 326 907 220, IČO 673 65 965

.....
ředitelka KEP