



Obec Radonice

Rada obce

**Zápis č. 8/2021 ze schůze Rady obce
konané dne 12. 4. 2021 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 4 členové

Omluveni: Václav Myslivec

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

Žádné usnesení ke kontrole.

Pořad jednání:

- 8/1 Faktury
- 8/2 Stavba ZŠ Radonice
- 8/3 Žádost o proplacení příspěvku na činnost TJ Slavia
- 8/4 Územní plán
- 8/5 Žádost – Ing. Milan Honců
- 8/6 Zpráva o činnosti Obecní police Radonice
- 8/7 Informace starosty obce + různé

8/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a)** faktury č. 0141120995 za čtvrtletní svoz a odstranění odpadu v období 01-03/2021 společnosti FCC ČR, Praha ve výši 418.148,34 Kč,
- b)** faktury č. 4103937394 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za období 1.3.-31.3.2021 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 54.999,- Kč včetně DPH,
- c)** faktury č. VF1-0006/2021 za zpracování ÚP Radonice společnosti ARI PROJEKT s.r.o., Praha 9 ve výši 72.600,- Kč včetně DPH,
- d)** faktury č. 2021020 za dodávku LED svítidel pro veřejné osvětlení společnosti Moderní Technologie s.r.o., Praha 9 ve výši 24.660,- Kč včetně DPH,

- e) faktury č. 339 za elektroinstalační práce v obci Miloslavu Mráčkovi, Libáň ve výši 48.247,54 Kč,
- f) faktury č. 21562 za zpracování účetní agendy za únor 2021 společnosti Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 20.570,- Kč včetně DPH,
- g) faktury č. 7762021 za právní služby ve věci SOKP společnosti Frank Bold Advokáti, s.r.o., Brno ve výši 64.243,14 Kč včetně DPH,
- h) faktury č. 21009 za konzultace v období 3/2021 Ing. Petru Chmelovi ve výši 49.590,- Kč,
- i) faktury č. 3310210072 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.A“ za období 1. 3. – 31. 3. 2021 společnosti PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 3.261.867,18 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 3.127.079,10 Kč včetně DPH),
- j) faktury č. 3310210084 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.B“ za období 1. 3. – 31. 3. 2021 společnosti PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 772.401,59 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 740.484,58 Kč včetně DPH).

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

8/2 Stavba ZŠ Radonice

1) etapa II.A

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 30 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 17. 3. 2021 (příloha č. 1).
- b) Rada obce bere na vědomí zápis č. 31 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 24. 3. 2021 (příloha č. 2).
- c) Rada obce bere na vědomí zápis č. 32 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 31. 3. 2021 (příloha č. 3).
- d) Rada obce bere na vědomí zápis č. 33 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 7. 4. 2021 (příloha č. 4).

2) etapa II.B

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 30 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 17. 3. 2021 (příloha č. 5).
- b) Rada obce bere na vědomí zápis č. 31 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 24. 3. 2021 (příloha č. 6).
- c) Rada obce bere na vědomí zápis č. 32 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 31. 3. 2021 (příloha č. 7).
- d) Rada obce bere na vědomí zápis č. 33 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 7. 4. 2021 (příloha č. 8).

3) Zatemnění oken v ZŠ Radonice

- a) Rada obce revokuje usnesení 6/2 bod 2.c) ze dne 8. 3. 2021 – nabídka společnosti MH stínící technika s.r.o., Praha 12 s cenou 361.676,- Kč bez DPH.

- b) Rada obce schvaluje novou nabídku společnosti MH stínící technika s.r.o., Praha 12 za cenu 393.983,- Kč bez DPH – navýšení ceny z důvodu kvalitnější látky (příloha č. 9).

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

4) Stavba venkovní učebny ZŠ Radonice – výběr zhotovitele

- a) Rada obce bere na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Venkovní učebna ZŠ Radonice (příloha č. 10) a jako nejvhodnější vybrala nabídku společnosti DS-DRYWALL s.r.o., Tábor, IČ 02234891 (příloha č. 11).
- b) Rada obce schvaluje Smlouvu o dílo na provedení stavby Venkovní učebna ZŠ Radonice se společností DS-DRYWALL s.r.o., Tábor za cenu 1.117.657,94 Kč včetně DPH (příloha č. 12).

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

8/3 Žádost o proplacení příspěvku na činnost TJ Slavia

Rada obce souhlasí s proplacením příspěvku na činnost TJ Slavia ve výši 300.000,- Kč dle schváleného rozpočtu na rok 2021.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

8/4 Územní plán

- a) Rada obce bere na vědomí termín společného jednání o návrhu územního plánu Radonice dne 23. 4. 2021 v 10.00 hodin s dotčenými orgány. Do 24. 5. 2021 je možné uplatnit připomínky.
- b) Rada obce obdržela žádosti na změnu územního plánu majitelů pozemků parc. č. 116/52, 123/1 a 205/105 a tyto žádosti s negativním stanoviskem postupuje zpracovateli územního plánu. (příloha č. 13 a č. 14).

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

8/5 Žádost – Ing. Milan Honců

Rada obce projednala žádost Ing. Milana Honců. Rada obce se žádostí nesouhlasí zejména proto, že pozemek je v dlouhodobém pronájmu obce se zaplaceným nájemným na 5 let dopředu (příloha č. 15).

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

8/6 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc březen 2021 (příloha č. 16).

8/7 Informace starosty obce + různé

a) Oprava silnice Radonice – Vinoř

Rada obce bere na vědomí odpověď z KÚSK na žádost starosty obce na opravu silnice Radonice – Vinoř (příloha č. 17).

USNESENÍ č. 8/2021

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 12. 4. 2021

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 8/2 – 1.a)

- zápis č. 30 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 17. 3. 2021.

Bod 8/2 – 1.b)

- zápis č. 31 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 24. 3. 2021.

Bod 8/2 – 1.c)

- zápis č. 32 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 31. 3. 2021.

Bod 8/2 – 1.d)

- zápis č. 33 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 7. 4. 2021.

Bod 8/2 – 2.a)

- zápis č. 30 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 17. 3. 2021.

Bod 8/2 – 2.b)

- zápis č. 31 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 24. 3. 2021.

Bod 8/2 – 2.c)

- zápis č. 32 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 31. 3. 2021.

Bod 8/2 – 2.d)

- zápis č. 33 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 7. 4. 2021.

Bod 8/2 – 4.a)

- Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Venkovní učebna ZŠ Radonice a jako nejvhodnější vybrala nabídku společnosti DS-DRYWALL s.r.o., Tábor, IČ 02234891.

Bod 8/4 a)

- termín společného jednání o návrhu územního plánu Radonice dne 23. 4. 2021 v 10.00 hodin s dotčenými orgány. Do 24. 5. 2021 je možné uplatnit připomínky.

Bod 8/6

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc březen 2021.

Bod 8/7

- informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:

Bod 8/1 a)

- proplacení faktury č. 0141120995 za čtvrtletní svoz a odstranění odpadu v období 01-03/2021 společností FCC ČR, Praha ve výši 418.148,34 Kč.

Bod 8/1 b)

- proplacení faktury č. 4103937394 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za období 1.3.- 31.3.2021 společností E.ON Energie, a.s. ve výši 54.999,- Kč včetně DPH.

Bod 8/1 c)

- proplacení faktury č. VF1-0006/2021 za zpracování ÚP Radonice společností ARI PROJEKT s.r.o., Praha 9 ve výši 72.600,- Kč včetně DPH.

Bod 8/1 d)

- proplacení faktury č. 2021020 za dodávku LED svítidel pro veřejné osvětlení společností Moderní Technologie s.r.o., Praha 9 ve výši 24.660,- Kč včetně DPH.

Bod 8/1 e)

- proplacení faktury č. 339 za elektroinstalační práce v obci Miloslavu Mráčkovi, Libáň ve výši 48.247,54 Kč.

Bod 8/1 f)

- proplacení faktury č. 21562 za zpracování účetní agendy za únor 2021 společností Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 20.570,- Kč včetně DPH.

Bod 8/1 g)

- proplacení faktury č. 7762021 za právní služby ve věci SOKP společností Frank Bold Advokáti, s.r.o., Brno ve výši 64.243,14 Kč včetně DPH.

Bod 8/1 h)

- proplacení faktury č. 21009 za konzultace v období 3/2021 Ing. Petru Chmelovi ve výši 49.590,- Kč.

Bod 8/1 i)

- proplacení faktury č. 3310210072 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.A“ za období 1. 3. – 31. 3. 2021 společností PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 3.261.867,18 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 3.127.079,10 Kč včetně DPH).

Bod 8/1 j)

- proplacení faktury č. 3310210084 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.B“ za období 1. 3. – 31. 3. 2021 společností PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 772.401,59 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 740.484,58 Kč včetně DPH).

Bod 8/2 – 3.b)

- novou nabídku společnosti MH stínící technika s.r.o., Praha 12 za cenu 393.983,- Kč bez DPH – navýšení ceny z důvodu kvalitnější látky.

Bod 8/2 – 4.b)

- Smlouvu o dílo na provedení stavby Venkovní učebna ZŠ Radonice se společností DS-DRYWALL s.r.o., Tábor za cenu 1.117.657,94 Kč včetně DPH.

C. Revokuje:

Bod 8/2 – 3.a)

- usnesení 6/2 bod 2.c) ze dne 8. 3. 2021 – nabídka společnosti MH stínící technika s.r.o., Praha 12 s cenou 361.676,- Kč bez DPH.

D. Souhlasí:

Bod 8/3

- s proplacením příspěvku na činnost TJ Slavia ve výši 300.000,- Kč dle schváleného rozpočtu na rok 2021.

E. Postupuje:

Zpracovateli územního plánu

Bod 8/4 b)

- žádosti na změnu územního plánu majitelů pozemků parc. č. 116/52, 123/1 a 205/105 s negativním stanoviskem.

F. Nesouhlasí:

Bod 8/5

- se žádostí Ing. Milana Honců, zejména proto, že pozemek je v dlouhodobém pronájmu obce se zaplaceným nájemným na 5 let dopředu.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č.	30	konaného dne	17.03.2021	Přítomni:	viz samostatná prezenční listina	
Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. A“						
V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.						
U splněných úkolů bude poznámka					informace	
Dokončené části úkolů budou označeny					zapišuje	
ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020						
1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.						informace
1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.						informace
ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020						
6.2 Projektant potvrzuje chybějící opěrné zidky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy.						informace
ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020						
8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.						zhotovitel
ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE 21.10.2020						
14.3 Zhotovitel předložil upravený detail zpětného spoje hydroizolace spodní stavby. Projektant a investor souhlasí.						informace
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 25.11.2020						
18.2 Vnitřní dveře D12 se vyrábí v max. šíři 1100 mm, která je pro průchod technologie dostačující. Investor souhlasí se zúžením.						informace
18.3 Povrch zárubní a vnitřních dveří bude šedý jako u 1. stupně.						informace
ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 02.12.2020						
19.2 Dle SoD musí být mistr přítomen na pracovišti a musí hlídat kvalitu prováděných prací.						zhotovitel
09.12.2020 - investor trvá na přítomnosti odpovědné osoby na každém pracovišti, aby nedocházelo k opakovanému porušování technologických postupů a nepořádku na stavbě.						zhotovitel
ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020						
21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Investor souhlasí.						informace
21.3 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na vnitřní dveře SAPELI bude firma HPHG Office s.r.o. Investor souhlasí. Barevné provedení a zárubně budou jako na 1.stupni a není třeba vzorkovat.						informace
ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 13.01.2021						
22.1 Investor upřesní vývody elektro k lavicím v počítačové učebně.						
20.01.2021 - projektant připraví umístění a napojení školou vybraných stolů v počítačové učebně. Navíc bude připraveno vedení 2x0.75 pro elektické zámky.						
27.01.2021 - návrhy poslány. P. Hrubý odsouhlasí.						
03.02.2021 - projektant zapracuje poslané připomínky.						
10.02.2021 - projektant opraví výkres kotvení lavice. Projektant v laboratořích přesune lavice na původní pozici a rack umístí pod stůl vedle katedry.						
24.02.2021 - zhotovitel požaduje zakres kotvení stolu u laboratorního bloku. Projektant připraví.						
03.03.2021 - projektant upraví přívody plynu, vody a kanalizace k laboratorním blokům.						
10.03.2021 - projektant do 12.3.2021 vyřeší přívod plynu k laboratorním blokům ideálně podlahou viz poslané podklady - SPĚCHÁ.						
17.03.2021 - plynové potrubí propanu pro kahaný v laboratoři bude nahrazeno kartušovými kahanými. Ruší se venkovní sklad lahvi a související instalační přízdívky.						splněno-vypouští se
22.2 Střešní plášť na spojovacím krčku není kvalitně proveden. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.						zhotovitel
20.01.2021 - prosakování vlhkosti se objevuje i v tělocvičně. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.						zhotovitel
24.02.2021 - další průsaky v tělocvičně. Zhotovitel provede sondu za přítomnosti TDI.						zhotovitel
22.3 Vyhřívání střešních vpustí bude provedeno samostatnými přívody.						informace
ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 20.01.2021						
23.1 VZT výdechy na střeše budou opatřeny mřížkou.						informace
23.2 Zhotovitel vznesl dotaz na upřesnění zatemnění oken tělocvičny. Investor si zajistí návštěvu odborné firmy.						
27.01.2021 - firma MHST připraví nabídku na rolety přes 2 okna se spínači po 3 motorech a schéma zapojení elektro.						
10.02.2021 - zhotovitel provede přívody kabeláže dle poslaných schémat.						
24.02.2021 - kabeláž připravena, na nabídku se čeká.						
03.03.2021 - nabídka dorazila, investor sdělí výsledek.						
10.03.2021 - nabídka schválena, rolety objednány.						
17.03.2021 - předloženy vzorky rolet. Požadavek na zcela zatemňující textilii. MHST aktualizuje cenovou nabídku. Případné atypické krytky si zajistí investor.						investor

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

24.2 Zhotovitel prověřil variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.

24.3 Sítě v oknech tělocvičny budou kotveny z boku ostění.

24.4 S omítkářů bude třeba finálně dořešit spáru mezi přefou a vyzdívkami.

03.02.2021 - v 1.NP budou všude u průvlaků SDK kastlíky. V 2.NP projektant zajistí potřebná stanoviška pro snížení světelné výšky o 20 cm. Na sociálkách bude světlá výška min 2,6 m.

10.02.2021 - na sociálkách se podhledy snižovat nebudou.

24.5 Otevírání střešních oken bude pomocí vypínače se zámkem.

24.6 Ve sprchách možno použít gule nebo žlaby namísto rohových vaniček z důvodu údržby a čištění.

ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE 03.02.2021

25.1 Zhotovitel předal vzorky zařízení předemětů. Investor se vyjádřil.

10.02.2021 - vzorky byly připomínkovány. Zhotovitel upraví.

24.02.2021 - zhotovitel upravil. Druhé kolo připomínek. Zhotovitel upraví.

ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021

26.1 SDK přízdívky budou vyztuženy pro zavěšení horních skříněk u linky.

26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige

26.3 Zhotovitel dodá do tělocvičny sloupky na síť vč. podlahových pouzder. Jedná se o vícepráce. Vybrány lehčí hliníkové sloupky.

26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.

26.5 Obklady ve školních kuchyňkách budou dle PD, u linky 750-1500, u umyvadel 1500. Ve školních kuchyňkách bude dlažba RAKO Object KAAMOS 586 – R10.

26.6 Provedení obkladu u umyvadel bude jako na 1. stupni. Zapuštěný sokl bude všude mimo servrovnou a technickou místnost. V servrovně bude šedý Taurus.

ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE 24.02.2021

27.1 Zhotovitel upraví krabičky elektroinstalací tak, aby končily zároveň s omítkou. V tělocvičně budou zapuštěny.

17.03.2021 - krabičky elektroinstalací se upravují. V tělocvičně trvá.

27.2 Požární žebříky budou v provedení dle PD. Venkovní schodiště bude v provedení dle PD, ale bude delší. Ocelové konstrukce v tělocvičně budou opatřeny bílým matným nátěrem.

Zhotovitel oznámil subdodavatele: hydroizolace a fasáda - Construction Management s.r.o., sportovní podlaha - SPINFLO s.r.o., obklady a dlažby Project Tiles s.r.o., povlakové podlahy - František

27.3 Maňák, sanitární příčky MT Quality Service s.r.o. Investor souhlasí s výhradou Construction Management s.r.o., kde zhotovitel doloží reference na hydroizolace a fasády.

03.03.2021 - zhotovitel doložil reference Construction Management s.r.o. Investor souhlasí.

ÚKOLY Z 28. KONTROLNÍHO DNE 03.03.2021

28.1 Zhotovitel řádně opracuje detaily hydroizolací před prováděním omítek.

ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 10.03.2021

29.1 Zhotovitel lépe uspořádá a částečně zaseká vedení nad okny tělocvičny.

17.03.2021 - elektroinstalace svedeny do krabiček. Nadpraží oken bude opatřeno polystyrenem a stěrkou.

NOVÉ ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE 17.03.2021

30.1 20.03.2021 proběhne prohlídka stavby zastupitelstvem. 22.03.2021 proběhne prohlídka místa stavby venkovní učebny a hřiště. Stavební úřad nutno vyzvat až k závěrečné prohlídce.

30.2 Zhotovitel předloží technologické postupy a rizika na připravované práce.

30.3 Detektory PIR budou doplněny do chybějících míst.

informace
informace

projektant
informace
informace
informace

zhotovitel

informace
informace

informace
informace
informace

zhotovitel

informace
informace
informace

zhotovitel

splněno-vypouští se

informace
zhotovitel
informace

Zapsal: Ing. Chmel – 17.03.2021

ZÁPIS z kontr. dne č.**31**

konaného dne

24.03.2021

Přítomni:

viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. A“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

dd mm.rrrr - nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka

splněno-vypouští se

Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny

informace

Dokončené části úkolů budou označeny

hnědý text

Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.

informace

1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.

informace

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020

6.2 Projektant potvrzuje chybějící opěrné zidky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy.

informace

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.

zhotovitel

ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE 21.10.2020

14.3 Zhotovitel předložil upravený detail zpětného spoje hydroizolace spodní stavby. Projektant a investor souhlasí.

informace

ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 25.11.2020

18.2 Vnitřní dveře D12 se vyrábí v max. šíři 1100 mm, která je pro průchod technologie dostačující. Investor souhlasí se zúžením.

informace

18.3 Povrch zárubní a vnitřních dveří bude šedý jako u 1. stupně.

informace

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 02.12.2020

19.2 Dle SoD musí být mistr přítomen na pracovišti a musí hlídat kvalitu prováděných prací.

zhotovitel

09.12.2020 - investor trvá na přítomnosti odpovědné osoby na každém pracovišti, aby nedocházelo k opakovanému porušování technologických postupů a nepořádku na stavbě.

zhotovitel

ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020

21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Investor souhlasí.

informace

21.3 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na vnitřní dveře SAPELI bude firma HPHG Office s.r.o. Investor souhlasí. Barevné provedení a zárubně budou jako na 1.stupni a není třeba vzorkovat.

informace

ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 13.01.2021

22.2 Střešní plášť na spojovacím krčku není kvalitně proveden. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.

zhotovitel

20.01.2021 - prosakování vlhkosti se objevuje i v tělocvičně. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.

zhotovitel

24.02.2021 - další průsaky v tělocvičně. Zhotovitel provede sondu za přítomnosti TDI.

zhotovitel

22.3 Vyhřívání střešních vpustí bude provedeno samostatnými přívody.

informace

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 20.01.2021

23.1 VZT výdechy na střeše budou opatřeny mřížkou.

informace

23.2 Zhotovitel vznesl dotaz na upřesnění zatemnění oken tělocvičny. Investor si zajistí návštěvu odborné firmy.

27.01.2021 - firma MHST připraví nabídku na rolety přes 2 okna se spínači po 3 motorech a schéma zapojení elektro.

10.02.2021 - zhotovitel provede přívody kabeláže dle poslaných schémat.

24.02.2021 - kabeláž připravena, na nabídku se čeká.

03.03.2021 - nabídka dorazila, investor sdělí výsledek.

10.03.2021 - nabídka schválena, rolety objednány.

17.03.2021 - předloženy vzorky rolet. Požadavek na zcela zatemňující textilií. MHST aktualizuje cenovou nabídku. Případné atypické krytky si zajistí investor.

investor

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.

informace

24.3 Sítě v oknech tělocvičny budou kotveny z boku ostění.

informace

24.4 S omítkami bude třeba finálně dorešit spáru mezi prefou a vyzdívkami.

03.02.2021 - v 1.NP budou všude u průvlaků SDK kastlíky. V 2.NP projektant zajistí potřebná stanoviiska pro snížení světelné výšky o 20 cm. Na sociálkách bude světelná výška min 2,6 m.

10.02.2021 - na sociálkách se podhledy snižovat nebudou.

projektant

24.5 Otevírání střešních oken bude pomocí vypínače se zámekem.

informace

24.6 Ve sprchách možno použít gule nebo žlaby namísto rohových vaniček z důvodu údržby a čištění.

informace

ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE 03.02.2021

25.1 Zhotovitel předal vzorky zařizovacích předmětů. Investor se vyjádří.

10.02.2021 - vzorky byly připomínkovány. Zhotovitel upraví.

informace

24.02.2021 - zhotovitel upravil. Druhé kolo připomínek. Zhotovitel upraví.

24.03.2021 - zhotovitel předloží fyzické vzorky baterií (č. 32 a 12_2). Zhotovitel vyvzorkuje podomítkové sprchy.

zhotovitel

ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021

26.1 SDK přízdívky budou vyztuženy pro zavěšení horních skříněk u linky.

26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige

26.3 Zhotovitel dodá do tělocvičny sloupky na síť vč. podlahových pouzder. Jedná se o vícepráce. Vybrány lehčí hliníkové sloupky.

26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.

26.5 Obklady ve školních kuchyňkách budou dle PD, u linky 750-1500, u umyvadel 1500. Ve školních kuchyňkách bude dlažba RAKO Object KAAMOS 586 – R10.

26.6 Provedení obkladu u umyvadel bude jako na 1. stupni. Zapuštěný sokl bude všude mimo servrovnu a technickou místnost. V servrovně bude šedý Taurus.

ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE 24.02.2021

27.1 Zhotovitel upraví krabičky elektroinstalací tak, aby končily zároveň s omítkou. V tělocvičně budou zapuštěny.

17.03.2021 - krabičky elektroinstalací se upravují. V tělocvičně trvá.

27.2 Požární žebříky budou v provedení dle PD. Venkovní schodiště bude v provedení dle PD, ale bude delší. Ocelové konstrukce v tělocvičně budou opatřeny bílým matným nátěrem.

Zhotovitel oznámil subdodavatele: hydroizolace a fasáda - Construction Management s.r.o., sportovní podlaha - SPINFLO s.r.o., obklady a dlažby Project Tiles s.r.o., povlakové podlahy - František

27.3 Maňák, sanitární příčky MT Quality Service s.r.o. Investor souhlasí s výhradou Construction Management s.r.o., kde zhotovitel doloží reference na hydroizolace a fasády.

03.03.2021 - zhotovitel doložil reference Construction Management s.r.o. Investor souhlasí.

ÚKOLY Z 28. KONTROLNÍHO DNE 03.03.2021

28.1 Zhotovitel řádně opravuje detaily hydroizolací před prováděním omítek.

ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 10.03.2021

29.1 Nadpraží oken v tělocvičně bude opatřeno polystyrenem a stěrkou.

ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE 17.03.2021

30.1 20.03.2021 proběhne prohlídka stavby zastupitelstvem. 22.03.2021 proběhne prohlídka místa stavby venkovní učebny a hřiště. Stavební úřad nutno vyzvat až k závěrečné prohlídce.

30.2 Zhotovitel předloží technologické postupy a rizika na připravované práce.

24.03.2021 - předloženy technologické postupy na zateplení a sádrokartony.

30.3 Detektory PIR budou doplněny do chybějících míst.

NOVÉ ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021

31.1 Prostor pod schody se nebude zazdívat. Venkovní schodiště může být monolitické. V technické místnosti může být SDK podhled. Rozvačeče topení budou uzamykatelné a revidovatelné.

31.2 Investor požaduje navíc 4 x LAN propoj mezi servrovny.

31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.

31.4 Projektant prověří požární ucpávky.

informace
informace

informace
informace
informace

zhotovitel

informace
informace
informace

zhotovitel

informace

splněno-vypouští se
zhotovitel

informace

informace
zhotovitel
investor
projektant

Zapsal: Ing. Chmel – 24.03.2021

ZÁPIS z kontr. dne č.	32	konaného dne	31.03.2021	Přítomni:	viz samostatná prezenční listina	
Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. A“						
V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.						
U splněných úkolů bude poznámka						
Dokončené části úkolů budou označeny						
Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol						
ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020						
1.6	Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.					informace
1.7	Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.					informace
ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020						
6.2	Projektant potvrzuje chybějící opěrné zidky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy.					informace
ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020						
8.2	Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.					zhotovitel
ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE 21.10.2020						
14.3	Zhotovitel předložil upravený detail zpětného spoje hydroizolace spodní stavby. Projektant a investor souhlasí.					informace
31.03.2021 - práce jsou prováděny.						
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 25.11.2020						
18.2	Vnitřní dveře D12 se vyrábí v max. šíři 1100 mm, která je pro průchod technologie dostačující. Investor souhlasí se zúžením.					informace
18.3	Povrch zárubní a vnitřních dveří bude šedý jako u 1. stupně.					informace
ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 02.12.2020						
19.2	Dle SoD musí být mistr přítomen na pracovišti a musí hlídat kvalitu prováděných prací.					zhotovitel
	09.12.2020 - investor trvá na přítomnosti odpovědné osoby na každém pracovišti, aby nedocházelo k opakovanému porušování technologických postupů a nepořádku na stavbě.					zhotovitel
ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020						
21.1	Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Investor souhlasí.					informace
31.03.2021 - Investor vybral nový odstín sportovní podlahy Light Maple.						
21.3	Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na vnitřní dveře SAPELI bude firma HPHG Office s.r.o. Investor souhlasí. Barevné provedení a zárubně budou jako na 1.stupni a není třeba vzorkovat.					informace
ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 13.01.2021						
22.2	Střešní plášť na spojovacím krčku není kvalitně proveden. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.					zhotovitel
	20.01.2021 - prosakování vlhkosti se objevuje i v tělocvičně. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.					zhotovitel
	24.02.2021 - další průsaky v tělocvičně. Zhotovitel provede sondu za přítomnosti TDI.					zhotovitel
22.3	Vyhřívání střešních vpustí bude provedeno samostatnými přívody.					informace
31.03.2021 - přívody jsou provedeny.						
ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 20.01.2021						
23.1	VZT výdechy na střeše budou opatřeny mřížkou.					informace
23.2	Zhotovitel vznesl dotaz na upřesnění zatemnění oken tělocvičny. Investor si zajistí návštěvu odborné firmy.					
	27.01.2021 - firma MHST připraví nabídku na rolety přes 2 okna se spínači po 3 motorech a schéma zapojení elektro.					
	10.02.2021 - zhotovitel provede přívody kabeláže dle poslaných schémat.					
	24.02.2021 - kabeláž připravena, na nabídku se čeká.					
	03.03.2021 - nabídka dorazila, investor sdělí výsledek.					
	10.03.2021 - nabídka schválena, rolety objednány.					
	17.03.2021 - předloženy vzorky rolet. Požadavek na zcela zatemňující textilii. MHST aktualizuje cenovou nabídku. Případné atypické kryty si zajistí investor.					investor
ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021						
24.2	Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.					informace
31.03.2021 - sportovní obložení bude pokládáno na svislo a na sraz (nelepený spoj).						
24.3	Sítě v oknech tělocvičny budou kotveny z boku ostění.					informace
24.4	S omítkářů bude třeba finálně dořešit spáru mezi prefou a vyzdívkami.					
	03.02.2021 - v 1.NP budou všude u průvlaků SDK kastlíky. V 2.NP projektant zajistí potřebná stanoviska pro snížení světla výšky o 20 cm. Na sociálkách bude světlá výška min 2,6 m.					projektant
	10.02.2021 - na sociálkách se podhledy snižovat nebudou.					informace
24.5	Otevírání střešních oken bude pomocí vypínače se zámkem.					informace

24.6 Ve sprchách možno použít gule nebo žlaby namísto rohových vaniček z důvodu údržby a čištění.

ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE 03.02.2021

25.1 Zhotovitel předal vzorky zařizovacích předmětů. Investor se vyjádří.

10.02.2021 - vzorky byly připomínkovány. Zhotovitel upraví.

24.02.2021 - zhotovitel upravil. Druhé kolo připomínek. Zhotovitel upraví.

24.03.2021 - zhotovitel předloží fyzické vzorky baterií (č. 32 a 12_2). Zhotovitel vyzvorkuje podomítkové sprchy.

ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021

26.1 SDK přizdívky budou vyztuženy pro zavěšení horních skříněk u linky.

26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige

26.3 Zhotovitel dodá do tělocvičny sloupky na síť vč. podlahových pouzder. Jedná se o vícepráce. Vybrány lehčí hliníkové sloupky.

26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.

26.5 Obklady ve školních kuchýnkách budou dle PD, u linky 750-1500, u umyvadel 1500. Ve školních kuchýnkách bude dlažba RAKO Object KAAMOS 586 – R10.

26.6 Provedení obkladu u umyvadel bude jako na 1. stupni. Zapuštěný sokl bude všude mimo servrovn a technickou místnost. V servrovně bude šedý Taurus.

ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE 24.02.2021

27.1 Zhotovitel upraví krabičky elektroinstalací tak, aby končily zároveň s omítkou. V tělocvičně budou zapuštěny.

17.03.2021 - krabičky elektroinstalací se upravují. V tělocvičně trvá.

27.2 Požární žebříky budou v provedení dle PD. Venkovní schodiště bude v provedení dle PD, ale bude delší. Ocelové konstrukce v tělocvičně budou opatřeny bílým matným nátěrem.

Zhotovitel oznámil subdodavatele: hydroizolace a fasáda - Construction Management s.r.o., sportovní podlaha - SPINFLO s.r.o., obklady a dlažby Project Tiles s.r.o., povlakové podlahy - František

27.3 Maňák, sanitární příčky MT Quality Service s.r.o. Investor souhlasí s výhradou Construction Management s.r.o., kde zhotovitel doloží reference na hydroizolace a fasády.

03.03.2021 - zhotovitel doložil reference Construction Management s.r.o. Investor souhlasí.

31.03.2021 - práce jsou zahájeny.

ÚKOLY Z 28. KONTROLNÍHO DNE 03.03.2021

28.1 Zhotovitel řádně opracuje detaily hydroizolací před prováděním omítek.

31.03.2021 - detaily jsou opracovány.

ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 10.03.2021

29.1 Nadpraží oken v tělocvičně bude opatřeno polystyrenem a stěrkou.

ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE 17.03.2021

30.2 Zhotovitel předloží technologické postupy a rizika na připravované práce.

24.03.2021 - předloženy technologické postupy na zateplení a sádkokartoný.

30.3 Detektory PIR budou doplněny do chybějících míst.

ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021

31.1 Prostor pod schody se nebude zazdívat. Venkovní schodiště může být monolitické. V technické místnosti může být SDK podhled. Rozvačeče topení budou uzamykatelné a revidovatelné.

31.2 Investor požaduje navíc 4 x LAN propoj mezi servrovnami.

31.03.2021 - optický propoj i LAN propoj mezi servrovnami povedou vnitřkem budovy.

31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.

31.03.2021 - 6x mini PC s monitory budou nahrazeny notebooky (HP ProBook 450 G7 i5 SSD) k interaktivním tabulím. Výukový SW je součástí tabulí. Intuitivní lišta vysvětlena.

31.4 Projektant prověří požární ucpávky.

31.03.2021 - požární ucpávky prověřeny, podklady poslány.

NOVÉ ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 31.03.2021

32.1 Investor požaduje navíc přípoj 380 V, přípoj VO a 2x LAN pro venkovní hřiště. Investor požaduje doplnit chybějící topení u obvodové stěny pod schodištěm.

32.2 Zhotovitel vznesl dotaz na akustický obklad stěn v PC učebně. Zhotovitel vznesl dotaz na požární odolnost rozvaděče PO. Projektant prověří.

32.3 Aktivní prvky z kapitoly rozpočtu D9 budou dodány všechny. Upřesňuje se switch UNIFI z důvodů kompatibility.

32.4 V místnosti 148 bude stejná podlaha jako v kabinetech. Dlažba v šatně bude jako na chodbách. Obklad v šatně WAA1N282, pásek WAA1N282, řady 7+2+1, spárovka 132 běžová.

32.5 Zhotovitel upozorňuje na nutnost nepoužívat u židlí krytky nohou tvaru "C" z důvodu nebezpečí poškození podlahových krytin.

32.6 Řídící jednotka pro závlahu bude umístěna ve fasádě u studny a bude k ní přivedena chránička. Investor pošle rozměry. Zhotovitel připraví rýhu podél tělocvičny pro vedení závlahy.

32.7 Zhotovitel navrhuje provést nápisy písmomalířskou technikou. Investor rozhodne.

Zapsal: Ing. Chmel – 31.03.2021

ZÁPIS z kontr. dne č.	33	konaného dne	07.04.2021	Přítomni:	viz samostatná prezenční listina	
Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. A“						
V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.						
U splněných úkolů bude poznámka					informace	
Dokončené části úkolů budou označeny					zajišťuje	
ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020						
1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.						informace
1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.						informace
ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020						
6.2 Projektant potvrzuje chybějící opěrné zidky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy.						informace
ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020						
8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.						zhotovitel
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 25.11.2020						
18.2 Vnitřní dveře D12 se vyrábí v max. šíři 1100 mm, která je pro průchod technologie dostačující. Investor souhlasí se zúžením.						informace
18.3 Povrch zárubní a vnitřních dveří bude šedý jako u 1. stupně.						informace
ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 02.12.2020						
19.2 Dle SoD musí být mistr přítomen na pracovišti a musí hlídat kvalitu prováděných prací.						zhotovitel
09.12.2020 - investor trvá na přítomnosti odpovědné osoby na každém pracovišti, aby nedocházelo k opakovanému porušování technologických postupů a nepořádku na stavbě.						zhotovitel
ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020						
21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Investor souhlasí.						informace
31.03.2021 - Investor vybral nový odstín sportovní pohlahy Light Maple.						informace
21.3 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na vnitřní dveře SAPELI bude firma HPHG Office s.r.o. Investor souhlasí. Barevné provedení a zárubně budou jako na 1.stupni a není třeba vzorkovat.						informace
ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 13.01.2021						
22.2 Střešní plášť na spojovacím krčku není kvalitně proveden. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.						zhotovitel
20.01.2021 - prosakování vlhkosti se objevuje i v tělocvičně. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.						zhotovitel
24.02.2021 - další průsaky v tělocvičně. Zhotovitel provede sondu za přítomnosti TDI.						zhotovitel
ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 20.01.2021						
23.1 VZT výdechy na střeše budou opatřeny mřížkou.						informace
23.2 Zhotovitel vznesl dotaz na upřesnění zatemnění oken tělocvičny. Investor si zajistí návštěvu odborné firmy.						
27.01.2021 - firma MHST připraví nabídku na rolety přes 2 okna se spínači po 3 motorech a schéma zapojení elektro.						
10.02.2021 - zhotovitel provede přívody kabeláže dle poslaných schémat.						
24.02.2021 - kabeláž připravena, na nabídku se čeká.						
03.03.2021 - nabídka dorazila, investor sdělí výsledek.						
10.03.2021 - nabídka schválena, rolety objednány.						
17.03.2021 - předloženy vzorky rolet. Požadavek na zcela zatemňující textilií. MHST aktualizuje cenovou nabídku. Případné atypické krytky si zajistí investor.						investor
ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021						
24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.						informace
31.03.2021 - sportovní obložení bude pokládáno na svislo a na sraz (nelepený spoj).						informace
24.3 Sítě v oknech tělocvičny budou kotveny z boku ostění.						informace
24.4 S omítkářů bude třeba finálně dořešit spáru mezi prefou a vyzdívkami.						
03.02.2021 - v 1.NP budou všude u průvlaků SDK kastlíky. V 2.NP projektant zajistí potřebná stanoviiska pro snížení světélá výška o 20 cm. Na sociálkách bude světélá výška min 2,6 m.						projektant
10.02.2021 - na sociálkách se pohledy snižovat nebudou.						informace
24.5 Otevírání střešních oken bude pomocí vypínače se zámkem.						informace
24.6 Ve sprchách možno použít gule nebo žlaby namísto rohových vaniček z důvodu údržby a čištění.						informace
ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE 03.02.2021						
25.1 Zhotovitel předal vzorky zařizovacích předmětů. Investor se vyjádří.						
10.02.2021 - vzorky byly připomínkovány. Zhotovitel upraví.						
24.02.2021 - zhotovitel upravil. Druhé kolo připomínek. Zhotovitel upraví.						

24.03.2021 - zhotovitel předloží fyzické vzorky baterií (č. 32 a 12_2). Zhotovitel vyzorkuje podomítkové sprchy.	
07.04.2021 - u vodovodních baterií vybrán vzorek 32 - SLU 15. Zhotovitel připraví vzorek mechanické podomítkové sprchy a variantu pro výtok.	zhotovitel
ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021	
26.1 SDK přízdívky budou vyztuženy pro zavěšení horních skříněk u linky.	informace
26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige	informace
26.3 Zhotovitel dodá do tělocvičny sloupky na síť vč. podlahových pouzder. Jedná se o vícepráce. Vybrány lehčí hliníkové sloupky.	
07.04.2021 - sloupky budou umístěny ve vzdálenosti 1 m od stěny.	informace
26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.	informace
26.5 Obklady ve školních kuchyňkách budou dle PD, u linky 750-1500, u umyvadel 1500. Ve školních kuchyňkách bude dlažba RAKO Object KAAMOS 586 – R10.	informace
26.6 Provedení obkladu u umyvadel bude jako na 1. stupni. Zapuštěný sokl bude všude mimo servrovn a technickou místnost. V servrovně bude šedý Taurus.	informace
ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE 24.02.2021	
27.1 Zhotovitel upraví krabičky elektroinstalací tak, aby končily zároveň s omítkou. V tělocvičně budou zapuštěny.	zhotovitel
17.03.2021 - krabičky elektroinstalací se upravují. V tělocvičně trvá.	
27.2 Požární žebříky budou v provedení dle PD. Venkovní schodiště bude v provedení dle PD, ale bude delší. Ocelové konstrukce v tělocvičně budou opatřeny bílým matným nátěrem.	informace
ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 10.03.2021	
29.1 Nadpraží oken v tělocvičně bude opatřeno polystyrenem a stěrkou.	informace
ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE 17.03.2021	
30.2 Zhotovitel předloží technologické postupy a rizika na připravované práce.	
24.03.2021 - předloženy technologické postupy na zateplení a sádkokartonu.	
07.04.2021 - předloženy technologické postupy a rizika na obklady a dlažby.	splněno-vypouští se
30.3 Detektory PIR budou doplněny do chybějících míst.	informace
ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021	
31.1 Prostor pod schody se nebude zazdívat. Venkovní schodiště může být monolitické. V technické místnosti může být SDK podhled. Rozvačeče topení budou uzamykatelné a revidovatelné.	informace
31.2 Investor požaduje navíc 4 x LAN propoj mezi servrovnami.	
31.03.2021 - optický propoj i LAN propoje mezi servrovnami povedou vnitřkem budovy.	informace
07.04.2021 - propoje provedeny.	splněno-vypouští se
31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.	
31.03.2021 - 6x mini PC s monitory budou nahrazeny notebooky (HP ProBook 450 G7 i5 SSD) k interaktivním tabulím. Výukový SW je součástí tabulí. Intuitivní lišta vysvětlena.	informace
ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 31.03.2021	
32.1 Investor požaduje navíc přípoj 380 V, přípoj VO a 2x LAN pro venkovní hřiště. Investor požaduje doplnit chybějící topení u obvodové stěny pod schodištěm.	
07.04.2021 - přípoje provedeny. Topení se provádí.	splněno-vypouští se
32.2 Zhotovitel vznesl dotaz na akustický obklad stěn v PC učebně. Zhotovitel vznesl dotaz na požární odolnost rozvaděče PO. Projektant prověří.	
07.04.2021 - akustický obklad v učebně PC a jezyky bude dle projektu. Rozvaděč PO bude mít požární odolnost.	informace
33.3 Aktivní prvky z kapitoly rozpočtu D9 budou dodány všechny. Upřesňuje se switch UNIFI z důvodů kompatibility.	informace
33.4 V místnosti 148 bude stejná podlaha jako v kabinetech. Dlažba v šatně bude jako na chodbách. Obklad v šatně WAA1N282, řady 7+2+1, spárovačka 132 béžová.	informace
33.5 Zhotovitel upozorňuje na nutnost nepoužívat u židlí kryty nohou tvaru "C" z důvodu nebezpečí poškození podlahových krytin.	informace
33.6 Řídicí jednotka pro závlahu bude umístěna ve fasádě u studny a bude k ní přivedena chránička. Investor pošle rozměry. Zhotovitel připraví rýhu podél tělocvičny pro vedení závlahy.	
07.04.2021 - investor dodá řídicí jednotku pro osazení do fasády.	investor
33.7 Zhotovitel navrhuje provést nápisy písmomaliřskou technikou. Investor rozhodne.	
07.04.2021 - Původní nápis na severní fasádě bude sejmout. Nové nápisy na tělocvičně budou provedeny obdobně jako nápis na severní fasádě.	informace
NOVÉ ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE 07.04.2021	
33.1 Žaluzie budou bílé, ovládané řetízem jako na etapě I. Žaluzie nebudou montovány do oken spojovacího krčku a tělocvičny.	informace
33.2 Dilatace dlažby na chodbách budou řešeny silikonem.	informace
33.3 Zhotovitel prověří dodávku nástěnného mikrofonu požárního rozhlasu.	zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmel – 07.04.2021

ZÁPIS z kontr. dne č.	30	konaného dne	17.03.2021	Přítomni:	viz samostatná prezenční listina
Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. B“					
V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.					
U splněných úkolů bude poznámka splněno-vypouští se Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny informace					
Dokončené části úkolů budou označeny hnědý text Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol zajišťuje					
ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020					
1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.					informace
1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.					informace
ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020					
6.2 Projektant potvrzuje chybějící opěrné zídky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy.					informace
ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020					
8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.					zhotovitel
ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE 21.10.2020					
14.3 Zhotovitel předložil upravený detail zpětného spoje hydroizolace spodní stavby. Projektant a investor souhlasí.					informace
ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 25.11.2020					
18.2 Vnitřní dveře D12 se vyrábí v max. šíři 1100 mm, která je pro průchod technologie dostačující. Investor souhlasí se zúžením.					informace
18.3 Povrch zárubní a vnitřních dveří bude šedý jako u 1. stupně.					informace
ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 02.12.2020					
19.2 Dle SoD musí být mistr přítomen na pracovišti a musí hlídat kvalitu prováděných prací.					zhotovitel
09.12.2020 - investor trvá na přítomnosti odpovědné osoby na každém pracovišti, aby nedocházelo k opakovanému porušování technologických postupů a nepořádku na stavbě.					zhotovitel
ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020					
21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Investor souhlasí.					informace
21.3 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na vnitřní dveře SAPEL bude firma HPHG Office s.r.o. Investor souhlasí. Barevné provedení a zárubně budou jako na 1.stupni a není třeba vzorkovat.					informace
ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 13.01.2021					
22.1 Investor upřesní vývody elektro k lavicím v počítačové učebně.					
20.01.2021 - projektant připraví umístění a napojení školou vybraných stolů v počítačové učebně. Navíc bude připraveno vedení 2x0.75 pro elektické zámky.					
27.01.2021 - návrhy poslány. P. Hrubý odsouhlasí.					
03.02.2021 - projektant zpracuje poslané připomínky.					
10.02.2021 - projektant opraví výkres kotvení lavice. Projektant v laboratořích přesune lavice na původní pozici a rack umístí pod stůl vedle katedry.					
24.02.2021 - zhotovitel požaduje zakres kotvení stolu u laboratorního bloku. Projektant připraví.					
03.03.2021 - projektant upraví přívody plynu, vody a kanalizace k laboratorním blokům.					
10.03.2021 - projektant do 12.3.2021 vyřeší přívod plynu k laboratorním blokům ideálně podlahou viz poslané podklady - SPĚCHÁ.					
17.03.2021 - plynové potrubí propanu pro kahany v laboratoři bude nahrazeno kartušovými kahany. Ruší se venkovní sklad lahvi a související instalační přízdívky.					splněno-vypouští se
22.2 Střešní plášť na spojovacím krčku není kvalitně proveden. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.					zhotovitel
20.01.2021 - prosakování vlhkosti se objevuje i v tělocvičně. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.					zhotovitel
24.02.2021 - další průsaky v tělocvičně. Zhotovitel provede sondu za přítomnosti TDI.					zhotovitel
22.3 Vyhřívání střešních vpustí bude provedeno samostatnými přívody.					informace
ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 20.01.2021					
23.1 VZT výdechy na střeše budou opatřeny mřížkou.					informace
23.2 Zhotovitel vznesl dotaz na upřesnění zatemnění oken tělocvičny. Investor si zajistí návštěvu odborné firmy.					
27.01.2021 - firma MHST připraví nabídku na rolety přes 2 okna se spínači po 3 motorech a schéma zapojení elektro.					
10.02.2021 - zhotovitel provede přívody kabeláže dle poslaných schémat.					
24.02.2021 - kabeláž připravena, na nabídku se čeká.					
03.03.2021 - nabídka dorazila, investor sdělí výsledek.					
10.03.2021 - nabídka schválena, rolety objednány.					
17.03.2021 - předloženy vzorky rolet. Požadavek na zcela zatemňující textilii. MHST aktualizuje cenovou nabídku. Případné atypické krytky si zajistí investor.					investor

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.

24.3 Sítě v oknech tělocvičny budou kotveny z boku ostění.

24.4 S omítkáři bude třeba finálně dorešit spáru mezi prefou a vyzdívkami.

03.02.2021 - v 1.NP budou všude u průvlaků SDK kastlíky. V 2.NP projektant zajistí potřebná stanoviska pro snížení světlé výšky o 20 cm. Na sociálkách bude světlá výška min 2,6 m.

10.02.2021 - na sociálkách se podhledy snižovat nebudou.

24.5 Otevírání střešních oken bude pomocí vypínače se zámkem.

24.6 Ve sprchách možno použít gule nebo žlaby namísto rohových vaniček z důvodu údržby a čištění.

ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE 03.02.2021

25.1 Zhotovitel předal vzorky zařizovacích předmětů. Investor se vyjádří.

10.02.2021 - vzorky byly připomínkovány. Zhotovitel upraví.

24.02.2021 - zhotovitel upravil. Druhé kolo připomínek. Zhotovitel upraví.

ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021

26.1 SDK přízdívky budou vyztuženy pro zavěšení horních skříněk u linky.

26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige

26.3 Zhotovitel dodá do tělocvičny sloupky na síť vč. podlahových pouzder. Jedná se o vícepráce. Vybrány lehčí hliníkové sloupky.

26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.

26.5 Obklady ve školních kuchýnkách budou dle PD, u linky 750-1500, u umyvadel 1500. Ve školních kuchýnkách bude dlažba RAKO Object KAAMOS 586 – R10.

26.6 Provedení obkladu u umyvadel bude jako na 1. stupni. Zapuštěný sokl bude všude mimo servrovn a technickou místnost. V servrovně bude šedý Taurus.

ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE 24.02.2021

27.1 Zhotovitel upraví krabičky elektroinstalací tak, aby končily zároveň s omítkou. V tělocvičně budou zapuštěny.

17.03.2021 - krabičky elektroinstalací se upravují. V tělocvičně trvá.

27.2 Požární žebříky budou v provedení dle PD. Venkovní schodiště bude v provedení dle PD, ale bude delší. Ocelové konstrukce v tělocvičně budou opatřeny bílým matným nátěrem.

Zhotovitel oznámil subdodavatele: hydroizolace a fasáda - Construction Management s.r.o., sportovní podlaha - SPINFLO s.r.o., obklady a dlažby Project Tiles s.r.o., povlakové podlahy - František

27.3 Maňák, sanitární příčky MT Quality Service s.r.o. Investor souhlasí s výhradou Construction Management s.r.o., kde zhotovitel doloží reference na hydroizolace a fasády.

03.03.2021 - zhotovitel doložil reference Construction Management s.r.o. Investor souhlasí.

ÚKOLY Z 28. KONTROLNÍHO DNE 03.03.2021

28.1 Zhotovitel řádně opracuje detaily hydroizolací před prováděním omítek.

ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 10.03.2021

29.1 Zhotovitel lépe uspořádá a částečně zaseká vedení nad okny tělocvičny.

17.03.2021 - elektroinstalace svedeny do krabiček. Nadpraží oken bude opatřeno polystyrenem a stěrkou.

NOVÉ ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE 17.03.2021

30.1 20.03.2021 proběhne prohlídka stavby zastupitelstvem. 22.03.2021 proběhne prohlídka místa stavby venkovní učebny a hřiště. Stavební úřad nutno vyzvat až k závěrečné prohlídce.

30.2 Zhotovitel předloží technologické postupy a rizika na připravované práce.

30.3 Detektory PIR budou doplněny do chybějících míst.

informace
informace

projektant
informace
informace
informace

zhotovitel

informace
informace

informace
informace
informace

zhotovitel

informace
informace
informace

zhotovitel

splněno-vypouští se

informace
zhotovitel
informace

Zapsal: Ing. Chmel – 17.03.2021

ZÁPIS z kontr. dne č. 31 konaného dne 24.03.2021 Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. B “

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka	splněno-vypouští se	Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny	informace
Dokončené části úkolů budou označeny	hnědý text	Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol	zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

- 1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.
1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofín • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020

- 6.2 Projektant potvrzuje chybějící opěrné zídky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy.

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

- 8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.

ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE 21.10.2020

- 14.3 Zhotovitel předložil upravený detail zpětného spoje hydroizolace spodní stavby. Projektant a investor souhlasí.

ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 25.11.2020

- 18.2 Vnitřní dveře D12 se vyrábí v max. šíři 1100 mm, která je pro průchod technologie dostačující. Investor souhlasí se zúžením.
18.3 Povrch zárubní a vnitřních dveří bude šedý jako u 1. stupně.

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 02.12.2020

- 19.2 Dle SoD musí být mistr přítomen na pracovišti a musí hlídat kvalitu prováděných prací.
09.12.2020 - investor trvá na přítomnosti odpovědné osoby na každém pracovišti, aby nedocházelo k opakovanému porušování technologických postupů a nepořádku na stavbě.

ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020

- 21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Investor souhlasí.
21.3 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na vnitřní dveře SAPELI bude firma HPHG Office s.r.o. Investor souhlasí. Barevné provedení a zárubně budou jako na 1.stupni a není třeba vzorkovat.

ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 13.01.2021

- 22.2 Střešní plášť na spojovacím krčku není kvalitně proveden. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.
20.01.2021 - prosakování vlhkosti se objevuje i v tělocvičně. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.
24.02.2021 - další průsaky v tělocvičně. Zhotovitel provede sondu za přítomnosti TDI.
22.3 Vyhřívání střešních vpustí bude provedeno samostatnými přívody.

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 20.01.2021

- 23.1 VZT výdechy na střeše budou opatřeny mřížkou.
23.2 Zhotovitel vznesl dotaz na upřesnění zatemnění oken tělocvičny. Investor si zajistí návštěvu odborné firmy.
27.01.2021 - firma MHST připraví nabídku na rolety přes 2 okna se spínači po 3 motorech a schéma zapojení elektro.
10.02.2021 - zhotovitel provede přívody kabeláže dle poslaných schémat.
24.02.2021 - kabeláž připravena, na nabídku se čeká.
03.03.2021 - nabídka dorazila, investor sdělí výsledek.
10.03.2021 - nabídka schválena, rolety objednány.
17.03.2021 - předloženy vzorky rolet. Požadavek na zcela zatemňující textilii. MHST aktualizuje cenovou nabídku. Případné atypické krytky si zajistí investor.

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

- 24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.
24.3 Sítě v oknech tělocvičny budou kotveny z boku ostění.
24.4 S omítkářů bude třeba finálně dořešit spáru mezi prefou a vyzdívkami.
03.02.2021 - v 1.NP budou všude u průvlaků SDK kastlíky. V 2.NP projektant zajistí potřebná stanoviště pro snížení světlé výšky o 20 cm. Na sociálkách bude světlá výška min 2,6 m.
10.02.2021 - na sociálkách se podhledy snižovat nebudou.
24.5 Otevírání střešních oken bude pomocí vypínače se zámkem.
24.6 Ve sprchách možno použít gule nebo žlaby namísto rohových vaniček z důvodu údržby a čištění.

ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE 03.02.2021

- 25.1 Zhotovitel předal vzorky zařízení předmětů. Investor se vyjádří.
10.02.2021 - vzorky byly připomínkovány. Zhotovitel upraví.

24.02.2021 - zhotovitel upravil. Druhé kolo připomínek. Zhotovitel upraví.	
24.03.2021 - zhotovitel předloží fyzické vzorky baterii (č. 32 a 12_2). Zhotovitel vyvzorkuje podomítkové sprchy.	zhotovitel
ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021	
26.1 SDK přízdívky budou vyztuženy pro zavěšení horních skříněk u linky.	informace
26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige	informace
26.3 Zhotovitel dodá do tělocvičny sloupky na síť vč. podlahových pouzder. Jedná se o vícepráce. Vybrány lehčí hliníkové sloupky.	
26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.	informace
26.5 Obklady ve školních kuchyňkách budou dle PD, u linky 750-1500, u umyvadel 1500. Ve školních kuchyňkách bude dlažba RAKO Object KAAMOS 586 – R10.	informace
26.6 Provedení obkladu u umyvadel bude jako na 1. stupni. Zapuštěný sokl bude všude mimo servrovnu a technickou místnost. V servrovně bude šedý Taurus.	informace
ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE 24.02.2021	
27.1 Zhotovitel upraví krabičky elektroinstalací tak, aby končily zároveň s omítkou. V tělocvičně budou zapuštěny.	zhotovitel
17.03.2021 - krabičky elektroinstalací se upravují. V tělocvičně trvá.	
27.2 Požární žebříky budou v provedení dle PD. Venkovní schodiště bude v provedení dle PD, ale bude delší. Ocelové konstrukce v tělocvičně budou opatřeny bílým matným nátěrem.	informace
Zhotovitel oznámil subdodavatele: hydroizolace a fasáda - Construction Management s.r.o., sportovní podlaha - SPINFLO s.r.o., obklady a dlažby Project Tiles s.r.o., povlakové podlahy - František	informace
27.3 Maňák, sanitární příčky MT Quality Service s.r.o. Investor souhlasí s výhradou Construction Management s.r.o., kde zhotovitel doloží reference na hydroizolace a fasády.	informace
03.03.2021 - zhotovitel doložil reference Construction Management s.r.o. Investor souhlasí.	informace
ÚKOLY Z 28. KONTROLNÍHO DNE 03.03.2021	
28.1 Zhotovitel řádně opracuje detaily hydroizolací před prováděním omítek.	zhotovitel
ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 10.03.2021	
29.1 Nadpraží oken v tělocvičně bude opatřeno polystyrenem a stěrkou.	informace
ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE 17.03.2021	
30.1 20.03.2021 proběhne prohlídka stavby zastupitelstvem. 22.03.2021 proběhne prohlídka místa stavby venkovní učebny a hřiště. Stavební úřad nutno vyzvat až k závěrečné prohlídce.	splněno-vypouští se
30.2 Zhotovitel předloží technologické postupy a rizika na připravované práce.	zhotovitel
24.03.2021 - předloženy technologické postupy na zateplení a sádkokartoný.	
30.3 Detektory PIR budou doplněny do chybějících míst.	informace
NOVÉ ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021	
31.1 Prostor pod schody se nebude zazdívat. Venkovní schodiště může být monolitické. V technické místnosti může být SDK podhled. Rozvačeče topení budou uzamykatelné a revidovatelné.	informace
31.2 Investor požaduje navíc 4 x LAN propoj mezi servrovny.	zhotovitel
31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.	investor
31.4 Projektant prověří požární ucpávky.	projektant

Zapsal: Ing. Chmel – 24.03.2021

ZÁPIS z kontr. dne č. 32 konaného dne **31.03.2021** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. B“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka	splněno-vypouští se	Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny	informace
Dokončené části úkolů budou označeny	hnědý text	Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol	zapišuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

- 1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.
1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.

informace
informace

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020

- 6.2 Projektant potvrzuje chybějící opěrné zidky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy.

informace

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

- 8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.

zhotovitel

ÚKOLY Z 14. KONTROLNÍHO DNE 21.10.2020

- 14.3 Zhotovitel předložil upravený detail zpětného spoje hydroizolace spodní stavby. Projektant a investor souhlasí.

informace

31.03.2021 - práce jsou prováděny

splněno-vypouští se

ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 25.11.2020

- 18.2 Vnitřní dveře D12 se vyrábí v max. šíři 1100 mm, která je pro průchod technologie dostačující. Investor souhlasí se zúžením.

informace

- 18.3 Povrch zárubní a vnitřních dveří bude šedý jako u 1. stupně.

informace

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 02.12.2020

- 19.2 Dle SoD musí být mistr přítomen na pracovišti a musí hlídat kvalitu prováděných prací.

zhotovitel

09.12.2020 - investor trvá na přítomnosti odpovědné osoby na každém pracovišti, aby nedocházelo k opakovanému porušování technologických postupů a nepořádku na stavbě.

zhotovitel

ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020

- 21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Investor souhlasí.

informace

31.03.2021 - Investor vybral nový odstín sportovní podlahy Light Maple

informace

- 21.3 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na vnitřní dveře SAPELI bude firma HPHG Office s.r.o. Investor souhlasí. Barevné provedení a zárubně budou jako na 1.stupni a není třeba vzorkovat.

informace

ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 13.01.2021

- 22.2 Střešní plášť na spojovacím krčku není kvalitně proveden. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.

zhotovitel

20.01.2021 - prosakování vlhkosti se objevuje i v tělocvičně. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.

zhotovitel

24.02.2021 - další průsaky v tělocvičně. Zhotovitel provede sondu za přítomnosti TDI.

zhotovitel

- 22.3 Vyhřívání střešních vpustí bude provedeno samostatnými přívody.

informace

31.03.2021 - přívody jsou provedeny

splněno-vypouští se

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 20.01.2021

- 23.1 VZT výdechy na střeše budou opatřeny mřížkou.

informace

- 23.2 Zhotovitel vznesl dotaz na upřesnění zatemnění oken tělocvičny. Investor si zajistí návštěvu odborné firmy.

27.01.2021 - firma MHST připraví nabídku na rolety přes 2 okna se spínači po 3 motorech a schéma zapojení elektro.

10.02.2021 - zhotovitel provede přívody kabeláže dle poslaných schémat.

24.02.2021 - kabeláž připravena, na nabídku se čeká.

03.03.2021 - nabídka dorazila, investor sdělí výsledek.

10.03.2021 - nabídka schválena, rolety objednány.

17.03.2021 - předloženy vzorky rolet. Požadavek na zcela zatemňující textilii. MHST aktualizuje cenovou nabídku. Případné atypické krytky si zajistí investor.

investor

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

- 24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.

informace

31.03.2021 - sportovní obložení bude pokládáno na svísto a na sraz (nelepený spoj).

informace

- 24.3 Sítě v oknech tělocvičny budou kotveny z boku ostění.

informace

- 24.4 S omítkáři bude třeba finálně dořešit spáru mezi prefou a vyzdívkami.

03.02.2021 - v 1.NP budou všude u průvlaků SDK kastlíky. V 2.NP projektant zajistí potřebná stanoviště pro snížení světla výšky o 20 cm. Na sociálkách bude světlá výška min 2,6 m.

projektant

10.02.2021 - na sociálkách se podhledy snižovat nebudou.

informace

- 24.5 Otevírání střešních oken bude pomocí vypínače se zámkem.

informace

24.6 Ve sprchách možno použít gule nebo žlaby namísto rohových vaniček z důvodu údržby a čištění.

informace

ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE 03.02.2021

25.1 Zhotovitel předal vzorky zařizovacích předmětů. Investor se vyjádří.

10.02.2021 - vzorky byly připomínkovány. Zhotovitel upraví.

24.02.2021 - zhotovitel upravil. Druhé kolo připomínek. Zhotovitel upraví.

24.03.2021 - zhotovitel předloží fyzické vzorky baterií (č. 32 a 12_2). Zhotovitel vyvzorkuje podomítkové sprchy.

zhotovitel

ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021

26.1 SDK přízdívky budou vyztuženy pro zavěšení horních skříněk u linky.

informace

26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige

informace

26.3 Zhotovitel dodá do tělocvičny sloupky na síť vč. podlahových pouzder. Jedná se o vícepráce. Vybrány lehčí hliníkové sloupky.

informace

26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.

informace

26.5 Obklady ve školních kuchyňkách budou dle PD, u linky 750-1500, u umyvadel 1500. Ve školních kuchyňkách bude dlažba RAKO Object KAAMOS 586 – R10.

informace

26.6 Provedení obkladu u umyvadel bude jako na 1. stupni. Zapuštěný sokl bude všude mimo servrovn a technickou místnost. V servrovně bude šedý Taurus.

informace

ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE 24.02.2021

27.1 Zhotovitel upraví krabičky elektroinstalací tak, aby končily zároveň s omítkou. V tělocvičně budou zapuštěny.

zhotovitel

17.03.2021 - krabičky elektroinstalací se upravují. V tělocvičně trvá.

27.2 Požární žebříky budou v provedení dle PD. Venkovní schodiště bude v provedení dle PD, ale bude delší. Ocelové konstrukce v tělocvičně budou opatřeny bílým matným nátěrem.

informace

Zhotovitel oznámil subdodavatele: hydroizolace a fasáda - Construction Management s.r.o., sportovní podlaha - SPINFLO s.r.o., obklady a dlažby Project Tiles s.r.o., povlakové podlahy - František

27.3 Maňák, sanitární příčky MT Quality Service s.r.o. Investor souhlasí s výhradou Construction Management s.r.o., kde zhotovitel doloží reference na hydroizolace a fasády.

informace

03.03.2021 - zhotovitel doložil reference Construction Management s.r.o. Investor souhlasí.

informace

31.03.2021 - práce jsou zahájeny.

splněno-vypouští se

ÚKOLY Z 28. KONTROLNÍHO DNE 03.03.2021

28.1 Zhotovitel řádně opraruje detaily hydroizolací před prováděním omítek.

31.03.2021 - detaily jsou opracovány.

splněno-vypouští se

ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 10.03.2021

29.1 Nadpraží oken v tělocvičně bude opatřeno polystyrenem a stěrkou.

informace

ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE 17.03.2021

30.2 Zhotovitel předloží technologické postupy a rizika na připravované práce.

24.03.2021 - předloženy technologické postupy na zateplení a sádkokartoný.

30.3 Detektory PIR budou doplněny do chybějících míst.

informace

ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021

31.1 Prostor pod schody se nebude zazdívat. Venkovní schodiště může být monolitické. V technické místnosti může být SDK podhled. Rozvačče topení budou uzamykatelné a revidovatelné.

informace

31.2 Investor požaduje navíc 4 x LAN propoj mezi servrovnami.

31.03.2021 - optický propoj i LAN propoj mezi servrovnami povedou vnitřkem budovy.

zhotovitel

31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.

informace

31.03.2021 - 6x mini PC s monitory budou nahrazeny notebooky (HP ProBook 450 G7 i5 SSD) k interaktivním tabulím. Výukový SW je součástí tabulí. Intuitivní lišta vysvětlena.

informace

31.4 Projektant prověří požární ucpávky.

31.03.2021 - požární ucpávky prověřeny, podklady poslány.

splněno-vypouští se

NOVÉ ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 31.03.2021

32.1 Investor požaduje navíc připoj 380 V, připoj VO a 2x LAN pro venkovní hřiště. Investor požaduje doplnit chybějící topení u obvodové stěny pod schodištěm.

zhotovitel

32.2 Zhotovitel vznesl dotaz na akustický obklad stěn v PC učebně. Zhotovitel vznesl dotaz na požární odolnost rozvaděče PO. Projektant prověří.

projektant

33.3 Aktivní prvky z kapitoly rozpočtu D9 budou dodány všechny. Upřesňuje se switch UNIFI z důvodů kompatibility.

informace

33.4 V místnosti 148 bude stejná podlaha jako v kabinetech. Dlažba v šatně bude jako na chodbách. Obklad v šatně WAA1N282, pásek WAA1N282, řady 7+2+1, spárovka 132 béžová.

informace

33.5 Zhotovitel upozorňuje na nutnost nepoužívat u židlí krytky nohou tvaru "C" z důvodu nebezpečí poškození podlahových krytin.

informace

33.6 Řídící jednotka pro závlahu bude umístěna ve fasádě u studny a bude k ní přivedena chránička. Investor pošle rozměry. Zhotovitel připraví rýhu podél tělocvičny pro vedení závlahy.

investor

33.7 Zhotovitel navrhuje provést nápisy písmomalířskou technikou. Investor rozhodne.

investor

Zapsal: Ing. Chmel – 31.03.2021

24.03.2021 - zhotovitel předloží fyzické vzorky baterií (č. 32 a 12_2). Zhotovitel vyvzorkuje podomítkové sprchy.	
07.04.2021 - u vodovodních baterií vybrán vzorek 32 - Slu 15. Zhotovitel připraví vzorek mechanické podomítkové sprchy a variantu pro vytok.	zhotovitel
ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021	
26.1 SDK přízdívky budou vyztuženy pro zavěšení horních skříněk u linky.	informace
26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige	informace
26.3 Zhotovitel dodá do tělocvičny sloupky na síť vč. podlahových pouzder. Jedná se o vícepráce. Vybrány lehčí hliníkové sloupky.	
07.04.2021 - sloupky budou umístěny ve vzdálenosti 1 m od stěny.	informace
26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.	informace
26.5 Obklady ve školních kuchyňkách budou dle PD, u linky 750-1500, u umyvadel 1500. Ve školních kuchyňkách bude dlažba RAKO Object KAAMOS 586 – R10.	informace
26.6 Provedení obkladu u umyvadel bude jako na 1. stupni. Zapuštěný sokl bude všude mimo servrovní a technickou místnost. V servrovní bude šedý Taurus.	informace
ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE 24.02.2021	
27.1 Zhotovitel upraví krabičky elektroinstalací tak, aby končily zároveň s omítkou. V tělocvičně budou zapuštěny.	zhotovitel
17.03.2021 - krabičky elektroinstalací se upravují. V tělocvičně trvá.	
27.2 Požární žebříky budou v provedení dle PD. Venkovní schodiště bude v provedení dle PD, ale bude delší. Ocelové konstrukce v tělocvičně budou opatřeny bílým matným nátěrem.	informace
ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 10.03.2021	
29.1 Nadpraží oken v tělocvičně bude opatřeno polystyrenem a stěrkou.	informace
ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE 17.03.2021	
30.2 Zhotovitel předloží technologické postupy a rizika na připravované práce.	
24.03.2021 - předloženy technologické postupy na zateplení a sádrokartony.	
07.04.2021 - předloženy technologické postupy a rizika na obklady a dlažby.	splněno-vypouští se
30.3 Detektory PIR budou doplněny do chybějících míst.	informace
ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021	
31.1 Prostor pod schody se nebude zazdívat. Venkovní schodiště může být monolitické. V technické místnosti může být SDK podhled. Rozvačeče topení budou uzamykatelné a revidovatelné.	informace
31.2 Investor požaduje navíc 4 x LAN propoj mezi servrovnami.	
31.03.2021 - optický propoj i LAN propoje mezi servrovnami povedou vnitřkem budovy.	informace
07.04.2021 - propoje provedeny.	splněno-vypouští se
31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.	
31.03.2021 - 6x mini PC s monitory budou nahrazeny notebooky (HP ProBook 450 G7 i5 SSD) k interaktivním tabulím. Výukový SW je součástí tabulí. Intuitivní lišta vysvětlena.	informace
ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 31.03.2021	
32.1 Investor požaduje navíc přípoj 380 V, přípoj VO a 2x LAN pro venkovní hřiště. Investor požaduje doplnit chybějící topení u obvodové stěny pod schodištěm.	
07.04.2021 - přípoj provedeny. Topení se provádí.	splněno-vypouští se
32.2 Zhotovitel vznesl dotaz na akustický obklad stěn v PC učebně. Zhotovitel vznesl dotaz na požární odolnost rozvaděče PO. Projektant prověřil.	
07.04.2021 - akustický obklad v učebně PC a jazyky bude dle projektu. Rozvaděč PO bude mít požární odolnost.	informace
33.3 Aktivní prvky z kapitoly rozpočtu D9 budou dodány všechny. Upřesňuje se switch UNIFI z důvodů kompatibility.	informace
33.4 V místnosti 148 bude stejná podlaha jako v kabinetech. Dlažba v šatně bude jako na chodbách. Obklad v šatně WAAMB108, pásek WAA1N282, řady 7+2+1, spárovka 132 béžová.	informace
33.5 Zhotovitel upozorňuje na nutnost nepoužívat u židlí krytky nohou tvaru "C" z důvodu nebezpečí poškození podlahových krytin.	informace
33.6 Řídící jednotka pro závlahu bude umístěna ve fasádě u studny a bude k ní přivedena chránička. Investor pošle rozměry. Zhotovitel připraví rýhu podél tělocvičny pro vedení závlahy.	
07.04.2021 - investor dodá řídicí jednotku pro osazení do fasády.	investor
33.7 Zhotovitel navrhuje provést nápisy písmomalířskou technikou. Investor rozhodne.	
07.04.2021 - Původní nápisy na severní fasádě bude sejmut. Nové nápisy na tělocvičně budou provedeny obdobně jako nápisy na severní fasádě.	informace
NOVÉ ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE 07.04.2021	
33.1 Žaluzie budou bílé, ovládané řetízem jako na etapě I. Žaluzie nebudou montovány do oken spojovacího krčku a tělocvičny.	informace
33.2 Dilatace dlažby na chodbách budou řešeny silikonem.	informace
33.3 Zhotovitel prověří dodávku nástěnného mikrofону požárního rozhlasu.	zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmel – 07.04.2021

NABÍDKA č. N1210056 II

Odesílatel: MH stínící technika s.r.o. Na Blanseku 1776/8 143 00 Praha 12 E-mail: martin.hejzlar@mhst.cz Tel.: +420 774 360 146 www.mhst.cz	Datum odeslání: 19. 3. 2021 Poptávka ze dne: 1. 3. 2021 Adresát: IČ: 00240681 DIČ: CZ00240681 Obec Radonice Na Skále 185 250 73 Radonice
--	---

Cenová nabídka: ZŠ Radonice Tělocvična

Vážený pane,
děkujeme za Vaši poptávku a nabízíme Vám následující:

Látková roleta zipscreen135.
Roleta vedná v lištách s zipovým systémem.
Barva BO 108101

Počítáno s montáží z nůžkové plošiny. Cena za plošinu není obsažena v ceně.

Ozn.	Poz.	Typ	Šířka mm	Výsuv mm	Počet ks	Cena Kč/ks	Cena bez DPH
	01	Látková roleta	3 000	5 520	6	47 714	286 284
	02	Látková roleta	2 000	2 300	2	25 601	51 202
	03	Příplatek za barvu BO			1	32 307	32 307
		Montáž					24 190
CELKEM bez DPH							393 983 Kč

Dle §92a zákona o DPH daň odvede zákazník.

Cena neobsahuje ovladače

Cena neobsahuje řídicí systém

V ceně není zahrnuto lešení - dodávka stavby

V ceně není zahrnuta cena elektroinstalace a elektrovizí - dodávka stavby

Termín dodání: začátek montáže 3-4 týdny od vyjasnění obchodních a technických podmínek

Platnost nabídky: 2 měsíce za podmínky stabilního kurzu EUR/Kč

Z důvodu koronavirové krize nemůžeme zaručit výše uvedené dodací lhůty. Tyto lhůty se můžou lišit v závislosti na produktu. Pro bližší informace kontaktujte obchodního zástupce.

S pozdravem

MH stínící technika s.r.o.

Martin Hejzlar mob.: +420 774 360 146



ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	obec Radonice
IČO	002 40 681 / CZ00240681
Adresa sídla	Na Skále 185, 250 73 Radonice
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Identifikační údaje zakázky

Název veřejné zakázky	Venkovní učebna ZŠ Radonice
Druh zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
Režim zakázky	veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel pořídil o hodnocení nabídek tuto písemnou zprávu.

1. Seznam hodnocených nabídek

Ve lhůtě pro podání nabídek byly zadavateli doručeny a otevřeny nabídky účastníků níže.

Poř. č.	Obchodní jméno, sídlo a IČO účastníka	Nabídková cena v Kč bez DPH
1.	LEVEL, a.s. sídlo: Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 IČO: 64948960	1 169 243,13
2.	DS-DRYWALL s.r.o. sídlo: Bydlišského 1563/48, 390 02 Tábor IČO: 02234891	923 684,25
3.	PKbau s.r.o. sídlo: Dolní 141, 582 31 Světlá nad Sázavou IČO: 08757127	1 111 111,11
4.	PSG Contruction a.s. sídlo: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice IČO: 05042020	1 324 736,68
5.	Ing. arch. Míloslav Vajtr sídlo: V Brůdce 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice IČO: 43941559	1 168 612,93
6.	GREEN PROJECT s.r.o. sídlo: Dobřešovická 194, 252 43 Průhonice IČO: 27195783	1 159 459,73

2. Popis hodnocení nabídek

Kritériem hodnocení je **ekonomická výhodnost nabídky**. Ekonomická výhodnost je hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny, která byla stanovena oceněním výkazu výměr.

Nabídky budou seřazeny sestupně dle výše nabídkové ceny, přičemž za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

3. Hodnocení nabídek

Na základě v zadávací dokumentaci stanovených kritérií hodnocení přistoupil zadavatel k hodnocení nabídek, přičemž výsledek hodnocení je patrný z následující tabulky:

Poř. č.	Obchodní jméno, sídlo a IČO účastníka	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pořadí podle nabídkové ceny
2.	DS-DRYWALL s.r.o. sídlo: Bydlišského 1563/48, 390 02 Tábor IČO: 02234891	923 684,25	1.
3.	PKbau s.r.o. sídlo: Dolní 141, 582 31 Světlá nad Sázavou IČO: 08757127	1 111 111,11	2.
6.	GREEN PROJECT s.r.o. sídlo: Dobřešovická 194, 252 43 Průhonice IČO: 27195783	1 159 459,73	3.
5.	Ing. arch. Miloslav Vajtr sídlo: V Brůdce 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice IČO: 43941559	1 168 612,93	4.
1.	LEVEL, a.s. sídlo: Vejražkova 1037/32, 150 00 Praha 5 IČO: 64948960	1 169 243,13	5.
4.	PSG Construction a.s. sídlo: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice IČO: 05042020	1 324 736,68	6.

4. Výsledek hodnocení

Zadavatel v souladu s výše uvedenými skutečnostmi vyhodnotil jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku č. 2, tj. nabídku účastníka **DS-DRYWALL s.r.o.**, se sídlem Bydlišského 1563/48, 390 02 Tábor, IČO 02234891.

V Radonicích dne


Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta





ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	obec Radonice
IČO	002 40 681 / CZ00240681
Adresa sídla	Na Skále 185, 250 73 Radonice
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Identifikační údaje veřejné zakázky

Název veřejné zakázky	Venkovní učebna ZŠ Radonice
Druh zakázky	Veřejná zakázka na stavební práce
Režim zakázky	veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel tímto rozhoduje ve vztahu k výše uvedené veřejné zakázce o výběru dodavatele

DS-DRYWALL s.r.o., se sídlem Bydlišského 1563/48, 390 02 Tábor, IČO 02234891,

a tímto své rozhodnutí oznamuje všem účastníkům výběrového řízení uveřejněním na profilu zadavatele.

Odůvodnění rozhodnutí zadavatele je patrné příloh tohoto rozhodnutí a oznámení.

*Přílohy: Zpráva o hodnocení nabídek
Protokol o posouzení splnění podmínek účasti*

V Radonicích dne

Za obec Radonice

Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce



SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavby „Venkovní učebna ZŠ Radonice“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

(„Smlouva“)

mezi

1. obcí Radonice

se sídlem: Na Skále 185, Radonice, PSČ 250 73
 IČO: 002 40 681
 zastoupenou: zastoupená Ing. Stanislavem Němcem, MBA, starostou obce
 bankovní spojení: 6421201/0100
 kontaktní údaje: obec.radonice@radonice.cz

(„Objednatel“)

a

2. DS-Drywall s.r.o.

se sídlem: Bydlišského 1563/48, 390 02 Tábor
 IČO: 02234891
 zastoupení: David Šíp
 bankovní spojení: 107-6037420217/0100
 kontaktní údaje: info@ds-stavby.cz, tel.: 602 612 310
 zápis v obchodním rejstříku vedeném v Českých Budějovicích, sp. zn. C 22176

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Venkovní učebna ZŠ Radonice“ realizovanou v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), tj. mimo režim ZZVZ.
- 1.2 Předmětem této Smlouvy je provedení stavebních prací za účelem výstavby venkovní učebny Základní školy Radonice, která bude plnit funkci venkovní školní třídy („Dílo“). Stavební práce, které jsou předmětem této Smlouvy, jsou podrobně vymezeny v čl. II. této Smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem a jakostí dle čl. II této Smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu Díla v souladu s čl. V této Smlouvy za předpokladu, že Zhotovitel provede Dílo v souladu s touto Smlouvou, a Dílo převzít.

- 1.4 Zhotovitel není oprávněn převést svůj závazek provedení Díla z této Smlouvy vyplývající na jiného zhotovitele.
- 1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy důkladně seznámil s veškerými Objednatel předloženými podklady a dokumenty týkajícími se uvedeného Díla, zejména s projektovou dokumentací ze srpna roku 2020 zhotovené projektantem – atelier free 69 s.r.o., se sídlem Palackého 138/1, 276 01 Mělník, IČO 24309567 („Projektová dokumentace“), a dále že se důkladně seznámil se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této Smlouvy provede za dohodnutou cenu dle cenové nabídky zpracované oceněním výkazu výměr na předmět Díla a v dohodnuté lhůtě.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO

- 2.1 Dílo bude provedeno v souladu s Projektovou dokumentací, v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Venkovní učebna ZŠ Radonice“, platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky a podle podmínek uvedených ve stavebním povolení a územním rozhodnutí a jakýmkoliv dalšími rozhodnutími a vyjádřeními orgánů státní správy a samosprávy.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných ve Smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatel Dílo a Objednatel se zavazuje za podmínek sjednaných ve Smlouvě Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.
- 2.3 Dílo zahrnuje provedení všech stavebních prací, dodávek, služeb a dalších výkonů, které jsou nezbytné k provedení Díla v souladu se Smlouvou a pro splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.
- 2.4 Nedílnou součástí provedení Díla a ceny za provedení Díla jsou následující činnosti:
- a) zpracování dokumentace skutečného provedení Díla v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks, a to včetně editovatelného formátu DWG, DXF;
 - b) zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, dokumentační a fyzické zjištění a vytyčení stávajících inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům, provozovatelům nebo vlastníkům sítí písemným dokladem;
 - c) geodetické vytyčení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení, a to včetně editovatelných formátů DWG, DXF, DGN;
 - d) zajištění staveništních napojovacích bodů energií, vody a kanalizace, měření spotřeby a úhrada těchto médií, vybudování, provoz, údržba a následná likvidace provizorních staveništních přípojek;
 - e) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajištění skládky, střežení a ochrana staveniště;
 - f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

- h) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku;
 - i) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
 - j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - k) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - l) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - m) provedení přejímky Díla;
 - n) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.;
 - o) fotodokumentace o průběhu prací vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací;
 - p) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních;
 - q) obstarání kolaudace Díla (tj. kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu) vč. předání dokladu/ů o jejím úspěšném průběhu a možnosti Dílo řádně užívat.
- 2.5 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel, nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do jeho převzetí Objednatel. V případě, že Objednatel převezme Dílo s výhradami vad a nedodělků, nese Zhotovitel nebezpečí škody až do odstranění vad a nedodělků.
- 2.6 Místem plnění Smlouvy je katastrální území Radonice u Prahy. Místo plnění je blíže vymezeno Projektovou dokumentací.
- 2.7 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, které je vymezeno v příloze č. 1 této Smlouvy a v souladu s Projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 2.8 Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.

III. ZMĚNY

3.1 Za změnu se považuje:

- a) změna množství kterékoliv položky prací uvedené ve Smlouvě,

- b) změna kvality nebo jiných vlastností některé položky prací,
 - c) změna v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech některé části Díla,
 - d) vypuštění některých prací,
 - e) jakékoli dodatečné práce, materiály nebo služby potřebné k provedení Díla, nebo
 - f) změna v pořadí nebo v časovém rozvržení realizace Díla.
- 3.2 Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a/nebo úpravy Díla, pokud a dokud Objednatel nevydá písemný pokyn k provedení změny.
- 3.3 Objednatel je oprávněn navrhnout provedení změny kdykoli před dokončením Díla, a to formou (a) pokynu k provedení změny, nebo (b) žádosti o předložení návrhu provedení změny Zhotovitelem. Objednatel potvrdí provedení změny v souladu s návrhem provedení změny Zhotovitele vystavením pokynu k provedení změny. Zároveň je i sám Zhotovitel kdykoliv oprávněn předložit návrh provedení změny.
- 3.4 Do čtyř (4) dnů od obdržení žádosti o předložení návrhu provedení změny předloží Zhotovitel Objednateli návrh provedení změny doplněný podle povahy případu příslušnou prováděcí dokumentací, pokud Zhotovitel Objednateli neoznámí (s uvedením vysvětlení), že není proveditelná nebo není vhodná a mohla by způsobit poškození Díla nebo některé jeho části. Po obdržení návrhu provedení změny nebo oznámení Objednatel zruší, změní nebo potvrdí svůj záměr provést změnu. Bude-li Objednatel trvat na provedení neproveditelné nebo nevhodné změny, neodpovídá Zhotovitel za případy, kdy Dílo nebude z tohoto důvodu moci být dokončeno nebo bude obsahovat vady. Vyžaduje-li zpracování návrhu provedení změny prokazatelně dobu delší než 4 dny, oznámí to Zhotovitel neprodleně Objednateli.
- 3.5 Návrh provedení změny bude obsahovat následující údaje:
- a) popis navrhovaných prací, které je třeba provést, a postup jejich provedení,
 - b) výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem, jak je uvedeno v příloze č. 1 této Smlouvy a ocenění položek změny postupem dle článku 5.6 této Smlouvy. Pokud je některý z údajů v návrhu provedení změny chybný nebo neúplný, je Objednatel oprávněn jej vrátit Zhotoviteli bez odkladu k opravě, popř. doplnění. Zhotovitel je povinen v takovém případě bez odkladu předložit opravený a doplněný návrh provedení změny.

IV. DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY

- 4.1 Dílo specifikované v čl. II této Smlouvy zahájí Zhotovitel dnem podpisu této Smlouvy a dokončí a předá Objednateli nejpozději do **16. 8. 2021**. Dřívější plnění díla je možné po vzájemné dohodě Smluvních stran.
- 4.2 Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy.
- 4.3 Předání a převzetí staveniště proběhne dnem podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami. Staveniště bude Zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v Projektové dokumentaci a dohodou Smluvních stran.
- 4.4 Protokolární předání Díla proběhne nejpozději do 5 pracovních dní od písemné výzvy Zhotovitele k převzetí Díla Objednatелеm.
- 4.5 V případě, že tato Smlouva nestanoví Zhotoviteli pro splnění nějaké povinnosti konkrétní lhůtu, je Zhotovitel povinen takovou povinnost splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

- 4.6 Během jakéhokoliv přerušení provádění Díla nebo jeho části podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen v rozsahu stanoveným Objednatel, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu pozastaveného Díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí a materiálu opatřených k provedení Díla. Zhotovitel je dále povinen provést opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění Díla mohla vzniknout (konzervace Díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých orgány státní správy apod.), přičemž o zamýšlených opatřeních je Zhotovitel povinen Objednatel předem informovat.

V. CENA DÍLA

- 5.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu Díla na základě dohody Smluvních stran v souladu s nabídkou Zhotovitele ve výši:

Celková cena bez DPH:	923 684,25,- Kč
Výše DPH (sazba 21 %):	193 973,69,- Kč
Celková cena včetně DPH:	1 117 657,94,- Kč

- 5.2 Cenová kalkulace – oceněný výkaz výměr na stavební práce za realizaci Díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1.
- 5.3 Celková cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná po celou dobu platnosti této Smlouvy. Cenu díla v průběhu realizace je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH.
- 5.4 Celková cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k úplné a řádné realizaci Díla a je řádně stanovena na základě předpokládaného vývoje cen ve stavebnictví. Součástí celkové ceny jsou rovněž veškeré práce a dodávky, které jsou k řádné a úplné realizaci Díla nezbytné.
- 5.5 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6 V případě dodatečných prací ve smyslu čl. III. této Smlouvy ocení Zhotovitel veškeré činnosti ve výkazu výměr dle jednotkově uvedených cen ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Kde nebude možné aplikovat předešlý způsob ocenění těchto činností, bude ocenění dodatečných činností probíhat na základě individuálních kalkulací Zhotovitele dle položek katalogů popisů a směrných cen, které vydává ÚRS CZ a.s. (IČO 47115645), vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny Zhotovitele k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Tyto kalkulace budou následně podléhat schválení Objednatel.
- 5.7 Celková cena díla bude ponížena o práce a dodávky, které oproti Projektové dokumentaci nebudou postupem ve smyslu čl. III. této Smlouvy Objednatel vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2 Veškeré platby se provádějí bezhotovostně, a to v českých korunách.
- 6.3 Úhrada ceny Díla bude prováděna na základě faktur – daňových dokladů vystavených vždy k 15. dni v měsíci. Datem uskutečnění zdanitelného plnění na konečné faktuře – daňovém dokladu je den předání a převzetí Díla uvedený v zápise o předání a převzetí Díla. Přílohou každé měsíční faktury – daňového dokladu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění odpovídajícího výkazu výměr, odsouhlasený Objednatel. K tomu je oprávněn i TD.

- 6.4 Dodatečné práce ve smyslu čl. III. této Smlouvy budou účtovány samostatnou fakturou – daňovým dokladem.
- 6.5 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 21 pracovních dnů od jejich doručení Objednateli. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatelem (jeho oprávněným zástupcem). Fakturováno bude do výše 95 % ceny Díla, 5 % z ceny Díla bude tvořit pozastávku na vady a nedodělky s tím, že 3 % z této pozastávky bude Objednatelem zapláceno do 21 pracovních dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků a zbývající 2 % z této pozastávky uvolní Objednatel na písemnou výzvu Zhotovitele do 21 pracovních dnů po uplynutí záruční doby.
- 6.6 Dnem úhrady faktury – daňového dokladu se rozumí den předání převodního příkazu bance.
- 6.7 Celková fakturovaná částka nepřekročí celkovou cenu dle čl. V. této Smlouvy.
- 6.8 Konečná faktura – daňový doklad bude vystavena se splatností 21 pracovních dnů ode dne řádného provedení Díla Zhotovitelem.

VII. STAVENIŠTĚ

- 7.1 Objednatel odevzdá staveniště formou písemného protokolu podepsaného oběma Smluvními stranami, a to ke dni uzavření této Smlouvy. Vytýčení obvodu staveniště v souladu s Projektovou dokumentací, průběhu sítí apod. zajistí Zhotovitel jako součást díla.
- 7.2 Nejpozději při předání staveniště budou Zhotoviteli Objednatelem předána potřebná pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné a účinné obecně závazné právní předpisy České republiky a předpisy technické, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavou kontrolu na pracovišti.
- 7.5 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.
- 7.6 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a za její podstatné porušení.
- 7.7 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí Díla. Při nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. O předání staveniště Objednateli bude sepsán písemný protokol.
- 7.8 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto ustanovení se rovněž vztahuje na všechny pracovníky případných schválených poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel vyžaduje.
- 7.9 Zhotovitel je povinen vést aktuální seznam pracovníků přítomných na staveništi.
- 7.10 Vytýčení všech inženýrských sítí a vybudování zařízení na staveništi zajišťuje Zhotovitel, který také odpovídá za škody způsobené porušením podzemních či nadzemních sítí a zařízení jakéhokoli

druhu.

- 7.11 Zhotovitel je povinen zajistit a zabezpečit veškeré provozní, sociální a rovněž výrobní zařízení staveniště. Náklady na vybudování, zprovoznění, řádnou údržbu, likvidaci odpadů, nečistot a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané celkové ceně díla.
- 7.12 Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného Projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním Díla či jeho části poddodavatele pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. To neplatí o poddodavatelích, jejichž seznam tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
- 8.2 V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy dle zjištění Objednatele bude na staveništi provádět jakoukoliv část plnění Díla poddodavatel Zhotovitele neodsouhlasený Objednatel.
- 8.3 Při provádění Díla poddodavatelem je Zhotovitel odpovědný Objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil sám.
- 8.4 Stavbyvedoucím díla ve smyslu § 134 a § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je **Radek Honomichl**. Stavbyvedoucí se bude na realizaci díla osobně podílet a bude po celou dobu jeho realizace disponovat příslušným oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.5 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací k realizaci Díla dle této Smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího.
- 8.6 Technický dozor Objednatele („TD“) provádí Ing. Petr Chmel, Ph.D., stavební technik Objednatele.
- 8.7 Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby údaje ve stavebním deníku byly vždy aktuální.
- 8.8 Stavební deník bude uložen na staveništi na místě, které bude oprávněnému zástupci Objednatele nebo TD přístupné po celou dobu realizace Díla v pracovní době.
- 8.9 Zhotovitel je povinen do deseti (10) kalendářních dnů po kolaudaci stavby, v případě, že kolaudační orgán zjistí vady a nedodělky, tyto vady a nedodělky odstranit. Při předání opravených stavebních vad a nedodělků vytknutých v kolaudačním rozhodnutí bude sepsán protokol o odstranění těchto vad a nedodělků.
- 8.10 TD je oprávněn kontrolovat dodržování Projektové dokumentace, technických norem, smluvních podmínek, platných a účinných obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích těchto kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen Zhotovitele neprodleně písemně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit Zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že Zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije Objednatel sankčních opatření uvedená v čl. XII. této Smlouvy.
- 8.11 Pokud se Zhotovitel nevyjádří k zápisu Objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má

se za to, že s příslušným zápisem Zhotovitel souhlasí.

- 8.12 Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního deníku Objednateli. Pokud budou práce na Díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební deník uložen u Objednatele. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli při předání Díla.
- 8.13 V průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit TD či Objednatel (oprávněný zástupce) a jichž se bude účastnit stavbyvedoucí, případně další zástupce Zhotovitele dle požadavku Objednatele. Za Objednatele i Zhotovitele jsou povinni se účastnit kontrolních dnů zástupci, kteří jsou oprávněni rozhodovat ve věcech realizačních a technických při provádění Díla. Neodůvodněná neúčast osob za Zhotovitele, jejichž účast byla na kontrolním dni povinná nebo vyžadovaná, se považuje za porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost.
- 8.14 Nebude-li Smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však jednou za týden, TD. Kontrolní dny se budou konat na staveništi. Objednatel i Zhotovitel jsou v odůvodněných případech oprávněni se obrátit na TD s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den. TD v takovém případě svolá mimořádný kontrolní den nejpozději do 48 hodin od obdržení takového požadavku.
- 8.15 Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje TD. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě Smluvní strany závazné, nemožou však měnit jednotlivá ustanovení této Smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro písemný dodatek k této Smlouvě. Na základě požadavku Objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatel.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. Pokud se Objednatel v ohlášený den a hodinu na místo samé nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má Zhotovitel právo v práci pokračovat. Pokud však Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole těchto prací tak, jak je shora uvedeno, má Objednatel právo požadovat na náklady Zhotovitele odkrytí těchto prací za účelem kontroly, a to i v případě, že práce byly řádně provedeny.
- 8.17 Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provádění Díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup.
- 8.18 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací a v případě, že tak neučiní, nese Zhotovitel jako osoba přihlášená k odbornému výkonu ve smyslu ustanovení § 5 Občanského zákoníku veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady Díla.
- 8.19 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících z platných a účinných obecně závazných právních předpisů České republiky, technických nebo jiných norem či případně z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 10 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit.
- 8.20 Objednatel je povinen zajistit na své náklady činnosti koordinátora BOZP ve smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky v případě, že se na realizaci díla budou podílet pracovníci poddodavatelů.
- 8.21 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost ve smyslu zákona

č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o:

- a) umožnění pohybu koordinátorovi BOZP po staveništi;
 - b) dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění jejich dodržování všemi zaměstnanci Zhotovitele a smluvními poddodavateli;
 - c) přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl Zhotovitel koordinátorem BOZP vyzván;
 - d) řízení se plánem BOZP, pokud byl Zhotoviteli předložen;
 - e) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o organizaci stavebních prací a jeho změnách;
 - f) včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace Díla;
 - g) včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků Zhotovitele, poddodavatelích a jejich pracovníků, kteří se budou na zhotovení díla podílet, a o změnách těchto pracovníků;
 - h) řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací a činnosti vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí této Smlouvy a plánu BOZP.
- 8.22 Objednatel je oprávněn určit Zhotoviteli na území obce Radonice příjezdové cesty ke staveništi a způsob využití jednotlivých komunikací. Při nerespektování takových příkazů Objednatel je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení takového příkazu a dále je Zhotovitel povinen uhradit případnou škodu, která tímto vznikla.
- 8.23 Všechny povrchy, konstrukce, zařízovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti Zhotovitele uvede Zhotovitel před odevzdáním díla Objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je novými.

IX. PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 Podmínkou předání a převzetí Díla Objednatel je řádné splnění předmětu Díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu Díla. Zápis o předání a převzetí Díla bude proveden společně Smluvními stranami dle obvyklých obchodních zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel. V případě vyzvání Objednatel je Zhotovitel povinen zúčastnit se kolaudačního řízení stavby. K tomuto řízení je Zhotovitel povinen vyslat stavbyvedoucího nebo odborně způsobilou osobu, která bude schopna poskytovat kvalifikované informace týkající se předmětu Díla.
- 9.2 K zahájení převjímacího řízení je Zhotovitel povinen předložit zejména:
- a) stavební deník;
 - b) atesty použitých materiálů;

- c) doklady o provedených zkouškách;
- d) dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí;
- e) vyžadovaná geodetická zaměření, jsou-li potřeba;
- f) prohlášení o shodě;
- g) doklady o likvidaci odpadů (žestné prohlášení);
- h) podmínky provozování Díla;
- i) záruční listy.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na provedení Díla záruku 60 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, které Dílo nebo jakákoli jeho součást má v okamžiku převzetí Objednatелеm, bez ohledu na to, zda byly Objednatелеm při přebírání zjištěny nebo nikoli. Vada však musí být uplatněna nejpozději do konce záruční doby.
- 10.2 Dílo má vady zejména, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě, příslušným ČSN, Projektové dokumentaci nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení Díla.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.
- 10.4 Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jakým způsobem se vada projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu za vadu Díla.
- 10.5 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, případně do termínu dohodnutého s Objednatелеm. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v technologicky nejkratším termínu nebo v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.
- 10.6 Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. 10.1 této Smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma Smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1 Nebezpečí škody na realizovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí Díla.
- 11.2 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

- 11.3 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.
- 11.4 Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění Díla pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění v minimální výši 1.000.000 Kč za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti) pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného.
- 11.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou dobu provádění Díla, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla řádně a včas prodlužována nebo obnovována.

XII. SANKCE

- 12.1 V případě prodlení s dokončením Díla v termínu dle této Smlouvy a v případě prodlení s předáním Díla zaviněného Zhotovitelem je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 12.2 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanovené lhůtě k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
- 12.3 Za každé porušení technologického postupu stanoveného výrobcem, resp. ČSN zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý případ takového porušení. Stejnou smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč zaplatí Zhotovitel za každý případ porušení povinnosti Zhotovitele poskytovat řádnou součinnost při plnění této Smlouvy.
- 12.4 Za každý případ porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) nebo za každý případ nepořádku na stavbě/staveništi zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý den, v kterém dané porušení trvá. Zjištění dne počátku a den odstranění technologické nekázně, porušení BOZP a nepořádku Zhotovitelem na stavbě/staveništi bude poznamenán Objednatелеm (oprávněným zástupcem) formou zápisu ve stavebním deníku.
- 12.5 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Smluvní strany na náhradu škody v plné výši a oprávněná Smluvní strana je oprávněna domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 12.6 V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním.
- 12.7 Smluvní pokuty a způsobené škody je Objednatel oprávněn započítat proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele nebo pohledávkám, které bude Objednatel povinen uhradit v budoucnu. Uplatnění nákladů, škod a smluvních pokut nevylučuje odpovědnost Zhotovitele za realizované Dílo.
- 12.8 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 15 dnů po obdržení faktury – daňového dokladu s vyčíslením smluvní pokuty.

XIII. Odstoupení od Smlouvy

- 13.1 Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy za podmínek uvedených v ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku v případě porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou Smluvní stranou.
- 13.2 Za porušení Smlouvy podstatným způsobem, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany Zhotovitele, se považuje zejména:
- a) vadnost Díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, porušení technologických postupů při provádění Díla, porušení právních a technických předpisů a norem;
 - b) prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením Díla o více než 15 dnů;
 - c) úpadek Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 - d) porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů požární ochrany apod.;
 - e) převedení závazku Zhotovitele provést Dílo dle Smlouvy na jiného dodavatele bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem;
 - f) změna v seznamu poddodavatelů předem neodsouhlasená Objednatelem nebo využití poddodavatele, který není zapsán v seznamu poddodavatelů bez souhlasu Objednatele;
 - g) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 10 dnů bez předchozího souhlasu Objednatele.
- 13.3 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že po ukončení Smlouvy trvá a zůstává v platnosti ujednání Smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví Díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této Smlouvě.
- 13.5 Dojde-li k ukončení Smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku Smlouvy, povinnosti Smluvní strany mají následující povinnosti:
- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena Díla a tento soupis předá Objednateli k odsouhlasení;
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje finální fakturu – daňový doklad;
 - c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál ze staveniště, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak;
 - d) Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části Díla a Objednatel je povinen do deseti (10) pracovních dnů po obdržení výzvy přistoupit k předání a převzetí části Díla;
 - e) Objednatel převezme dosud provedené práce a dodávky do pěti (5) pracovních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti této Smlouvy, a uhradí Zhotoviteli cenu předaného Díla, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne předložení vyúčtování odsouhlaseného oběma Smluvními stranami;

- f) Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti Díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení Smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

XIV. VYLOUČENÍ APLIKACE DISPOZITIVNÍCH USTANOVENÍ OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

- 14.1 Pro účely této Smlouvy se vylučuje uzavření této Smlouvy/uzavření písemného dodatku k této Smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné Smluvní strany druhou Smluvní stranou s jakýmkoliv (i nepodstatnými) odchylkami či dodatky.
- 14.2 Pro účely této Smlouvy se vylučuje aplikace ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku.
- 14.3 Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením Občanského zákoníku, a to ani před ustanoveními Občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.
- 14.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto Smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatel.
- 14.5 Smluvní strany tímto vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, které stanoví, že Smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Smluvních stran.
- 14.6 Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 1751 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 14.7 Celková cena Díla, způsob placení ceny Díla včetně placení DPH a změny ceny Díla jsou upraveny komplexně v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2610, § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 Občanského zákoníku.
- 14.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provést Dílo osobně. Strany vylučují možnost Zhotovitele provést Dílo prostřednictvím třetích osob pod vedením Zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2589 Občanského zákoníku. Tím není vyloučena možnost Zhotovitele provést část Díla prostřednictvím poddodavatelů za podmínek uvedených v čl. VIII. této Smlouvy.
- 14.9 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle pokynů Objednatel. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci ve smyslu ustanovení § 2595 Občanského zákoníku.
- 14.10 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku (svépomocný prodej).
- 14.11 Provádění, dokončení a předání Díla jsou upraveny komplexně ve Smlouvě. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2605 (dokončení díla a důsledky převzetí díla bez výhrad), § 2606 (postupné předání), § 2608 a § 2628 (povinnost Objednatel převzít dílo s drobnými vadami) Občanského zákoníku.
- 14.12 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci § 2627 (skryté překážky) Občanského zákoníku.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Veškerá jednání ohledně Díla a stavby a jakákoliv další jednání na stavbě s Objednatel či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané Objednateli budou v českém jazyce.
- 15.2 Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

- 15.3 Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou Smluvních stran.
- 15.4 Objednatel může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli.
- 15.5 Pro případ zániku závazku před řádným ukončením Díla je Zhotovitel povinen do 5 dnů ode dne ukončení závazkového vztahu předat Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí provedeného Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 15.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy třetí osobě.
- 15.7 Pokud některé z ustanovení této Smlouvy bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, jsou ostatní ustanovení této Smlouvy touto neplatností nebo nevymahatelností nedotčena. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy platným a vymahatelným ustanovením svým obsahem a účelem odpovídajícím obsahu a účelu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení.
- 15.8 V případě, že některá ze Smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena.
- 15.9 Tato Smlouva a její výklad se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Smluvní strany se dohodly, že v rozsahu, v jakém nejsou práva a povinnosti Smluvních stran upravené touto Smlouvou, se uplatní příslušná a v čl. XIV. této Smlouvy nevyloučená ustanovení Občanského zákoníku.
- 15.10 Smluvní strany se dohodly, že se pokusí vyřešit smírně a v dobré víře veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvní strany nevyřeší jakýkoli spor vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, bude takový spor s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České republiky.
- 15.11 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.
- 15.12 Zhotovitel je na základě ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s finanční kontrolou. Zhotovitel se zavazuje, že uchová veškeré podklady a písemnosti potřebné k řádnému provedení kontroly použití prostředků ze státního rozpočtu po dobu nejméně 10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce. O termínu závěrečného vyhodnocení akce bude Objednatel Zhotovitele informovat. Zhotovitel se zavazuje, že k této povinnosti zaváže ve Smlouvě také své poddodavatele.
- 15.13 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat písemně. Pokud jednotlivá ustanovení Smlouvy nestanoví jinak, může být písemná komunikace zaslána druhé Smluvní straně doporučenou poštou, prostřednictvím datové schránky, kurýrem nebo předána osobně. Adresy Smluvních stran pro účely doručování jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenou uplynutím 3 pracovních dnů od jejího prokazatelného předání poskytovateli poštovních služeb k přepravě doporučenou poštou. V případě doručování datovou schránkou doručením do datové schránky a v případě osobního doručení předáním druhé Smluvní straně.
- 15.14 Obě Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 15.15 Tato Smlouva byla vyhotovena a podepsána ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž

- Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- 15.16 Zhotovitel tímto souhlasí s případným uveřejněním této Smlouvy,
- 15.17 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr;

Příloha č. 2 – seznam poddodavatelů.

Za Objednatele:

V Radonicích dne 12.4.2021

Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce Radonice



Za Zhotovitele:

V Táboře dne 28.3.2021

David Šíp
jednatel



DS-DRYWALL s.r.o.
Bydlinkého 1563/48 • 390 02 Tábor
IČ: 02234891 tel: 602 812 310

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202102
Stavba: Venkovní učebna

KSO: Na Skále 185, 250 73 Radonice
Místo:

Zadavatel: CC-CZ: Datum: 6.2.2021

Uchazeč: DS-Drywall s.r.o. IČ: 02234891
DIČ: CZ02234891

Projektant: Atelier Free 69 s.r.o. - Projekce
IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH		923 684,25
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 193 973,69 0,00
Cena s DPH		1 117 657,94
Základ daně		923 684,25
v		0,00
CZK		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202102

Stavba: Venkovní učebna

Místo: Na Skále 185, 250 73 Radonice

Zadavatel:

Uchazeč: DS-Drywall s.r.o.

Datum: 6.2.2021

Projektant: Atelier Free 69 s.r.o. -
Zpracovatel: Projekce

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Venkovní učebna Radonice	923 684,25	1 117 657,94	STA
02	VRN	873 684,25	1 057 157,94	STA
		50 000,00	60 500,00	STA

OBEČNÍ ÚŘAD RADONICE	
Praha – východ	
Došlo:	23.3.2021
Přidělený:	Přijímá:
Cís. jednání:	281/21

Obec Radonice

Úřad: Obecní úřad Radonice

Ulice: Na Skále 185,

PSČ, obec: 250 73 Radonice

V Praze dne: 15. 3. 2021

Věc: Návrh na změnu územního plánu/ Podmět k novému územnímu plánu

Radonice

podle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

I. Žadatel

☒ **fyzická osoba**

jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu (popř. jiná adresa pro doručování)

☐ **fyzická osoba podnikající – podání souvisí s její podnikatelskou činností**

jméno, příjmení, druh podnikání, identifikační číslo, adresa zapsaná v obchodním rejstříku nebo v jiné zákonem upravené evidenci (popř. jiná adresa pro doručování)

☐ **právnícká osoba**

název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby

116/52 Smetáková Iveta, Vlaštovčí 3613/30, 466 01 Jablonec nad Nisou

Stára Roman, Květná 41, Kuří 251 01 Říčany

123/1 Ing. Milan Honců, Vinořská 6, 25073 Radonice Žadatel jedná

☐ **samostatně**

☒ **je zastoupen (nutná plná moc):** jméno, příjmení / název nebo obchodní firma, zástupce; místo trvalého pobytu / adresa sídla (popř. jiná adresa pro doručování):

Ing. Michal Diviš, V Novém Hloubětíně 18/240, 198 00 Praha 9

II. Údaje o navrhované změně využití pozemků na území obce včetně uvedení důvodů pro pořízení změny územního plánu (např. stavba rodinného domu, rekonstrukce a dostavba zemědělského areálu, komerční výstavba rodinných domů, restaurační či hotelové zařízení, skladovací hala, výrobní provozovna VČETNĚ uvedení DŮVODŮ, PROČ BY MĚLO KE ZMĚNĚ FUNKČNÍHO VYUŽITÍ DOJÍT. V důvodech se uvede, proč by měla být změna územního plánu provedena, aby mohly být územním plánem vytvořeny předpoklady k realizaci záměru.)

Navržená změna územního plánu spočívá ve vymezení nové plochy pro občanské vybavení charakteru obchodu a služeb. Přinese do obce cca 30 pracovních míst.

...leží zcela mimo kontakt se zastavěným územím obce. Obytná území obce nebudou požadovaným využitím nijak dotčena. Plocha změny je ohraničena tělesem dálnice D10 a nájezdem na přemostění v MÚK exit 3. Představuje optimální a dlouhodobě definitivní řešení předmětné plochy.

Navrženým řešením nebude nepříznivě dotčen krajinný ráz, ani žádná další složka životního prostředí. Nebudou zabírány kvalitní zemědělské půdy, ani území s předpokladem hodnotné zemědělské produkce.

Příklad možného řešení je obsahem situace přiložené k této žádosti o změnu územního plánu.

III. Vymezení pozemků a doložení vlastnických práv:

Uvést parcelní číslo pozemku (ů) dle údajů z katastru nemovitostí. **Pokud se jedná o část pozemku (ů), vyznačit požadovanou plochu do zákresu katastrální mapy! Katastrální mapa nemusí být s kolkem, postačí výpis z internetu. Nutno doložit vlastnická nebo obdobná práva k pozemkům (u) nebo stavbám na území obce např. jednoduchým výpisem z katastru nemovitostí z internetu.)**

obec	katastrální území	parcelní č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	výměra
Radonice	Radonice u Prahy [738247]	116/52	Orná půda	16718
Radonice	Radonice u Prahy [738247]	123/1	Orná půda	5774

IV. Údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele (např. sečená louka, lesní pozemek, zahrada rodinného domu, zahrádkářská kolonie)

Orná půda.

V. Návrh úhrady nákladů na pořízení změny územního plánu

(Žadatel musí uvést, jak se bude finančně podílet na zpracování návrhu změny územního plánu)

Žadatel uhradí náklady spojené s pořízením změny územního plánu.

Žadatel si pořízení změny územního plánu bude kompletně realizovat sám.

Upozornění:

Za platnost doložených údajů zodpovídá navrhovatel změny. Všechny body žádosti musí být vyplněny.


.....
podpis žadatele nebo jeho zástupce



Ing. Milan a Ing. Kateřina Honců
 Ligasova 33
 Radonice
 250 73 p. Jenštejn
 tel.: 604 117344
 milan.honcu@centrum.cz

Obecní úřad Radonice
 Na Skále 185
 Radonice
 250 73 p. Jenštejn

V Radonicích dne 26.3.2020

Věc: Územní plán obce

Jako vlastníci pozemku 205/105 v k. ú. Radonice u Prahy tímto žádáme o zařazení tohoto pozemku do aktuální změny územního plánu s využití plochy pro zřízení farmy. Jedná se ale výhradně o farmu pro chov koní s výběhy po celé ploše uvedeného pozemku. Těmito výběhy bude stavba stájí (budova farmy), která by byla při hranici pozemku ve směru od obce na Vinoř, odcloněna od okolní stávající zástavby.

S pozdravem


 Milan a Kateřina Honců

OBEČNÍ ÚŘAD RADONICE	
okres Praha – východ	
Došlo:	20.3.2021
Přidělena:	Přihl:
Čís. jednotek:	306/21

MILAN HONCŮ
VINNÉSKÁ 6, RADONICE

OBEC RADONICE


ŽÁDÁM TÍMTO V ZASTOUPENÍ O VYPÁNÍ - POTVRZENÍ
PŘILOŽENÉHO SOUHLASU

MILAN HONCŮ
[Signature]

OBECNÍ ÚŘAD RADONICE	
okres Praha - východ	
Dat: <u>24. 3. 2021</u>	
Příloha: _____	Příloha: _____
Čís. jednotek: <u>286/21</u>	

Obec Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice, IČ : 00240681 souhlasíme jako příslušná obec a také jako vlastník sousedního pozemku č. parc. 46/1 v kat. úz. Radonice u Prahy s umístěním lodního kontejneru jako skladu na pozemku č. parc. 393 a 262/29 v kat. úz. Radonice u Prahy podle situačního výkresu zde níže.

V Radonicích dne2021





Obecní policie Radonice

Na Skále 185, Radonice 250 73

Č.j. : 032/ OP-2021 -Ha-R

V Radonicích dne 5. dubna 2021

Počet listů: 1/3

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice na k.ú. obce Radonice a obci VP smlouvy za měsíc březen 2021.

V průběhu měsíce března roku 2021 vykonávala Obecní policie Radonice (dále jen OP) *nepřetržitou službu* formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv s obcemi Jenštejn, Svěmyslice, Podolanka, Nehvizdy, Mochov a Zápý, kdy přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížela na dodržování pravidel občanského soužití, dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílela se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílela se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění, podílela se na prevenci kriminality v obci a prováděla dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, vše v souladu se zákonem o obecní policii.

Hlídky OP v předmětném období celkem 15 x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 6 x provedly kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyzoomely majitele domu. V ostatních případech byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na místo. Narušení objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom případě potvrzeno. Stížnosti na dojezdový čas strážníků nebyly dosud evidovány.

V předmětném období bylo uloženo strážníky 110 blokových pokut za přestupky v dopravě, 1x provedeno oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.

Výkon služby byl prioritně zaměřen na dohled nad dodržováním nařízeních vlády v souvislosti s pandemií koronavirem s doporučením ze strany Ministerstva vnitra nestupovat do kontaktního úředních jednání pokud to není nezbytně nutné a není ohrožen život či zdraví občanů.

Mimo pravidelný dohled nad přecházením dětí přes vozovku ve dnech školní docházky v Radonicích, Jenštejně a Podolance hlídky provedly následující zákroky a opatření:

Dne 6.března 2021 v hlídka OP Radonice usměrňovala provoz v Jenštejně při kácení stromů v ulici Vinořská od 14:00 hodin do 14:10 hodin.

Dne 9.března 2021 v 09:30 hodin hlídka OP Radonice zjistila, že v obci Radonice v ulici Oblouková u domu č.p. 323 je posprejovaný plot s nápisem velikosti 1x2 metry „vrať peníze“. Hlídka ihned vyrozuměla majitele domu pana , který ihned zavolal na tísňovou linku policie ČR 158, jelikož se nejednalo o první osobní problém. Hlídka setrvala na místě do příjezdu hlídky OO PČR Brandýs nad Labem, která si věc převzala k dalšímu šetření. Hlídka OP Radonice pořídila fotodokumentaci.

Dne 10. března 2021 v 14:50 hod prováděla hlídka OP Radonice, v obci Podolanka, dohled nad dodržováním mimořádných opatření vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví ČR. V ulici Hlavní, před čp. 13 v Podolance, byla zastížena osoba, která neužívala ochranných prostředků dýchacích cest a to respirátorem, ani zdravotnickou obličejovou maskou. Svým jednáním se dopouštěla přestupku dle § 92n/1b z.č. 258/2000 Sb. Osoba na upozornění této povinnosti reagovala odmítavě a upozornění považovala za „buzerování“ ze strany strážníka. Osoba byla vyzvána jménem zákona, aby splnila uloženou povinnost mimořádným opatřením MZDR 15757/202-45/MIN/KAN ze dne 26. února 2021 a prokázala svoji totožnost. Toho osoba nebyla schopná a tak ji byla poskytnuta nezbytná součinnost doprovodem do místa trvalého bydliště. Zde byla osoba přestupkyňě ztotožněna. Přestupkyňě po celou dobu projednávání považovala zákrok OP Radonice za obtěžování a odmítala spolupracovat. Až na telefonickou radu svého manžela se podvolila požadavkům strážníka. Ze zákroku byla pořízena fotodokumentace, donucovacích prostředků nebylo použito a zákrokem nedošlo ke škodě na zdraví ani na majetku. Její protiprávní jednání bylo postoupeno příslušnému úřadu k projednání.

Dne 12. března 2021 v 5:40.hod. hlídka OP Radonice přijala telefonické oznámení od pana J. S. (Nad Školou 219, Radonice) o tom, že byl vykraden. Hlídka OP Radonice na místo dorazila v 5:47 hod., kdy na místě zjistila skutečný stav věci. Poškozené byla z rodinného domu odcizená kabelka, kde se nacházely veškeré osobní doklady , dále oválná dóza, ve které byla peněženka oznamovatele, též s jeho veškerými osobními doklady. Na místo byla přivolána PČR. Hlídka OP zajistila, aby nedošlo k porušení stop pachatele, poté OP Radonice provedla kontrolu kamerového systému obce. Podezřelý pohyb na kamerovém systému v čase krádeže nebyl spatřen. Věc převzala do vyšetřování PČR.

Dne 13. března 2021 v 11:00 hodin hlídce OP Radonice byla odevzdána na služebně peněženka tmavé barvy, která byla pohozena před domem v křoví v obci Jenštejn ulice Zlatnická 283. Hlídka zjistila, že peněženka patří k odcizeným věcem z Radonic, ulice Nad Školou 219 paní Z.M. Peněženka obsahovala: řidičský průkaz , občanský průkaz , kartičku pojišťovny ,věrnostní karty. Z důvodu odevzdání hlídce na služebnu, nebylo možné zajistit a předat PČR z důvodu stop. Hlídka peněženku předala majitelce a následně poučila o vyrozumění PČR Brandýs nad Labem. Dále hlídka provedla kontrolu místa nálezů, zda některý bytový dům nemá kamerový zařízení s negativním výsledkem.

Dne 14. března 2021 v 00:32 hod hlídka OP Radonice přijala telefonické oznámení od občana Jenštejna, že pronásleduje osobní mot. vozidlo tov. značky ŠKODA OCTAVIA stříbrné barvy, jehož osádka měla dle oznamovatele vykrádat garáže a domy v bezprostředním okolí místa jeho bydliště. Vzhledem k tomu, že podezřelé vozidlo již pronásledovalo mimo služební obvod několik vozidel PČR se hlídka OP Radonice přemístila do lokality Nového Jenštejna, kde prováděla zvýšenou kontrolu nemovitosti a následně hlídkovou činnost do 2:50 hodin. Následně po dohodě s operačním důstojníkem PČR dále pokračovala v běžné hlídkové činnosti.

Dne 20. března 2021, v 18:35 hod. hlídka OP Radonice přijala tel. oznámení z tel. č. 606422555, že v Radonicích našli volně pobíhajícího psa rasy boxer, hnědé barvy. Hlídka se dostavila na místo a z evidence psů zjistila, že pes s č. čipu 95600006368778, je evidován na majitele z Radonice. Pes byl v místě bydliště majiteli předán v 19:15 hod.

Dne 22. března 2021 v 11:00 hod prováděla hlídka OP Radonice v obci Jenštejn dohled, přičemž našla v poli u silnice č. 0107, spojující Radonice s Jenštejnem, sraženou smu. O nález byla informován správce honitby, aby zajistil odstranění kadáveru.

Dne 23. března 2021 v 04:25 hod přijala hlídka OP Radonice tel. oznámení, že v Jenštejně, Okrouhlá 408, požadují asistenci hlídky OP z důvodu strachu o svoji bezpečnost při prohlídce bytu. Oznamovatel uvedl, že jeho manželku vyrušilo ze spánku cvaknutí vchodových dveří a domnívá se, že se objektu může pohybovat cizí osoba. Na místo se dostavila hlídka OP Radonice v 04:30 hod a ve spolupráci s oznamovatelem zjistila, že vstupní dveře jsou otevřeny a v zámku dveří, z vnější strany, je svazek klíčů. Byla provedena prohlídka ostatních prostor a kontrola osobních věcí obyvatelů bytu. Tímto bylo zjištěno, že vrata u garáže jsou otevřena bez poškození a věci jsou na svých místech. Jednáním neznámé osoby nedošlo k poškození ani k odcizení věcí, ani nevyšlo najevo, že by se osoba pohybovala po bytě. Hlídka OP Radonice provedla pátrání po možném pachateli v širším okolí, během něhož, v neosvětlené části bývalého zemědělského areálu, zaregistrovala odjíždějící vozidlo. Hlídka vozidlo pronásledovala směrem na Brandýs nad Labem, ale nepodařilo se jí jej dostihnout v rámci služebního obvodu. O situaci byly vyrozuměny okolní hlídky Policie České republiky.

V průběhu měsíce března roku 2021 strážník OP Radonice, detašované pracoviště Nehvizdy přijal 30 oznámení od občanů, 70 přestupků, 33x pokuta za rychlost, 37x pokuta za nerespektování DZ B4 12 tun, 1x dopravní nehoda, provádění dohledu nad dodržováním vládních nařízení, kontrola hřišť, vyhánění bezdomovce z obce

V průběhu měsíce března roku 2021 strážník OP Radonice, detašované pracoviště Mochov - Zápy v pracovní době přijal celkem 28 telefonických oznámení od občanů. V mimopracovní dobu obdržel strážník 4 telefonických oznámení, která vyjel vyřešit. V obou obcích prováděl strážník na vyžádání PČR usměrňování provozu při dopravních nehodách. Strážník za měsíc února řešil celkem 38 přestupků příkazem na místě.

Zpracoval :

Michael Hamera



OBCENÍ ÚŘAD RADONICE	
okres Praha – východ	
Došlo:	12. 4. 2021
Přiděleno:	Proj:
Čís. jednání:	962/21

Váš dopis zn. / Ze dne: 15.3.2021
 Číslo jednací: 034940/2021/KUSK
 Spisová značka: SZ_034940/2021/KUSK/2
 Vyřizuje / Linka: Ing. Jana Bejblíková / 1.982
 Značka: DOP/bej
 Praha: 12.04.2021

Ing. Stanislav Němec
 starosta obce Radonice
 Na Skále 185
 250 73 Radonice

Oprava silnice III/0108u Radonic

Vážený pane starosto,

byl jsem pověřen náměstkem hejtmanky, panem Ing. Martinem Kupkou, odpovědi na Váš podnět ze dne 15.3.2022.

K Vašemu požadavku na opravu silnice III/0108 sdělila Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, že návrh opravy komunikace je připraven v zásobníku oprav. Vzhledem k tomu, že celkové náklady na tuto opravu jsou odhadovány ve výši kolem 8 milionů Kč, není možné opravu financovat z rozpočtu na běžné opravy na příslušném cestmistrovství a KSÚS tak hledá jiné zdroje financování. Realizace této opravy proto bude závislá na přidělení finančních prostředků ze Státního fondu pro dopravní infrastrukturu. Výše těchto finančních prostředků však v současnosti není známa.

Do doby realizace je tato komunikace udržována v rámci běžné údržby, dle sdělení příslušného cestmistra je každoročně na odstranění jejích lokálních poruch vynaloženo cca 150 tisíc korun, ve výši umožněné rozpočtem příslušného cestmistrovství.

V této souvislosti je však třeba konstatovat, komunikace v Radonicích nelze považovat za opomíjené, v roce 2018 zde proběhla obnova povrchů silnic III/0107 a III/0113 na průtahu obcí o celkových nákladech 5,5 milionů korun, financovaných právě ze zdrojů SFDI.

S pozdravem

Bc. Zdeněk Škaloud
 vedoucí Odboru dopravy

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisatel:	Bc. Zdeněk Škaloud
Organizace, Of:	Odbor dopravy
Státní č. cert.:	23120230
Vydatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	12.04.2021 15:58:13
Id č.:	12545678
Místo:	

ODBOR DOPRAVY

Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: 257280982 bejblkova@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz Datová schránka: keebyyf