



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č. 14/2021 ze schůze Rady obce
konané dne 24. 5. 2021 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 5 členů

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 12/5 b) předložit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 jako bod jednání zastupitelstva obce ke schválení **(místostarosta obce), trvá**

RO 13/5 c) zveřejnit oznámení o konkurzním řízení na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Radonice na úřední desce a internetových serverech určených pro vyhledávání pracovních míst **(obecní úřad), splněno**

RO 13/6 prověřit v součinnosti s velitelem obecní policie možnost zjednosměrnění ulice Nad Školou a navrhnout řešení **(radní – pan Stypola a pan Forman), splněno, viz. bod 14/5 b)**

Pořad jednání:

- 14/1 Faktury
- 14/2 Stavba ZŠ Radonice
- 14/3 Rekonstrukce Nebeského rybníka
- 14/4 Výběrové řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Radonice
- 14/5 Informace starosty obce + různé

14/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a)** faktury č. 2105051621 za právní služby v souvislosti s prodejem pozemku parc. č. 205/96 JUDr. Davidu Mášovi ve výši 30.250,- Kč včetně DPH,
- b)** faktury č. 20210025 za dodávku ovládací jednotky závlahového systému pro ZŠ, kabelového vedení a potrubí Miroslavu Hiršlovi, Brandýs n.L. ve výši 22.748,- Kč včetně DPH.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

14/2 Stavba ZŠ Radonice

1) etapa II.A

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 39 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 19. 5. 2021 (příloha č. 1).

2) etapa II.B

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 39 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 19. 5. 2021 (příloha č. 2).

14/3 Rekonstrukce Nebeského rybníka

Rada obce:

- a) Projednala žádost firmy DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o. České Budějovice (příloha č. 3) o prodloužení termínu dokončení stavby „Radonice – Udržovací práce a odbahnění – rybník Nebesák“ z důvodu nepříznivých klimatických podmínek o 2 týdny, tj. do 2. 7. 2021. Rada obce vyslovuje s posunutým termínem souhlas a schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2020 (příloha č. 4).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

- b) Schvaluje Změnový list č. 1 stavby „Radonice – Udržovací práce a odbahnění – rybník Nebesák“ v ceně 138.719,50 Kč bez DPH (příloha č. 5).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

14/4 Výběrové řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Radonice

- a) Rada obce revokuje své usnesení č. 13/5 b) ze dne 17. 5. 2021.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

- b) Rada obce vyhláší Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Radonice, p.o. (příloha č. 6). Oproti revokovanému znění se vypouští požadavek na kvalifikaci učitele I. stupně ZŠ.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

- c) Rada obce na základě obdržení nominací jmenuje zbývající členy konkurzní komise:
- členové komise: Mgr. Jana Puterová – zástupce České školní inspekce
 Mgr. Tomáš Valášek – zástupce KÚSK
 Klára Urushadze – zástupkyně pedagogických pracovníků

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

- d) Rada obce ukládá obecnímu úřadu jmenované členy konkurzní komise o jmenování informovat.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

14/5 Informace starosty obce + různé

- a)** Rada obce bere na vědomí informaci starosty obce o korespondenci s náměstkem primátora hlavního města Prahy Ing. Scheinherrem (příloha č. 7 a) a 7 b) a s odborem dopravy MÚ Brandýs n.L. – Stará Boleslav (příloha č. 8 a) a 8 b).

b) Provoz v ulici Nad Školou

Rada obce po prošetření podnětu pana Hrdiny (viz. bod č. 13/6 RO ze dne 17. 5. 2021) schválila jako řešení provozu v nepřehledném místě u zadního vchodu do Obecního domu umístění dopravního zrcadla a ukládá radnímu panu Formanovi zajistit jeho instalaci.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

- c)** Rada obce ukládá radnímu panu Formanovi zajistit u zástupců TJ Slavia posekání pronajatého parkoviště.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

USNESENÍ č. 14/2021
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 24. 5. 2021

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 14/2 – 1.a)

- zápis č. 39 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 19. 5. 2021.

Bod 14/2 – 2.a)

- zápis č. 39 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 19. 5. 2021.

Bod 14/5

- informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:

Bod 14/1 a)

- proplacení faktury č. 2105051621 za právní služby v souvislosti s prodejem pozemku parc. č. 205/96 JUDr. Davidu Mášovi ve výši 30.250,- Kč včetně DPH.

Bod 14/1 b)

- proplacení faktury č. 20210025 za dodávku ovládací jednotky závlahového systému pro ZŠ, kabelového vedení a potrubí Miroslavu Hiršlovi, Brandýs n.L. ve výši 22.748,- Kč včetně DPH.

Bod 14/3 a)

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Radonice – Udržovací práce a odbahnění – rybník Nebesák“ ze dne 14. 10. 2020.

Bod 14/3 b)

- Změnový list č. 1 stavby „Radonice – Udržovací práce a odbahnění – rybník Nebesák“ v ceně 138.719,50 Kč bez DPH.

Bod 14/5 b)

- jako řešení provozu v nepřehledném místě u zadního vchodu do Obecního domu v ulici Nad Školou umístění dopravního zrcadla.

C. Revokuje:

Bod 14/4 a)

- své usnesení č. 13/5 b) ze dne 17. 5. 2021.

D. Vyhláší:

Bod 14/4 b)

- Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Radonice, p.o. Oproti revokovanému znění se vypouští požadavek na kvalifikaci učitele I. stupně ZŠ.

E. Souhlasí:

Bod 14/3 a)

- s prodloužením termínu dokončení stavby „Radonice – Udržovací práce a odbahnění – rybník Nebesák“ z důvodu nepříznivých klimatických podmínek o 2 týdny, tj. do 2. 7. 2021.

F. Ukládá:

Obecnímu úřadu

Bod 14/4 d)

- informovat členy konkurzní komise na výběr ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Radonice p.o. o jejich jmenování.

Radnímu panu Formanovi

Bod 14/5 b)

- zajistit instalaci dopravního zrcadla u zadního vchodu do Obecního domu v ulici Nad Školou.

Radnímu panu Formanovi

Bod 14/5 c)

- zajistit u zástupců TJ Slavia posekání pronajatého parkoviště.

G. Jmenuje:

Bod 14/4 c)

Zbývající členy konkurzní komise na výběr ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Radonice p.o.:

- členové komise: Mgr. Jana Puterová – zástupce České školní inspekce
 Mgr. Tomáš Valášek – zástupce KÚSK
 Klára Urushadze – zástupkyně pedagogických pracovníků

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. **39** **konaného dne** **19.05.2021** **Přítomni:** viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. A“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny

Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

informace

realizuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.

informace

1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.

informace

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020

6.2 Projektant potvrzuje chybějící opěrné zidky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy. Ztracené bednění bude opatřeno stříškou s nosem.

informace

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.

zhotovitel

ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 25.11.2020

18.2 Vnitřní dveře D12 se vyrábí v max. šíři 1100 mm, která je pro průchod technologie dostačující. Investor souhlasí se zúžením.

informace

18.3 Povrch zárubní a vnitřních dveří bude šedý jako u 1. stupně.

informace

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 02.12.2020

19.2 Dle SoD musí být mistr přítomen na pracovišti a musí hlídat kvalitu prováděných prací.

zhotovitel

zhotovitel

09.12.2020 - investor trvá na přítomnosti odpovědné osoby na každém pracovišti, aby nedocházelo k opakovanému porušování technologických postupů a nepořádku na stavbě.

ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020

21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Investor souhlasí.

31.03.2021 - Investor vybral nový odstín sportovní pohlahy Light Maple.

informace

informace

21.3 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na vnitřní dveře SÁPELI bude firma HPHG Office s.r.o. Investor souhlasí. Barevné provedení a zárubně budou jako na 1.stupni a není třeba vzorkovat.

informace

ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 13.01.2021

22.2 Střešní plášť na spojovacím krčku není kvalitně proveden. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

20.01.2021 - prosakování vlhkosti se objevuje i v tělocvičně. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.

24.02.2021 - další průsaky v tělocvičně. Zhotovitel provede sondu za přítomnosti TDI.

12.05.2021 - při kontrole tepelných izolací střešy na spojovacím krčku byly zjištěny mezery mezi izolacemi 10-15 mm i ve spodních vrstvách. Střešinu nutno přeložit.

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 20.01.2021

23.2 Zhotovitel vznesl dotaz na upřesnění zatemnění oken tělocvičny. Investor si zajistí návštěvu odborné firmy.

27.01.2021 - firma MHST připraví nabídku na rolety přes 2 okna se spínači po 3 motorech a schéma zapojení elektro.

14.04.2021 - aktualizovaná nabídka odsouhlasena, rolety objednány, předpokládán termín montáže v týdnu od 31.5.2021.

informace

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.

31.03.2021 - sportovní obložení bude pokládáno na svislo a na sraz (nelepený spoj).

14.04.2021 - lišta sportovního obložení u dveří 20/20, horní lišta 10/10, obojí v odstínu pastel. zelená (AA0R 202011).

21.04.2021 - spodní lišta green blue KS 1411044. Spoj bude se svařovací šňůrou.

informace

informace

informace

informace

24.3 Sítě v oknech tělocvičny budou kotveny z boku ostění. Sítě do oken budou bílé, možno s oky 45x45. Sítě budou ve všech oknech tělocvičny.

24.4 S omítkářů bude třeba finálně dorešit spáru mezi prefou a vyzdívkami.

03.02.2021 - v 1.NP budou všude u průvlaků SDK kastlíky. V 2.NP projektant zajistí potřebná stanoviště pro snížení světelné výšky o 20 cm. Na sociálkách bude světelná výška min 2,6 m.

10.02.2021 - na sociálkách se podhledy snižovat nebudou.

informace

19.05.2021 - podhledy se dokončují, stavební úřad povolil změnu stavby před dokončením.

informace

informace

24.5 Otevírání střešních oken bude pomocí vypínače se zámkem.

ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE 03.02.2021

25.1 Zhotovitel předal vzorky zařizovacích předmětů. U vodovodních baterií vybrán vzorek 32 - SLU 15. U podomítkových sprch vybrán vzorek 37 a 38.

informace

ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021

26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige

informace

26.3 Zhotovitel dodá do tělocvičny sloupky na sl' vč. podlahových pouzder. Jedná se o vícepráce. Vybrány lehčí hliníkové sloupky.

07.04.2021 - sloupky budou umístěny ve vzdálenosti 1 m od stěny.

informace

- 19.05.2021 - sloupky se dokončují.
- 26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.
- 26.5 Obklady ve školních kuchyňkách budou dle PD, u linky 750-1500, u umyvadel 1500. Ve školních kuchyňkách bude dlažba RAKO Object KAAMOS 586 – R10.
- 26.6 Provedení obkladu u umyvadel bude jako na 1. stupni. Zapuštěný sokl bude všude mimo servrovní a technickou místnost. V servrovní bude šedý Taurus.
- ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE 24.02.2021**
- 27.1 Zhotovitel upraví krabičky elektroinstalací tak, aby končily zároveň s omítkou. V tělocvičně budou zapuštěny.
- 17.03.2021 - krabičky elektroinstalací se upravují. V tělocvičně trvá.
- 19.05.2021 - krabičky elektro jsou v tělocvičně zahloubeny.
- 27.2 Požární žebříky budou v provedení dle PD. Venkovní schodiště bude v provedení dle PD, ale bude delší. Ocelové konstrukce v tělocvičně budou opatřeny bílým matným nátěrem.
- 19.05.2021 - požární žebříky jsou instalovány.
- ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 10.03.2021**
- 29.1 Nadpraží oken v tělocvičně bude opatřeno polystyrenem a stěrkou.
- 19.05.2021 - nadpraží jsou provedena.
- ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE 17.03.2021**
- 30.3 Detektory PIR budou doplněny do chybějících míst.
- ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021**
- 31.1 Prostor pod schody se nebude zazdívat. Venkovní schodiště může být monolitické. V technické místnosti může být SDK podhled. Rozvačeče topení budou uzamykatelné a revidovatelné.
- 31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.
- 31.03.2021 - 6x mini PC s monitory budou nahrazeny notebooky (HP ProBook 450 G7 i5 SSD) k interaktivním tabulím. Výukový SW je součástí tabulí. Intuitivní lišta vysvětlena.
- ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 31.03.2021**
- 32.2 Rozvaděč PO bude mít požární odolnost.
- 32.3 Aktivní prvky z kapitoly rozpočtu D9 budou dodány všechny. Upřesňuje se switch UNIFI z důvodů kompatibility.
- 32.4 V místnosti 148 bude stejná podlaha jako v kabinetech. Dlažba v šatně bude jako na chodbách. Obklad v šatně WAAMB108, pásek WAA1N282, řady 7+2+1, spárovačka 132 béžová.
- 32.5 Zhotovitel upozorňuje na nutnost nepoužívat u židlí krytky nohou tvaru "C" z důvodu nebezpečí poškození podlahových krytin.
- 32.7 Původní nápis na severní fasádě bude sejmuto. Nové nápisy na tělocvičně budou provedeny obdobně jako nápis na severní fasádě.
- 14.04.2021 - nápis byl sejmuto a bude znovu použit. Zhotovitel zajistí bezpečné uložení.
- 05.05.2021 - zhotovitel předá nápis investorovi. Investor si zajistí druhý nápis a montáž obou, neboť chybi v rozpočtu. Předpokládaný termín červen.
- 19.05.2021 - kompatibilní nápis vč. diagramů předán investorovi.
- ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE 07.04.2021**
- 33.1 Žaluzie budou bílé, ovládané řetízem jako na etapě I. Žaluzie nebudou montovány do oken spojovacího křčku a tělocvičny.
- 33.2 Dilatace dlažby na chodbách budou řešeny silikonem.
- 33.3 Požární rozhlas bude dodán s nástěnným mikrofonem.
- ÚKOLY Z 34. KONTROLNÍHO DNE 14.04.2021**
- 34.1 Typ protiskluzné dlažby je GAF1K6101. Oplechování bude šedé RAL 7037. Vnitřní žaluzie budou mít odstín bílá 1, š. 25 mm, tl. 0,18 mm.
- 34.2 Firma DS-DRYWALL nastoupí na venkovní učebnu 1.6.2021.
- 19.05.2021 - zhotovitel požádá o posun nástupu na 21.6.2021.
- ÚKOLY Z 35. KONTROLNÍHO DNE 21.04.2021**
- 35.1 Lunety budou v provedení Tiesto FS02 šedá. Vedení VO bude pod dlažbou mimo vsak.
- 35.3 Firma Ing. Jiří Hupčych – J.I.H. nastoupí na hřiště 15.6.2021
- ÚKOLY Z 36. KONTROLNÍHO DNE 28.04.2021**
- 36.1 U bočního vstupu bude širší chodník, záhon se nebude rozšiřovat. Vsak CC se zkrátí a rozšíří, aby byl zachován objem a aby nebyl pod zámkovou dlažbou.
- 05.05.2021 - projektant přepočtl velikost vsaku pro zvětšenou plochu zámkové dlažby.
- 36.2 Dělicí stěny mezi písoáry budou jako na I. etapě.
- ÚKOLY Z 37. KONTROLNÍHO DNE 05.05.2021**
- 37.1 Milník 3 - dokončení vyzdívek a příček splněn před termínem. Milník 5 - dokončení hrubých instalací splněn před termínem.
- 37.2 Dvířka hlavních topných rozvaděčů budou vyrobená truhlářsky. V rozpočtu chybi, zajistí investor.
- ÚKOLY Z 38. KONTROLNÍHO DNE 12.05.2021**
- 38.1 Investor požaduje osadit na chodby pobytové čidlo namísto vypínačů.
- 38.2 Investor požaduje jako vícepráci posun a oplocení pozemku 188/18. Směrem k ulici Třešňová bude prodloužen plot s podezdívkou.

splněno-vypouští se
informace
informace
informace

splněno-vypouští se
informace
splněno-vypouští se

informace
splněno-vypouští se

informace

informace

informace

informace
informace
informace
informace
informace
informace
investor
informace

informace
informace
informace

informace
informace
investor

informace
informace

informace
informace
informace

splněno-vypouští se
investor

zhotovitel
zhotovitel

- 38.3 V rámci rozšíření generálního klíče budou vyměněny zámkové J a S. Klíče T1-T5 již nelze rozšířit o tělocvičnu, která bude mít zvláštní klíč.
38.4 V jazykové učebně bude akustický obklad Rigitone, který bude na 3 stěnách bez oken cca 1 m od podhledu dolů.

NOVÉ ÚKOLY Z 39. KONTROLNÍHO DNE 19.05.2021

- 39.1 Zhotovitel informoval, že stávající školní rozhlas není rozšiřitelný. Zhotovitel pošle podklady.
39.2 Zhotovitel předal vzorky vybavení elektro. Investor se vyjádří.
39.3 Zhotovitel vznesl dotaz na vzdálenosti odvodnění záhonu. Projektant poslal zakres do situace.
39.4. Zhotovitel předal změnové listy ZL 04 A a ZL 05 B. Investor vznesl připomínky. Zhotovitel upraví.

Zapsal: Ing. Chmel – 19.05.2021

informace
informace

zhotovitel
investor
informace
zhotovitel

ZÁPIS z kontr. dne č. 39 konaného dne **19.05.2021** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. B“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** **Nové úkoly budou** **číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny** **informace**
Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** **Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol** **zajišťuje**

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

- 1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.
 1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • Isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.

informace
informace

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020

- 6.2 Projektant potvrzuje chybějící opěrné zidky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy. Ztracené bednění bude opatřeno stříškou s nosem.

informace

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

- 8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.

zhotovitel

ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 25.11.2020

- 18.2 Vnitřní dveře D12 se vyrábí v max. šíři 1100 mm, která je pro průchod technologie dostačující. Investor souhlasí se zúžením.

informace

- 18.3 Povrch zárubní a vnitřních dveří bude šedý jako u 1. stupně.

informace

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 02.12.2020

- 19.2 Dle SoD musí být mistr přítomen na pracovišti a musí hlídat kvalitu prováděných prací.

zhotovitel

09.12.2020 - investor trvá na přítomnosti odpovědné osoby na každém pracovišti, aby nedocházelo k opakovanému porušování technologických postupů a nepořádku na stavbě.

zhotovitel

ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020

- 21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Investor souhlasí.

informace

31.03.2021 - investor vybral nový odstín sportovní pohlahy Light Maple.

informace

- 21.3 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na vnitřní dveře SAPELI bude firma HPHG Office s.r.o. Investor souhlasí. Barevné provedení a zárubně budou jako na 1.stupni a není třeba vzorkovat.

informace

ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 13.01.2021

- 22.2 Střešní plášť na spojovacím krčku není kvalitně proveden. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovoří klimatické podmínky.

zhotovitel

20.01.2021 - prosakování vlhkosti se objevuje i v tělocvičně. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovoří klimatické podmínky.

zhotovitel

24.02.2021 - další průsaky v tělocvičně. Zhotovitel provede sondu za přítomnosti TDI.

zhotovitel

12.05.2021 - při kontrole tepelných izolací střešy na spojovacím krčku byly zjištěny mezery mezi izolací 10-15 mm i ve spodních vrstvách. Střešinu nutno přeložit.

zhotovitel

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 20.01.2021

- 23.2 Zhotovitel vznesl dotaz na upřesnění zatemnění oken tělocvičny. Investor si zajistí návštěvu odborné firmy.

informace

27.01.2021 - firma MHST připraví nabídku na rolety přes 2 okna se spínači po 3 motorech a schéma zapojení elektro.

14.04.2021 - aktualizovaná nabídka odsouhlasena, rolety objednány, předpokládaný termín montáže v týdnu od 31.5.2021.

informace

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

- 24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.

informace

31.03.2021 - sportovní obložení bude pokládáno na svislo a na sraz (nelepený spoj).

informace

14.04.2021 - lišta sportovního obložení u dveří 20/20, horní lišta 10/10, obojí v odstínu pastel. zelená (AA0R 202011).

informace

21.04.2021 - spodní lišta green blue KS 1411044. Spoj bude se svařovací šňůrou.

informace

- 24.3 Sítě v oknech tělocvičny budou kotveny z boku ostění. Sítě do oken budou bílé, možno s oky 45x45. Sítě budou ve všech oknech tělocvičny.

informace

- 24.4 S omítkami bude třeba finálně dorešit spáru mezi prefou a vyzdívkami.

03.02.2021 - v 1.NP budou všude u průvlaků SDK kastlíky. V 2.NP projektant zajistí potřebná stanoviska pro snížení světla výšky o 20 cm. Na sociálkách bude světlá výška min 2,6 m.

informace

10.02.2021 - na sociálkách se podhledy snižovat nebudou.

informace

19.05.2021 - podhledy se dokončují, stavební úřad povolil změnu stavby před dokončením

informace

- 24.5 Otevírání střešních oken bude pomocí vypínače se zámkem.

informace

ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE 03.02.2021

- 25.1 Zhotovitel předal vzorky zařízeníových předmětů. U vodovodních baterií vybrán vzorek 32 - SLU 15. U podomítkových sprch vybrán vzorek 37 a 38.

informace

ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021

- 26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige

informace

- 26.3 Zhotovitel dodá do tělocvičny sloupky na síť vč. podlahových pouzder. Jedná se o vícepráce. Vybrány lehčí hliníkové sloupky.

07.04.2021 - sloupky budou umístěny ve vzdálenosti 1 m od stěny.

informace

- 19.05.2021 - stoupek se dokončují.
- 26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.
- 26.5 Obklady ve školních kuchýnkách budou dle PD, u linky 750-1500, u umyvadel 1500. Ve školních kuchýnkách bude dlažba RAKO Object KAAMOS 586 – R10.
- 26.6 Provedení obkladu u umyvadel bude jako na 1. stupni. Zapuštěný sokl bude všude mimo servrovn a technickou místnost. V servrovně bude šedý Taurus.
- ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE 24.02.2021**
- 27.1 Zhotovitel upraví krabičky elektroinstalací tak, aby končily zároveň s omítkou. V tělocvičně budou zapuštěny.
- 17.03.2021 - krabičky elektroinstalací se upravují. V tělocvičně trvá.
- 19.05.2021 - krabičky elektro jsou v tělocvičně zahloubeny.
- 27.2 Požární žebříky budou v provedení dle PD. Venkovní schodiště bude v provedení dle PD, ale bude delší. Ocelové konstrukce v tělocvičně budou opatřeny bílým matným nátěrem.
- 19.05.2021 - požární žebříky jsou osazeny.
- ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 10.03.2021**
- 29.1 Nadpraží oken v tělocvičně bude opatřeno polystyrenem a stěrkou.
- 19.05.2021 - nadpraží jsou provedena.
- ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE 17.03.2021**
- 30.3 Detektory PIR budou doplněny do chybějících míst.
- ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021**
- 31.1 Prostor pod schody se nebude zazdívat. Venkovní schodiště může být monolitické. V technické místnosti může být SDK podhled. Rozvačeče topení budou uzamykatelné a revidovatelné.
- 31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.
- 31.03.2021 - 6x mini PC s monitory budou nahrazeny notebooky (HP ProBook 450 G7 i5 SSD) k interaktivním tabulím. Výukový SW je součástí tabulí. Intuitivní lišta vysvětlena.
- ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 31.03.2021**
- 32.2 Rozvaděč PD bude mít požární odolnost.
- 32.3 Aktivní prvky z kapitoly rozpočtu D9 budou dodány všechny. Upřesňuje se switch UNIFI z důvodů kompatibility.
- 32.4 V místnosti 148 bude stejná podlaha jako v kabinetech. Dlažba v šatně bude jako na chodbách. Obklad v šatně WAAMB108, pásek WAA1N282, řady 7+2+1, spárovka 132 béžová.
- 32.5 Zhotovitel upozorňuje na nutnost nepoužívat u židlí krytky nohou tvaru "C" z důvodu nebezpečí poškození podlahových krytin.
- 32.7 Původní nápis na severní fasádě bude sejmut. Nové nápisy na tělocvičně budou provedeny obdobně jako nápis na severní fasádě.
- 14.04.2021 - nápis byl sejmut a bude znovu použit. Zhotovitel zajistí bezpečné uložení.
- 05.05.2021 - zhotovitel předá nápis investorovi. Investor si zajistí druhý nápis a montáž obou, neboť chybí v rozpočtu. Předpokládaný termín červen.
- 19.05.2021 - kompletní nápis vč. diafotiky předán investorovi.
- ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE 07.04.2021**
- 33.1 Žaluzie budou bílé, ovládané řetízkem jako na etapě I. Žaluzie nebudou montovány do oken spojovacího krčku a tělocvičny.
- 33.2 Dilatace dlažby na chodbách budou řešeny silikonem.
- 33.3 Požární rozhlas bude dodán s nástěnným mikrofonom.
- ÚKOLY Z 34. KONTROLNÍHO DNE 14.04.2021**
- 34.1 Typ protiskluzné dlažby je GAF1K6101. Oplechování bude šedé RAL 7037. Vnitřní žaluzie budou mít odstín bílá 1, š. 25 mm, tl. 0,18 mm.
- 34.2 Firma DS-DRYWALL nastoupí na venkovní učebnu 1.6.2021.
- 19.05.2021 - zhotovitel požádal o posun nástupu na 21.6.2021
- ÚKOLY Z 35. KONTROLNÍHO DNE 21.04.2021**
- 35.1 Lunety budou v provedení Tiesto FS02 šedá. Vedení VO bude pod dlažbou mimo však.
- 35.3 Firma Ing. Jiří Hupčych – J.I.H. nastoupí na hřiště 15.6.2021
- ÚKOLY Z 36. KONTROLNÍHO DNE 28.04.2021**
- 36.1 U bočního vstupu bude širší chodník, záhon se nebude rozšiřovat. Vsa CC se zkrátí a rozšíří, aby byl zachován objem a aby nebyl pod zámkovou dlažbou.
- 05.05.2021 - projektant přepočítal velikost vsaku pro zvětšenou plochu zámkové dlažby.
- 36.2 Dělicí stěny mezi pisoáry budou jako na I. etapě.
- ÚKOLY Z 37. KONTROLNÍHO DNE 05.05.2021**
- 37.1 Milník 3 - dokončení vyzdívek a příček splněn před termínem. Milník 5 - dokončení hrubých instalací splněn před termínem.
- 37.2 Dvířka hlavních topných rozvaděčů budou vyrobená truhlářsky. V rozpočtu chybí, zajistí investor.
- ÚKOLY Z 38. KONTROLNÍHO DNE 12.05.2021**
- 38.1 Inventor požaduje osadit na chodby bytové čidlo namísto vypínačů.
- 38.2 Investor požaduje jako vícepráci posun a oplocení pozemku 188/18. Směrem k ulici Třešňová bude prodloužen plot s podezdívkou.

splněno-vypouští se
informace
informace
informace

splněno-vypouští se
informace
splněno-vypouští se

informace
splněno-vypouští se

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

investor

informace

informace

informace

informace

informace

informace

investor

informace

informace

informace

informace

informace

splněno-vypouští se

investor

zhotovitel

zhotovitel

- 38.3 V rámci rozšíření generálního klíče budou vyměněny zámky J a S. Klíče T1-T5 již nelze rozšířit o tělocvičnu, která bude mít zvláštní klíč.
38.4 V jazykové učebně bude akustický obklad Rigitone, který bude na 3 stěnách bez oken cca 1 m od podhledu dolů.

NOVÉ ÚKOLY Z 39. KONTROLNÍHO DNE 19.05.2021

- 39.1 Zhotovitel informoval, že stávající školní rozhlas není rozšiřitelný. Zhotovitel pošle podklady.
39.2 Zhotovitel předal vzorky vybavení elektro. Investor se vyjádří.
39.3 Zhotovitel vznesl dotaz na vzdálenosti odvodnění záhonu. Projektant poslal zakres do situace.
39.4 Zhotovitel předal změnové listy ZL 04 A a ZL 05 B. Investor vznesl připomínky. Zhotovitel upraví.

informace
informace

zhotovitel
investor
informace
zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmel – 19.05.2021

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice
IČO: 28096878, DIČ: CZ28096878

OBEČNÍ ÚŘAD RADONICE	
okres Praha – východ	
Došlo:	24.5.2021
Přidělena:	Přijato:
Čís. jednotek:	626/21

Obec Radonice
Na Skále 185
250 73 Radonice

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby
„Radonice – Udržovací práce a odbahnění – rybník Nebesák“

Důvody, pro které není možné stanovený termín dokončení stavby dodržet:

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám (vytrvalé deště), které nastali v období, kdy se začali provádět práce neslučitelného charakteru, jako jsou zemní práce a odbahnění rybníka, není možné dokončit stavbu s názvem „Radonice – Udržovací práce a odbahnění – rybník Nebesák“ dle stanoveného termínu, který je uveden v SOD ze dne 14.10.2020. Proto žádáme o prodloužení termínu dokončení takto:

Termín předání staveniště: 14.4.2021

Termín dokončení dle SOD ze dne 14.10.2020: do 2 měsíců od předání staveniště nebo max. do. 30.4.2021

Navrhovaný termín dokončení stavby: 2.7.2021

V Českých Budějovicích dne 21.5.2021

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.
 U Pily 666
 370 01 České Budějovice
 IČO: 280 96 878
 DIČ: CZ28096878

Dvořák stavební s.r.o.

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Ze dne 14.10.2020

O provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zák. č. 89/2012 SB., občanského zákoníku, v platném znění, dále také jen „dodatek“

„Radonice – Udržovací práce a odbahnění – rybník Nebesák“

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Radonice

Sídlem: Na Skále 185, 250 73 Radonice
Zastoupený: Ing. Stanislavem Němcem, MBA – starostou obce
IČ: 00240681

a

1.2. Zhotovitel: Dvořák STAVEBNÍ s.r.o.

Sídlem: U pily 666, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Petrem Dvořákem – jednatelem
Tel.: 606 617 656
Email: dvorak@dvorakstavebni.cz
IČ: 28096878
DIČ: CZ28096878
Bankovní spojení: OBERBANK AG, č.ú. 7000041533/8040

Zástupce ve věcech smluvních: Petr Dvořák, jednatel tel.: 606 617 656

Zástupce ve věcech technických: Petr Dvořák, jednateletel.: 606 617 656

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 21.5.2020 se tímto dodatkem mění **termín plnění** dle článku 2., odst. 2.3. smlouvy o dílo a nově zní takto:

Předpokládaný termín zahájení díla	do 5 dnů od předání staveniště
Požadovaný termín dokončení díla	do 2.7.2021

II.

Ostatní části smlouvy o dílo, jsou tímto dodatkem nedotčené, beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel dostane 3 výtisky a zhotovitel dostane jeden výtisk dodatku vč. příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 21.5.2021.

Za objednatele:

Radonice, dne: 24.5.2021

Za zhotovitele:

České Budějovice, dne:

Ing. Stanislav Němec, MBA
Starosta obce



Petr Dvořák
jednatel společnosti

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice
IČO: 28096878, DIČ: CZ28096878

Změnový list č.1

Název stavby:	Radonice - Udržovací práce a odbahnění - rybník Nebesák
Smlouva o dílo ze dne:	14.10.2020
Objednatel:	Obec Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice

Zdůvodnění změny:

V původním řešení je uvažováno s ponecháním odstraněného bahna na doplnění břehů a do litorální zóny, nově bude odtěžené bahno odvezeno na skládku.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Navrhovaná cena za neprovedené práce:	0,00 Kč
Navrhovaná cena za práce nad rámec SOD:	138 719,50 Kč
Cena za Změnový list č.1	138 719,50 Kč
Cena za předchozí Změnové listy:	0,00 Kč
Cena díla dle SOD bez DPH:	1 444 444,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 583 163,50 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
--------------------------------------	----

Změnový list vyhotovil: Dvořák stavební s.r.o.
Datum:

Podpis:

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.
U Pily 666
370 01 České Budějovice
IČO: 280 96 878
DIČ: CZ28096878

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

24.5.2021

Podpis:



Příloha změnového listu:

Soupis prací – Změnový list č.1

Změnový list č.1

Stavba: Radonice - Udržovací práce a odbahnění - rybník Nebesák

Zhotovitel: Dvořák stavební s.r.o.
Místo: Radonice

Zpracoval: Roman Eliáš
Datum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hodnota celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				138 719,50	0,000
1		Zemní práce				138 719,50	0,000
1	162253101	Vodorovné přemístění nánosu z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	162,500	31,70	5 151,25	0,000
2	162253901	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosu při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m	m3	1 735,000	31,70	54 999,50	0,000
3	161101102.1	Svislé přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa hl výkopu do 4 m	m3	162,500	146,00	23 725,00	0,000
4	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	365,625	150,00	54 843,75	0,000
		Celkem				138 719,50	0,000

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.
U Pily 666
370 01 České Budějovice
IČO: 280 66 878
DIČ: CZ28096878



OBEC RADONICE

Na Skále 185, 250 73 Radonice,
www.radonice.cz

Obec Radonice, se sídlem Na Skále 185, 250 73 Radonice, okres Praha – východ, ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí vyhlašuje

Konkurzní řízení

na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Základní škola a Mateřská škola Radonice, příspěvková organizace
s předpokládaným nástupem do funkce ke dni 1. září 2021

Požadavky:

- předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy stanovených § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- délka pedagogické praxe v souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (4 roky);
- znalost školské problematiky a školských předpisů;
- osobnostní předpoklady pro pracovní místo ředitele školy, zejména občanská a morální bezúhonnost, organizační a řídicí schopnosti.

K přihlášce předložte:

- kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom, včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce), osvědčující kvalifikační předpoklady;
- doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení potvrzený posledním zaměstnavatelem;
- strukturovaný profesní životopis s uvedením kontaktní adresy pro doručování, telefonním číslem a e-mailovou adresou;
- písemnou koncepci rozvoje a řízení školy (maximální rozsah 2 normostran A4);
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
- originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců);
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 14. 6. 2021 do 15.00 hodin na adresu:

Obec Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice,

Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednávání.

Obálku označte slovy: „KONKURZ – ZŠ RADONICE“ – NEOTVÍRAT.

Zřizovatel nabízí všem uchazečům před podáním přihlášky možnost konzultační pracovní schůzky.

V Radonicích dne 24.5.2021

Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce





HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
Náměstek primátora hlavního města Prahy



Praha 17. května 2021
Váš dopis ze dne: 22. 4. 2021
Č. j.: MHMP 697025/2021
Počet listů/příloh: 2/0

Vážený pane starosto,

reaguji na Váš dopis ze dne 22. 4. 2021, týkající se úprav dopravního režimu na komunikaci Vínoř – Horní Počernice (ev. č. NN321) a touto cestou Vám sděluji více informací.

Nejprve si Vás dovoluji informovat, že na Váš předchozí dopis ze dne 19. 1. 2021 Vám byla odeslána odpověď z mého pověření panem ředitelem odboru dopravy MHMP Ing. Liborem Šírou. Odpověď č.j. MHMP 226866/2021 byla do datové schránky obce Radonice doručena dne 24. 2. 2021.

K samotné úpravě dopravního režimu sděluji, že důvodem instalace dopravního značení je stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Bystrá v MČ Praha – Satalice pro statické zabezpečení mostu Bystrá, a to dle odsouhlasené dokumentace. Objízdná trasa je stanovena přes MČ Praha – Satalice, tedy mimo obec Radonice. Přechodnou úpravu stanovil místně příslušný ÚMČ Praha 19. Opatření bylo řádně projednáno se silničním správním řádem MÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a silničním správním úřadem MČ Praha 20. V rozdělovníku opatření byl i OÚ Radonice a oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce OÚ Radonice po dobu 15 dnů, konkrétně mezi 24. 3. a 9. 4. 2021.

Rád bych dále zmínil, že aktuálně probíhá oprava mostu na komunikaci D0 v oblasti Černého mostu a 18. 5. 2021 započne i výměna mostu přes železniční trať v ulici Za Černým mostem. Z těchto důvodů je očekávána ještě vyšší intenzita provozu a větší tlak na opravovaný most v Bystré ulici, který je hlavní příčinou řešených opatření. Pokud by došlo ke zrušení dočasněho dopravního režimu, hrozilo by ještě větší zahlcení komunikace Bystrá v Horních Počernicích, kde je třeba zajistit průjezdnost navazujících křižovatek a zejména zabránit synergii s častým zamezením průjezdu vozidel přes železniční přejezd. Při nárazových kongescích a dopravních nehodách na komunikaci Novopacká se v jejím okolí tvoří dlouhé kolony, které hrozí zablokováním provozu v Horních Počernicích.

Vážený pane starosto, uvědomuji si, že každé dopravní omezení přináší problémy, i proto jsou omezení realizována jen tam, kde to je skutečně nezbytné a odůvodněné. Pokud budete

k uvedenému opatření chtít více detailní informace, obraťte se prosím na ÚMČ Praha 19,
odbor životního prostředí, dopravy a místního hospodářství.

S pozdravem

Adam Scheinherr
podepsáno elektronicky

Vážený pan
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce
Na Skále 185
250 73 Radonice

Na vědomí: odbor dopravy MHMP



OBEC RADONICE
Na Skále 185, 250 73 Radonice

Vážený pan
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
náměstek primátora
Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské náměstí 2/2
110 01 Praha 1

Věc: úprava dopravního režimu na komunikaci NN321 Vinoř – H. Počernice

Vážený pane náměstku,
děkuji Vám za Vaši odpověď ze dne 17.2021 na můj dopis ve výše uvedené věci.
Bohužel ale musím konstatovat, že argumentace k zjednosměrnění komunikace NN321 Vinoř – Horní Počernice, kterou Vám připravili Vaši úředníci je naprosto absurdní a v rozporu s elementární logikou. Vzhledem k tomu, že toto opatření znamená zcela zbytečně markantní navýšení provozu přes naši obec (cca + 1000 vozidel denně), žádám Vás o poskytnutí následujících informací:

1. Na základě jakých relevantních exaktních údajů bylo k zjednosměrnění přistoupeno.
2. Jaký konkrétní vliv na statické zatížení mostu v Bystré ulici a průjezdnost této ulice má příjezd vozidel na tento most z jednosměrné komunikace NN 321, jak se toto statické zatížení a průjezdnost liší oproti stavu, kdy vozidla přijíždějí komunikací obousměrnou.
3. Jaký konkrétní vliv na statické zatížení mostu v Bystré ulici a průjezdnost této ulice má to, že vozidla, která most přejedou ve směru od Horních Počernic, po cca 500 metrech nemohou odbočit vlevo na Vinoř, ale pokračují přímo směrem na Radonice; jak se toto statické zatížení a průjezdnost liší oproti stavu, kdy vozidla na Vinoř odbočit mohou.
4. Jak a na základě jakých exaktních dat byl vyhodnocen vliv výše uvedeného dopravního opatření na dopravní zatížení obce Radonice ve směru od D10 vozidly jedoucími směrem na Vinoř.

Předem děkuji za odpověď.

V Radonicích dne 21.5.2021

S pozdravem

Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce





Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



bm1vp21v00b6f

Odbor dopravy

Váš dopis č.:

Ze dne:

Naše čj.: MÚBNLSB-OD-41000/2021-MASPE Obec Radonice IČ 00240681

Naše sp. zn.: OD-14687/2021-MASPE Na Skále č. p. 185

Radonice

Vyřizuje: Petra Mašková

250 73 JENŠTEJN

Tel.: 326 909 371

E-mail: petra.maskova@brandysko.cz

Datum: 19.05.2021

Vážený pane starosto,

na základě Vašeho požadavku o neprodlenou informaci o aktuálním stavu situace ve věci most Bystrá Vám sdělují, že most je v havarijním stavu. Tudiž je nutné most zabezpečit (podepřít), aby nedošlo ke katastrofálním následkům. Stavební práce se konají v termínu 7.4.- 30.6.2021. Objízdná trasa je vedena přes Satalice a Kbely. Celé řízení k této akci vede Úřad městské části Praha 19, odbor dopravy. Náš silniční správní úřad vydal souhlasil se stanovením přechodné dopravní úpravy v našem obvodu.

S pozdravem

Petra Mašková
referent odboru dopravy



OBEC RADONICE
Na Skále 185, 250 73 Radonice

Městský úřad Brandýs n.L.
Odbor dopravy
Mariánské náměstí 28
250 02 Stará Boleslav

Věc: úprava dopravního režimu na komunikaci NN321 Vinoř – H. Počernice

Děkujeme Vám za Vaši odpověď ze dne 17.2021 na můj dopis ve výše uvedené věci. Bohužel ale musím konstatovat, že jste v ní zcela pominuli skutečný stav věci a pouze jste převzali absurdní a nesmyslnou argumentaci o statickém zatížení mostu v Bystré ulici, která je v naprostém rozporu s elementární logikou. Vzhledem k tomu, že toto opatření znamená zcela zbytečné markantní navýšení provozu přes naši obec (cca + 1000 vozidel denně), žádám Vás o poskytnutí následujících informací:

1. Na základě jakých relevantních exaktních údajů Váš úřad souhlasil s výše uvedeným dopravním opatřením.,
2. Jak byl pro Váš souhlas s opatřením doložen konkrétní vliv příjezdu vozidel na most v Bystré ulici z jednosměrné komunikace NN 321, jak se toto statické zatížení a průjezdnost liší oproti stavu, kdy vozidla přijíždějí komunikací obousměrnou,
3. Jak byl pro Váš souhlas s opatřením doložen konkrétní vliv odjezdu vozidel, která most přejedou ve směru od Horních Počernic, po cca 500 metrech nemohou odbočit vlevo na Vinoř, ale pokračují přímo směrem na Radonice, na statické zatížení mostu v Bystré ulici; jak se toto statické zatížení liší oproti stavu, kdy vozidla na Vinoř odbočit mohou,
4. Jak a na základě jakých exaktních dat byl vyhodnocen vliv výše uvedeného dopravního opatření na dopravní zatížení obce Radonice ve směru od D10 vozidly jedoucími směrem na Vinoř a jak jste tento vliv zohlednili ve svém souhlasu.

Předem děkuji za odpověď.

V Radonicích dne 21.5.2021

S pozdravem

Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

