

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Ze dne 14.10.2020

O provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zák. č. 89/2012 SB., občanského zákoníku, v platném znění, dále také jen „dodatek“

„Radonice – Udržovací práce a odbahnění – rybník Nebesák“

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Radonice

Sídlem: Na Skále 185, 250 73 Radonice
Zastoupený: Ing. Stanislavem Němcem, MBA – starostou obce
IČ: 00240681

a

1.2. Zhotovitel: Dvořák STAVEBNÍ s.r.o.

Sídlem: U pily 666, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Petrem Dvořákem – jednatelem
Tel.: 606 617 656
Email: dvorak@dvorakstavebni.cz
IČ: 28096878
DIČ: CZ28096878
Bankovní spojení: OBERBANK AG, č.ú. 7000041533/8040

Zástupce ve věcech smluvních: Petr Dvořák, jednatel tel.: 606 617 656

Zástupce ve věcech technických: Petr Dvořák, jednatel tel.: 606 617 656

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 21.5.2020 se tímto dodatkem mění **termín plnění** dle článku 2., odst. 2.3. smlouvy o dílo a nově zní takto:

Předpokládaný termín zahájení díla
Požadovaný termín dokončení díla

**do 5 dnů od předání staveniště
do 2.7.2021**

II.

Ostatní části smlouvy o dílo, jsou tímto dodatkem nedotčené, beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel dostane 3 výtisky a zhotovitel dostane jeden výtisk dodatku vč. příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 21.5.2021.

Za objednatele:

Radonice, dne: 24.5.2021

Ing. Stanislav Němec, MBA
Starosta obce



Za zhotovitele:

České Budějovice, dne: 26.5.2021

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.
U Pily 688 (1)
370 01 České Budějovice
IČO: 280 98 878
DIČ: CZ28098878
Petr Dvořák
jednatel společnosti