

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Ze dne 14.10.2020

O provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zák. č. 89/2012 SB., občanského zákoníku, v platném znění, dále také jen „dodatek“

„Radonice – Udržovací práce a odbahnění – rybník Nebesák“

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Radonice

Sídlem: Na Skále 185, 250 73 Radonice
Zastoupený: Ing. Stanislavem Němcem, MBA – starostou obce
IČ: 00240681

a

1.2. Zhotovitel: Dvořák STAVEBNÍ s.r.o.

Sídlem: U pily 666, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Petrem Dvořákem – jednatelem
Tel.: 606 617 656
Email: dvorak@dvorakstavebni.cz
IČ: 28096878
DIČ: CZ28096878
Bankovní spojení: OBERBANK AG, č.ú. 7000041533/8040

Zástupce ve věcech smluvních: Petr Dvořák, jednatel tel.: 606 617 656

Zástupce ve věcech technických: Petr Dvořák, jednateletel.: 606 617 656

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Zhotovitel a objednatel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.10.2020 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem jsou udržovací práce a odbahnění obecního rybníka Nebesák v obci Radonice (dále jen „předmět díla“).

Strany se domluvily, že tímto dodatkem dojde k navýšení ceny za dílo. Nově tedy bude čl. 2 odst. 2.4 (cena díla) Smlouvy o dílo znít:

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH: 1 745 502,51,- Kč

DPH: 366 555,53,- Kč

Cena včetně DPH: 2 112 058,04,- Kč

II.

Ostatní části smlouvy o dílo, jsou tímto dodatkem nedotčené, beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel dostane 3 výtisky a zhotovitel dostane jeden výtisk dodatku vč. příloh.


Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č.1

Změnový list č.2

Za objednatele:

Radonice, dne: 21.6.2021



Ing. Stanislav Němec, MBA
Starosta obce



Za zhotovitele:

České Budějovice, dne:

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.

U Pily 66E
370 01 České Budějovice
IČO: 280 96 878
DIČ: CZ28096878

Petr Dvořák
jednatel společnosti

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o., U Pily 666, 370 01 České Budějovice
IČO: 28096878, DIČ: CZ28096878

Změnový list č.1

Název stavby:	Radonice - Udržovací práce a odbahnění - rybník Nebesák
Smlouva o dílo ze dne:	14.10.2020
Objednatel:	Obec Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice

Zdůvodnění změny:

V původním řešení je uvažováno s ponecháním odstraněného bahna na doplnění břehů a do litorální zóny, nově bude odtěžené bahno odvezeno na skládku.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Navrhovaná cena za neprovedené práce:	0,00 Kč
Navrhovaná cena za práce nad rámec SOD:	138 719,50 Kč
Cena za Změnový list č.1	138 719,50 Kč
Cena za předchozí Změnové listy:	0,00 Kč
Cena díla dle SOD bez DPH:	1 444 444,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 583 163,50 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
--------------------------------------	----

Změnový list vyhotovil: **Dvořák stavební s.r.o.**

Datum:

Podpis:

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.
U Pily 666
370 01 České Budějovice
IČO: 280 96 878
DIČ: CZ28096878

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

24.5.2021

Podpis:



Příloha změnového listu:

Soupis prací – Změnový list č.1

Změnový list č.1

Stavba: Radonice - Udržovací práce a odbahnění - rybník Nebesák

Zhotovitel: Dvořák stavební s.r.o.
Místo: Radonice

Zpracoval: Roman Eliáš
Datum: 24. 5. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				138 719,50	0,000
1		Zemní práce				138 719,50	0,000
1	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	162,500	31,70	5 151,25	0,000
2	162253901	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosů při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m	m3	1 735,000	31,70	54 999,50	0,000
3	161101102.1	Svislé přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa hl výkopu do 4 m	m3	162,500	146,00	23 725,00	0,000
4	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	365,625	150,00	54 843,75	0,000
		Celkem				138 719,50	0,000

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.
U Pily 66E
370 01 České Budějovice
IČO: 280 96 878
DIČ: CZ28096878

Změnový list č.2

Název stavby:	Radonice - Udržovací práce a odbahnění - rybník Nebesák
Smlouva o dílo ze dne:	14.10.2020
Objednatel:	Obec Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice

Zdůvodnění změny:

V původním řešení je uvažováno s ponecháním odstraněného bahna na doplnění břehů a do litorální zóny, nově bude odtěžené bahno odvezeno na skládku. Po vypuštění nádrže zjištěno více nánosů bahna než v původním řešení.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Navrhovaná cena za neprovedené práce:	0,00 Kč
Navrhovaná cena za práce nad rámec SOD:	162 339,01 Kč
Cena za Změnový list č.2	162 339,01 Kč
Cena za předchozí Změnové listy:	138 719,50 Kč
Cena díla dle SOD bez DPH:	1 444 444,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 745 502,51 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
--------------------------------------	----

Změnový list vyhotovil: **Dvořák stavební s.r.o.**

Datum:

Podpis:

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.
U Pily 666
370 01 České Budějovice
IČO: 280 96 878
DIČ: CZ28096878

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

14. 6. 2021

Podpis:



Příloha změnového listu:

Soupis prací – Změnový list č.2

Změnový list č.2

Stavba: Radonice - Udržovací práce a odbahnění rybník Nebesák

Objekt:

Zhotovitel: Dvořák stavební s.r.o.

Místo: Radonice

Zpracoval: Roman Eliáš

Datum: 8. 6. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				162 339,01	0,000
1		Zemní práce				162 339,01	0,000
1	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m3	195,830	106,04	20 765,81	0,000
2	161101102.1	Svislé přemístění nánosů, únos.dna přes 40 kPa hl výkopu do 4 m	m3	193,850	146,00	28 302,10	0,000
3	162253101	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 60 m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	193,500	31,70	6 133,95	0,000
4	162253901	Příplatek k vodorovnému přemístění nánosů při únosnosti dna přes 40 kPa ZKD 40 m přes 60 m	m3	2 090,880	31,70	66 280,90	0,000
5	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	272,375	150,00	40 856,25	0,000
Celkem						162 339,01	0,000

DVOŘÁK STAVEBNÍ s.r.o.
U Pily 66C
370 01 České Budějovice
IČO: 280 96 878
DIČ: CZ28096878