



Obec Radonice

Rada obce

**Zápis č. 20/2021 ze schůze Rady obce
konané dne 7. 7. 2021 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 3 členové

Omluveni: Václav Myslivec, Jan Stypola

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

Žádné usnesení ke kontrole.

Pořad jednání:

- 20/1 Faktury
- 20/2 Stavba ZŠ Radonice
- 20/3 Stavba hřiště při ZŠ Radonice
- 20/4 Pronájem pozemku

20/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a)** faktury č. 1210061 za dodávku a montáž látkových rolet do Tělocvičny ZŠ Radonice společnosti MH stínící technika s.r.o., Praha ve výši 393.983,- Kč bez DPH,
- b)** faktury č. 21016 za konzultace v období 6/2021 Ing. Petru Chmelovi ve výši 45.900,- Kč bez DPH,
- c)** faktury č. 3310210227 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.A“ za období 1. 6. – 30. 6. 2021 společnosti PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 4.763.685,46 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 4.566.838,50 Kč včetně DPH),
- d)** faktury č. 3310210228 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.A“ za období 1. 6. – 30. 6. 2021 dle změnového listu č. 04-A společnosti PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 1.699.996,44 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 1.629.748,22 Kč včetně DPH),

- e) faktury č. 3310210229 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.B“ za období 1. 6. – 30. 6. 2021 společnosti PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 1.209.723,19 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 1.159.734,44 Kč včetně DPH),
- f) faktury č. 3310210230 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.B“ za období 1. 6. – 30. 6. 2021 dle změnového listu č. 05-B společnosti PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 539.026,70 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 516.753,17 Kč včetně DPH).

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0

20/2 Stavba ZŠ Radonice

1) etapa II.A

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 44 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 30. 6. 2021 (příloha č. 1).
- b) Rada obce schvaluje změnový list č. ZL 05 - A stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ve výši 165.870,05 Kč bez DPH (příloha č. 2).

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0

2) etapa II.B

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 44 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 30. 6. 2021 (příloha č. 3).
- b) Rada obce schvaluje změnový list č. ZL 06 - B stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ve výši 77.414,48 Kč bez DPH (příloha č. 4).

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0

20/3 Stavba hřiště při ZŠ Radonice

Rada obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2021 se společností Sport-Technik Bohemia s.r.o., Praha na provedení stavby „Hřiště při ZŠ Radonice“ (příloha č. 5).

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0

20/4 Pronájem pozemku

Rada obce:

- a) akceptuje nabídku paní Julie Juríkové na pronájem pozemku parc. č. 256/1 v k.ú. Radonice u Prahy, záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce,
- b) pověřuje starostu obce uzavřením nájemní smlouvy.

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0

USNESENÍ č. 20/2021
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 7. 7. 2021

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 20/2 – 1.a)

- zápis č. 44 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 30. 6. 2021.

Bod 20/2 – 2.a)

- zápis č. 44 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 30. 6. 2021.

B. Schvaluje:

Bod 20/1 a)

- proplacení faktury č. 1210061 za dodávku a montáž látkových rolet do Tělocvičny ZŠ Radonice společnosti MH stínící technika s.r.o., Praha ve výši 393.983,- Kč bez DPH.

Bod 20/1 b)

- proplacení faktury č. 21016 za konzultace v období 6/2021 Ing. Petru Chmelovi ve výši 45.900,- Kč bez DPH.

Bod 20/1 c)

- proplacení faktury č. 3310210227 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.A“ za období 1. 6. – 30. 6. 2021 společnosti PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 4.763.685,46 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 4.566.838,50 Kč včetně DPH).

Bod 20/1 d)

- proplacení faktury č. 3310210228 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.A“ za období 1. 6. – 30. 6. 2021 dle změnového listu č. 04-A společnosti PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 1.699.996,44 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 1.629.748,22 Kč včetně DPH).

Bod 20/1 e)

- proplacení faktury č. 3310210229 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.B“ za období 1. 6. – 30. 6. 2021 společnosti PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 1.209.723,19 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 1.159.734,44 Kč včetně DPH).

Bod 20/1 f)

- proplacení faktury č. 3310210230 za provedené práce na stavbě „Základní škola Radonice – etapa II.B“ za období 1. 6. – 30. 6. 2021 dle změnového listu č. 05-B společnosti PSG Construction a.s., Otrokovice ve výši 539.026,70 Kč včetně DPH (k úhradě po odečtení zádržného 516.753,17 Kč včetně DPH).

Bod 20/2 – 1.b)

- změnový list č. ZL 05 - A stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ve výši 165.870,05 Kč bez DPH.

Bod 20/2 – 2.b)

- změnový list č. ZL 06 - B stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ve výši 77.414,48 Kč bez DPH.

Bod 20/3

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2021 se společností Sport-Technik Bohemia s.r.o., Praha na provedení stavby „Hřiště při ZŠ Radonice“.

C. Akceptuje:

Bod 20/4 a)

- nabídku paní Julie Juríkové na pronájem pozemku parc. č. 256/1 v k.ú. Radonice u Prahy, záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce.

D. Pověřuje:

Bod 20/4 b)

Starostu obce

- uzavřením nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 256/1 v k.ú. Radonice u Prahy s paní Julií Juríkovou.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. 44 konaného dne **30.06.2021** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. A“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslované dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslované rovněž v číselné řadě a budou označeny **informace**
Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol **zajišťuje**

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.

informace

1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.

informace

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.

zhotovitel

ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020

21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Investor souhlasí.

informace

informace

31.03.2021 - Investor vybral nový odstín sportovní pohlahy Light Maple.

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.

informace

14.04.2021 - lišta sportovního obložení u dveří 20/20, horní lišta 10/10, obojí v odstínu pastel. zelená (AA0R 202011).

informace

21.04.2021 - spodní lišta green blue KS 1411044. Spoj bude se svařovací šňůrou.

informace

ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE 03.02.2021

25.1 Zhotovitel předal vzorky zařizovacích předmětů. U vodovodních baterií vybrán vzorek 32 - SLU 15. U podomítkových sprch vybrán vzorek 37 a 38.

informace

30.06.2021 - zařizovací předměty se montují.

splněno-vypouští se

ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021

26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige

informace

16.06.2021 - u vinylu 2633 je změna lišty na Dark Beige z důvodu nedostupnosti Light Beige.

informace

26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.

informace

ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE 17.03.2021

30.3 Detektory PIR budou doplněny do chybějících míst.

informace

ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021

31.1 Prostor pod schody se nebude zazdívat. Venkovní schodiště může být monolitické. V technické místnosti může být SDK podhled. Rozvačeče topení budou uzamykatelné a revidovatelné.

informace

31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.

informace

31.03.2021 - 6x mini PC s monitory budou nahrazeny notebooky (HP ProBook 450 G7 i5 SSD) k interaktivním tabulím. Výukový SW je součástí tabulí. Intuitivní lišta vysvětlena.

informace

ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 31.03.2021

32.2 Rozvaděč PO bude mít požární odolnost.

informace

30.06.2021 - rozvaděč se montuje.

splněno-vypouští se

32.3 Aktivní prvky z kapitoly rozpočtu D9 budou dodány všechny. Upřesňuje se switch UNIFI z důvodů kompatibility.

informace

32.5 Zhotovitel upozorňuje na nutnost nepoužívat u židlí krytky nohou tvaru "C" z důvodu nebezpečí poškození podlahových krytin.

informace

32.7 Nové nápisy na tělocvičně budou provedeny obdobně jako nápis na severní fasádě. Investor si zajistí druhý nápis a montáž obou, neboť chybí v rozpočtu. Předpokládaný termín červen.

investor

ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE 07.04.2021

33.2 Dilatace dlažby na chodbách budou řešeny silikonem.

informace

30.06.2021 - dilatace se realizují.

splněno-vypouští se

33.3 Požární rozhlas bude dodán s nástěnným mikrofonom.

informace

ÚKOLY Z 34. KONTROLNÍHO DNE 14.04.2021

34.2 Firma DS-DRYWALL nastoupí na venkovní učebnu 1.6.2021.

informace

19.05.2021 - zhotovitel požádal o posun nástupu na 21.6.2021.

informace

26.05.2021 - posun domluven, firma DS-DRYWALL si však potřebuje v předstihu složit objednaný materiál.

informace

ÚKOLY Z 35. KONTROLNÍHO DNE 21.04.2021

35.1 Lunety budou v provedení Tiesto FS02 šedá. Vedení VO bude pod dlažbou mimo vsak.

informace

ÚKOLY Z 36. KONTROLNÍHO DNE 28.04.2021

36.1 U bočního vstupu bude širší chodník, záhon se nebude rozšiřovat. Vsak CC se zkrátí a rozšíří, aby byl zachován objem a aby nebyl pod zámkovou dlažbou.

informace

- 05.05.2021 - projektant přepočítal velikost vsaku pro zvětšenou plochu zámkové dlažby.
 30.06.2021 - vsak CC je dokončen, boční vstup se realizuje.
- ÚKOLY Z 37. KONTROLNÍHO DNE 05.05.2021**
 37.2 Dvířka hlavních topných rozvaděčů budou vyrobena truhlářsky. V rozpočtu chybí, zajistí investor.
- ÚKOLY Z 38. KONTROLNÍHO DNE 12.05.2021**
 38.2 Investor požaduje jako vícepráci posun a oplocení pozemku 188/18. Směrem k ulici Třešňová bude prodloužen plot s podezdívkou.
 23.06.2021 - investor požádá o územní souhlas.
 38.3 V rámci rozšíření generálního klíče budou vyměněny zámky J a S. Klíče T1-T5 již nelze rozšířit o tělocvičnu, která bude mít zvláštní klíč.
- ÚKOLY Z 40. KONTROLNÍHO DNE 26.05.2021**
 40.2 Investor požaduje jako vícepráci opravu soklové lišty na stávající budově.
- ÚKOLY Z 41. KONTROLNÍHO DNE 09.06.2021**
 41.1 Propojovací dveře do 1. stupně budou vybourány za provozu a tyto atypické dveře budou zlikvidovány.
 30.06.2021 - zhotovitel demontuje spojovací dveře a oplocení mezi I. a II. etapou.
 41.4 Investor zkoordinuje nástup p. Hiršla na rozšíření závlahy od 28.6.2021.
 16.06.2021 - p. Hiršl termín potvrdil.
 23.06.2021 - nástup p. Hiršla se posouvá na 30.6.2021. Současně by měl přijít i pan Matyska na zahradní práce.
 30.06.2021 - p. Hiršl položí propoj S.7.2021. Závlaha se začne montovat od 12.7.2021.
- ÚKOLY Z 42. KONTROLNÍHO DNE 16.06.2021**
 42.2 Investor objedná termín kolaudace na 27.7.2021.
 23.06.2021 - žádost o kolaudaci posílána.
- ÚKOLY Z 43. KONTROLNÍHO DNE 23.06.2021**
 43.1 Schodiště bude do výšky 1,25 m opatřeno bílým omyvatelným emaillem. Na chodbě bude nahrazena barva Artic za barvu Lago 90, jaká je v počítačové učebně.
 30.06.2021 - sokl na schodišti se mění na šedou S2.04.76.
 43.2 Osvětlení nápisů na tělocvičně se zatím nebude montovat.
 43.3 Zhotovitel provede řádné začištění omítek a štuků u podlahových lišt a soklů. Zhotovitel provede přebroušení na chodbách, kde jsou patrná "hnízda" po štukování.
 30.06.2021 - chodby se přebroušují.
 43.4 Zahradní úpravy a osetí travou budou provedeny v rozsahu: před budovou A k ulici Kaštanová, za tělocvičnou směrem ke kuchyni, mezi chodníkem a lunetami.
 30.06.2021 - v prostoru mezi chodníkem a lunetami bude kačírek. P. Matyska osadí keřiky nahrazující zábradlí.
- NOVÉ ÚKOLY Z 44. KONTROLNÍHO DNE 30.06.2021**
 44.1 Investor požaduje doplnit k interaktivním tabulím audio propojení. Ke kabelům HDMI a USB bude třeba doplnit zesilovače.
 44.2 Investor pošle aktualizovanou dokumentaci hřiště.

informace
splněno-vypouští se

investor

zhotovitel
investor
informace

zhotovitel

informace
informace

informace
informace
investor

informace

informace
informace
informace
zhotovitel
informace
informace
investor

zhotovitel
investor

Zapsal: Ing. Chmel – 01.07.2021



Změnový list č. 05-A Vícepráce elektro			ZL 05 - A	
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. A			
Objednatel:	Obec Radonice			
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.			
Odesláno / předáno		osobně	Datum: 20.01.2021	
Přílohy / poč. listů:				
Zdůvodnění: Chybějící kabeláž a položky, záměna osoušečů				
Vyjádření TDS:				
Vyjádření GP:				
Vliv na dopracování projektové dokumentace: není				
Měněpráce (Kč bez DPH):	-1 029 144,00			
Vícepráce (Kč bez DPH):	1 195 014,05 Kč			
Celkem (Kč bez DPH):	165 870,05 Kč			
Vliv na termín výstavby: není				
Schválil:	Objednatel	TDS	Projektant	Zhotovitel
Datum:				7.7.2021
Podpis				

Změnový list č. 05-A Vícepráce elektro		ZL 05 - A	
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. A			
Objekty: 0.8 Silnoproud; 0.9 slaboproud			
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ			
Stavební díl	HSV	PSV	Celkem
1 0.8 Silnoproud	312 750,49		312 750,49 Kč
2 0.9 Slaboproud	-146 880,44		-146 880,44 Kč
SOUČET			165 870,05 Kč
CELKOVÉ NAKLADY:			165 870,05 Kč

Změnový list č. 05-A				Vícepráce elektro		ZL 05 - A	
Stavba : ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. A							
Objekt : 0.8 Silnoproud							
Číslo pozice		Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ	Mj	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH
			Náklady soupisu celkem				312 750,49
			Vícepráce elektro				
			0.8 silnoproud				
			Záměna ze dvojzásuvek na 2 jednoduché zásuvky + doplnění krabic k termostatům				
33	SoD	Pol243	Zásuvka 230V/16A pod omítku s clonkami vč. rámečku	ks	73,00	141,05	10296,46
34	SoD	Pol244	Zásuvka 230V/16A pod omítku se svod.přepětí s clonkami vč. rámečku	ks	16,00	783,63	12538,11
35	SoD	Pol245	Dvojzásuvka 230V/16A natoč. s clonkami	ks	-42,00	149,02	-6258,98
36	SoD	Pol246	Dvojzás. 230V/16A se svodičem přepětí a clonkami	ks	-2,00	859,52	-1719,04
38	SoD	Pol248	Zásuvka 230V/16A do parapetního žlabu nebo podl.krabice	ks	8,00	71,20	569,57
39	SoD	Pol249	Zásuvka 230V/16A do parap.žlabu a podl.krab. s clonkam a přep.ochr.	ks	-19,00	761,67	-14471,65
84	SoD	Pol294	Krabice univerzální instalační pod omítku	ks	97,00	7,64	740,82
85	SoD	Pol295	Krabice rozvodná se svorkami pod omítku	ks	25,00	116,50	2912,56
86	SoD	Pol296	Krabice rozvodná do 5x4mm2 IP54 vč. svorkovnice	ks	-50,00	161,81	-8090,43
			Montážní práce a elektroinstalace				
135	SoD	Pol344	Spínač sporáková připojka pod omítku 3x400V/25A	ks	-2,00	97,09	-194,17
136	SoD	Pol345	Zásuvka polozapuštěná 230V/16A	ks	45,00	97,09	4368,83
145	SoD	Pol354	Parapetní kanál PVC dvoukomorový vč. víka a zákrytů spojů a ohybů	m	-5,00	213,59	-1067,94
182	SoD	Pol390	Krabice přístrojová bez zapojení, KO68	ks	97,00	45,31	4394,72
183	SoD	Pol391	Krabice odbočná se svorkovnicí pod omítku včetně zapojení	ks	25,00	45,31	1132,66
184	SoD	Pol392	Krabice rozvodná z lis. izolantu do 4 mm2	ks	-50,00	122,97	-6148,73
			Kabeláž termostat				
48	SoD	Pol258	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	314,00	11,39	3576,88
148	SoD	Pol357	CYKY-CYKYm 750V 3x1,5 vč. výseku rýhy/pevné uložení	m	314,00	15,53	4877,56
			T7: R1-R1/6= 10m; T8: R1-R1/6= 13m; T9: R1-R1/6= 17 m; T10: R1-R2/9= 11 m; T11: R1-R2/9= 6 m; T12: R1-R2/9= 10 m; T13: R1-R2/9= 19 m; T14: R1-R3/9= 10 m; T15: R1-R3/9= 4 m; T16: R1-R3/9= 7 m; T17: R1-R3/9= 15 m; T18: R1-R4/5= 11 m; T19: R1-R4/5= 7 m; T20: R1-R4/5= 11 m; R1-R6/4= 10 m; R1-R5/4= 18 m; R1-R4/5= 13m; R1-R3/9= 38 m; R1-R2/9= 38 m; R1-R1/6= 16 m; T21: R2-R4/6= 10 m; T22: R2-R4/6= 5 m; T23: R2-R4/6= 10 m; T24: R2-R1/7= 8 m; T25: R2-R1/7= 8 m; T26: R2-R1/7= 13 m; T27: R2-R1/7= 18 m; T28: R2-R2/8= 12 m; T29: R2-R2/8= 8 m; T30: R2-R3/8= 10 m; T31: R2-R3/8= 8 m; T32: R2-R3/8= 21 m; R2-R2/8= 32 m; R2-R1/7= 20 m; R2-R4/6= 12 m; RT2-RT= 21 m; RT2-R1= 16 m; RT2-R2=12 m; R2-R4/6= 17 m; R2-R1/7= 12 m; R2-R2/8= 35 m; R2-R3/8= 37 m				
71	SoD	Pol281	Vodič CYA 6 mm žlutozelený	m	246,00	14,15	3480,79
171	SoD	Pol379	CYA 6 pospojovací	m	246,00	12,94	3184,39
			Kabeláž pro zámky stolů v PC učebně				
			H05VVS-F 2x0,75	m	90,00	32,42	2917,80
			Montáž šňůr měděných bez ukončení uložených volně lehkých a středních (CGSG), počtu žil do 7	m	90,00	18,70	1683,00
			Kabeláž světla + VZT				
49	SoD	Pol259	Kabel CYKY 5x1,5 mm2	m	725,00	17,99	13045,01
149	SoD	Pol358	CYKY-CYKYm 750V 5x1,5 vč. výseku rýhy/pevné uložení	m	725,00	19,42	14077,35
			Smyčky pro NO: 141(světla): 75 m; 141(tlačítka): 125 m; 142: 12 m; 143: 8 m; 143(VZT): 7 m; 144: 5 m; 146: 10 m; 147: 5 m; 148: 8 m; 150: 10 m; 151: 10 m; 152: 10 m; 153: 52 m; 1553 (tlačítka) 32 m; 154: 8 m; 154(VZT) 15 m; 156: 5 m; 156(VZT): 20 m; 159: 17 m 224(světlik)= 4 m; 224(světla): 70 m; 224(tlačítka): 107 m; 226: 4 m; 227: 9 m; 228: 9 m; 229: 10 m; 230: 10 m; 231: 10 m; 232: 10 m; 233: 9 m; 234: 4 m; 236(VZT): 4 m; 237: 20 m				
			Kabeláž pro vyhřívání vpusti				
50	SoD	Pol260	Kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	186,00	18,25	3394,88

150	SoD	210 810046	CYKY-CYKYm 750V 3x2.5 vč. výseku rýhy/pevné uložení RT2-Vpust' 1: 33 m; RT2-Vpust' 2: 40 m; RT2-Vpust' 3: 50 m; RT2 - Vpust' 4: 63 m	m	186,00	19,42	3611,57
			Kabeláž pro hřiště				
51	SoD	Pol261	Kabel CYKY 5x2.5 mm2	m	70,00	29,51	2065,97
151	SoD	Pol359	CYKY-CYKYm 750V 5x2.5 vč. výseku rýhy/pevné uložení	m	70,00	23,30	1631,03
			Požární větrání etapa I.				
60	SoD	Pol270	Kabel 1-CXKH-V-J P60-R B2CAS1D0 3x1,5 BU v trase zaj.pož.odol.	m	260,00	24,20	6291,12
161	SoD	Pol369	CXKH-V-J P60 3-5x1.5 v trase zajištěné funkce při požáru	m	260,00	23,30	6058,12
44	SoD	Pol254	Ovladač tlačítkový Central stop/Total stopPožár. větrání s prosklením IP54	ks	2,00	711,96	1423,92
			Venkovní osvětlení				
			Montážní deska do zateplení MDZ	ks	1,00	462,78	462,78
			Detektor pohybu WC				
43	SoD	Pol253	Detektor pohybu stropní	ks	-4,00	1139,13	-4556,53
			Detektor pohybu PIR do krabice ABB Tango	ks	4,00	804,00	3216,00
45	SoD	Pol255	Parapetní PVC kanál 160X65 včetně vika, spojek, koncovek a rohů	m	-5,00	642,88	-3214,42
			Podlahové krabice počítačová učebna				
46	SoD	Pol256	Podlahová krabice s víkem pro 8 přístrojů	ks	8,00	7365,53	58924,25
146	SoD	Pol355	Krabice podlahová pro 8 přístrojů	ks	8,00	1553,36	12426,91
			Záměna žlabů za příchytky - materiál				
74	SoD	Pol284	Kabelový žlab 250/100 vč. konzol, podpěr a spojek	m	-10,00	352,97	-3529,72
75	SoD	Pol285	Kabelový žlab 100/50 vč. konzol, podpěr a spojek	m	-29,00	258,67	-7501,57
76	SoD	Pol286	Kabelový žlab 50/50 vč. konzol, podpěr a spojek	m	-10,00	244,90	-2449,04
			Příchytky Elemtatik včetně stahovacích pásek a vrtání otvorů	ks	108,00	13,48	1455,41
			Záměna žlabů za příchytky - práce				
174	SoD	Pol382	Kabel.žlab 250/100mm bez vika vč.podpěrek	m	-10,00	161,81	-1618,09
175	SoD	Pol383	Kabelový žlab 100/50mm bez vika vč.podpěrek	m	-29,00	161,81	-4692,45
176	SoD	Pol384	Kabelový žlab 50/50mm bez vika vč.podpěrek	m	-10,00	135,92	-1359,19
177	SoD	Pol385	Lišta elektroinstalací 180x60 na stěnu	m	10,00	226,53	2265,32
			Příchytky Elemtatik včetně stahovacích pásek a vrtání otvorů	ks	108,00	37,52	4052,59
188	SoD	Pol396	Připojnice ochranného pospojování vč. ukončení vodičů	ks	2,00	388,34	776,68
189	SoD	Pol397	Ocel.nosné konstrukce do 5 kg	ks	92,00	64,72	5954,56
211	SoD	Pol419	Ukončení vodičů do 50 mm2	ks	-16,00	23,30	-372,81
214	SoD	Pol422	Kabelová spojka smršťovací do 4x240mm2	ks	-2,00	1139,13	-2278,27
98	SoD	Pol307	Kabelová spojka do 5x6mm2 gelová	ks	2,00	3456,23	6912,47
			Veřejné osvětlení				
24	SoD	Pol234	Stožár sadový dvoustupňový 114/60 KLA 3	ks	1,00	4388,25	4388,25
25	SoD	Pol235	Stožárová svorkovnice do 5x6 s poj. 1xE14 IP54	ks	1,00	1139,13	1139,13
26	SoD	Pol236	Svitidlo s LED zdrojem parkové koule PMMA opal pr.400mm IP44	ks	1,00	5048,43	5048,43
80	SoD	Pol290	Trubka korugovaná zemní 50/41	m	10,00	20,57	205,72
93	SoD	Pol303	SP - svorka připojovací	ks	1,00	90,61	90,61
94	SoD	Pol304	SU - svorka univerzální	ks	1,00	90,61	90,61
98	SoD	Pol307	Kabelová spojka do 5x6mm2 gelová	ks	1,00	3456,23	3456,23
100	SoD	Pol309	Drát 10 PVC 10/13 FeZn+PVC 0,695kg/m	m	10,00	181,00	1809,97
126	SoD	Pol335	Osvět. stožárý sadové- ocelové	ks	1,00	1613,11	1613,11
127	SoD	Pol336	Elektrový zdroj st. pro 1 okruh	ks	1,00	304,20	304,20
128	SoD	Pol337	Svitidla s LED zdrojem venkovní na stožár sadová IP44	ks	1,00	477,66	477,66
179	SoD	Pol387	Trubka ochranná z PE do 50,0 mm v zemi	m	10,00	51,78	517,79
215	SoD	Pol423	Kabelová spojka smršťovací do 5x6mm2	ks	1,00	880,24	880,24

217	SoD	Pol425	Uzem. vedení v zemi FeZn d 8 - 10 mm	m	10,00	58,25	582,51
221	SoD	Pol429	Svorčky hromosvodové do 2 šroubů (SS,SR 03)	ks	2,00	45,31	90,61
232	SoD	Pol440	Pouzdr.zákl.pro stož.věf.osv.mimo osu kabelu,d250x800mm	ks	1,00	1519,01	1519,01
			Kabel CYKY 5x6	m	12,00	73,92	886,98
			CYKY - CYKYm 750V 5x6	m	12,00	25,41	304,92
			Napájení bezdotykových baterií				
			Dodávka a montáž napájecí zdroj bezdotykových baterií	kpl	11,00	2056,80	22624,80
			Odpočet sporák				
32	SoD	Pol242	Sporák,komb. pod om. 39563-23	ks	-2,00	451,21	-902,42
			Záměna osoušeč rukou				
9	SoD	Pol219	Osoušeč rukou	ks	6,00	-13850,82	-83104,93
			Osoušeč DYSON AirBlade dB šedý	ks	7,00	30790,00	215530,00
			Odpočty celkem				-153 530,38
			Připočty celkem				466 280,87
	Vysvětlivky:	SoD	cena z nabídkového rozpočtu				
		URS	cena položka neobsažená v SOD, tzn. tato nová položka bude vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS vynásobena koef. 0,8836				

Změnový list č. 05-A						ZL 05 - A	
Vícepráce elektro							
Stavba : ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. A							
Objekt : 0.9 Slaboproud							
Číslo pozice		Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ	Mj	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH
			Náklady soupisu celkem				-146 880,44
			Vícepráce elektro				
			0.9 slaboproud				
			Domácí rozhlas - evakuace etapa I				
38	SoD	Pol128	kabel PraFlaDur 2x1,5	m	195,00	23,94	4667,86
137	SoD	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	200,00	20,16	4032,77
			Propojení staré a nové servrovní 4x				
			Nespecifikované práce, přetažení stávajících vedení, úprava hotových rozvodů	kpl	1,00	28000,00	28000,00
			PŘÍCHYTKA HL P209	ks	370,00	43,48	16086,12
			PŘÍCHYTKA HL P109	ks	50,00	42,22	2110,80
			PŘÍCHYTKA HL P112	ks	100,00	45,55	4555,20
			Záměna PC za Notebook				
14	SoD	Pol112	Mini PC	ks	-6,00	8388,16	-50328,97
15	SoD	Pol113	monitor 24" LED, FullHD, 5ms, Pivot, HAS, D-SUB/DVI	ks	-6,00	6680,96	-40085,73
16	SoD	Pol114	montáž, instalace, zprovoznění	ks	-6,00	2688,51	-16131,08
			Notebook HP ProBook 450 G7, I5 SSD	ks	6,00	25900,80	155404,80
			Doplnění EZS				
57	SoD	Pol140	sbémicový PIR detektor pohybu	ks	5,00	645,24	3226,22
69	SoD	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	-30,00	26,89	-806,55
70	SoD	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na příchytky	m	-1370,00	33,61	-46040,79
71	SoD	Pol148	Elektroinstalační trubka tuhá hrdlovaná pr.20 vč. příchýtek	m	-300,00	20,00	-6001,36
72	SoD	Pol149	Elektroinstalační trubka tuhá hrdlovaná pr.25 vč. Příchýtek	m	-450,00	23,94	-10771,98
73	SoD	Pol150	Elektroinstalační trubka tuhá hrdlovaná pr.32 vč. Příchýtek	m	-790,00	35,49	-28035,82
76	SoD	Pol153	Elektroinstalační trubka ohebná monoflex pr.25 ve zdívu	m	650,00	10,13	6582,38
			Kamery				
94	SoD	742230001	Montáž DVR nebo NAS, nahrávacího zařízení pro kamery	ks	-1,00	13442,57	-13442,57
95	SoD	Pol167	průmyslový switch 4xPoE 802.3af 100Mbps, 1xSFP min. 100Mbps	ks	-1,00	5807,19	-5807,19
96	SoD	Pol168	mediakonvertor WDM SC SM 100Mbps, 1xRJ45 100Mbps	ks	-1,00	294,74	-294,74
98	SoD	Pol170	instalační krabice na stožár + zdroj 230V/12V DC (dle kamer)	ks	-2,00	11906,03	-23812,06
99	SoD	Pol171	SFP modul 100 nebo 1000Mbps dle switch či MC	ks	-3,00	1548,58	-4645,75
			Instalační krabice na stožár (dle kamer)	ks	2,00	1468,94	2937,88
			Stíněný 1GB POE Panel 6-portový	ks	2,00	1003,09	2006,18
			MIKROTIK RB3011UIAS-RM Router Board	ks	2,00	4066,81	8133,62
100	SoD	742110021	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně na příchytky	m	-200,00	40,33	-8065,54
104	SoD	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	-140,00	60,49	-8468,82
105	SoD	Pol174	kabel optický 8F 9/125 G.657.A1 - PA plášť (zafukování) (pro kamery)	m	-140,00	21,94	-3071,08
106	SoD	Pol175	waterblock 16mm pro kabel 3-6mm	ks	-4,00	653,31	-2613,23
107	SoD	Pol176	spojka SC-SC SM (u kamer)	ks	-2,00	658,69	-1317,37
108	SoD	Pol177	optická kazeta (ukončení vláken v boxu u kamer)	ks	-2,00	2809,50	-5618,99
			Kabeláž				
114	SoD	Pol182	kabel optický stdRP 8F 9/125 G.657.A1, FRLSZH (propojení učeбен)	m	-100,00	45,17	-4516,70
116	SoD	220182051	Montáž závěsného optického kabelu 4 kN SM do 36 vláken	m	-140,00	47,05	-6586,86
117	SoD	Pol184	optická vana 24xSC 1U (včetně kazet a záslepek)	ks	-2,00	6129,81	-12259,62
118	SoD	Pol185	spojka SC-SC SM	ks	-22,00	92,22	-2028,75
119	SoD	Pol186	pigtail SC 9/125 G.657.A1 - včetně optického svaru a ochrany	ks	-22,00	599,54	-13189,85
			Záměna žlabů za příchytky				
131	SoD	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	-190,00	154,59	-29372,01
132	SoD	Pol193	žlab drátěný 50x50mm vč.spojky a stropního úchytu	m	-160,00	148,41	-23744,95

133	SoD	Pol194	Žlab drátěný 100x50mm vč.spojky a stropního úchyty	m	-30,00	161,31	-4839,32
			Přichytky Elemtatik včetně stahovacích pásků a vrtání otvorů	ks	1170,00	13,48	15766,92
			Kabeláž				
134	SoD	742110401	Montáž instalačních kanálů pro slaboproud plastových jednokomorových	m	-15,00	268,85	-4032,77
135	SoD	Pol195	kabelový kanál zamezující průniku požáru zevnitř	m	-15,00	128,45	-1926,77
136	SoD	742190004	Požární těsnící materiál do prostupu	ks	-20,00	580,72	-11614,38
147	SoD	Pol201	Elektroinstalační trubka ohebná monoflex pr.40	m	40,00	19,36	774,29
69	SoD	742110003	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených volně na přichytky	m	-30,00	26,89	-806,55
70	SoD	742110011	Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro vnitřní rozvody uložených volně na přichytky	m	-1370,00	33,61	-46040,79
71	SoD	Pol148	Elektroinstalační trubka tuhá hrdlovaná pr.20 vč.přichytek	m	-300,00	20,00	-6001,36
72	SoD	Pol149	Elektroinstalační trubka tuhá hrdlovaná pr.25 vč. Přichytek	m	-450,00	23,94	-10771,98
73	SoD	Pol150	Elektroinstalační trubka tuhá hrdlovaná pr.32 vč. Přichytek	m	-790,00	35,49	-28035,82
76	SoD	Pol153	Elektroinstalační trubka ohebná monoflex pr.25 ve zdívu	m	650,00	10,13	6582,38
77	SoD	460680501	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdívu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	-230,00	87,38	-20096,64
78	SoD	460710001	Vyplnění a omlutí rýh ve strozech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	-230,00	73,93	-17004,85
145	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m	950,00	29,57	28094,96
146	M	Pol200	Elektroinstalační trubka ohebná monoflex pr.20	m	950,00	12,90	12259,62
			Záměna Switch				
156	SoD	Pol210	Switch (24Gb RJ45, 2xSFP)	ks	-3,00	19437,95	-58313,85
90	SoD	Pol164	Switch (24Gb RJ45, 2xSFP, 24x 802.3at PoE+, možnost pasivní 24V PoE) - použit pro PoE, hodiny, repro, wifi	ks	-1,00	19437,95	-19437,95
			Pasivní switch Ubiquiti Networks, typ US-24	ks	1,00	11320,76	11320,76
			Pasivní switch Ubiquiti Networks, typ US-48	ks	1,00	13342,67	13342,67
			Switch Ubiquiti Networks, typ US - 48 500W	ks	2,00	26469,96	52939,92
			Záměna ACCESS Pointy				
40	SoD	Pol203	AP AC, vnitřní, 2,4GHz/5GHz AC, 3x3 MIMO	ks	-1,00	7191,77	-7191,77
89	SoD	Pol163	AP AC, vnitřní, 2,4GHz/5GHz AC, 3x3 MIMO	ks	-7,00	7191,77	-50342,41
			Ubiquiti UniFi AC PRO	ks	8,00	7191,77	57534,16
			Záměna mikrofonní stanice				
			Mikrofonní stanice RM - 300M	ks	1,00	16316,85	16316,85
36	SoD	Pol127	Mikrofonní stanice pro všeobecné hlášení, 10 programovatelných tlačítek pro hlášení s možností směřování do zón, LED indikace, max. 4 ks v systému, napájení 24 V DC / z VM 3000, rozměry 190 x 80 x 220 mm, EN 54-16	ks	-1,00	12259,62	-12259,62
			Dozbrojení UPS				
			SNMP adaptér	ks	1,00	7014,00	7014,00
			Záměna reproduktorů				
19	SoD	Pol117	IP reproduktor nástěnný 8-12W PoE	ks	-8,00	8388,16	-67105,28
20	SoD	Pol118	nástěnný pasivní reproduktor připojitelný k IP reproduktoru	ks	-8,00	4516,70	-36133,60
			NetAudio mini stereo IP zesilovač DEXON	ks	9,00	16088,50	144796,50
			nástěnný pasivní reproduktor dexon SP412	ks	16,00	1812,00	28992,00
			NetSpeaker - systém digitálního IP ozvučení - dálkový ovladač pro převodník	ks	3,00	1105,47	3316,41
			Montáž zesilovače včetně montážního úchyty a zdroje	kpl	8,00	279,45	2235,60
			Optika				
			Optický mikrokabel G625D 12x9/125 SM PS2	m	90,00	25,95	2335,91
			19'FO optická vana kompletní 12xLC OS2 14	ks	2,00	3505,37	7010,74
			Ochrana sváru	ks	12,00	28,62	343,40
			Optický propojovací kabel duplex LC-LC 9/125 SM 1m	ks	6,00	380,28	2281,67
			Modul SFP 1000BaseLX 9/125 SM	ks	3,00	974,44	2923,31
			Svár optického vlákna včetně proměření přímou metodou	ks	12,00	580,01	6960,16

			Aktivní prvky				
151	SoD	Pol205	Windows Server CAL 2016 OLP Academic DEVICE CAL	ks	-100,00	709,77	-70976,75
155	SoD	Pol209	stěhování serveru a pole	kpl	-1,00	8737,67	-8737,67
160	SoD	Pol450	konfigurace sítě	kpl	-1,00	26885,13	-26885,13
			Windows Server Standard Core 2016 OLP 2 Lic Academic CoreLic - Baliček 8ks	ks	1,00	19950,48	19950,48
			Windows Server CAL 2016 OLP Academic USER CAL	ks	40,00	815,54	32621,60
			MS Office 2016/19 STD OPEN LIC	ks	4,00	3818,76	15275,04
			Odpočty celkem				-875 613,62
			Připočty celkem				728 733,18
	Vysvětl ivky:	SoD	cena z nabídkového rozpočtu				
		URS	cena položka neobsažená v SOD, tzn. tato nová položka bude vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS vynásobena koef. 0,8836				

ZÁPIS z kontr. dne č. **44** konaného dne **30.06.2021** **Přítomni:** viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. B“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslvány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslvány rovněž v číselné řadě a budou označeny

Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

dd.mn.rrrr - nový zápis

informace

zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.

informace

1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.

informace

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.

zhotovitel

ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020

21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Investor souhlasí.

informace

informace

31.03.2021 - Investor vybral nový odstín sportovní pohlahy Light Maple.

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.

informace

informace

informace

14.04.2021 - lišta sportovního obložení u dveří 20/20, horní lišta 10/10, obojí v odstínu pastel. zelená (AA0R 202011).

21.04.2021 - spodní lišta green blue KS 1411044. Spoj bude se svařovací šňůrou.

ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE 03.02.2021

25.1 Zhotovitel předal vzorky zařizovacích předmětů. U vodovodních baterií vybrán vzorek 32 - SLU 15. U podomítkových sprch vybrán vzorek 37 a 38.

informace

30.06.2021 - zařizovací předměty se montují.

splněno-vypouští se

ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021

26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige

informace

16.06.2021 - u vinylu 2633 je změna lišty na Dark Beige z důvodu nedostupnosti Light Beige.

informace

26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.

informace

ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE 17.03.2021

30.3 Detektory PIR budou doplněny do chybějících míst.

informace

ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021

31.1 Prostor pod schody se nebude zazdívat. Venkovní schodiště může být monolitické. V technické místnosti může být SDK podhled. Rozvačeče topení budou uzamykatelné a revidovatelné.

informace

31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.

informace

31.03.2021 - 6x mini PC s monitory budou nahrazeny notebooky (HP ProBook 450 G7 i5 SSD) k interaktivním tabulím. Výukový SW je součástí tabulí. Intuitivní lišta vysvětlena.

informace

ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 31.03.2021

32.2 Rozvaděč PO bude mít požární odolnost.

informace

30.06.2021 - rozvaděč se montuje.

splněno-vypouští se

32.3 Aktivní prvky z kapitoly rozpočtu D9 budou dodány všechny. Upřesňuje se switch UNIFI z důvodů kompatibility.

informace

32.5 Zhotovitel upozorňuje na nutnost nepoužívat u židlí krytky nohou tvaru "C" z důvodu nebezpečí poškození podlahových krytin.

informace

32.7 Nové nápisy na tělocvičně budou provedeny obdobně jako nápis na severní fasádě. Investor si zajistí druhý nápis a montáž obou, neboť chybí v rozpočtu. Předpokládaný termín červen.

investor

ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE 07.04.2021

33.2 Dilatace dlažby na chodbách budou řešeny silikonem.

informace

30.06.2021 - dilatace se realizují.

splněno-vypouští se

33.3 Požární rozhlas bude dodán s nástěnným mikrofonom.

informace

ÚKOLY Z 34. KONTROLNÍHO DNE 14.04.2021

34.2 Firma DS-DRYWALL nastoupí na venkovní učebnu 1.6.2021.

informace

19.05.2021 - zhotovitel požádal o posun nástupu na 21.6.2021.

informace

26.05.2021 - posun domluven, firma DS-DRYWALL si však potřebuje v předstihu složit objednaný materiál.

informace

ÚKOLY Z 35. KONTROLNÍHO DNE 21.04.2021

35.1 Lunety budou v provedení Tiesto FS02 šedá. Vedení VO bude pod dlažbou mimo vsak.

informace

ÚKOLY Z 36. KONTROLNÍHO DNE 28.04.2021

36.1 U bočního vstupu bude širší chodník, záhon se nebude rozšiřovat. Vsak CC se zkrátí a rozšíří, aby byl zachován objem a aby nebyl pod zámkovou dlažbou.

informace

- 05.05.2021 - projektant přepočítal velikost vsaku pro zvětšenou plochu zámkové dlažby.
- 30.06.2021 - vsak CC je dokončen, boční vstup se realizuje.
- ÚKOLY Z 37. KONTROLNÍHO DNE 05.05.2021**
- 37.2 Dvířka hlavních topných rozvaděčů budou vyrobena truhlářsky. V rozpočtu chybí, zajistí investor.
- ÚKOLY Z 38. KONTROLNÍHO DNE 12.05.2021**
- 38.2 Investor požaduje jako vícepráci posun a oplocení pozemku 188/18. Směrem k ulici Třešňová bude prodloužen plot s podezdívkou.
- 23.06.2021 - investor požádá o územní souhlas.
- 38.3 V rámci rozšíření generálního klíče budou vyměněny zámky J a S. Klíče T1-T5 již nelze rozšířit o tělocvičnu, která bude mít zvláštní klíč.
- ÚKOLY Z 40. KONTROLNÍHO DNE 26.05.2021**
- 40.2 Investor požaduje jako vícepráci opravu soklové lišty na stávající budově.
- ÚKOLY Z 41. KONTROLNÍHO DNE 09.06.2021**
- 41.1 Propojovací dveře do 1. stupně budou vybourány za provozu a tyto atypické dveře budou zlikvidovány.
- 30.06.2021 - zhotovitel demontuje spojovací dveře a oplocení mezi I. a II. etapou.
- 41.4 Investor zkoordinuje nástup p. Hiršla na rozšíření závlahy od 28.6.2021.
- 16.06.2021 - p. Hiršl termín potvrdil.
- 23.06.2021 - nástup p. Hiršla se posouvá na 30.6.2021. Současně by měl přijít i pan Matyska na zahradní práce.
- 30.06.2021 - p. Hiršl položí propoj 5.7.2021. Závlaha se začne montovat od 12.7.2021
- ÚKOLY Z 42. KONTROLNÍHO DNE 16.06.2021**
- 42.2 Investor objedná termín kolaudace na 27.7.2021.
- 23.06.2021 - žádost o kolaudaci poslána.
- ÚKOLY Z 43. KONTROLNÍHO DNE 23.06.2021**
- 43.1 Schodiště bude do výšky 1,25 m opatřeno bílým omyvatelným emailem. Na chodbě bude nahrazena barva Artic za barvu Lago 90, jaká je v počítačové učebně.
- 30.06.2021 - sokl na schodišti se mění na šedou S2.04.76.
- 43.2 Osvětlení nápisů na tělocvičně se zatím nebude montovat.
- 43.3 Zhotovitel provede řádné začistění omítek a štuků u podlahových lišt a soklů. Zhotovitel provede přebroušení na chodbách, kde jsou patrná "hnízda" po štukování.
- 30.06.2021 - chodby se přebroušují.
- 43.4 Zahradní úpravy a osetí travou budou provedeny v rozsahu: před budovou A k ulici Kaštanová, za tělocvičnou směrem ke kuchyni, mezi chodníkem a lunetami.
- 30.06.2021 - v prostoru mezi chodníkem a lunetami bude kačírek. P. Matyska osadí keřiky nahrazující zábradlí.
- NOVÉ ÚKOLY Z 44. KONTROLNÍHO DNE 30.06.2021**
- 44.1 Investor požaduje doplnit k interaktivním tabulím audio propojení. Ke kabelům HDMI a USB bude třeba doplnit zesilovače.
- 44.2 Investor pošle aktualizovanou dokumentaci hřiště.

informace
splněno-vypouští se

investor

zhotovitel
investor
informace

zhotovitel

informace
informace

informace
informace
investor

informace

informace
informace
informace
zhotovitel
informace
informace
investor

zhotovitel
investor

Zapsal: Ing. Chmel – 01.07.2021



Změnový list č. 06-B Vícepráce elektro			ZL 06 - B	
Stavba:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. B			
Objednatel:	Obec Radonice			
Zhotovitel:	PSG Construction a.s.			
Odesláno / předáno		osobně	Datum: 30.06.2021	
Přílohy / poč. listů:				
Zdůvodnění: Chybějící kabeláž a položky, záměna osoušečů				
Vyjádření TDS:				
Vyjádření GP:				
Vliv na dopracování projektové dokumentace: není				
Měněpráce (Kč bez DPH):	-69 265,77			
Vícepráce (Kč bez DPH):	146 680,25 Kč			
Celkem (Kč bez DPH):	77 414,48 Kč			
Vliv na termín výstavby: není				
Schválil:	Objednatel	TDS	Projektant	Zhotovitel
Datum:				7.7.2021
Podpis				

0 Vícepráce elektro			ZL 06 - B
Stavba: ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. B			
Objekty: 0.8 silnoproud			
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ			
Stavební díl	HSV	PSV	Celkem
1 0.8 silnoproud	72 204,58		72 204,58 Kč
2 0.9 slaboproud	5 209,90		5 209,90 Kč
SOUČET			77 414,48 Kč
CELKOVÉ NAKLADY			77 414,48 Kč

Vícepráce elektro					ZL 06 - B		
Stavba : ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. B							
Objekt : 0.8 silnoproud							
Číslo pozice		Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ	Mj	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH
			Náklady soupisu celkem				72 204,58
			Vícepráce elektro				
			0.8 silnoproud				
			Rolety - vypínače + kabeláž				
17	SoD	Pol17	Spínač žaluziový s blokováním vč. ovladače a rámečku	ks	4,00	854,35	3417,40
76	SoD	Pol84	Spínač položapuštěný žaluziový	ks	4,00	200,64	802,57
22	SoD	Pol22	Kabel CYKY 5x1,5 mm2	m	202,00	17,99	3634,61
82	SoD	Pol90	CYKY-CYKYm 750V 5x1.5 vč. výseku rýhy/pevné uložení 48 m + 156 m smyčky	m	202,00	19,42	3922,24
			Termostaty				
84	SoD	Pol294	Krabice univerzální instalační pod omítku	ks	7,00	7,64	53,46
99	SoD	Pol107	Krabice přístrojová bez zapojení, KO68	ks	7,00	45,31	317,14
21	SoD	Pol21	Kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	293,00	11,39	3337,66
81	SoD	Pol89	CYKY-CYKYm 750V 3x1.5 vč. výseku rýhy/pevné uložení T1: RT-R1/4= 47 m, RT - R2/4= 43 m, RT-R3/5= 7 m, RT-R4/4= 4 m; T2: R1-R5/4= 10 m; T3: R1-R5/4= 4 m; T4: R1-R6/4= 4 m; T5: R1-R6/4= 11 m; T6: R1-R5/4= 11 m; RT-RT-R3/5= 18 m; RT-RT-R1/4= 58 m; RT-RT-R2/4= 56 m; RT-RT-R4/4= 20 m	m	293,00	15,53	4551,35
29	SoD	Pol29	Vodič CYA 6 mm žlutozelený	m	68,00	14,15	962,17
90	SoD	Pol98	CYA 6 pospojovací	m	68,00	15,53	1056,29
			Záměna z dvojzásuvek na 2 jednoduché zásuvky				
18	SoD	Pol18	Zásuvka 230V/16A pod omítku s clonkami vč. rámečku	ks	24,00	141,05	3385,14
19	SoD	Pol19	Dvojzásuvka 230V/16A natoč. s clonkami	ks	-12,00	149,02	-1788,28
39	SoD	Pol39	Krabice univerzální instalační pod omítku	ks	-20,00	7,64	-152,75
40	SoD	Pol40	Krabice rozvodná se svorkami pod omítku	ks	-2,00	116,50	-233,00
77	SoD	Pol85	Zásuvka položapuštěná 230V/16A	ks	12,00	97,09	1165,02
99	SoD	Pol107	Krabice přístrojová bez zapojení, KO68	ks	-20,00	45,31	-906,13
100	SoD	Pol108	Krabice odbočná se svorkovnicí pod omítku včetně zapojení	ks	-2,00	45,31	-90,61
			Kabeláž světla + VZT				
22	SoD	Pol22	Kabel CYKY 5x1,5 mm2	m	522,00	17,99	9392,41
82	SoD	Pol90	CYKY-CYKYm 750V 5x1.5 vč. výseku rýhy/pevné uložení	m	522,00	19,42	10135,70
			Smyčky pro NO: 160(tlačítka): 41 m; 160(světla): 38 m; 160(světlik): 6 m; 162(VZT): 8 m; 163: 10 m; 167(VZT): 8 m; 168: 10 m; 173(tlačítka světla): 66 m; 173 (motory okna): 46 m + smyčky 156; 173: 44 m; 173(VZT): 17 m; Osvětlení venkovního hřiště: 70 m				
			Venkovní osvětlení				
			Montážní deska do zateplení MDZ	ks	8,00	462,78	3702,24
			Záměna žlabů za příchytky - materiál				
32	SoD	Pol32	Kabelový žlab 250/100 vč. konzol, podpěr a spojek	m	-10,00	352,97	-3529,72
33	SoD	Pol33	Kabelový žlab 50/50 vč. konzol, podpěr a spojek	m	-10,00	258,67	-2586,75
34	SoD	Pol34	Lišta PVC (vkládací) 180x60 2m	m	-20,00	244,90	-4898,07
			Příchytky Elemtak včetně stahovacích pásek a vrtání otvorů	ks	60,00	11,23	673,80
			Záměna žlabů za příchytky - práce				
93	SoD	Pol101	Kabel.žlab 250/100mm bez víka vč.podpěrek	m	-10,00	161,81	-1618,09
94	SoD	Pol102	Kabelový žlab 50/50mm bez víka vč.podpěrek	m	-10,00	135,92	-1359,19
95	SoD	Pol103	Lišta elektroinstalační 180x60 na stěnu	m	-20,00	226,53	-4530,64
			Příchytky Elemtak včetně stahovacích pásek a vrtání otvorů	ks	60,00	13,48	808,56

			Dektor pohybu WC				
79	SoD	Pol87	Detektor pohybu PIR stropní	ks	-2,00	453,06	-906,13
			Detektor pohybu PIR do krabice ABB Tango	ks	2,00	804,00	1608,00
36	SoD	Pol36	Trubka ohebná pod omítku 2316/LPE-2	m	150,00	8,03	1203,86
97	SoD	Pol105	Trubka ohebná elektroinst. 16.0 mm pdo om. vč. výdeku rýhy	m	150,00	45,31	6795,96
			Osoušeč rukou				
1	M	Pol1	Osoušeč rukou	ks	-2,00	13850,82	-27701,64
			Osoušeč DYSON AirBlade dB šedý	ks	2,00	30790,00	61580,00
			Odpočty celkem				-50 301,00
			Připočty celkem				122 505,58
	Vysvětlivky:						
		SoD	cena z nabídkového rozpočtu				
		URS	cena položka neobsažená v SOD, tzn. tato nová položka bude vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS vynásobena koef. 0,815				

Vícepráce elektro					ZL 06 - B		
Stavba : ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE - ETAPA II. B							
Objekt : 0.9 slaboproud							
Číslo pozice		Kód položky	SOUPIS VÝKONŮ	Mj	Množství	Jednotková cena	Cena CZK bez DPH
			Náklady soupisu celkem				5 209,90
			Vícepráce elektro				
			Záměna žlabů za příchytky				
43	SoD	742110102	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 150/100 mm	m	-20,00	154,59	-3091,79
44	SoD	Pol205	žlab drátěný 50x50mm vč.spojky a stropního úchytu	m	-20,00	148,41	-2968,12
			Přichytky Elematik včetně stahovacích pásků a vrtání otvorů	ks	120,00	13,48	1617,12
			Záměna reproduktor				
1	SoD	Pol176	IP reproduktor nástěnný 8-12W PoE	ks	-1,00	8388,16	-8388,16
2	SoD	Pol177	nástěnný pasivní reproduktor připojitelný k IP reproduktoru	ks	-1,00	4516,70	-4516,70
			NetAudio mini stereo IP zesilovač DEXON	ks	1,00	16088,50	16088,50
			nástěnný pasivní reproduktor dexion SP412	ks	2,00	1812,00	3624,00
			Montáž zesilovače včetně montážního úchytu a zdroje	kpl	1,00	279,45	279,45
			Ochranný kryt	kpl	2,00	1282,80	2565,60
			Odpočty celkem				-18964,77
			Připočty celkem				24174,67
	Vysvětlivky:						
		SoD	cena z nabídkového rozpočtu				
		URS	cena položka neobsažená v SOD, tzn. tato nová položka bude vytvořena tak, že bude položka obsažená v soustavě URS vynásobena koef. 0,815				

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 31.5.2021**na provedení stavby „Hřiště při Základní škole Radonice“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

(„Smlouva“) mezi

1. obcí Radonice

se sídlem: Na Skále 185, Radonice, PSČ 250 73
 IČO: 002 40 681
 zastoupenou: zastoupená Ing. Stanislavem Němcem, MBA, starostou obce
 bankovní spojení: 6421201/0100
 kontaktní údaje: obec.radonice@radonice.cz

(„Objednatel“)

a

2. obchodní společností Sport-Technik Bohemia s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
 IČO: 49618555
 zastoupení: Michal Bohdanecký, jednatel
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 2020031111/0100
 kontaktní údaje: info@sport-technik.cz
 zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 24100

(„Zhotovitel“)

Na základě upravené projektové dokumentace se mění následující ustanovení podepsané SoD

I. PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO

- 2.1 Dílo bude provedeno v souladu s upravenou projektovou dokumentací, zaslanou investorem e-mailem dne 21.6.2021 v 11:40 a dále bude vymezeno oceněným výkazem výměr pod názvem změnový list číslo 1 ze dne 28.6.2021

II. DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY

- 4.1 Dílo specifikované v čl. II této Smlouvy zahájí Zhotovitel dnem podpisu tohoto dodatku SoD a dokončí a předá Objednateli nejpozději do **12. 9. 2021**.

III. CENA DÍLA

- 5.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu Díla na základě dohody Smluvních stran v souladu s oceněným výkazem výměr označeným jako změnový list číslo 1 ze dne 28.6.2021 ve výši:

Celková cena bez DPH:	2.042.468,69 Kč
Výše DPH (sazba 21 %):	428.918,42 Kč
Celková cena včetně DPH:	2.471.387,11 Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Tento dodatek Smlouvy byl vyhotoven a podepsán ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- 15.2 Zhotovitel tímto souhlasí s případným uveřejněním tohoto dodatku Smlouvy.
- 15.3 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr – změnový list číslo 1 ze dne 28.6.2021

Za **Objednatele:**

Za **Zhotovitele:**

V Radonicích dne

V Praze dne

Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce Radonice

Michal Bohdanecký
jednatel Sport-Technik Bohemia s.r.o.