



Obec Radonice

Rada obce

**Zápis č. 21/2021 ze schůze Rady obce
konané dne 19. 7. 2021 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 4 členové

Omluveni: Jan Stypola

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 20/4 b) uzavřít nájemní smlouvu na pozemek parc. č. 256/1 v k.ú. Radonice u Prahy s paní Julií Juríkovou (**starosta obce**), trvá

Pořad jednání:

- 21/1 Faktury
- 21/2 Stavba ZŠ Radonice
- 21/3 Poskytnutí finančních prostředků pro ZŠ a MŠ Radonice
- 21/4 Cenová nabídka ZŠ
- 21/5 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice
- 21/6 Úprava dopravního režimu na komunikaci NN 321
- 21/7 Informace starosty obce + různé

21/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a)** faktury č. 4104625471 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za období 1. 6.- 30. 6. 2021 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 59.052,- Kč včetně DPH,
- b)** faktury č. 345 za elektroinstalační práce v ulici Krátká Miloslavu Mráčkovi, Libáň ve výši 21.971,18,- Kč včetně DPH,
- c)** faktury č. 346 za elektroinstalační práce v kulturním domě Miloslavu Mráčkovi, Libáň ve výši 23.711,16 Kč včetně DPH,
- d)** faktury č. 0141122791 za čtvrtletní svoz a odstranění odpadu v období 04-06/2021 společnosti FCC ČR, Praha ve výši 465.518,09 Kč včetně DPH,

- e) faktury č. FV2021122 za provedené zemní práce a autodopravu při stavbě hřiště ZŠ společnosti Bratři Gallové & spol. s.r.o., Praha 9 ve výši 442.073,50 Kč.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

21/2 Stavba ZŠ Radonice

1) etapa II.A

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 45 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 7. 7. 2021 (příloha č. 1).
- b) Rada obce bere na vědomí zápis č. 46 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 14. 7. 2021 (příloha č. 2).

2) etapa II.B

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 45 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 7. 7. 2021 (příloha č. 3).
- b) Rada obce bere na vědomí zápis č. 46 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 14. 7. 2021 (příloha č. 4).

21/3 Poskytnutí finančních prostředků pro ZŠ a MŠ Radonice

Na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Radonice rada obce souhlasí s vyplacením poměrné části neinvestičního příspěvku ze schváleného rozpočtu na rok 2021 ve výši 750.000,- Kč.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

21/4 Cenová nabídka ZŠ

Rada obce schvaluje cenovou nabídku společnosti Construction Management s.r.o., Praha 2 na dokončení oplocení ZŠ Radonice za cenu 386.838,21 Kč včetně DPH (příloha č. 5).

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

21/5 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc červen 2021 (příloha č. 6).

Členové rady vyjádřili řadu připomínek k činnosti Obecní policie, na příští schůzi rady budou přizváni všichni strážníci OP, jednání se uskuteční ve středu 21.7.2021 v 19.00.

21/6 Úprava dopravního režimu na komunikaci NN 321

Rada obce bere na vědomí:

- a) odpovědi z Magistrátu hlavního města Prahy k úpravě dopravního režimu na komunikaci NN 321 (příloha č. 7),

- b)** odpovědi z Městského úřadu Brandýs n.L. – Stará Boleslav k úpravě dopravního režimu na komunikaci NN 321 (příloha č. 8),
- c)** žádost starosty obce o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (příloha č. 9),
- d)** zápis z jednání ohledně dopravních opatření na hranicích Středočeského kraje a hlavního města Prahy ze dne 7. 6. 2021 na Krajském úřadu Středočeského kraje (příloha č. 10).

21/7 Informace starosty obce + různé

- a)** Slavnostní otevření základní školy se bude konat dne 29. 8. 2021 v 10.00 hodin.

USNESENÍ č. 21/2021
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 19. 7. 2021

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 21/2 – 1.a)

- zápis č. 45 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 7. 7. 2021.

Bod 21/2 – 1.b)

- zápis č. 46 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 14. 7. 2021.

Bod 21/2 – 2.a)

- zápis č. 45 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 7. 7. 2021.

Bod 21/2 – 2.b)

- zápis č. 46 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 14. 7. 2021.

Bod 21/5

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc červen 2021.

Bod 21/6 a)

- odpovědi z Magistrátu hlavního města Prahy k úpravě dopravního režimu na komunikaci NN 321.

Bod 21/6 b)

- odpovědi z Městského úřadu Brandýs n.L. – Stará Boleslav k úpravě dopravního režimu na komunikaci NN 321.

Bod 21/6 c)

- žádost starosty obce o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Bod 21/6 d)

- zápis z jednání ohledně dopravních opatření na hranicích Středočeského kraje a hlavního města Prahy ze dne 7. 6. 2021 na Krajském úřadu Středočeského kraje.

Bod 21/7

- Informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:

Bod 21/1 a)

- proplacení faktury č. 4104625471 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za období 1. 6.- 30. 6. 2021 společností E.ON Energie, a.s. ve výši 59.052,- Kč včetně DPH.

Bod 21/1 b)

- proplacení faktury č. 345 za elektroinstalační práce v ulici Krátká Miloslavu Mráčkovi, Libáň ve výši 21.971,18,- Kč včetně DPH.

Bod 21/1 c)

- proplacení faktury č. 346 za elektroinstalační práce v kulturním domě Miloslavu Mráčkovi, Libáň ve výši 23.711,16 Kč včetně DPH.

Bod 21/1 d)

- proplacení faktury č. 0141122791 za čtvrtletní svoz a odstranění odpadu v období 04-06/2021 společnosti FCC ČR, Praha ve výši 465.518,09 Kč včetně DPH.

Bod 21/1 e)

- proplacení faktury č. FV2021122 za provedené zemní práce a autodopravu při stavbě hřiště ZŠ společnosti Bratři Gallové & spol. s.r.o., Praha 9 ve výši 442.073,50 Kč.

Bod 21/4

- cenovou nabídku společnosti Construction Management s.r.o., Praha 2 na dokončení oplocení ZŠ Radonice za cenu 386.838,21 Kč včetně DPH.

C. Souhlasí:

Bod 21/3

- na základě žádosti ředitelky ZŠ a MŠ Radonice s vyplacením poměrné části neinvestičního příspěvku ze schváleného rozpočtu na rok 2021 ve výši 750.000,- Kč.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č.

45

konaného dne

07.07.2021

Přítomni:

viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. A“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznamka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny **informace**
 Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol **zapišuje**

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

- 1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.
 1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

- 8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.

ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020

- 21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Investor souhlasí.

31.03.2021 - Investor vybral nový odstín sportovní podlahy Light Maple.

07.07.2021 - podlaha je položena

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

- 24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičky z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.

14.04.2021 - lišta sportovního obložení u dveří 20/20, horní lišta 10/10, obojí v odstínu pastel. zelená (AAOR 202011).

21.04.2021 - spodní lišta green blue KS 1411044. Spoj bude se svařovací šňůrou.

ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021

- 26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige

16.06.2021 - u vinylu 2633 je změna lišty na Dark Beige z důvodu nedostupnosti Light Beige.

- 26.4 Boční vchod do tělocvičky D5 bude opatřen bílou fólií.

ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE 17.03.2021

- 30.3 Detektory PIR budou doplněny do chybějících míst.

07.07.2021 - detektory se montují.

ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021

- 31.1 Prostor pod schody se nebude zazdívat. Venkovní schodiště může být monolitické. V technické místnosti může být SDK podhled. Rozvačeče topení budou uzamykatelné a revidovatelné.

- 31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.

31.03.2021 - 6x mini PC s monitory budou nahrazeny notebooky (HP ProBook 450 G7 i5 SSD) k interaktivním tabulím. Výukový SW je součástí tabulí. Intuitivní lišta vysvětlena.

ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 31.03.2021

- 32.3 Aktivní prvky z kapitoly rozpočtu D9 budou dodány všechny. Upřesňuje se switch UNIFI z důvodů kompatibility.

- 32.5 Zhotovitel upozorňuje na nutnost nepoužívat u židlí krytky nohou tvaru "C" z důvodu nebezpečí poškození podlahových krytin.

- 32.7 Nové nápisy na tělocvičně budou provedeny obdobně jako nápis na severní fasádě. Investor si zajistí druhý nápis a montáž obou, neboť chybí v rozpočtu. Předpokládaný termín červen.

ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE 07.04.2021

- 33.3 Požární rozhlas bude dodán s nástěnným mikrofonom.

ÚKOLY Z 34. KONTROLNÍHO DNE 14.04.2021

- 34.2 Firma DS-DRYWALL nastoupí na venkovní učebnu 1.6.2021.

19.05.2021 - zhotovitel požádal o posun nástupu na 21.6.2021.

26.05.2021 - posun domluven, firma DS-DRYWALL si však potřebuje v předstihu složit objednaný materiál.

07.07.2021 - firma DS-DRYWALL zahájila práce.

ÚKOLY Z 35. KONTROLNÍHO DNE 21.04.2021

- 35.1 Lunety budou v provedení Tiesto FS02 šedá. Vedení VO bude pod dlažbou mimo vsak.

ÚKOLY Z 37. KONTROLNÍHO DNE 05.05.2021

- 37.2 Dvířka hlavních topných rozvaděčů budou vyrobená truhlářsky. V rozpočtu chybí, zajistí investor.

ÚKOLY Z 38. KONTROLNÍHO DNE 12.05.2021

- 38.2 Investor požaduje jako víceprací posun a oplocení pozemku 188/18. Směrem k ulici Třešňová bude prodloužen plot s podezdívkou.

23.06.2021 - investor požádá o územní souhlas.

- 38.3 V rámci rozšíření generálního klíče budou vyměněny zámky J a S. Klíče T1-T5 již nelze rozšířit o tělocvičku, která bude mít zvláštní klíč.

ÚKOLY Z 40. KONTROLNÍHO DNE 26.05.2021

40.2. Investor požaduje jako vícepráci opravu soklové lišty na stávající budově.

ÚKOLY Z 41. KONTROLNÍHO DNE 09.06.2021

41.1. Propojovací dveře do 1. stupně budou vybourány za provozu a tyto atypické dveře budou zlikvidovány.

30.06.2021 - zhotovitel demontuje spojovací dveře a oplocení mezi I. a II. etapou.

07.07.2021 - propojovací dveře a oplocení demontováno

41.4. Investor zkoordinuje nástup p. Híršla na rozšíření závlahy od 28.6.2021.

16.06.2021 - p. Híršl termín potvrdil.

23.06.2021 - nástup p. Híršla se posouvá na 30.6.2021. Současně by měl přijít i pan Matyska na zahradní práce.

30.06.2021 - p. Híršl položí propoj 5.7.2021. Závlaha se začne montovat od 12.7.2021

ÚKOLY Z 42. KONTROLNÍHO DNE 16.06.2021

42.2. Investor objedná termín kolaudace na 27.7.2021.

23.06.2021 - žádost o kolaudaci posílána.

ÚKOLY Z 43. KONTROLNÍHO DNE 23.06.2021

43.1. Schodiště bude do výšky 1,25 m opatřeno bílým omývatelným emaillem. Na chodbě bude nahrazena barva Artic za barvu Lago 90, jaká je v počítačové učebně.

30.06.2021 - sokl na schodišti se mění na šedou S2.04.76.

43.2. Osvětlení nápisů na tělocvičně se zatím nebude montovat.

43.3. Zhotovitel provede řádné začistění omítek a štuků u podlahových lišt a soklů. Zhotovitel provede přebroušení na chodbách, kde jsou patrná "hnízda" po štukování.

30.06.2021 - chodby se přebroušují.

43.4. Zahradní úpravy a osetí travou budou provedeny v rozsahu: před budovou A k ulici Kaštanová, za tělocvičnou směrem ke kuchyni, mezi chodníkem a lunetami.

30.06.2021 - v prostoru mezi chodníkem a lunetami bude kačírek. P. Matyska osadí keřiky nahrazující zábradlí.

ÚKOLY Z 44. KONTROLNÍHO DNE 30.06.2021

44.1. Investor požaduje doplnit k Interaktivním tabulím audio propojení. Ke kabelům HDMI a USB bude třeba doplnit zesilovače.

44.2. Investor pošle aktualizovanou dokumentaci hřiště.

NOVÉ ÚKOLY Z 45. KONTROLNÍHO DNE 07.07.2021

45.1. Investor požaduje přednostní nalepení chybějících akustických podhledů z důvodů malování školy.

45.2. Investor požaduje namontovat HDMI zásuvky pro etapu I.

45.3. Investor požaduje napojení zesilovačů v tělocvičně z důvodů jejich funkčnosti.

45.4. Kazetové podhledy nesmí mít nadměrné spáry.

45.5. Přídavná světla na podestě schodiště budou demontována.

zhotovitel

informace

informace

splněno-vypouští se

informace

informace

investor

informace

informace

informace

informace

zhotovitel

informace

informace

investor

zhotovitel

investor

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

informace

informace

Zapsal: Ing. Chmel – 07.07.2021

ZÁPIS z kontr. dne č. 46 **konaného dne** 14.07.2021 **Přítomni:** viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. A“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka	splněno-vypouští se	Nové úkoly budou číslvány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslvány rovněž v číselné řadě a budou označeny	informace
Dokončené části úkolů budou označeny	hnedý text	Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označen, kdo úkol	captura

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.

1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • Isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

24.2 Zhotovitel prověřil variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.

14.04.2021 - lišta sportovního obložení u dveří 20/20, horní lišta 10/10, obojí v odstínu pastel. zelená (AAOR 202011).

21.04.2021 - spodní lišta green blue KS 1411044. Spoj bude se svařovací šňůrou.

ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021

26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige

16.06.2021 - u vinylu 2633 je změna lišty na Dark Beige z důvodu nedostupnosti Light Beige.

26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.

ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021

31.1 Prostor pod schody se nebude zazdívat. Venkovní schodiště může být monolitické. V technické místnosti může být SDK podhled. Rozvačeče topení budou uzamykatelné a revidovatelné.

14.07.2021 - prostor pod schody vyřešen, venkovní schodiště zabetonováno, SDK v technické místnosti proveden, rozvačeče řeší investor.

31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.

31.03.2021 - 6x mini PC s monitory budou nahrazeny notebooky (HP ProBook 450 G7 i5 SSD) k interaktivním tabulím. Výukový SW je součástí tabulí. Intuitivní lišta vysvětlena.

ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 31.03.2021

32.3 Aktivní prvky z kapitoly rozpočtu D9 budou dodány všechny. Upřesňuje se switch UNIFI z důvodů kompatibility.

32.5 Zhotovitel upozorňuje na nutnost nepoužívat u židlí krytky nohou tvaru "C" z důvodu nebezpečí poškození podlahových krytin.

32.7 Nové nápisy na tělocvičně budou provedeny obdobně jako nápis na severní fasádě. Investor si zajistí druhý nápis a montáž obou, neboť chybí v rozpočtu. Předpokládaný termín červen.

ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE 07.04.2021

33.3 Požární rozhlas bude dodán s nástěnným mikrofonom.

ÚKOLY Z 35. KONTROLNÍHO DNE 21.04.2021

35.1 Lunety budou v provedení Tiesto FS02 šedá. Vedení VO bude pod dlažbou mimo vsak.

14.07.2021 - lunety jsou provedeny, vedení VO se realizuje.

ÚKOLY Z 37. KONTROLNÍHO DNE 05.05.2021

37.2 Dvířka hlavních topných rozvaděčů budou vyrobena truhlářsky. V rozpočtu chybí, zajistí investor.

14.07.2021 - dvířka budou montována v týdnu od 26.07.2021 firmou TN Interier.

ÚKOLY Z 38. KONTROLNÍHO DNE 12.05.2021

38.2 Investor požaduje jako vícepráci posun a oplocení pozemku 188/18. Směrem k ulici Třešňová bude prodloužen plot s podezdívkou.

23.06.2021 - investor požádá o územní souhlas.

14.07.2021 - o územní souhlas bylo požádáno. Realizovat bude p. Makovčeka. Nabídka předložena do 19.07.2021

38.3 V rámci rozšíření generálního klíče budou vyměněny zámky J a S. Klíče T1-T5 již nelze rozšířit o tělocvičnu, která bude mít zvláštní klíč.

ÚKOLY Z 40. KONTROLNÍHO DNE 26.05.2021

40.2 Investor požaduje jako vícepráci opravu soklové lišty na stávající budově.

ÚKOLY Z 41. KONTROLNÍHO DNE 09.06.2021

41.4 Investor zkoordinuje nástup p. Híršla na rozšíření závlahy od 28.6.2021.

23.06.2021 - nástup p. Híršla se posouvá na 30.6.2021. Současně by měl přijít i pan Matyska na zahradní práce.

30.06.2021 - p. Híršl položí propoj 5.7.2021. Závlaha se začne montovat od 12.7.2021

ÚKOLY Z 42. KONTROLNÍHO DNE 16.06.2021

42.2 Investor objedná termín kolaudace na 27.7.2021.

23.06.2021 - žádost o kolaudaci poslána.

14.07.2021 - termín kolaudace stažen na 23.07.2021 od 9 hod.

ÚKOLY Z 43. KONTROLNÍHO DNE 23.06.2021

43.1 Schodiště bude do výšky 1,25 m opatřeno bílým omyvatelným emailem. Na chodbě bude nahrazena barva Artic za barvu Lago 90, jaká je v počítačové učebně.

30.06.2021 - sokl na schodišti se mění na šedou S2.04.76.

43.2 Osvětlení nápisů na tělocvičně se zatím nebude montovat.

43.3 Zhotovitel provede řádné začištění omítek a štuků u podlahových lišt a soklů. Zhotovitel provede přebroušení na chodbách, kde jsou patrná "hnízda" po štukování.

30.06.2021 - chodby se přebrouší.

43.4 Zahradní úpravy a osetí travou budou provedeny v rozsahu: před budovou A k ulici Kaštanová, za tělocvičnou směrem ke kuchyni, mezi chodníkem a lunetami.

30.06.2021 - v prostoru mezi chodníkem a lunetami bude kačírek. P. Matyska osadí keřiky nahrazující zábradlí.

14.07.2021 - p. Matyska bude provádět výsadbu zeleně a celé osetí travou v roli investora. Práce zahájí 17.07.2021.

ÚKOLY Z 44. KONTROLNÍHO DNE 30.06.2021

44.1 Investor požaduje doplnit k interaktivním tabulím audio propojení. Ke kabelům HDMI a USB bude třeba doplnit zesilovače.

14.07.2021 - audio propojení realizováno. Případné zesilovače se budou řešit po zapojení.

44.2 Investor pošle aktualizovanou dokumentaci hřiště.

14.07.2021 - dokumentace poslána.

ÚKOLY Z 45. KONTROLNÍHO DNE 07.07.2021

45.1 Investor požaduje přednostní nalepení chybějících akustických podhledů z důvodů malování školy.

45.2 Investor požaduje namontovat HDMI zásuvky pro etapu I.

45.3 Investor požaduje napojení zesilovačů v tělocvičně z důvodů jejich funkčnosti.

14.07.2021 - napojení zesilovačů provedeno.

45.4 Kazetové podhledy nesmí mít nadměrné spáry.

45.5 Přídavná světla na podestě schodiště budou demontována.

NOVÉ ÚKOLY Z 46. KONTROLNÍHO DNE 14.07.2021

46.1 Obklad venkovního schodiště bude šedý Form DCP3B696.

46.2 Investor požaduje doplnit v kabinětech dvojzásuvky k linkám, a zásuvku do skladu 233, kde není žádná.

46.3 Dveře mezi umývárnou a WC budou mít plnou krytku dle mezi žatnou a sprchami. Dveře mezi kabinou a umývárnou budou opatřeny rozetou.

Zapsal: Ing. Chmel – 14.07.2021

informace

informace

informace

informace

zhotovitel

informace

informace

investor

spínáno-vypouští se

spínáno-vypouští se

zhotovitel

zhotovitel

spínáno-vypouští se

informace

informace

informace

zhotovitel

informace

ZÁPIS z kontr. dne č. 45 **konaného dne** 07.07.2021 **Přítomní:** viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. B“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny **informace**
Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol **zaujímá**

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

- 1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.
1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

- 8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.

ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020

- 21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Investor souhlasí.

31.03.2021 - Investor vybral nový odstín sportovní podlahy Light Maple.

07.07.2021 - podlaha je položena.

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

- 24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.

14.04.2021 - lišta sportovního obložení u dveří 20/20, horní lišta 10/10, obojí v odstínu pastel. zelená (AA0R 202011).

21.04.2021 - spodní lišta green blue KS 1411044. Spoj bude se svařovací šňůrou.

ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021

- 26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige

16.06.2021 - u vinylu 2633 je změna lišty na Dark Beige z důvodu nedostupnosti Light Beige.

- 26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.

ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE 17.03.2021

- 30.3 Detektory PIR budou doplněny do chybějících míst.

07.07.2021 - detektory se montují.

ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021

- 31.1 Prostor pod schody se nebude zazdívat. Venkovní schodiště může být monolitické. V technické místnosti může být SDK podhled. Rozvačče topení budou uzamykatelné a revidovatelné.

- 31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.

31.03.2021 - 6x mini PC s monitory budou nahrazeny notebooky (HP ProBook 450 G7 i5 SSD) k interaktivním tabulím. Výukový SW je součástí tabulí. Intuitivní lišta vysvětlena.

ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 31.03.2021

- 32.3 Aktivní prvky z kapitoly rozpočtu D9 budou dodány všechny. Upřesňuje se switch UNIFI z důvodů kompatibility.

- 32.5 Zhotovitel upozorňuje na nutnost nepoužívat u židlí krytky nohou tvaru "C" z důvodu nebezpečí poškození podlahových krytin.

- 32.7 Nové nápisy na tělocvičně budou provedeny obdobně jako nápisy na severní fasádě. Investor si zajistí druhý nápis a montáž obou, neboť chybí v rozpočtu. Předpokládaný termín červen.

ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE 07.04.2021

- 33.3 Požární rozhlas bude dodán s nástěnným mikrofonom.

ÚKOLY Z 34. KONTROLNÍHO DNE 14.04.2021

- 34.2 Firma DS-DRYWALL nastoupí na venkovní učebnu 1.6.2021.

19.05.2021 - zhotovitel požádal o posun nástupu na 21.6.2021.

26.05.2021 - posun domluven, firma DS-DRYWALL si však potřebuje v předstihu složit objednaný materiál.

07.07.2021 - firma DS-DRYWALL zahájila práce.

ÚKOLY Z 35. KONTROLNÍHO DNE 21.04.2021

- 35.1 Lunety budou v provedení Tiesto FS02 šedá. Vedení VO bude pod dlažbou mimo vsak.

ÚKOLY Z 37. KONTROLNÍHO DNE 05.05.2021

- 37.2 Dvířka hlavních topných rozvaděčů budou vyrobena truhlářsky. V rozpočtu chybí, zajistí investor.

ÚKOLY Z 38. KONTROLNÍHO DNE 12.05.2021

- 38.2 Investor požaduje jako vícepráci posun a oplocení pozemku 188/18. Směrem k ulici Třešňová bude prodloužen plot s podezdívkou.

23.06.2021 - Investor požádá o územní souhlas.

- 38.3 V rámci rozšíření generálního klíče budou vyměněny zámky J a S. Klíče T1-T5 již nelze rozšířit o tělocvičnu, která bude mít zvláštní klíč.

ÚKOLY Z 40. KONTROLNÍHO DNE 26.05.2021

40.2 Investor požaduje jako vícepráci opravu soklové lišty na stávající budově.

ÚKOLY Z 41. KONTROLNÍHO DNE 09.06.2021

41.1 Propojovací dveře do 1. stupně budou vybourány za provozu a tyto atypické dveře budou zlikvidovány.

30.06.2021 - zhotovitel demontuje spojovací dveře a oplocení mezi I. a II. etapou.

07.07.2021 - propojovací dveře a oplocení demontováno.

41.4 Investor zkoordinuje nástup p. Híršla na rozšíření závlahy od 28.6.2021.

16.06.2021 - p. Híršl termín potvrdil.

23.06.2021 - nástup p. Híršla se posouvá na 30.6.2021. Současně by měl přijít i pan Matyska na zahradní práce.

30.06.2021 - p. Híršl položí propoj 5.7.2021. Závlaha se začne montovat od 12.7.2021

ÚKOLY Z 42. KONTROLNÍHO DNE 16.06.2021

42.2 Investor objedná termín kolaudace na 27.7.2021.

23.06.2021 - žádost o kolaudaci poslána.

ÚKOLY Z 43. KONTROLNÍHO DNE 23.06.2021

43.1 Schodiště bude do výšky 1,25 m opatřeno bílým omyvatelným emallem. Na chodbě bude nahrazena barva Artic za barvu Lago 90, jaká je v počítačové učebně.

30.06.2021 - sokl na schodišti se mění na šedou S2.04.76.

43.2 Osvětlení nápisů na tělocvičně se zatím nebude montovat.

43.3 Zhotovitel provede řádné začištění omítek a štuků u podlahových lišt a soklů. Zhotovitel provede přebroušení na chodbách, kde jsou patrná "hnízda" po štukování.

30.06.2021 - chodby se přebroušují.

43.4 Zahradní úpravy a osetí travou budou provedeny v rozsahu: před budovou A k ulici Kaštanová, za tělocvičnou směrem ke kuchyni, mezi chodníkem a lunetami.

30.06.2021 - v prostoru mezi chodníkem a lunetami bude kačírek. P. Matyska osadí keřky nahrazující zábradlí.

ÚKOLY Z 44. KONTROLNÍHO DNE 30.06.2021

44.1 Investor požaduje doplnit k interaktivním tabulím audio propojení. Ke kabelům HDMI a USB bude třeba doplnit zesilovače.

44.2 Investor pošle aktualizovanou dokumentaci hřiště.

NOVÉ ÚKOLY Z 45. KONTROLNÍHO DNE 07.07.2021

45.1 Investor požaduje přednostní nalepení chybějících akustických podhledů z důvodů malování školy.

45.2 Investor požaduje namontovat HDMI zásuvky pro etapu I.

45.3 Investor požaduje napojení zesilovačů v tělocvičně z důvodů jejich funkčnosti.

45.4 Kazetové podhledy nesmí mít nadměrné spáry.

45.5 Přídavná světla na podestě schodiště budou demontována.

zhotovitel

informace

informace

splněno-vypouští se

informace

informace

investor

informace

informace

informace

informace

zhotovitel

informace

informace

investor

zhotovitel

investor

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

informace

informace

Zapsal: Ing. Chmel – 07.07.2021

ZÁPIS z kontr. dne č.	46	konaného dne	14.07.2021	Přítomni:	viz samostatná prezenční listina
Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. B“					
V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.					
U splněných úkolů bude poznámka	spínáno-vypouští se	Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny			informace
Dokončené části úkolů budou označeny	hnědý text	Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol			spíná se
ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020					
1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.					informace
1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.					informace
ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020					
8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.					zhotovitel
ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021					
24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.					informace
14.04.2021 - lišta sportovního obložení u dveří 20/20, horní lišta 10/10, obojí v odstínu pastel. zelená (AAOR 202011).					informace
21.04.2021 - spodní lišta green blue KS 1411044. Spoj bude se svařovací šňůrou.					informace
ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021					
26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige					informace
16.06.2021 - u vinylu 2633 je změna lišty na Dark Beige z důvodu nedostupnosti Light Beige.					informace
26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.					informace
ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021					
31.1 Prostor pod schody se nebude zazdívat. Venkovní schodiště může být monolitické. V technické místnosti může být SDK podhled. Rozvačeče topení budou uzamykatelné a revidovatelné.					informace
14.07.2021 - prostor pod schody vyřešen, venkovní schodiště zabetonováno, SDK v technické místnosti proveden, rozvačeče řeší investor.					spínáno-vypouští se
31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.					informace
31.03.2021 - 6x mini PC s monitory budou nahrazeny notebooky (HP ProBook 450 G7 I5 SSD) k interaktivním tabulím. Výukový SW je součástí tabulí. Intuitivní lišta vysvětlena.					informace
ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 31.03.2021					
32.3 Aktivní prvky z kapitoly rozpočtu D9 budou dodány všechny. Upřesňuje se switch UNIFI z důvodů kompatibility.					informace
32.5 Zhotovitel upozorňuje na nutnost nepoužívat u židlí krytky nohou tvaru "C" z důvodu nebezpečí poškození podlahových krytin.					informace
32.7 Nové nápisy na tělocvičně budou provedeny obdobně jako nápisy na severní fasádě. Investor si zajistí druhý nápis a montáž obou, neboť chybí v rozpočtu. Předpokládaný termín červen.					investor
ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE 07.04.2021					
33.3 Požární rozhlas bude dodán s nástěnným mikrofonem.					informace
ÚKOLY Z 35. KONTROLNÍHO DNE 21.04.2021					
35.1 Lunety budou v provedení Tiesto F502 šedá. Vedení VO bude pod dlažbou mimo však.					informace
14.07.2021 - lunety jsou provedeny, vedení VO se realizuje.					spínáno-vypouští se
ÚKOLY Z 37. KONTROLNÍHO DNE 05.05.2021					
37.2 Dvířka hlavních topných rozvaděčů budou vyrobená truhlářsky. V rozpočtu chybí, zajistí investor.					investor
14.07.2021 - dvířka budou montována v týdnu od 26.07.2021 firmou TN Interier.					informace
ÚKOLY Z 38. KONTROLNÍHO DNE 12.05.2021					
38.2 Investor požaduje jako vícepráci posun a oplocení pozemku 188/18. Směrem k ulici Třešňová bude prodloužen plot s podezdívkou.					zhotovitel
23.06.2021 - investor požádá o územní souhlas.					informace
14.07.2021 - o územní souhlas bylo požádáno. Realizovat bude p. Makovička. Nabídku předloží do 19.07.2021.					zhotovitel
38.3 V rámci rozšíření generálního klíče budou vyměněny zámky J a S. Klíče T1-T5 již nelze rozšířit o tělocvičnu, která bude mít zvláštní klíč.					informace
ÚKOLY Z 40. KONTROLNÍHO DNE 26.05.2021					
40.2 Investor požaduje jako vícepráci opravu soklové lišty na stávající budově.					zhotovitel
ÚKOLY Z 41. KONTROLNÍHO DNE 09.06.2021					
41.4 Investor zkoordinuje nástup p. Híršla na rozšíření závlahy od 28.6.2021.					informace
23.06.2021 - nástup p. Híršla se posouvá na 30.6.2021. Současně by měl přijít i pan Matyska na zahradní práce.					investor
30.06.2021 - p. Híršl položí propoj 5.7.2021. Závlaha se začne montovat od 12.7.2021					
ÚKOLY Z 42. KONTROLNÍHO DNE 16.06.2021					
42.2 Investor objedná termín kolaudace na 27.7.2021.					

23.06.2021 - žádost o kolaudaci posílána.

14.07.2021 - termín kolaudace stanoven na 29.07.2021 od 9 hod.

ÚKOLY Z 43. KONTROLNÍHO DNE 23.06.2021

43.1 Schodiště bude do výšky 1,25 m opatřeno bílým omyvatelným emaillem. Na chodbě bude nahrazena barva Artic za barvu Lago 90, jaká je v počítačové učebně.

30.06.2021 - sokl na schodišti se mění na šedou S2.04.76.

43.2 Osvětlení nápisů na tělocvičně se zatím nebude montovat.

43.3 Zhotovitel provede řádné začištění omítek a štuků u podlahových lišt a soklů. Zhotovitel provede přebroušení na chodbách, kde jsou patrná "hnízda" po štukování.

30.06.2021 - chodby se přebroušují.

43.4 Zahradní úpravy a osetí travou budou provedeny v rozsahu: před budovou A k ulici Kaštanová, za tělocvičnou směrem ke kuchyni, mezi chodníkem a lunetami.

30.06.2021 - v prostoru mezi chodníkem a lunetami bude kačírek. P. Matyska osadí keřiky nahrazující zábradlí.

14.07.2021 - p. Matyska bude provádět výsadbu rešené a celé osetí travou v rážii investora. Práce zahájí 17.07.2021.

ÚKOLY Z 44. KONTROLNÍHO DNE 30.06.2021

44.1 Investor požaduje doplnit k interaktivním tabulím audio propojení. Ke kabelům HDMI a USB bude třeba doplnit zesilovače.

14.07.2021 - audio propojení rozložené. Připraveno oslovuje se budou řešit po zapojení.

44.2 Investor požaduje aktualizovanou dokumentaci hřiště.

14.07.2021 - dokumentace posílána

ÚKOLY Z 45. KONTROLNÍHO DNE 07.07.2021

45.1 Investor požaduje přednostní nalepení chybějících akustických podhledů z důvodů malování školy.

45.2 Investor požaduje namontovat HDMI zásuvky pro etapu I.

45.3 Investor požaduje napojení zesilovačů v tělocvičně z důvodů jejich funkčnosti.

14.07.2021 - napojení zesilovačů provedeno

45.4 Kazetové podhledy nesmí mít nadměrné spáry.

45.5 Přídavná světla na podestě schodiště budou demontována.

NOVÉ ÚKOLY Z 46. KONTROLNÍHO DNE 14.07.2021

46.1 Obklad venkovního schodiště bude šedý Form DCP38696.

46.2 Investor požaduje doplnit v kabinetech dvojzásuvky k linkám, a zásuvku do skladu 233, kde není žádná.

46.3 Dveře mezi umývárnou a WC budou mít plnou krytku dtto mezi šatnou a sprchami. Dveře mezi kabinou a umývárnou budou opatřeny rozetou.

Zapsal: Ing. Chmel – 14.07.2021

informace

informace

informace

informace

zhotovitel

informace

informace

investor

splněno-vypouští se

splněno-vypouští se

zhotovitel

zhotovitel

splněno-vypouští se

informace

informace

informace

zhotovitel

informace



CONSTRUCTION
MANAGEMENT

Obec Radonice
Na Skále 185,
250 73 Radonice

Vážený pane starosto,

na základě jednání a podkladů od obce si vám dovoluujeme předložit nabídku na provedení prací – **dokončení oplocení ZŠ Radonice.**

Díky naší flexibilitě a univerzálnosti jsme schopni při jasném zadání zrealizovat projekt na klíč.

Ke všem projektům přistupujeme individuálně v součinnosti s investorem a ve vztahu ke konkrétnímu zadání. Naše služby nabízíme vždy s důrazem na zajištění vysoce kvalifikované činnosti za přijatelnou cenu. Naším prvořadým cílem je spokojený klient s cílem dlouhodobé spolupráce.

Vycházíme ze zaslaných podkladů a rozsahu uvedeném/naceneném v této nabídce. O detailních podmínkách naší nabídky jsme připraveni jednat osobně.

Děkujeme za Váš zájem a jsme s pozdravem

Construction Management s.r.o.
Ondřej Makovička – jednatel společnosti



CONSTRUCTION
MANAGEMENT

I. Základní údaje o nás:

Společnost: Construction Management s.r.o. se sídlem: Na Folimance 2155, Praha 2, 120 00, **Pobočka:** Amortova 694, Praha 4, Modřany zastoupena: Ondřejem Makovičkou jednatelem společnosti Tel: 606 263 791, makovicka@conman.cz, Bankov. spojení: 201048422/0600 GE Money Bank, IČO: 28947754 DIČ: CZ28947754 zapsána v OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka číslo 155098 **Kontaktní osoba:** Pavel Koudelka - řízení projektů společnosti a jednatel společnosti: tel.: +420 731 547 812, info@conman.cz, www.conman.cz

II. Projekt:

Dokončení oplocení ZŠ Radonice

III. Místo plnění zakázky:

ZŠ Radonice, lokalita Středočeský kraj

IV. Předpokládaný čas realizace 7/2021 až 8/2023

Zhotovitel předpokládá možný nástup od 21.7.2021 s realizační dobou třech a čtyřech týdnů.

III. Nabídka

Na základě vzájemné komunikace je realizace stanovena na níže uvedený rozsah prací:

Etapa 1. příprava a výkopové práce:

- Demontáž stávajícího plotu
- Úprava terénu po stávajícím plotu
- Vykopání základů pro plot z KB bloků

Etapa II. základy pro ztracené bednění a vrtání sloupků:

- Vrtání děr pro sloupky
- Osazení sloupků 2,5m

- Betonáž sloupků



CONSTRUCTION
MANAGEMENT

Etapa III. Betonáž základů pro ztracené bednění a zabetonování sloupků:

- Vylítí základu včetně armování pro základ plotu ze ztrac. bednění

Etapa IV. Montáž ztraceného bednění a plotových dílců:

- Stavba plotu ze ztraceného bednění vč. stříšek a osazení patek pro uchycení pl.polí
- Osazení plotových dílců

Dle dohody cenová nabídka neobsahuje: pozinkované plotové pole určené k montáži mezi sloupky ztraceného bednění k dispozici má stávající zhotovitel dostavby školy, předpokládáme, že budou obci předány. S ohledem na situaci na trhu (železo) platí, že v případě naší dodávky jsme schopni zajistit pozinkované plot.pole do dvou měsíců Nabídka neobsahuje žádné inženýrské práce, zajištění ohlášení stavby, kolaudaci stavby či zpoplatněné zábory veřejných míst vytyčení geod.bodů hranic pozemku ani jiné geodetické práce

Cena celkem **319 701,-CZK bez DPH** s rozpisem uvedeném v příloze této nabídky

Poznámka: Prostor pro plot byl vytyčen

Platnost nabídky: Cenová nabídka je platná do 23.7.2021 a platí jako dodávka celku nikoli dílčích vybraných částí

Přílohy: Tabulkový rozpis ceny

V Praze dne: 14.7.2021

Za Construction Management s.r.o.

Makovička Ondřej



**Obecní policie
Radonice**
Na Skále 185, Radonice 250 73

Č.j. : 57 / OP-2021 -Ha-R

V Radonicích dne 7. června 2021

Počet listů: 1/3

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice na k.ú. obce Radonice a obci VP smlouvy za měsíc červen 2021.

V průběhu měsíce června roku 2021 vykonávala Obecní policie Radonice (dále jen OP) *nepřetržitou službu* formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv s obcemi Jenštejn, Svěmyslice, Podolanka, Nehvizdy, Mochov a Zápy, kdy přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížela na dodržování pravidel občanského soužití, dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílela se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílela se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění, podílela se na prevenci kriminality v obci a prováděla dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, vše v souladu se zákonem o obecní policii.

Hlídky OP v předmětném období celkem 38 x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 33 x provedly kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyzoomely majitele domu. V ostatních případech byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na místo. Narušení objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom případě potvrzeno. Stížnosti na dojezdový čas strážníků nebyly dosud evidovány.

V předmětném období bylo uloženo strážníky 118 blokových pokut za přestupky v dopravě , 4x provedeno oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.

Mimo pravidelný dohled nad odkládáním odpadu a bioodpadu v obcích Radonice a Jenštejn, dohledem nad přecházením dětí přes vozovku ve dnech školní docházky v Radonicích, Jenštejně a Podolance hlídky přijaly 15 telefonických oznámení od občanů , jenž obratem na místě vyřešili domluvou, napomenutím nebo urovnáním sporné situace. Dále provedly úkony:

Dne 1.června .2021 ve 21:05 hodin přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení od starosty Svémyslic pana Fabiana, že v ulici Velká Zahrada u domu č.p. 196 je neskutečně mnoho osobních věcí. Hlídka se dostavila na místo, kde zjistila, že nájemníci z domu č.p. 196 se stěhují. Hlídce bylo přislíbeno, že do rána vše zmizí. Hlídka poučila nájemce, že jestli to nestihnou do rána, tak ať si dojdou na obec a zaplatí zábor veřejného prostranství. Hlídka pořídila fotodokumentaci z důvodu možného zanechání věcí.

Dne 17. června 2021 v 11.00 hod se na zdejší služebnu dostavila občanka obce Radonice a požádala o dočasné uložení cenných věcí otce, který je toho času hospitalizován, s tím, že ona nemá doma možnost je zabezpečit proti odcizení a vzhledem k svému věku se necítí dostatečně silná je otci případně ochránit. Jedná se o neznámý obsah v zalepené zapečetěné obálce. Jmenované bylo vydáno potvrzení o uložení zapečetěné obálky do zdejšího trezoru.

Dne 18. června 2021 v 20:37 hod hlídka OP Radonice přijala z tel. oznámení, že v Jenštejně byl nalezen pes – fena buldočka, hnědé barvy, bez obojku a označení. Hlídka provedla přečtení čipu č. 203003000600463 a lustraci v evidenci psů a zjistila, že číslo tohoto čipu není nikde registrováno. Nálezce psa, z Víně projevilo o psa zájem a byl mu vydán k adopci do nalezení majitele.

Dne 20.června 2021, ve 23:55 OP Radonice přijala telefonické oznámení o rušení nočního klidu v oblasti areálu bývalého JZD. Hlídka OP Radonice při příjezdu na místo zjistila stav věci, avšak žádný nepořádek na místě nebyl shledán.

Dne 21. června 2021, v 18:55 hodin hlídka OP Radonice přijala oznámení od provozního z hospody U Cafourku v Jenštejně, že venku sedí mírně opilí muž údajně z domova pro seniory s tím, že nemůže na nohy. Hlídka na místě usoudila z důvodu zdravotního stavu muže, že zavolá na místo RZ. Během příjezdu RZ hlídka OP Radonice zjistila totožnost přes zdravotní sestřičky z domova pro seniory. Jednalo se o pana M.F.nar. 1949. Hlídka setrvala do příjezdu RZ č. 621, která se dostavila na místo 19:07 hodin a muže si převzala k dalšímu opatření. Hlídka se dostavila do domova, kde upozornila zaměstnance domova včetně ředitele.

Dne 21. června 2021, v době od 07:01 do 8:15 hodin hlídka OP Radonice usměrňovala provoz v křižovatce V Uličky x Víně z důvodu havárie, kde v autobuse se zranil člověk. Na místě PČR Brandýs nad Labem, PČR Víně a RZ. Hlídka na místě usměrňovala provoz do vyřešení havárie.

Dne 22.června 2021.2021 v 16.00. hod. přijala hlídka OP Radonice telefonické oznámení od pana Nováka z obce Jenštejn, část Dehtáry o pádu větve na jeho osobní automobil v areálu dětského hřiště. Po příjezdu hlídky na místo v 13.02 hod. hlídka ztotožnila oznamovatele, ve kterém byl zjištěn J.N. nar. 1952, bytem Praha, kdy tento následně hlídce uvedl, že dnešního dne v 15.00 hod. zaparkoval osobní automobil r.z. 9A9 xxxx, tov.zn. Renaul, typ Megane coupe, stříbrné barvy u domu č.p. 31 na již nepoužívané cestě vedené na KÚ pod p.č. 62/1 a když se k vozidlu po několika minutách vrátil pro nákup, zjistil, že ze stromu rostoucím na tomto pozemku spadla větev, která promáčkla střechu vozidla a ulomila pravé zpětné zrcátko. Vzhledem k tomu, že se v případě výše uvedeného stromu jedná o obecní majetek bylo oznamovateli vysvětlen další postup při likvidaci případné škodní události. Dále byla na místě pořízena fotodokumentace a tato spolu postoupena s tímto ÚZ na OÚ Jenštejn k majiteli stromu k dalšímu opatření.

Dne 25.června 2021ve 21.30 hod. hlídka OP Radonice přijala telefonické ohlášení, že se v restauraci Radonická beseda koná taneční párty, kdy účastníci měli být

v rozporu s nařízením ministerstva zdravotnictví bez roušek. Hlídka OP Radonice upozornila provozovatele restaurace na porušení výše uvedeného nařízení, kdy tento do 30 minut akci ukončil.

Dne 30. června 2021 v 22:32 hod. hlídka OP Radonice přijala tel. oznámení, že v Jenštejně, u dětského hřiště v Katovičkách, dochází k rušení nočního klidu a fyzickému napadání mezi několika osobami cizí národnosti.

Hlídka si vyžádala součinnost s další hlídkou PČR a společně při příjezdu na místo provedla kontrolu přítomných osob a věc si na místě převzala k dalšímu opatření.

Jednalo se o čtyři muže ukrajinské národnosti s povoleným dlouhodobým pobytem v ČR. Osoby uvedly, že u rybníka využily odpočinkového místa a hrály zde karty. Popřely, že by docházelo k fyzickému napadání a nikdo nežádal lékařské ošetření. Ke škodě na majetku rovněž nedošlo. Osoby byly vyzvány, aby odpočinkové místo uvedly do původního stavu a v klidu prostor opustily. Oznamovatelka byla vyrozuměna o učiněných opatřeních.

Hlídka OP Radonice nadále prováděla monitorování pohybu osob po Jenštejně do doby, kdy byla odvolána na signál PCO v Radonicích. V 23:14 h oznámil starosta obce Jenštejn, že v prostoru ulic Hradní a Zlatnická, dochází k rušení nočního klidu několika osobami. Hlídka po ukončení všech úkonů spojených s PCO dorazila na místo v 23:20 h. Na místě osoby nebyly zastíženy, ani nebyl zaznamenán jejich pohyb v Novém Jenštejně o čemž byl oznamovatel vyrozuměn SMS v 23:29 hod.

V průběhu měsíce června roku 2021 strážník OP Radonice, **detašované pracoviště Nehvizdy** přijal 29 oznámení od občanů, řešil 81 přestupků, z toho 3x přestupek postoupen na DSA.

V průběhu měsíce května roku 2021 strážník OP Radonice, **detašované pracoviště Mochov - Zápy** v pracovní době přijal celkem 26 telefonických oznámení od občanů. V mimopracovní dobu obdržel strážník 5 telefonická oznámení, která vyjel vyřešit. V obou obcích prováděl strážník na vyžádání PČR usměrňování provozu při dopravních nehodách., dále pak kontrolu spadlých stromů a větví po bouřkách. Strážník za měsíc červen řešil celkem 29 přestupků příkazem na místě.

Zpracoval :

M i c h a e l H a m e r a

Velitel Obecní policie



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor dopravy
Oddělení rozvoje dopravy



OBCENÍ ÚŘAD RADONICE	
okres Praha – východ	
Došlo:	14.7.2021
Přiděleno:	Příloh: 1
Čís. jednotek:	418/21

Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce Radonice
Na Skále 185
25073 Radonice

Váš dopis zn./ze dne:
7. 7. 2021
Č. j.:
MHMP 1024620/2021
Sp. zn.:
S-MHMP 996577/2021

Vyřizuje/tel.:
Bc. Jiří Vecko
236 004 421
Počet listů/příloh: **2/0**
Datum:
13.07.2021

Úprava dopravního režimu na komunikaci NN 321 - žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane starosto,

dne 7. 7. 2021 nám byla náměstkem primátora Ing. Adamem Scheinherrem, MSc., Ph.D. předána Vaše žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve věci úpravy dopravního režimu na komunikaci NN 321 (dále jen „žádost“). K jednotlivým bodům Vaší žádosti Vám sdělují následující:

Bodů 1, 4 a 5.

1. Na základě jakých relevantních exaktních údajů bylo k zjednosměrnění přistoupeno.
4. Jak a na základě jakých exaktních dat byl vyhodnocen vliv výše uvedeného dopravního opatření na dopravní zatížení obce Radonice ve směru od D10 vozidly jedoucími směrem na Vinoř.
5. Kým, kdy a s jakými výsledky bylo provedeno sčítání počtu vozidel jedoucích z Bystřé ulice směrem do Radonic, o němž se ve svém dopise zmiňujete.

Žádost v bodech 1, 4 a 5 se podle § 14, odst. 5, písm. c) InfZ odkládá, neboť požadované informace se nevztahují k působnosti Magistrátu hl. m. Prahy.

Odůvodnění: Požadované informace se vztahují k působnosti Úřadu městské části Praha 19, Odboru životního prostředí, dopravy a místního hospodářství, jako příslušného silničního

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 157
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Elektronický podpis - 14.7.2021
Certifikát elektronického podpisu:
Jednotka: Mgr. Stanislav Němec
Vydal: AC:Prague, CN:Stanislav Němec
Platnost do: 12.4.2027 12:40:35+0000+02:00

správního úřadu. Adresa detašovaného pracoviště: Železnobrodská 825, Praha – Kbely, tel: 286 85 01 82.

Bod 2.

2. Jaký konkrétní vliv na statické zatížení mostu v Bystré ulici a průjezdnost této ulice má příjezd vozidel na tento most z jednosměrné komunikace NN 321, jak se toto statické zatížení a průjezdnost liší oproti stavu, kdy vozidla přijíždějí komunikací obousměrnou.

Vliv zjednosměrnění na statické zatížení mostu a na průjezdnost této ulice nám není znám. Na statické zatížení mostu působí celkový dopravní proud vedený přes objekt.

Bod 3.

3. Jaký konkrétní vliv na statické zatížení mostu v Bystré ulici a průjezdnost této ulice má to, že vozidla, která most přejedou ve směru od Horních Počernic, po cca 500 metrech nemohou odbočit vlevo na Vínův, ale pokračují přímo směrem na Radonice; jak se toto statické zatížení a průjezdnost liší oproti stavu, kdy vozidla na Vínův odbočit mohou.

Odbočení na Vínův či jinam nemá vliv na statické zatížení mostu a průjezdnost této ulice. Zatížitelnost objektu ovlivňují pouze vozidla jedoucí po objektu samotném.

S pozdravem

Ing. Libor Šíma
ředitel odboru dopravy

v z. Mgr. Jaroslav Mach, v. r.
elektronicky podepsáno



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



bmilvp21v00trvc

Odbor dopravy

Váš dopis č.:

Ze dne:

Naše č.: MÚBNSB-OD-70453/2021-MASPE Obec Radonice IČ 00240681

Naše sp. zn.: OD-14687/2021-MASPE Na Skále č. p. 185

Radonice

250 73 JENŠTEJN

Vyřizuje: Petra Mašková

Tel.: 326 909 371

E-mail: petra.maskova@brandysko.cz

Datum: 12.07.2021

Vážený pane starosto,

dovolte mi, abych zrekapitulovala akci „Dopravní opatření na komunikaci NN321 Vinoř – Horní Počernice a most Bystrá X525“.

Dne 19. ledna 2021 jste nám zaslal informaci, že probíhá jednání vedené odborem dopravy ÚMČ Praha 19 o výše uvedené akci. Mohu konstatovat, že v tomto období jsme k žádnému jednání nebyli přizváni a ani jsme o zamýšlené akci nic nevěděli. Tudiž jsme nemohli reagovat na Vámi zasláný dopis. Dne 1. února 2021 jsme obdrželi pozvánku na jednání od Krajského úřadu Středočeského kraje.

Jednání dne 8. února 2021 jsme se účastnili formou on-line konference. Podklady k zamýšlené akci jsme stále neměli, a tak jsme se nemohli náležitě vyjádřit. Z jednání jsme vyrozuměli, že se jedná o dvě akce. 1. podepření mostu Bystrá a 2. oprava komunikace NN321. Dále Mgr. Radek Čermák, zástupce městské části Praha Kbely 19 sdělil v jakém stavu jsou komunikace a most. Než bude realizována oprava těchto komunikací je navrženo několik možností dopravního opatření, nebo jejich kombinace. Jednou z nich je komunikaci NN321 převést do režimu jednosměrného provozu. S čímž jste nesouhlasil, ale zároveň jste prohlásil, že jako první by měli být opravené dotčené komunikace. Dne 24. února 2021 byl zápis z jednání doplněn závěrečným vyjádřením Mgr. Radka Čermáka. Kde mimo jiné uvádí: „Případná dopravní opatření s omezením provozu jsou považována za dočasná. Budou projednávána s městskými částmi a obcemi, kde se předpokládá, že stanovením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích může dojít ke zvýšení hustoty provozu v zastavěném území dotčené obce.“

Dne 12. března jsme obdrželi informaci, že od dubna do června by měla proběhnout částečná uzavírka mostu Bystrá z důvodu provizorní opravy (podepření) a s tím spojené omezení provozu na komunikaci NN321. Následně jsme obdrželi DIO, stanovisko Policie ČR Hlavní město Praha a technickou revizní zprávu mostu Bystrá X525. Po několika rozhovorech s Mgr. Radkem Čermákem jsme byli ujištěni, že akce bude trvat od 7.4. – 30.6.2021 a objízdná trasa bude vedena přes Satalice a Kbely. Proto bylo vydáno sdělení, že souhlasíme, aby

stanovení přechodné úpravy provozu vystavil ÚMČ Praha 19. Náš úřad nezodpovídá za vedení řízení o částečné uzavírce, které vedl odbor dopravy městské části Praha Kbely a zda jste byl přizván jako účastník řízení.

Dne 7. června proběhlo jednání na Krajském úřadě Středočeského kraje za účasti pana náměstka Mgr. Martina Kupky a náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Adama Scheinberra, MSc, Ph.D.. I tohoto jednání se náš odbor dopravy účastnil. Na tomto jednání se mimo jiné projednávalo i dočasné dopravní opatření na komunikaci NN321. Mgr. Martin Kupka konstatoval, že s obcí Radonice se již vše vyřešilo a bylo Vámi akceptováno dočasné omezení.

Závěr:

Náš odbor dopravy vydal souhlas s umístěním a stanovením dopravního opatření z důvodu bezpečnosti při stavebních pracích na mostě Bystrá. S ohledem na havarijní stav mostu a jeho případného uzavření nebo stržení se náš úřad přiklonil k dočasnému omezení, které trvalo pouze 2 měsíce. V době navigací se neubráníme tomu, že vozidla si najdou cestu svévolně i po trasách, které nejsou určeny jako objízdné trasy. Proto jsme volili kompromis dvoutýdenního omezení. V případě uzavření či stržení by časový úsek byl v řádech několika měsíců až roku.

Vzhledem k tomu, že celá akce je zdárně ukončena a dopravní omezení je již vráceno do původního stavu nebudeme se k dané věci více vyjadřovat.

S pozdravem

Petra Mašková
referent silničního hospodářství



OBEC RADONICE
Na Skále 185, 250 73 Radonice

Úřad městské části Praha 19
Odbor dopravy
Železnobrodská 825
197 00 Praha 9 - Kbely

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999Sb.

Obracím se na Vás jménem Obce Radonice podle zákona 106/199 Sb. se žádostí o poskytnutí informací týkajících se Vámi vydané veřejné vyhlášky ze dne 22. 3. 2021 sp. zn. ÚMČ P19 1905/2021, č. j. P19 1905/2021-OŽPD/Hol. 22. 3. 2021 sp. zn. ÚMČ P19 1905/2021, č. j. P19 1905/2021-OŽPD/Hol., kterým byla zjednosměrněna komunikace NN 321 Vínůň – Horní Počernice.

Žádám o odpovědi na následující otázky:

1. Na základě jakých relevantních exaktních údajů bylo k zjednosměrnění přistoupeno.
2. Jaký konkrétní vliv na statické zatížení mostu v Bystré ulici a průjezdnost této ulice měl příjezd vozidel na tento most z jednosměrné komunikace NN 321, jak se toto statické zatížení a průjezdnost liší oproti stavu, kdy vozidla přijíždějí komunikací obousměrnou.
3. Jaký konkrétní vliv na statické zatížení mostu v Bystré ulici a průjezdnost této ulice mělo to, že vozidla, která most přejedou ve směru od Horních Počernic, po cca 500 metrech nemohla odbočit vlevo na Vínůň, ale musela pokračovat přímo směrem na Radonice; jak se toto statické zatížení a průjezdnost liší oproti stavu, kdy vozidla na Vínůň odbočit mohou.
4. Jak a na základě jakých exaktních dat byl vyhodnocen vliv výše uvedeného dopravního opatření na dopravní zatížení obce Radonice ve směru od D10 vozidly jedoucimi směrem na Vínůň.

Předem děkuji za odpověď.

V Radonicích dne 19.7.2021

S pozdravem

Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

Zápis z jednání

ohledně spolupráce v přípravě dopravních opatření na hranicích Středočeského kraje a hl. m. Prahy
ze dne 7.6.2021 za účasti osob uvedených v příložené prezenční listině

Ing. Kupka, náměstek hejtmanky Středočeského kraj, na úvod sdělil, že stav na pomezí Prahy a Středních Čech je v horším stavu než v odlehlých oblastech a je třeba se shodnout na dalších krocích v koordinaci.

Ing. Scheinherr, náměstek hejtmanky hl. m. Prahy, by chtěl překlenout příkopy, stejně tak se dohodnout o směrnosti komunikací, zvážit dopravní studii propojek a možnosti k řešení spolupráce.

Ing. Kupka řekl, že je složité rozšiřovat komunikace a studie by byla vhodná, musí obsahovat Pražský okruh a návaznosti na něj. Při zjednosměrnování musí vždy předcházet dohoda.

p. Macourek, místostarosta obce Přezletice, sdělil, že veškeré stavby musí navazovat v Praze a naopak.

Ing. Kazda, místostarosta obce Veleň, poznamenal, že obchvaty obcí musí být logicky napojené na Pražský okruh.

p. Macourek uvedl, že navrhovaná studie musí být v širším kontextu, je třeba si porovnat územní plány, obyvatelům musí být umožněna kvalitní multimodální doprava.

Mgr. Čermák, zástupce městské části Praha 19 – Kbely, řekl, že byla prováděna studie tramvají, která se týkala také Přezletic, ale obec se nevyjádřila, ovšem jde o dobrý projekt. Tramvaje jsou přitom řešením, pokud MHD má být nejrychlejší spojení. Dobrým návrhem je kupříkladu tramvajová trať do Sedlce. Krátkodobým řešením před tram může být trolejbus. Kolem okruhu je vhodné vybudovat P+R.

Ing. Biskup, starosta MČ Praha - Vlnohrad, se vrátil se k problematice zjednosměrnování, kdy posudky některé komunikace uvedly jako nezpůsobilé pro oboustranný provoz, přesto tam probíhal nepřijatelný provoz.

Ing. Kupka řekl, že u některých komunikací jsou, co se týče šíře, zkrátka limity.

p. Macourek uvedl, že problém na dopravním proudu je, že auto zůstává často pohodlnější a rychlejší než autobus, jelikož jedou ve stejné koloně, ale autobus často zastavuje.

Ing. Růžička, starosta obce Radonice, sdělil, že současným zjednosměrněním na komunikacích kolem výjezdu z Prahy okolo D10 trpí hlavně obec Radonice.

Ing. Kupka řekl, že by měla vzniknout studie společně s Prahou a ŘSD, studie by měla obsahovat i veřejnou dopravu a cyklo dopravu; Na dopravní infrastrukturu je velký dluh, studie musí zkrátka zhodnotit různé druhy infrastruktury a je třeba si k ní určit termíny.

Ing. Scheinherr sdělil, že dluh je také na veřejné dopravě. Část studie by mohl zpracovat IPR, dopravní model by se musel zpracovat externě.

Alexová, zástupkyně starosty z Prahy 20, řekla, že na území Horních Počernic proudí každý den velké množství aut, nejsou tam však P+R, která by to zachytila.

Ing. Scheinherr reagoval, že ve spolupráci se SŽ se chystá P+R, v plánu jsou tato parkoviště kolem celé Prahy.

Ing. Kupka řekl, že představa je taková, že před koncem roku by vznikl hrubopis studie dopravních staveb a jejich důsledků, do té doby je třeba udržovat komunikace v určitém stavu. Měl by tak vzniknout určitý konsensus pro následující vývoj. Zároveň by se měl stále dopředu posouvat vývoj Pražského okruhu, bez něhož a bez P+R by nemělo být zaváděno v Praze myto. Středočeský kraj musí najít za sebe část prostředků na vznikající studii. Ze vzniknuvšího hrubopisu by plynuly další investice hl. m. Prahy a Středočeského kraje a nelze předjímat výsledky.

Ing. Zach za TSK řekl, že se chystá stavba 317.

p. Macourek reagoval, že stavbu 317 by měla Praha a Středočeský kraj koordinovat.

Ing. Kupka uvedl, že je třeba najít také shodu nad vazbami na stavbu 520.

Z jednání vyplynul úkol pro hl. m. Prahu, Středočeský kraj, TSK a KSÚS do konce roku připravit hrubopis studie dopravních staveb a jejich důsledků na hranici dvou územních celků dle výše uvedeného.