

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 31.5.2021

na provedení stavby „Hřiště při Základní škole Radonice“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

(„Smlouva“) mezi

1. **obcí Radonice**

se sídlem: Na Skále 185, Radonice, PSČ 250 73
IČO: 002 40 681
zastoupenou: zastoupená Ing. Stanislavem Němcem, MBA, starostou obce
bankovní spojení: 6421201/0100
kontaktní údaje: obec.radonice@radonice.cz

(„Objednatel“)

a

2. **obchodní společností Sport-Technik Bohemia s.r.o.**

se sídlem: Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8
IČO: 49618555
zastoupení: Michal Bohdanecký, jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 202003111/0100
kontaktní údaje: info@sport-technik.cz
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 24100

(„Zhotovitel“)

Na základě upravené projektové dokumentace se mění následující ustanovení podepsané SoD

I. **PŘEDMĚT SMLOUVY – DÍLO**

- 2.1 Dílo bude provedeno v souladu s upravenou projektovou dokumentací, zaslanou investorem e-mailem dne 21.6.2021 v 11:40 a dále bude vymezeno oceněným výkazem výměr pod názvem změnový list číslo 1 ze dne 28.6.2021


II. **DOBA PLNĚNÍ SMLOUVY**

- 4.1 Dílo specifikované v čl. II této Smlouvy zahájí Zhotovitel dnem podpisu tohoto dodatku SoD a dokončí a předá Objednateli nejpozději do ~~12.9.2021~~ 30.9.2021

III. **CENA DÍLA**

- 5.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu Díla na základě dohody Smluvních stran v souladu s oceněným výkazem výměr označeným jako změnový list číslo 1 ze dne 28.6.2021 ve výši:

Celková cena bez DPH: 2.042.468,69 Kč
Výše DPH (sazba 21 %): 428.918,42 Kč
Celková cena včetně DPH: 2.471.387,11 Kč

Opisník


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 Tento dodatek Smlouvy byl vyhotoven a podepsán ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- 15.2 Zhotovitel tímto souhlasí s případným uveřejněním tohoto dodatku Smlouvy.
- 15.3 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr – změnový list číslo 1 ze dne 28.6.2021

Za **Objednatele:**

- 7 -07- 2021

V Radonicích dne



Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce Radonice



Za **Zhotovitele:**

13.7.2021
V Praze dne



Michal Bohdanecký
jednatel Sport-Technik Bohemia s.r.o.



REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST 1 PO UPŘESNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Kód: 01

Stavba: HRŠTĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE na pozemku č.parc. 188/1 k.ú. Radonice Praha východ

KSO: CC-CZ

Místo: Datum: 28.06.2021

Zadavatel:

Obec Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 49618555
DIČ: CZ49618555

Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Projektant:

ALFA inženýring, s.r.o. (Ing. Pavel Vyhnaněk)

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 042 468,69

Sazba daně

21,00%

Základ daně

2 042 468,69

Výše daně

428 918,42

Cena s DPH

CZK

v

2 471 387,11

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 01
Stavba: HŘIŠTĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE na pozemku č.parc. 188/1 k.ú. Radonice Praha východ

Místo: 28.06.2021

Zedavatel: Obec Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice

ALFA inženýring, s.r.o.
(Ing. Pavel Vyhnanek)

Projektant:

Uchazeč: Sport-Technik Bohemia s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	HŘIŠTĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE na pozemku č.parc. 188/1 k.ú. Radonice Praha východ	2 042 468,69	2 471 387,11	STA