

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO Č. 2023/070

mezi smluvními stranami:

Obec Radonice

IČO: 00240681

se sídlem Na Skále 185, 250 73 Radonice
zastoupena Ing. Stanislavem Němcem, MBA, starostou
jako objednatel

a

Uno Society s.r.o.

IČO: 07857942

se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
zastoupena Martinem Dukayem, jednatelem
jako zhotovitel

I. Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- Dne 22. 3. 2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 2023/070 (dále jen „smlouva“), ve které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v přípravě, zpracování a podání žádosti o poskytnutí dotace včetně souvisejících činností, v rámci projektu: „Pořízení fotovoltaické elektrárny na objekt ZŠ Radonice č.p. 473“;
- Předmět díla dle smlouvy zahrnoval následující činnosti:
 - Zpracování energetického posouzení budovy,
 - Zpracování projektové dokumentace,
 - Shromáždění a kompletace podkladů zhotovitelem, které jsou potřebné pro podání žádosti o poskytnutí dotace z prostředků Modernizačního fondu, výzvy RES+ č. 3/2022 – Komunální FVE pro malé obce, v rámci programu 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+),
 - Samotné podání žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím zhotovitele,
 - Sledování a kontrola procesu schvalování dotace;
- Smluvní strany sjednaly, že dílo bude provedeno nejpozději dne 30. 6. 2023, přičemž splnění tohoto termínu bylo podmíněno součinností objednatele;
- Zhotovitel do dnešního nedokončil dílo dle smlouvy;
- Objednatel tvrdí, že řádně plnil veškeré své povinnosti plynoucí ze smlouvy, zejména zhotoviteli předal veškeré podklady nutné pro plnění smlouvy a poskytoval zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, a tedy je zhotovitel je v nedůvodném prodlení s dokončením díla dle smlouvy;

- Zhotovitel přípisem ze dne 3. 9. 2023 oznámil objednateli, že přerušuje práce na díle dle smlouvy z důvodu tvrzené nedostatečně poskytnuté součinnosti ze strany objednatele;
- S ohledem na výraznou dobu prodlení zhotovitele s dokončením díla dle smlouvy a s ohledem na neshodu smluvních stran ohledně příčin tohoto prodlení již smluvní strany nemají nadále zájem na dalším trvání smlouvy;

uzavřely Smluvní strany v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:

Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo č. 2023/070

(dále jen „dohoda“).

II.

Dohoda o ukončení smlouvy

1. Smluvní strany touto dohodou sjednávají, že výše uvedená Smlouva o dílo č. 2023/070 ze dne 22. 3. 2023 zaniká v plném rozsahu ke dni nabytí účinnosti této dohody.
2. Smluvní strany současně prohlašují, že veškerá práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající jsou mezi nimi vypořádána a nadále od sebe ničeho nepožadují, zejména od sebe nepožadují žádných finanční ani jiných plnění.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Tato dohoda je sepsána ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tato dohoda vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, souhlasí s jejím obsahem, tato dohoda vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, učiněnou nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a jsou si vědomy jejich právních následků, což vše stvrzují svými podpisy.

Objednatel:

V dne 13. 9. 2023

.....
Obec Radonice

Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta



Zhotovitel:

V dne

Martin
Dukay

Digitálně podepsal
Martin Dukay
Datum: 2023.09.12
16:32:24 +02'00'

Uno Society s.r.o.

Martin Dukay, jednatel