

DODATEK SMLOUVY O DÍLO č.1

na provedení stavby „Stavební úpravy v podkroví MŠ Radonice č.p. 185“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)

(„Smlouva“)

mezi

1. obcí Radonice

se sídlem: Na Skále 185, Radonice, PSČ 250 73

IČO: 00240681

zastoupená: Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta

bankovní spojení: 6421201/0100

kontaktní údaje: obec.radonice@radonice.cz

(„Objednatel“)

a

2. Leduro s.r.o.

se sídlem: Ořechová 14198, Neratovice 277 11

IČO: 07573031

DIČ: CZ07573031

zastoupení: Leošem Tvrdým

zápis v obchodním rejstříku: sp. zn.C303077vedená u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní údaje:

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tímto dodatkem se řeší pouze prodloužení termínu dokončení díla z důvodu objednaných víceprací a změn projektu objednatelem akce s názvem „Stavební úpravy v podkroví MŠ Radonice č.p. 185“.

1.2 TÍMTO DODATKEM SE RUŠÍ BOD č. 4.4. ČLÁNKU IV. dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků se Zhotovitel zavazuje provést nejpozději do 4 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy a předání staveniště zhotoviteli.

1.3 A nahrazuje ho nové ustanovení, že dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků se Zhotovitel zavazuje provést nejpozději do 15. Prosince 2025 včetně předání staveniště zhotoviteli.

1.4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 7.7.2015 zůstávají beze změny.

Za Objednatele:

- 3 - 11 - 2025

V Radonicích dne _____

Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

Za Zhotovitele:

- 3 - 11 - 2025

V Praze dne _____

Leoš Tvrdý
Jednatel společnosti