
         
    

 

 

 

Obec Radonice 

Rada obce 
  

  

 

Zápis č. 26/2025 ze schůze Rady obce 

konané dne 18. 8. 2025 na obecním úřadě v Radonicích 

 

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, 

jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce. 

 

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin. 

Přítomno: 5 členů 

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA 

 

 

Kontrola plnění usnesení:  

Žádné usnesení ke kontrole. 

 

 

Pořad jednání: 

 

26/1 Faktury 

26/2  Zápis z kontrolního dne stavby „Stavební úpravy v podkroví MŠ Radonice“ 

26/3 Ulice Na Svahu – jednání se společností Bayeta 

26/4 Informace starosty + různé 

 

 

 

26/1 Faktury 

 

Rada obce schvaluje: 

 

a) proplacení faktury č. 1225214556 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ Radonice za 

období 1.7.-31.7.2025 společnosti Pražská plynárenská a.s., Praha 1 ve výši 21.358,17 

Kč včetně DPH, 

b) proplacení faktury č. 25010053 za zeměměřické činnosti p.č. 63/2 a okolí v k.ú. 

Radonice u Prahy společnosti KADLEC K.K. NUSLE spol. s r.o., Praha 8 ve výši 

49.610,- Kč včetně DPH. 

 

Hlasování: 

Pro: 5 Proti: 0 

 

 

 



 

 

 

26/2  Zápis z kontrolního dne stavby „Stavební úpravy v podkroví MŠ Radonice“ 

 

Rada obce bere na vědomí Zápis z kontrolního dne č. 5 stavby „Stavební úpravy v podkroví 

MŠ Radonice“ (příloha č. 1). 

 

26/3 Ulice Na svahu - jednání se společností Bayeta 

Jednání Rady se zúčastnil jednatel spol. Bayeta p. Ivana Titishov a občané z ulice Na Svahu 

(viz. Prezenční listina), předmětem jednání bylo předání komunikací a inženýrských sítí v této 

ulici do vlastnictví obce. P. Titishov informoval Radu, že spol. Bayeta je připravena splnit 

všechny podmínky pro předání formulované opakovaně obcí (16 bodů - řádný technický stav 

komunikací a sítí, terénní úpravy atd.), a to včetně odvozu skládky výkopků a zeminy 

z pozemků 205/1 a 206 v k.ú. Jenštejn. Od obce požadoval uzavření dodatku k plánovací 

smlouvě z roku 2011, kde by se obec zavázala následně infrastrukturu převzít. Starosta obce a 

členové Rady sdělili, že uzavření takového dodatku není potřeba, obec nemá žádné další 

požadavky nad rámec platné plánovací smlouvy a po uvedení lokality do náležitého stavu o 

převzetí rozhodne zastupitelstvo.   

 

26/4  Informace starosty + různé 

Starosta informoval radu obce o tom, že ing. Honců podal kasační stížnost k Nejvyššímu 

správnímu soudu proti rozsudku Krajského soudu v Praze č.j. 41 A 30/2025-57, kterým byla 

zamítnuta jeho žaloba  proti územnímu plánu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ č. 26/2025 

z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 18.8.2025 

 

 

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení: 

 

 

A. Schvaluje: 

 

Bod 26/1 a) 

- proplacení faktury č. 1225214556 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ Radonice za 

období 1.7.-31.7.2025 společnosti Pražská plynárenská a.s., Praha 1 ve výši 21.358,17 

Kč včetně DPH, 

Bod 26/1 b) 

- proplacení faktury č. 25010053 za zeměměřické činnosti p.č. 63/2 a okolí v k.ú. 

Radonice u Prahy společnosti KADLEC K.K. NUSLE spol. s r.o., Praha 8 ve výši 

49.610,- Kč včetně DPH. 

 

 

B. Bere na vědomí: 

 

Bod 26/2 

- Zápis z kontrolního dne č. 5 stavby „Stavební úpravy v podkroví MŠ Radonice“ 

(příloha č. 1). 

 

Bod 26/3 

- výsledky jednání ohledně předání infrastruktury v lokalitě „Na Svahu“ a trvá na svém 

původním stanovisku. Po uvedení lokality do náležitého stavu dle plánovací smlouvy o 

převzetí rozhodne Zastupitelstvo obce. 

 

Bod 26/4 

- informace starosty + různé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ……………………………………  

            Ing. Stanislav Němec, MBA 

                    Starosta obce 

 

 

 

 

 



           Příloha č. 1  

 

 

 

ZÁPIS z kontrolního dne č. 5 konaného dne 13.08.2025 Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Stavební úpravy MŠ Radonice“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly. dd.mm.rrrr   nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka splněno-vypouští seNové úkoly budou  číslovány dále v pokračující číselné řadě.  Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označenyinformace

Dokončené části úkolů budou označeny hnědý text Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 16.07.2025

1.1 Zhotovitel upozorňuje, že podlahy v podkroví jsou rozpraskané. V rámci prostupů bude provedena sonda. Tloušťka stropní konstrukce je 40 cm. splněno-vypouští se

1.2 Termostat s datovým propojením se nebude provádět. Podkroví se napojí na stávající MaR. Vedení topení se provede dle PD. informace

13.08.2025 - vedení topení v podkroví se provede dle PD. informace

1.3 Dodavatel MaR - p. Kulvejt 608 303 393 poslal typ třícestného ventilu s pohonem a požadavky na návarky pro teploměry. zrušeno-vypouští se

1.4 zhotovitel

23.07.2025 - Linka bude začínat vpravo. Vývody kanalizace a vody budou 90 cm od stěny. Zásuvky budou s horizontálním dvojrámečkem a budou ve vzdálenosti 30 cm a 150 cm od stěny. zhotovitel

1.5 Jako vícepráce bude provedena sprcha a přesun umyvadla v 1.NP. Zhotovitel připraví změnový list. zhotovitel

23.07.2025 - Zhotovitel oznamuje, že z kapacitních důvodů bude sprcha provedena až po 31.08.2025. informace

1.6 Internetové připojení spravuje p. Říha 604 894 554. Dočasně bylo přesunuto na podestu schodiště. Nevypínat. informace

13.08.2025 - elektropřipojení k internetovému připojení nesmí stavba přetěžovat. zhotovitel

1.7 Průběh sdělovacích kabelů v kuchyňce v 2.NP prověří p. Macke 604 892 881. Obsah racku z kuchyňky se přesune do nového racku v podkroví. obec Radonice

1.8 Přeložení rozvaděče v kotelně zajišťuje p. Mráček 602 381 628. zrušeno-vypouští se

1.9 Zhotovitel sděluje, že okapy bude nutno při výměně střešní fólie demontovat. splněno-vypouští se

ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE 23.07.2025

2.1 V místě napojení je přívod vody jen DN20, což není dostatečné. Bude nutno rozšířit nebo napojit z jiného místa. zhotovitel

zhotovitel

2.2 Litinové potrubí bude, pokud možno, napojeno systémovým přechodem příp. i pod stropem. Kde to nebude možné provést, tak se napojí a zatěsní v podlaze. informace

2.3 Projektant prověří, zda je možno topení napojit na odhalené vývody v podkroví. Podmínkou je, aby byl systém funkční a "nehvízdal". zrušeno-vypouští se

2.4 Tloušťka šikmých podhledů bude stejná po délce i šířce budovy. Střešní okna budou osazena co nejníže. Po delší straně to vychází na 4. lati. zhotovitel

13.08.2025 - střešní okna je nutno osadit dle výpočtů osvětlení. Střešní okna je nutno doplnit o zastínění dle výpočtů osvětlení. zhotovitel

2.5 Poškozené nebo napadené střešní latě budou vyměněny. Pozednice bude ošetřena proti dřevokazným houbám a hmyzu "pumpičkou" i ve spáře. zhotovitel

13.08.2025 - další poškozené střešní latě budou vyměněny. zhotovitel

2.6 Palubky podbití budou opraveny vč. nátěru. splněno-vypouští se

NOVÉ ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE 13.08.2025

5.1 Na minulém kontrolním dnu bylo rozhodnuto, že se topení napojí na rezervu vytaženou do podkroví. Pokud systém nebude funkční, bude se to řešit dodatečně. informace

5.2 Na minulém kontrolním dnu bylo rozhodnuto, že podružné měření vody pro podkroví bude zrušeno. informace

5.3 Betonová mazanina s polystyrénem byla proříznuta a příčky byly založeny na stropních panelech. informace

5.4 Zhotovitel opraví po zatečení strop v 2.NP. Zhotovitel vymaluje úklidovou místnost a prádelnu v 2.NP. zhotovitel

5.5 Linka v podkroví bude mít vývod vody a kanalizace stejně jako linka 2.NP. informace

5.6 Světlé výšky v podkroví budou provedeny dle projektové dokumentace. informace

5.7 U anténního stožáru bude osazen střešní výlez a výlez na půdu. Vypínač a světlo v půdním prostoru bude jen u tohoto výlezu. Ostatní půdní světla možno zrušit. zhotovitel

5.8 Dne 14.8.2025 v 9:00 proběhne koordinační schůzka s elektrikáři OÚ, MŠ, p. Mackem, p. Říhou. Důvodem je zrevidování stávajících vedení v prostorách stavby. obec Radonice

5.9 Zhotovitel prověří u dodavatele podlah, jakým způsobem bude nutno provést sanaci trhlin v betonovém potěru před pokládkou podlahové krytiny. zhotovitel

5.10 V místnostech WC dívky a WC chlapci budou osazeny WC do výšky pro předškoláky a před umyvadly bude osazena směšovací baterie na teplou vodu. zhotovitel

5.11 Vypínač pro vánoční osvětlení bude přesunut do nového rozvaděče. zhotovitel

5.12 V místnosti s rozvaděčem v 2.NP bude proveden zákryt vedení ze SDK. Dále bude opraven strop okolo stoupačky kanalizace. zhotovitel

5.13 V místnostech, kde probíhají stavební práce, budou venkovní vedení pokud možno zasekána do drážek a zaomítnuta. zhotovitel

5.14 Poškozené střešní tašky budou vyměněny. Zprohýbané úžlabí bude narovnáno. Před demontáží lešení bude zkontrolována funkčnost okapů. zhotovitel

5.15 Stávající kabely v podkroví musí být uloženy v souladu s ČSN, aby nedošlo k jejich poškození. zhotovitel

5.16 Na střeše byla opakovaně zjištěna spousta nedopalků od cigaret. Zhotovitel zjedná nápravu a bude dodržovat požární předpisy. zhotovitel

5.17 Na příštím kontrolním dnu je nutno začít řešit požadavek KHS na měření doby dozvuku. obec Radonice

5.18 Kontrolní dny se budou konat vždy ve středu od 8 hodin. informace

Zapsal: Ing. Chmel – 13.08.2025

Jako vícepráce bude provedena příprava pro kuchyňku v 2.NP. Objednatel poslal typ kuchyňky. Obklad bude okolo sloupu a do vzdálenosti 180 cm. Dále budou provedeny 4 

samostatně jištěné zásuvky. Dodávku a montáž kuchyňky a lednice si zajišťuje MŠ. Zhotovitel připraví změnový list.

13.08.2025 - po konzultaci s projektantem bude nutno osadit na ocelové potrubí ocelovou odbočku s kovovým uzávěrem a až dále je možno pokračovat v plastu. Dále bude nutno 

osadit informační štítek pro hasiče.


