



Obec Radonice
Rada obce

**Zápis č. 13/2017 ze schůze Rady obce
konané dne 10. 4. 2017 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 5 členů

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 12/4 Oslovit s poptávkou na zhotovitele stavebních prací na akci „Komunikace a inženýrské sítě pro obytnou zástavbu v ulici Krátká“ (původní pozemek p.č. 205/9) a „Propojení vodovodu v ulici Příčná a Spojovací“ minimálně 5 firm. Termín odevzdání nabídek se stanovuje 24. 4. 2017 do 15.00 hodin (stavební technik obce), **splněno**

Pořad jednání:

- 13/1 Faktury
- 13/2 Stavební úpravy Kulturního domu Radonice
- 13/3 Základní škola Radonice – 1. etapa
- 13/4 Zpráva o činnosti Obecní police Radonice za březen 2017

13/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a)** faktury č. 170100166 za úklid komunikací po zimě společnosti USK s.r.o., Mladá Boleslav ve výši 27.684,80 Kč včetně DPH,
- b)** faktury č. 4020028649 za dodávku hardwarového a softwarového vybavení Pavlu Špičkoví, Mratín ve výši 32.718,- Kč včetně DPH.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

13/2 Stavební úpravy Kulturního domu Radonice

- a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 51 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“ (příloha č. 1).
- b) Starosta obce a stavební technik informovali radu obce o opětovné urgenci dodavatele ve věci termínu dokončení prací na rekonstrukci kulturního domu.

13/3 Základní škola Radonice – 1. etapa

Rada obce bere na vědomí Zápis č. 1 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“ (příloha č. 2).

13/4 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za březen 2017

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc březen 2017 (příloha č. 3).

USNESENÍ č. 13/2017
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 10. 4. 2017

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 13/2 a)

- Zápis č. 51 z kontrolního dne „Stavební úpravy KD Radonice“.

Bod 13/2 b)

- informaci starosty obce a stavebního technika o opětovné urgenci dodavatele ve věci termínu dokončení prací na rekonstrukci kulturního domu.

Bod 13/3

- Zápis č. 1 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa“.

Bod 13/4

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc březen 2017.

B. Schvaluje:

Bod 13/1 a)

- proplacení faktury č. 170100166 za úklid komunikací po zimě společností USK s.r.o., Mladá Boleslav ve výši 27.684,80 Kč včetně DPH.

Bod 13/1 b)

- proplacení faktury č. 4020028649 za dodávku hardwarového a softwarového vybavení Pavlu Špičkovi, Mratín ve výši 32.718,- Kč včetně DPH.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. 51 konaného dne **5.4.2017** Přítomni: viz samostatná prezenční listina
Stavba: „Stavební úpravy Kulturního domu Radonice“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

Pozn.: U splněných úkolů bude vždy poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě
a budou označeny heslem **informace** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a pod textem bude označení, kdo úkol
dokončené části úkolů **hnědý text** **zajišťuje**

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 16.3.2016

2 Stávající rozvody elektro v 1.PP neodpovídají předpisům.

V 1.PP bude umístěn podružný rozvaděč s přiměřenou rezervou, 2 zásuvky na místnost, světlo a 2x zásuvka 400V.

13.6.2016 Rozvody budou provedeny podle zjednodušeného schématu. Svítidla na strop, přívod lištou.

4.1.2017 Zhotovitel ocení VCP.

zhotovitel, T: 3 z

ÚKOLY ZE 4. KONTROLNÍHO DNE 6.4.2016

29 Hliníková okna a dveře.

Okno O20 – změna projektu, půjde o zámečnickou konstrukci, obdobnou jako okno do rezie v Obecním domě.

Dveře O12 – paníkové kování ano. Vnitřní dveře D6 – požární EW(EI)30 se samozavírací a koordinátorem.

Vnitřní dveře D9 – požární EW(EI)30, samozavírací s aretací. Vnitřní dveře D8 – se samozavírací s aretací.

Dveře O13 – samozavírací s aretací na hl. křídle. Dveře O15 – samozavírací s aretací na hl. křídle. Dveře O14 – samozavírací s aretací.

24.10.2016 Změny - paníkové otevírání, samozavírače, samozavírače s aretací - zhot. ocení VcP.

14.11.2016 Prosklená stěna 1.16 záďveří O14 bude nižší o výšku podhledu.

14.11.2016 Dle dohody s projektantem bude prosklená stěna 1.06 záďveří O15 nižší (do výšky SDK obkladu vedení VZT).

4.1.2017 Zhotovitel prověří kompletnost dodávky hliníkových konstrukcí.

22.3.2017 Dveře pro ZTP (O13, O15) opatřit madly viz NIP1 (17.g)

32 Právý roh pódia – zdvo je vlhké, pod úroveň terénu. Po odkrytí vnitřního obložení zjištěno masivní vlhnutí zdiva. Doporučení TDI: roh zvenku odkopat, připevnit novou fólii, obsypat štěrkem zabezpečeným geotextilií. Zhotovitel nacení VcP.

4.5.2016 Zhotovitel navrhuje odkopat štítovou stěnu v celé délce cca 10m

18.5.2016 Bude provedena drenážní trubka rovnoběžně se štítovou zdí, zaústěná do vsakovací jámy (příp. obou vsakovacích jam).

24.10.2016 Sláv. hydroizolace bude doplněna EPS tl. 80mm k základům, dále se připevní nová fólie. Chodníček z kačírku bude š. 60cm s obrubníkem, dle PD.

4.1.2017 Zhotovitel ocení VCP.

zhotovitel
zhotovitel

zhotovitel, T: 3 z

ÚKOLY Z 9. KONTROLNÍHO DNE 11.5.2016

50 Terén u záp. fasády - Nová fólie bude provedena stejným způsobem i u ostatních fasád objektu. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

ÚKOLY Z 10. KONTROLNÍHO DNE 18.5.2016

56 Detail komína - Komín bude možno ukončit nad plechovou střechou, průchod nad střechu hl. budovy nebude nutný.

11.1.2017 Zhotovitel ocení VCP na nerez koncovku a MnP na kratší odkoušení.

59 Ve VV nebylo bourání venkovních schodů z ulice. Ve výkrese D1.1.9 není bourání dveří ze šatny herců ven a bourání dveří do sálu.

11.1.2017 Zhotovitel ocení VCP.

zhotovitel

zhotovitel

ÚKOLY Z 11. KONTROLNÍHO DNE 25.5.2016

66 Přivětrání kanalizace - bude přidáno v 1.03; v 1.09 a 1.13 bude propojeno a vyvedeno nad plech. střechu. Ostatní dle PD.

11.1.2017 V podružných prostorech bude osazeno přisrávání. Zhotovitel ocení případně VCP.

67 Přivětrání sálu - kondenzát z přivětráv. trubice a VZT jednotky bude přes T kus kvůli odkapu sveden do kanál. v místě odvětrání, vývod nad sev. střechu. V PD neřešeno, zhot. nacení VcP.

zhotovitel

68 Vstup na půdu

21.12.2016 Na schodech na půdu budou opraveny stávající nátěry - barva šedá. Zábradlí bude opraveno - pásovina bude nahrazena jeklem a bude přidán středový prvek. Na podestách bude provedena nová dlažba. Zhot. ocení VcP.

1.2.2017 Ze strany půdy bude zatepleno EPS 140 mm a opatřeno lepidlem se stěrkou. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

ÚKOLY Z 12. KONTROLNÍHO DNE 1.6.2016

71 Nad místností 01.07 byl při sekání prostupu pro VZT téměř přerušen stropní panel, který byl již v minulosti značně oslaben jiným prostupem. Bude provedeno podepření - dvě stojky

z ocel. profilů, u podlahy s roznášecí deskou, pod panelem U profilem. Bude vyklínováno a použije se reaktivní malta. Zhot. ocení VcP.

11.1.2017 Zhotovitel dokončí kotvení k podlaže v IPP, ocelové kce opatří nátěrem, zhotovitel ocení VcP.

zhotovitel

ÚKOLY ZE 17. KONTROLNÍHO DNE 11.7.2016

91 Zhot. předal obj. katalog osvětlení Kanlux a katalog zásuvek a vypínačů Bticino.

18.7.2016 Objednatel souhlasí s vypínači a zásuvkami Legrand Bticino, barva bílá - neutral.

25.7.2016 Byly upřesněny požadavky na osvětlení na WC - čidlo za vstupem - rozsvícení světla v místnosti, samostatná čidla pro každou kabinku. Doběh ventilátorů 8 minut.

V restauraci na baru: vypínače Legrand Mosaic 079032 (pálený, 6x2 -> 12ks). Ostatní zásuvky a vypínače Legrand Bticino bílá-neutral.

3.8.2016 Vorky předloženy, odsouhlaseny trojčade vypínače. Pro restauraci celkem 12, pro sál 24 vypínačů. Objednatel požaduje ne přisazená, ale vsazená svítidla.

21.11.2016 Objednatel požaduje rychlé rozsvícení a možnost plynulého stmívání světla v sále. Dodavatel připraví nabídku.

světla viz bod 107

zhotovitel

ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 18.7.2016

92 Z důvodu nerovnosti stěn bylo nutné lokálně podkládat zateplovací desky polystyrenem. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 25.7.2016

97 V projektu není řešena televizní anténa, koaxiální rozvod, LAN, WiFi.

28.11.2016 Firma vaslepsi.net má nataženou kabeláž (UTP a koax.) a ve stěnách osazené krabičky zásuvek. V koordinaci se stavbou, dokončí zapojení krabiček a osazení aktivních prvků, jakmile budou hotové vnitřní omítky, podhledy a malby. Kontakt: p. Říha, tel. 604 894 554.

informace

ÚKOLY Z 20. KONTROLNÍHO DNE 3.8.2016

99 Okna v 1.PP

17.10.2016 Okolo oken bylo provedeno srovnání ostění. Plochy parapetů budou dobetonovány/domaltovány a budou osazeny obyčejné plastové parapety. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

100 Elektro

19.9.2016 V projektu elektro je na výkrese správně značka jističe a nadproudovou ochranou. Ale typ je uveden špatně (jen jistič, bez nadproudové ochrany).

Patrně tímto došlo k chybnému ocenění podle výkazu výměr, cenový rozdíl cca 25000,-, upřesní zhotovitel se subdodavatelem elektro.

21.11.2016 Rozvaděče elektro budou stavebně upraveny na bezprašné provedení dle požadavků normy.

5.4.2017 Zhotovitel požádal projektanta elektro o revizi zapojení rozvaděčů, projektant se dostaví na příští kontrolní den.

informace

101 Dveře z foyeru 1.15 do sálu 1.01 budou upraveny. Překlad v příčce bude proveden tak, aby nadpraží bylo ve stejné výšce, jako nadpraží ostatních dveří v 1.15. Levé ostění (při pohledu směrem do sálu) bude dozděno tak, aby dveře byly v ose chodby. Šířka otvoru bude 2m. Zhot. ocení VcP.

informace

zhotovitel

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 31.8.2016

102 31.8.2016 Pilířek elektrorozvaděče bude vyspraven, povrch bude natažen perlinkou do lepidla a bude proveden marmolit jako na soklu. Zhot. ocení VcP.

zhotovitel

24.10.2016 Stříška bude opatřena oplechováním v barvě parapetů a okapů, dvířka budou natřena v téže barvě.

103 První schod na levé straně cca o 7cm nižší, než na pravé straně. Zbývající plocha bude zhutněna a doasfaltována. Zhot. ocení VcP.

8.3.2016 Přechňující obruby budou ubourány, vyvrácené obruby budou opraveny, do vrat u p. Heřmanského bude osazena ležatá obruba.

ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 26.10.2016

107 Svítidla; V zádveří 1.06 budou svítidla B, stejně jako v zádveří 1.16. Konkrétní typy svítidel budou upřesněny.

zhotovitel

12.12.2016 Byla upřesněna stropní svítidla, subdodavatel J. Syvel (p. Lažanský, tel. 602 552 721, eduard.lazansky@syvel.cz) dle nabídky z 5.12.2016, vč. výpočtu osvětlenosti.

V sále 1.01 bude 27ks LED světla s možností plynulého stmívání (systém DALI RF), ostatní budou světla se zářivkovými trubiciemi dle návrhu (v restauraci 1.05 - 2 světla v jedné řadě s ohledem na SDK kastlíky VZT, celkem 11ks - var. 2, ve skladu nábytku 1.04 - 4 světla, v kanceláři 1.20 - 4 světla, v foyer 1.15 - 6 světla, v chodbě 1.12 - 2 světla, v saně herců 1.02 - 2 světla. Zhot. ocení vícenásobky (vyšší pracovní se vsazenými svítidly, systém pro stmívání DALI, bez započtení nižšího počtu svítidel).

ÚKOLY Z 34. KONTROLNÍHO DNE 5.12.2016

110 Na základě dohody s p. Heřmanským, majitelem pozemku p.č. 30/14 v sousedství Kulturního domu, bude část obecního pozemku p.č. 30/1 za Kulturním domem oplocena.

zhotovitel

Obec zřídí plot rovnoběžně s ul. V Uliče, od rohu pozemku p.č. 351/2 k rohu Kulturního domu. Půjde o kovové sloupky a poplastované drátěné pletivo, v. 180cm a vjezdovou

bránu š. 3m, otevíranou směrem dolů, k fasádě KD. Z druhé strany této části pozemku, od parkoviště před hlavním vstupem, zřídí obdobný plot p. Heřmanský. Zhot. ocení VcP.

ÚKOLY Z 35. KONTROLNÍHO DNE 12.12.2016

111 Zhotovitel upozorňuje na riziko zanášení okapu, lapače, vsakovacího potrubí a jámy jehličím ze dvou vzrostlých jehličnatých stromů (jedle) u JZ fasády KD (k ulici V Uliče).

- Bude konzultováno s p. Jiřím Matyskou (tel. 602 336 276), který v obci provádí údržbu stromů.
- 22.3.2017 Objednatel požádá o povolení kácení 2 vzrostlých stromů.
- 113 Zhotovitel předal TDI tech. listy k plynovým kotlům Immergas Victrix PRO 35 2 ErP. Referenčním výrobkem je Geminox THRS 10-35C. Obj. souhlasí s navrženým zařízením.
- 21.12.2016 Odvod kondenzátu je níže, než odpadní potrubí kanalizace. V místnosti 01.08 jsou umístěny vzduchotechnické jednotky. Také odvod kondenzátu z těchto jednotek je níže, než kanál. potrubí. Neřešeno v PD. Zhot. navrhne společné přečerpávání s tím, že přepad bude pro případ poruchy čerpadla sveden do jímky-sachty v 01.06 (bod 20). Zhot. ocení VcP.

ÚKOLY Z 36. KONTROLNÍHO DNE 19.12.2016

- 115 Obj. požaduje přivedení el. kabelu na JV fasádu k předzahrádce restaurace.
- 1.3.2017 Zhotovitel osadí chráničku s protahovacím drátem a v rozvaděči v IPP bude rezerva 12 pozic

ÚKOLY Z 37. KONTROLNÍHO DNE 21.12.2016

- 116 Obj. požaduje zarovnat stěnu ve skladu nápojů 1.10. Zhot. ocení VcP.

ÚKOLY Z 39.-41. KONTROLNÍHO DNE 4.1.2017, 11.1.2017, 18.1.2017

- 125 Obj. požaduje provést nátěry kovových zárubní v 1.PP. Zhot. ocení VcP.
- 126 Obj. požaduje doplnit okruh 5 svítidel za "šálou" na Jevišti s ovládáním v místech intercomů. Zhot. ocení VcP.
- 22.2.2017 Kabeláž natažena.

ÚKOLY Z 42. KONTROLNÍHO DNE 25.1.2017

- 127 Podlaha na sále
- 1.2.2017 parkety na sále budou opatřeny trojnásobným lakem, VV uvádí dvojnásobný. Jedná se o VcP.

ÚKOLY Z 43. KONTROLNÍHO DNE 1.2.2017

- 130 Stávající provedení omítek ve sklepě je nepřijatelné. Nutno opravit na standard štuků s malbou. Zhotovitel dopočte VcP.
- 15.3.2017 Objednatel požaduje před malbou vyspravit povrchy v 01.02, 01.07 a 01.09. Zhotovitel ocení VcP.

ÚKOLY Z 45. KONTROLNÍHO DNE 22.2.2017

- 137 Objednatel požaduje v místnosti pro sudý vysadit vodovodní kohout. Zhotovitel nacení VcP.

ÚKOLY Z 47. KONTROLNÍHO DNE 8.3.2017

- 138 Objednatel požaduje osadit madla na schody do sálu, na schody před foyer a zábradlí mezi restaurací a sál. Madlo u rampy obj. upřesní. Zhot. ocení VcP.
- 15.3.2017 specifikováno madlo na venkovním schodišti u vstupu do foyer.
- 140 Objednatel potvrzuje že práce v 1PP budou umožněny do 24.4.2017.
- 141 Zhotovitel potvrzuje možný termín kolaudace od 30.4.2017. Zhotovitel připraví ke kolaudaci 3 x dokladovou složku.
- 22.3.2017 objednatel zajistí rozbor pitné vody.
- 22.3.2017 Zhotovitel zajistí měření hluku, geometrický plán zaměření stavby vč. podání na k.ú.
- 5.4.2017 Termín kolaudace byl vypsán na 27.4.2017 od 13:00 hod

ÚKOLY Z 49. KONTROLNÍHO DNE 22.3.2017

- 144 Objednatel požaduje lokálně zlepšit kvalitu štuků před malováním (hnízda, opravit rohy).
- 5.4.2017 Je třeba lokálně opravit i povrchy stropů před malováním.
- 145 Objednatel doporučuje provést veškeré kompletace v sálu a v režii před finálním nátěrem parket.
- 29.3.2017 Opona a závěs na pódium mohou být zavěšeny v den předání stavby. V místě práce budou parkety zakryty.

NOVÉ ÚKOLY Z 50. KONTROLNÍHO DNE 29.3.2017

- 146 Budoucí nájemce bude zaškolen na obsluhu gastro. Termín bude upřesněn.
- 5.4.2017 Školení gastro proběhne 7.4.2017 od 9:00 hod za přítomnosti budoucího nájemce.
- 147 V projektu není řešen požární vodovod k vnitřnímu hydrantu, zhotovitel ocení VcP.
- 148 V rozích WC a koupelnách bude lépe sjednocena spárovací hmota se silikonem. Spárovací hmota Manhattan 10 barevně neodpovídá silikonu Manhattan 10.
- 5.4.2017 Zhotovitel použil Manhattan od firmy Mapri, objednatel souhlasí
- 149 V režii bude nad stolem lišta se zásuvkami a s předřazeným vypínačem, zhotovitel ocení příp. VcP.

NOVÉ ÚKOLY Z 51. KONTROLNÍHO DNE 5.4.2017

- 150 Objednatel upřesňuje požadavek na montáž EZS z komponentů Jablotron.
- 151 Objednatel si provede zábradlí na sále ve vlastní režii, madla a zábradlí před sálem budou upřesněna.
- 152 Objednatel si provede venkovní zahradnické úpravy vlastním nákladem. Zhotovitel zlikviduje stavení odpad. MnP budou odečteny.

objednatel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

informace

zhotovitel

objednatel

zhotovitel

informace

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

informace

informace

informace

informace

informace

informace

zhotovitel

zhotovitel

objednatel

objednatel

153 Objednatel souhlasí s domontováním žaluzií od 17.4.2017.

informace

Zapsal: Ing. Chmel – TDI 5.4.2017

ZÁPIS z kontr. dne č. **1** **konaného dne** **5.4.2017** **Přítomni:** viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - 1. etapa“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

dd.mm.rrrr: nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny

informace

Dokončené části úkolů budou označeny hnědý text Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

zajišťuje

NOVÉ ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 5.4.2017

- 1 Zhotovitel předal objednateli měsíční finanční harmonogram.
- 2 Objednatel zajistil archeologický dohled, provádí firma Pueblo, Mgr. Hušták 774903255.
- 3 Projektant upřesnil vytyčení stavby. Projektant zeleně upřesnil přesazení stromů.
- 4 Objednatel upozorňuje, že jedná o převodu pozemku 188/18 a oplocení by pak proběhlo až na hranici tohoto pozemku.

informace

informace

informace

informace

Zapsal: Ing. Chmel – TDI 10.4.2017



**Obecní policie
Radonice**
Na Skále 185, Radonice 250 73

Č.j.079 OP-2017-Ha-R

V Radonicích dne 1.dubna 2017

Počet listů: 1/4

**Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice na k.ú. obce Radonice a obcí VP smlouvy
za měsíc březen roku 2017.**

V průběhu měsíce března roku 2017 vykonávala Obecní policie Radonice (dále jen OP) nepřetržitou službu formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv s obcemi Jenštejn, Svémyslice, Podolanka a Nehvizdy, kdy přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížela na dodržování pravidel občanského soužití, dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílela se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílela se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění, podílela se na prevenci kriminality v obci a prováděla dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, vše v souladu se zákonem o obecní policii.

Hlídky OP v předmětném období celkem 15x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 5 x provedly kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyrozuměly majitele domu. V ostatních případech byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na místo. Narušení objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom případě potvrzeno. Stížností na dojezdový čas strážníků nebyly dosud evidovány.

Dále hlídky OP nepravidelně prováděly kontrolu podávání alkoholu mladistvým ve vybraných restauračních zařízeních. Při těchto kontrolách nebylo zjištěno podání alkoholického nápoje mladistvým osobám.

V předmětném období bylo uloženo 45 blokových pokut za přestupky v dopravě.

Mimo pravidelný sobotní dohled nad řádným odkládáním odpadu do velkoobjemových kontejnerů a každodenní ranní dohled na BESIPem u silničních přechodů a u mateřské školy, hlídky provedly následující zákroky a opatření:

Dne 2.března 2017 v 23:00 hod. hlídka Obecní policie Radonice provedla odchyt toulavého psa v ulici Na plachotě .Jednalo se o psa rasy zlatý retriever, bez označení s obojkem. Pes byl odveden na služebnu OP Radonice, kde bylo provedeno šetření k ustanovení možného majitele.Jako majitel byla zjištěna občanka obce Radonice , která si po vyznění psa na OP vyzvedla.

Dne 6.března 2017 od 9:00 do 11:30 hod. hlídka Obecní policie Radonice prováděla součinnostní práce při odborném ošetřování stromů horolezeckou technikou v Pražské ulici v obci Podolanka. Hlídka prováděla usměrňování dopravy během prořezu stromů nad pozemní komunikací a zajišťovala BESIP na žádost z OÚ Podolanka.

Dne 7.března 2017, v době od 9:00 do 11:00 hod. prováděla hlídka Obecní policie Radonice součinnostní práce při odborném ošetřování stromů horolezeckou technikou v obci Podolanka, v ulici Hlavní. Na žádost z OÚ Podolanka prováděla hlídka OP usměrňování dopravy během prořezu stromů nad pozemní komunikací a zajišťovala BESIP.

Dne 15.března 2017, v 9:28 hod. přijala hlídka Obecní policie telefonické oznámení od starosty obce Radonice, že v ulici Zápská, poblíž pozemní komunikace hoří blíže nezjištěné díly motorového vozidla. Hlídka se v 9:35 hod. dostavila na místo, které leží v katastru obce Svémyslic, kde po pravé straně v příkopu již dohořovaly zbytky dílů a příslušenství z motorového vozidla (olejový filtr, hadice, chladič, atd.). Následně hlídka OP vlastními silami oheň uhasila. Provedeným šetřením na místě nebyly zjištěny stopy vedoucí ke konkrétnímu pachateli.

Dne 15.března 2017, v 16:31 hod. přijala hlídka Obecní policie telefonické oznámení od starosty obce Radonice že za domem v ulici Javorová č.p. 402, v příkopu pozemní komunikace leží hromady hlíny, sutě a různého stavebního materiálu, které brání v údržbě TS v obci. Hlídka OP se v 16.45 hod. dostavila na místo, kde jako majitelku ztotožnila majitelku pozemku, která k věci uvedla, že na zahradě rodinného domu stavějí řemeslníci bazén, ale že ona na zahradu v tomto období nechodí, takže o žádném odpadu v příkopu za jejich zahradou neví, že vše kolem této stavby zařizuje její druh Paní uvedla, že její druh ale bude doma až zítra, takže ho všem informuje a přislíbila, že zítra navštíví OU Radonice.

Dne 16.března 2017 od 08:30 hod. hlídka Obecní policie Radonice usměrňovala silniční provoz při čištění košů uličních vpustí na ulici Ligasova v Radonicích.

Dne 16.března 2017 hlídka Obecní policie Radonice zjistila černou skládku po obou stranách komunikace Svémyslce – Zápy za křižovatkou ve směru na Zápy. Pachatele skládky se dle charakteru odpadu nepodařilo určit, svědkové nezjištění, místní šetření negativní.

Dne 18.března 2017 v čase 07:55 hod., byl hlídce Obecní policie Radonice občanem obce radonice přiveden pes (kříženec), který se volně pohyboval po obci a ohrožoval BESIP a občany obce. Hlídka psa poté co provedla šetření za účelem zjištění majitele psa předala odchytové službě Lary.

Dne 18.března 2017 v čase od 09:30 do 10:30 hod., prováděla hlídka OP Radonice usměrňování dopravy v obci Podolanka z důvodu odklizení ořezaných větví. Odklizení prováděla SDH Podolanka.

Dne 20.března 2017 ve 14:00 hod. přijala hlídka Obecní policie Radonice oznámení od občana obce Radonice, o zraněném zvířeti v ulici Pavlova. Po příjezdu na místo hlídka OP našla fenu plemene německý ovčák zraněnou na pravé zadní noze pobíhající v odvodňovací strouze v ul. Pavlova. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nekrvácivé zranění, tak strážník upustil od zajištění veterinárního ošetření psa a provedl místní šetření za účelem zjištění majitele. Následně zjištěný majitel psa si tohoto psa ve 14:25h převzal.

Dne 21.března 2017 v čase 15:58 hodin přijala hlídka Obecní policie Radonice, detašované pracoviště Nehvizdy, žádost o pomoc od pracovníka ČNĚS, který měl u sebe seniora, který nevěděl kde je a jak se dostat domů. Hlídka seniora naložila do služebního vozidla a požádala seniora o doklad totožnosti, kdy senior měl u sebe jen kartu zdravotní pojišťovny. Dle této karty se jednalo o J. Ch., narozen 1938. Na dotaz hlídky OP kde bydlí odpověděl, že v Úvalech, ale neví kde tam. Hlídka tedy kontaktovala MP Úvaly a o celé věci ji informovala. Hlídka MP Úvaly, poskytla seniora pomohla dopravit do místa jeho bydliště. V čase 16:40 hodin byl pan J.CH předán jeho družce, která sdělila, že již měla o příteli obavu, že je po mrtvici a hodně zapomíná.

Dne 22.března 2017 v 16:20 hod. provedla hlídka OP Radonice namátkovou kontrolu restauračního zařízení ve Svěmyslicích za účelem zjištění, zda nedochází k podávání alkoholu mladistvým. Kontrola byla provedena v sálu i ve výčepu s negativním výsledkem.

Dne 25.března 2017 ve 21:00 hod. přijala hlídka OP Radonice oznámení od občana obce Radonice, o psovi pobíhajícím na silnici mezi vozidly v ul. Ligasova. Hlídka OP zjistila, že se jedná o cca hnědou roční fenu plemene labrador. Strážník provedl místní šetření za účelem zjištění majitele feny, kdy následně zjištěná majitelka z obce Radonice si fenu ve 21:50hod. převzala.

Dne 25.března 2017, ve 22:12 hod. přijala hlídka OP telefonické oznámení od provozní vedoucí, že v Obecním domě při uzamykání objektu nejde aktivovat zabezpečovací systém. Hlídka OP dále informovala, že se jí se správcem tohoto zabezpečovacího zařízení nepodařilo opakovaně telefonicky spojit k provedení opravy a proto hlídku o tomto problému informuje a žádá o kontrolu tohoto objektu v nočních hodinách. Hlídka proto po zbytek služby věnovala kontrole Obecního domu a jeho okolí zvýšenou pozornost a to jednak pomocí kamerového systému a taktéž fyzickou kontrolou přímo na místě.

Dne 26.3.2017 v 09:56 hod hlídku OP Radonice požádala o součinnost provozní vedoucí OD v Radonicích, při provádění opravy na zabezpečovacím zařízení. OP Radonice ve spolupráci se správcem bezpečnostního zabezpečovacího zařízení uvedla zařízení do funkčního stavu.

Dne 26.3.2017 v 13:13 hod. oznámila hlídce OP Radonice Radonice občanka obce Podolanka – část Cvrčovice , že její soused řeže dříví, což je rušivé pro její dítě. Na místo se dostavila hlídka OP Radonice, která řezajícího souseda požádala o podání vysvětlení. Po náležitém poučení tento uvedl, že koná běžnou činnost a to řezání dřeva na topení pomocí okružní pily. Hlučnost mu nepřípadá nijak mimořádná, protože i další sousedé provádějí obdobnou činnost. Vzhledem k tomu, že obec nemá omezenou hlučnost prací o víkendech , tak se v daném případě nejednalo o protiprávní, nebylo potřeba činit opatření.

Dne 26.března 2017 v 19:57 hod. požádal hlídku Obecní policie Radonice pracovník elektroúdržby o provedení součinnosti při kontrole veřejného osvětlení. Spolupráce byla prováděna do 20:45 hod.

Dne 27.3.2017 v době od 10:05 hod do 10:22 hod. byla na základě telefonického oznámení poskytnuta součinnost pracovním OÚ Jenštejn při úředním jednání - zadokumentování podezření z protiprávního jednání ze strany uživatele domu č.p. 44 v části obce Dehtáry , který v přesně nezjištěnou dobu vyvedl ze svého pozemku cca 13 metru dlouhou hadici do pole p.č. 60 č. LV 126 a vypustil na toto pole větší množství zapáchající kapaliny. Tomuto zadokumentování byl spolu s hlídkou OP Radonice přítomen oznamovatel události z Dehtár , kterému tato tekutina dotekla až k jeho pozemku sousedícím s výše uvedeným polem. Oznamovatel se domnívá, že tato zapáchající tekutina (údajně močovina) ovlivní kvalitu pitné vody v jeho studni. Na místě byla zjištěna stopa po hadici vedoucí ve výše popsané trase do pole a mokrá půda ve výše uvedené trase. Hadice se v době zadokumentování nacházela na pozemku u domu č.p. 44. Z tohoto důvodu byla provedena fotodokumentace a odebrán vzorek údajně znečištěné půdy pro potřebu dalšího opatření.

Dne 27. března 2017, v 16:02 hod. přijala hlídka OP telefonické oznámení občanky obce Radonice , že při venčení psa v Radonicích, v lokalitě Červená skála našla zraněnou srnu . Hlídka OP se neprodleně dostavila na místo a o celé věci informovala hospodárku místně příslušného mysliveckého svazu . Ta se na místo dostavila v 16:25 hod. a do jejího příjezdu již skonala srna si převzala k dalším úkonům.

Dne 31.3.2017 v 17:02 hod., hlídka OP Radonice v obci Nehvizdy ul. Pražská u č.p. 17, kontrolovala řidiče osobního automobilu zn. Ford Mondeo, který nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem, čímž se dopouštěl přestupku dle § 6/1a zákona č. 361/2000 Sb. Vzhledem k tomu, že řidič neměl při kontrole u sebe všechny potřebné doklady k řízení motorového vozidla, byla provedena lustrace v evidenci řidičů, kdy vyšlo najevo tento má vysloven zákaz řízení motorových vozidel a to s účinností od 17.2.2017 do 16.9.2017. Z výše uvedených důvodů byl tento řidič předán Policii České republiky k dalšímu opatření.

M i ch a e l H o m e r a
O B E C N Í P O L I C I E
Na Skálově ul. Radonice
strážník OP Radonice