



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 2013-102

„Dostavba Obecního domu Radonice“

Radonice 45/1,45/2,69,262/1,349 a 27 – středisko 2013008

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Obec Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice

Zástupce k jednání

Ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Ve věcech technických: Ing. Petr Chmel

IČO: 002400681

DIČ: CZ 00240681

Bankovní spojení: KB Praha 9 č.ú. 6421201/0100

Email: obec.radonice@radonice.cz

2. **Zhotovitel:** TOGET s.r.o. Nežárská 618 Praha 9 198 00

Statutární orgán: Lubomír Matal, jednatel společnosti

Zástupce k jednání

Ve věcech smluvních: Lubomír Matal, jednatel společnosti, tel. 777 953 035

Ve věcech technických: Alois Trčala, ved. Výroby, tel: 601 394 024

Dušan Fiala, stavbyvedoucí

IČO: 27716384

DIČ: CZ27716384

Bankovní spojení: ČSOB a.s. č.ú. 242252796/0300

II. Úvodní ustanovení

Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smlouva o dílo č. 2013-102 uzavřená dne 11.9.2013 na spolupráci při realizaci stavby „Dostavba Obecního domu v Radonicích“, upřesňuje, mění a doplňuje v následujícím ustanovení.

1. Odstavec IV. Doba plnění bod 2. Předání kompletního díla objednateli včetně předání dokladů do 31.5.2014 se

Upravuje následovně

Odstavec IV. Doba plnění bod 2. Předání kompletního díla objednateli včetně předání dokladů do 15.5.2014. V případě nedodržení tohoto termínu platí původní harmonogram včetně dílčích uzlových bodů v celém rozsahu smlouvy o dílo č. 2013-102. Mimo statické zajištění ohradní zdi.

2. Příloha č. 2 smlouvy o dílo č. 2013-102 harmonogram postupu prací ze dne 14.8.2013 se

Vypouští, nahrazuje a upravuje následovně:

Dílčí milníky uzlových bodů se vypouští, viz příloha č. 1. Dodatku č. 1 smlouva o dílo č. 2013-102 a nahrazuje se jediným dílčím uzlovým bodem a tím je dokončení hlavního sálu do 30.4.2014.

3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek byl sepsán ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze ,dne: 7.4.2014

V Praze , dne 7.4.2014

za zhotovitele

za objednatele

 **TOGET s.r.o.**

Nežárská 618 Praha 9 -Hostavice 198 00
IČO: 277 16 384 DIČ:CZ27716384

TOGET s.r.o.
Lubomír Matáľ jednatel společnosti


Obec Radonice
Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

