

DODATEK č.2
KE SMLouvĚ O DíLO

NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A INŽENÝRSKOU ČINNOST
PRO STAVBU „ZÁKLADNÍ ŠKOLA RADONICE“

Smluvní strany

Obec Radonice

IČO 00240681

Na Skále 185,

250 73 Radonice

zastoupená starostou obce Ing. Stanislavem Němcem, MBA,

jako objednatel

a

atelier free69, spol. s r.o.

IČO 24309567

Palackého 138,

276 01 Mělník

zastoupená jednatelem společnosti Ing. Martinem Spurným


uzavírají tento **dodatek č. 2 ke shora uvedené smlouvě:**

I.

Vzhledem k prodlevě v termínu odevzdání projektové dokumentace dodavatelem v délce 120 dní, poskytuje dodavatel objednateli zdarma následující kompenzaci v objemu cca 250.000,- Kč:

- 1) Rozdělení dokumentace stavby základní školy a tělocvičny na etapy, včetně vytištění potřebného počtu paré,
- 2) Projekt venkovní učebny a souvisejících venkovních úprav bude provedeno dle odsouhlasené studie
- 3) Autorský dozor prováděný v rámci výstavby školy (pouze atelierem free 69) etapy II.A a etapy II.B

V Radonicích dne 18.3.2020


.....
Za zhotovitele


.....
Za objednatele

