



Obec Radonice

Rada obce

**Zápis č. 29/2020 ze schůze Rady obce
konané dne 10. 8. 2020 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 4 členové

Omluveni: Václav Myslivec

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 26/3.1 b) vyčíslit škody vzniklé vyplavením bytu č. 2 v Obecním domě, **(stavební technik obce), splněno**

Pořad jednání:

- 29/1 Faktury
- 29/2 Zápisy z kontrolního dne staveb „Základní škola Radonice – etapa II.A“ a „Základní škola Radonice – etapa II.B“
- 29/3 Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121655494
- 29/4 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc červenec 2020

29/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a) faktury č. 20FV00093 za odvoz kontejnerů na velkoobjemový odpad za období 19. 2. 2020 – 1. 8. 2020 společnosti Stanislav Neuman s.r.o., Podolanka ve výši 90.024,- Kč včetně DPH,
- b) faktury č. F202000767 za nákup počítače pro starostu obce společnosti COMP NET SYSTEMS, s.r.o., Jablonec nad Nisou ve výši 23.304,60 Kč včetně DPH.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

29/2 Zápisy z kontrolního dne staveb „Základní škola Radonice – etapa II.A“ a „Základní škola Radonice – etapa II.B“

Rada obce bere na vědomí zápisy č. 4 z kontrolního dne staveb „Základní škola Radonice – etapa II.A“ a „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 5. 8. 2020 (příloha č. 1 a č. 2).

29/3 Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121655494

Rada obce schvaluje Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121655494 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín (příloha č. 3).

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 0

29/4 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc červenec 2020

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc červenec 2020 (příloha č. 4).

USNESENÍ č. 29/2020
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 10. 8. 2020

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 29/2

- Zápisy č. 4 z kontrolního dne staveb „Základní škola Radonice – etapa II.A“ a „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 5. 8. 2020.

Bod 29/4

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc červenec 2020.

B. Schvaluje:

Bod 29/1 a)

- proplacení faktury č. 20FV00093 za odvoz kontejnerů na velkoobjemový odpad za období 19. 2. 2020 – 1. 8. 2020 společností Stanislav Neuman s.r.o., Podolanka ve výši 90.024,- Kč včetně DPH.

Bod 29/1 b)

- proplacení faktury č. F202000767 za nákup počítače pro starostu obce společností COMP NET SYSTEMS, s.r.o., Jablonec nad Nisou ve výši 23.304,60 Kč včetně DPH.

Bod 29/3

- Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121655494 se společností ČEZ Distribuce, a.s., Děčín.

.....
Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. **4** konaného dne **05.08.2020** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. A“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny **informace**

Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol **splňuje**

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

- 1.3 Zhotovitel si může umístit kameru na budovu školy a na oplocení z důvodu hlídání prostoru staveniště.
 1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.
 1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.
 1.8 Zhotovitel bude dopředu předkládat technologické postupy.

informace
informace
informace

05.08.2020 - zhotovitel předložil technologický postup ke stabilizaci zemín a bude předkládat další technologické postupy.

splněno-vypouští se

- 1.9 Zhotovitel připraví následující změnové listy: • chybějící radonové drenáže • změnu technologie založení • chybějící prefa průvlaky u II.A.
 22.07.2020 - projektant potvrzuje chybějící radonové drenáže, chybějící štěrkový klín pod objektem, chybějící prefa průvlaky ve výkazu výměr.
 22.07.2020 - zhotovitel upřesňuje výšku stabilizace cca 50 cm po úroveň -0,6 od ± 0,0, což bude zohledněno ve změnovém listu.
 29.07.2020 - změnové listy na změnu technologie založení a chybějící prefa průvlaky předány, odsouhlaseny, podepsány.

zhotovitel
informace
informace
informace

1.10 Investor předal smlouvu s ČEZ Distribuce vč. TPP pro nová tepelná čerpadla.

splněno-vypouští se

ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE 22.07.2020

2.1 Zhotovitel bude dopředu oznamovat subdodavatele.

zhotovitel

informace

informace

29.07.2020 - zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na stabilizaci podloží bude firma Balcar s.r.o. Investor souhlasí.

05.08.2020 - zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na piloty bude firma Winning PS - PMK Držít s.r.o. Investor souhlasí.

2.6 V rámci přeložky elektro v 31. týdnu dojde k přeložení optiky. Zástupce provozovatele požaduje uložení optiky min. 10 cm od osy kabelu. Zhotovitel dopředu oznámí vypnutí proudu.

informace

29.07.2020 - vypnutí proudu oznámeno, přeložky se realizují, optika bude v úseku cca 3m zahlobena, řeší se prostupy do budovy.

informace

05.08.2020 - přeložky dokončeny, zhotovitel doloží revizní zprávu.

splněno-vypouští se

2.7 Chodník za tělocvičnou v místě svahu může být zúžen v návaznosti na technologii provádění stabilizace. Zhotovitel upřesní na příštím KD.

splněno-vypouští se

05.08.2020 - stabilizace provedena další se bude řešit s venkovními zpevněnými plochami.

splněno-vypouští se

ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE 29.07.2020

3.1 Investor pošle specifikaci na obkladový umělý kámen.

splněno-vypouští se

05.08.2020 - specifikace poslány.

splněno-vypouští se

3.2 Zhotovitel poslal návrh prefy. Projektant a investor poslali připomínky. Zhotovitel pošle upravený návrh prefy k odsouhlasení.

projektant

zhotovitel

05.08.2020 - návrh prefy poslán. Projektant potvrdil.

05.08.2020 - zhotovitel přidá do každé sekce dvojici rezervních průchodek viz náčrt. V místě průchodek k hydrantům se provede v případě nutnosti kastlík v rohu třídy.

informace

informace

zhotovitel

NOVÉ ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE 05.08.2020

4.1 Projektant uvádí, že vedení silnoproudu i slaboproudu je uvažováno v podlaze.

informace

4.2 Chodníky u budovy A budou kopírovat stávající terén.

informace

4.3 Zhotovitel pošle soupis prací za červenec.

zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmel – 05.08.2020

ZÁPIS z kontr. dne č. 4 **konaného dne** 05.08.2020 **Přítomni:** viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. B“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka

splněno-vypouští se

Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny

informace

Dokončené části úkolů budou označeny

hnědý text

Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

- 1.3 Zhotovitel si může umístit kameru na budovu školy a na oplocení z důvodu hlídání prostoru staveniště.
 1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.
 1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.
 1.8 Zhotovitel bude dopředu předkládat technologické postupy.

informace
informace
informace

05.08.2020 - zhotovitel předložil technologický postup ke stabilizaci zemín a bude předkládat další technologické postupy.

- 1.9 Zhotovitel připraví následující změnové listy: • chybějící radonové drenáže • změnu technologie založení • chybějící prefa průvlaky u II.A.
 22.07.2020 - projektant potvrzuje chybějící radonové drenáže, chybějící štěrkový klín pod objektem, chybějící prefa průvlaky ve výkazu výměr.
 22.07.2020 - zhotovitel upřesňuje výšku stabilizace cca 50 cm po úroveň -0,6 od ± 0,0, což bude zohledněno ve změnovém listu.
 29.07.2020 - změnové listy na změnu technologie založení a chybějící prefa průvlaky předány, odsouhlaseny, podepsány.

splněno-vypouští se
zhotovitel
informace
informace
informace

1.10 Investor předal smlouvu s ČEZ Distribuce vč. TPP pro nová tepelná čerpadla.

ÚKOLY Z 2. KONTROLNÍHO DNE 22.07.2020

- 2.1 Zhotovitel bude dopředu oznamovat subdodavatele.
 29.07.2020 - zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na stabilizaci podloží bude firma Balcar s.r.o. Investor souhlasí.
 05.08.2020 - zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na piloty bude firma Winning PS - PMK Drill s.r.o. Investor souhlasí.
 2.6 V rámci přeložky elektro v 31. týdnu dojde i k přeložení optiky. Zástupce provozovatele požaduje uložení optiky min. 10 cm od osy kabelu. Zhotovitel dopředu oznámí vypnutí proudu.
 29.07.2020 - vypnutí proudu oznámeno, přeložky se realizují, optika bude v úseku cca 3m zahloubena, řeší se prostupy do budovy.
 05.08.2020 - přeložky dokončeny, zhotovitel doloží revizní zprávu.
 2.7 Chodník za tělocvičnou v místě svahu může být zúžen v návaznosti na technologii provádění stabilizace. Zhotovitel upřesní na příštím KD.
 05.08.2020 - stabilizace provedena další se bude řešit s venkovními zpevněnými plochami.

splněno-vypouští se
zhotovitel
informace
informace

ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE 29.07.2020

- 3.1 Investor pošle specifikaci na obkladový umělý kámen.
 05.08.2020 - specifikace poslány.
 3.2 Zhotovitel poslal návrh prefy. Projektant a investor poslali připomínky. Zhotovitel pošle upravený návrh prefy k odsouhlasení.
 05.08.2020 - návrh prefy poslán. Projektant potvrdil.
 05.08.2020 - zhotovitel přidá do každé sekce dvojicí rezervních průchodek viz načít. V místě průchodek k hydrantům se provede v případě nutnosti kastlík v rohu třídy.

informace
splněno-vypouští se

splněno-vypouští se

projektant
zhotovitel

NOVÉ ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE 05.08.2020

- 4.1 Projektant uvádí, že vedení silnoproudu i slaboproudu je uvažováno v podlaze.
 4.2 Chodníky u budovy A budou kopírovat stávající terén.
 4.3 Zhotovitel pošle soupis prací za červenec.

informace
informace
zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmel – 05.08.2020



**DODATEK KE SMLouvĚ O UzAVŘENÍ BUDOUcí SMLouvY O PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ DO NAPĚŤOVÉ HLADINY 0,4 kV (NN) UzAVŘENÉ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI O
PŘIPOJENÍ Č. 4121655494**

Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavírají „Smluvní strany“

PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | zastoupen p. Tibor Brezina, pozice: Vedoucí oddělení Regionální obsluha, na základě pověření ze dne 23.01.2015

ŽADATEL (dále jen Žadatel)

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, TITUL / OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV OBEC RADONICE

DATUM NAROZENÍ, IČ: 00240681

DIČ CZ CZ00240681

ADRESA MÍSTA TRVALÉHO POBYTU / SÍDLA SPOLEČNOSTI

ULICE Na Skále

Č. P. / Č. O. 185 PSČ 250 73

OBEC Radonice,

MÍSTNÍ ČÁST Radonice

ZAPSANÁ V OR / ŽR VEDENÉM/ODDÍL/VLOŽKA ZAPSÁNO V OBCH REJSTŘ.

ZASTOUPENÁ Ing. Stanislav Němec MBA

TELEFON 286855410/601556685

E-MAIL stavebni2@radonice.cz FAX

tento Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) uzavřeně na základě žádosti o připojení č. 4121655494, (dále jen dodatek).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1) PDS a Žadatel podepsali dne 11.06.2020 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě (dále jen „Smlouva“) k žádosti o připojení č. 4121655494, jejímž předmětem je závazek uzavřít za podmínek uvedených ve Smlouvě budoucí smlouvu o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě a dále závazky smluvních stran splnit povinnosti nezbytné k připojení elektrického zařízení.
- 2) PDS požádal Žadatele o prodloužení lhůty ke splnění povinností PDS a povinností Žadatele podle Smlouvy souvisejících zejména s provedením Stavby PDS a Stavby Žadatele, a proto Žadatel a PDS přistupují k uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Žadatel a PDS se tímto dohodli, že uzavřením tohoto dodatku se lhůta pro splnění povinností PDS souvisejících provedením stavebních a montážních prací vyžadovaných od PDS technickým řešením uvedeným v technických podmínkách připojení, resp. ve Stanovisku k žádosti o připojení („Stavba PDS“), a získáním potřebných povolení a souhlasů, stanovené Smlouvou, se prodlužuje do **20.10.2020**.
- 2) Lhůta k plnění povinností Žadatele dle čl. III. odst. 3) Smlouvy se prodlužuje stejně jako lhůta pro PDS uvedená v čl. II. odst. 1) tohoto dodatku.
- 3) Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změny. Výslovně se konstatuje, že přijetím tohoto dodatku nedochází ke změně splatnosti Podílu na nákladech podle Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) doručí včas PDS (navrhovatel) svůj souhlas s obsahem návrhu dodatku vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh dodatku svůj podpis. Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh dodatku ze strany PDS, jinak návrh dodatku zaniká.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.
- 3) Změnu dodatku lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení dodatku či vzdání se požadavku písemné formy.
- 4) Fyzické osoby jednající za strany dodatku tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé strany dodatku.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek nedopadá povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

ZA ŽADATELE

*ING. STANISLAV NĚMEC, MBA
STAROSTA OBCE RADONICE*

JMÉNO, PŘÍJMENÍ, FUNKCE

10.8.2020, RADONICE
DATUM A MÍSTO



PODPIS

ZA PDS

ČEZ Distribuce, a. s.

p. Tibor Brezina,
pozice: Vedoucí oddělení Regionální obsluha,

5.8.2020, Kladno
DATUM A MÍSTO

PODPIS



**Obecní policie
Radonice**
Na Skále 185, Radonice 250 73

Č.j. : 081/ OP-2020 -Ha-R

V Radonicích dne 10.července 2020

Počet listů: 1/4

Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice na k.ú. obce Radonice a obcí VP smlouvy za měsíc červenec roku 2020.

V průběhu měsíce července roku 2020 vykonávala Obecní policie Radonice (dále jen OP) *nepřetržitou službu* formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv s obcemi Jenštejn, Svémyslice, Podolanka, Nehvizdy, Mochov a Zápy, kdy přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížela na dodržování pravidel občanského soužití, dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílela se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílela se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění, podílela se na prevenci kriminality v obci a prováděla dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, vše v souladu se zákonem o obecní policii.

Hlídky OP v předmětném období celkem 37 x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 25 x provedly kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyzoomely majitele domu. V ostatních případech byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na místo. Narušení objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom případě potvrzeno. Stížnosti na dojezdový čas strážníků nebyly dosud evidovány.

V předmětném období bylo uloženo strážníky 175 blokových pokut za přestupky v dopravě , 3 x provedeno oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.

Mimo pravidelný dohled nad ukládání velkoobjemového odpadu do přistavených kontejnerů v Radonicích hlídky provedly následující zákroky a opatření:

Dne 3. července 2020 v 16:15 hodin hlídka OP Radonice na základě telefonického oznámení provedla odchyt mláděte poštolky v obci Jenštejn. Telefonicky se hlídka spojila s odchytným místem pro Prahu – východ, které zajišťuje odchyt těchto ptáků. Dravec byl předán v 19:45 hodin.

Dne 10.července 2020 od 23.00 hod. do 02.00 hod. následujícího dne hlídka OP Radonice opakovaně (4 x) vyjížděla po telefonickém oznámení od občanů obce Jenštejn do lokality Nový Jenštejn, kde mělo docházet k rušení nočního klidu. V průběhu všech výjezdů bylo slyšet z ulic a domů tlumené hovory vždy z několika domů v ulici Hradní a Zlatnická nebo od početnějších skupin dětí s rodiči, jenž se vraceli z centra obce. V ten den byla jedna z prvních tzv. tropických nocí s teplotou nad 20 °C a pravděpodobně tlakem vzduchu byl patrný zde ojedinělý jev, kdy i na větší vzdálenost byl jasně slyšet i velmi potichý hovor lidí sedících např. na zastávce, v bytě za otevřenými okny, nebo na zahrádce u domu i na vzdálenost 100 metrů, jakoby mluvili přímo vedle vás. Hlídka upozornila postupně tři skupiny na tento fakt s tím, že hladina hluku sice nepřesahovala povolené limity, ale že to by mohlo spící lidi rušit. Ze strany oslovených občanů došlo k pochopení a okamžité nápravě. V případě rodinného posezení na zahrádce za domem manželů H. hlídka z hlavní ulice Hradní mezi domy slyšela tlumený hovor cca 4 osob s občasným tichým, ale pronikavým ženským smíchem. (smích,chrápaní,stěkot psů aj se za rušení nočního klidu nepovažuje) Z ulice Zlatnická, (to je přes dům) nebylo slyšet nic. Vzhledem k tomu, že tito na zvonění nereagovali a do zahrady nebyl volný přístup, upustila hlídka od záměru je na tuto skutečnost upozornit, aby nebudila obyvatele okolních bytů, kde se v tu dobu nesvítilo do doby, nežli si po zvýšení hluku bude někdo stěžovat. Bylo bráno v potaz, že se zde sousedé občas domluví k jednorázové toleranci nebo sedí pospolu. V době 01.30 hod, kdy soused z domu Zlatnická č.p 228 telefonicky oznámil údajné rušení nočního klidu a následně umožnil hlídce průchod jeho domem do zahrad, upozornila hlídka i tuto skupinu, kdy po prvotním nesouhlasu s tímto „ napomenutím“ ze strany hlídky OP Radonice od pana N. H, následně paní R.H. přislíbila okamžité zklidnění. V době tohoto několika minutového jednání opět nebyla hladina hluku překračována a před odjezdem hlídky došlo ještě k přislíbenému zklidnění. Na místě nebyla uložena žádná sankce, jelikož mimo jiné při zavřených oknech nebylo nic slyšet. Další oznámení o rušení nočního klidu z této lokality do ranních hodin již nepřišlo. Hlídka při pravidelné objíždce a obchůzce svěřených obcí v této lokalitě již nic neslyšela.

Dne 14. července 2020 v 11:00 hodin hlídka OP Radonice přijala oznámení od zastupitele obce, že ulici Vobůrecké u domu č.p. 114 se ve stromě nachází roj vos. Hlídka ihned celou věc zkonštatovala s velitelem hasičů JSDH Jenštejn, který usoudil, že

zkusíme jedinou možnost strom prolít vodou. Hlídka OP Radonice společně s výjezdou skupinou JSDH Jenštejn se v 18:00 hodin dostavila na místo, kde byl strom prolit vodou. Velitel JSDH Jenštejn veškerou věc nahlásil operačnímu středisku na tísňovou linku 150. Výjezd ukončen v 18:45 hodin s pozitivním výsledkem.

Dne 15. července 2020 v 15:30 h hlídka OP Radonice obdržela oznámení od občanky obce Jenštejn, že na její zahradu vnikl cizí pes a ona se jej bojí. Na místo se dostavila hlídka OP Radonice, která zjistila, že se jedná o psa rasy francouzský buldoček, žíhané barvy, s neregistrovaným čipem č. 94100024017760. V databázích psů se nepodařilo zjistit majitele, a proto byla informována pracovnice OÚ Jenštejn, která rozhodla o umístění psa do útulku v Lysé nad Labem. Pes byl dočasně umístěn na Kynologickém cvičišti Radonice, kde poškodil oplocení.

Dne 15. července 2020 hlídka OP Radonice provedla, s pracovníkem elektroúdržby kontrolu veřejného osvětlení.

Dne 16. července 2020, v 17:50 hodin hlídka OP Radonice zjistila, že v ulici Prchalova se drží voda po přívalem dešti. Hlídka na místě otevřela víko kanalizační šachty a vyjmula koš, který zachycuje nečistoty z komunikace. Hlídka setrvala na místě do doby, než veškerá dešťová voda odtékla. Dále hlídka OP Radonice společně se zastupitelem obce projela zbytek vesnice, kde byla provedena kontrola možných škod po přívalem dešti s negativním výsledkem.

Dne 21. července 2020, v noční době hlídka OP Radonice během hlídkové činnosti zjistila, že v celé části obce Nový Jenštejn není funkční veřejné osvětlení. O věci byl informován elektronicky příslušný obecní úřad.

V průběhu měsíce července roku 2020 strážník OP Radonice, detašované pracoviště Mochov - Zápý v pracovní době přijal celkem 12 telefonických oznámení od občanů. V mimopracovní dobu obdržel strážník 4 telefonická oznámení, která vyjel vyřešit.

V průběhu měsíce července roku 2020 strážník OP Radonice, detašované pracoviště Nehvizdy přijal 20 oznámení od občanů, 2x vyjžděl na signál PCO, 2x přivolán k dopravní nehodě, 171 x uložena pokuta za rychlou jízdu v obci, 3x postoupeno oznámení na DSA

Zpracoval :

Michael Hamera

strážník OP Radonice