



Obec Radonice

Rada obce

**Zápis č. 12/2021 ze schůze Rady obce
konané dne 10. 5. 2021 na obecním úřadě v Radonicích**

Upozornění: tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 5 členů

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

Kontrola plnění usnesení:

RO 11/3 c) uskutečnit veškeré potřebné právní kroky vedoucí ke zrušení opatření souvisejících s úpravou provozu na komunikaci Vinoř – Horní Počernice (**starosta obce**), vzhledem k uplynulým lhůtám nelze dopravní opatření právně napadnout

Pořad jednání:

- 12/1 Faktury
- 12/2 Stavba ZŠ Radonice
- 12/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice
- 12/4 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2021
- 12/5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
- 12/6 Umístění výdejního AlzaBoxu
- 12/7 Informace starosty obce + různé

12/1 Faktury

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a)** faktury č. 0143114046 za mobilní sběr nebezpečného odpadu za období 4/2021 společnosti FCC ČR, s.r.o. Praha – Ďáblice ve výši 42.297,23 Kč včetně DPH,
- b)** faktury č. 3210174 za oprava laserového rychloměru obecní policie společnosti ATS-TELCOM Praha a.s. ve výši 30.008,- Kč včetně DPH,
- c)** faktury č. 4104228069 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za období 1. 4.- 30. 4. 2021 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 32.216,- Kč včetně DPH,
- d)** faktury č. 21013 za konzultace v období 4/2021 Ing. Petru Chmelovi ve výši 33.840,- Kč,

- e) faktury č. 9712021 za právní služby ve věci ZÚR HMP a AZÚR SČK společnosti Frank Bold Advokáti, s.r.o., Brno ve výši 31.796,37 Kč.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

12/2 Stavba ZŠ Radonice

1) etapa II.A

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 37 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 5. 5. 2021 (příloha č. 1).

2) etapa II.B

- a) Rada obce bere na vědomí zápis č. 37 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 5. 5. 2021 (příloha č. 2).

3) Vnitřní vybavení budovy II. stupně ZŠ a tělocvičny – výběr zhotovitele

Rada obce schvaluje:

- a) Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Vnitřní vybavení ZŠ Radonice (příloha č. 3).
b) Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele, kterým se veřejná zakázka přiděluje uchazeči ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., Brno, IČ 26943344 za nabídkovou cenu 3.308.370,- Kč bez DPH (příloha č. 4).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

12/3 Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice

Rada obce bere na vědomí Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc duben 2021 (příloha č. 5).

12/4 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření za rok 2021

Rada obce schvaluje smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 auditorem Ing. Jiřím Giogasem (příloha č. 6).

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

12/5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Rada obce :

- a) bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020,
b) pověřuje místostarostu obce předložit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 jako bod jednání zastupitelstva obce ke schválení. Při přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Zpráva je k nahlédnutí na OÚ.

Hlasování:

Pro: 5 Proti: 0

12/6 Umístění výdejního AlzaBoxu

Rada obce projednala žádost společnosti Alza.cz. a.s. na umístění výdejního boxu. Rada obce s umístěním výdejního boxu nesouhlasí a ukládá obecnímu úřadu o tomto rozhodnutí společnost Alza.cz informovat.

Hlasování:

Pro: 4 Proti: 1

12/7 Informace starosty obce + různé

a) Situace v ZŠ Radonice

Starosta a místostarosta jednali se zástupci rodičů dětí ze ZŠ, kteří se obrátili na obec jako zřizovatele se dvěma dopisy, kde vyjadřovali svou nespokojenost s personální a pedagogickou situací v ZŠ (dopisy jsou uloženy na OÚ). Následně proběhlo jednání starosty s ředitelkou ZŠ, situace bude neprodleně řešena.

USNESENÍ č. 12/2021
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 10. 5. 2021

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

A. Bere na vědomí:

Bod 12/2 – 1.a)

- zápis č. 37 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.A“ ze dne 5. 5. 2021.

Bod 12/2 – 2.a)

- zápis č. 37 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – etapa II.B“ ze dne 5. 5. 2021.

Bod 12/3

- Zprávu o činnosti Obecní policie Radonice za měsíc duben 2021.

Bod 12/5 a)

- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.

Bod 12/7

- informace starosty obce + různé.

B. Schvaluje:

Bod 12/1 a)

- proplacení faktury č. 0143114046 za mobilní sběr nebezpečného odpadu za období 4/2021 společnosti FCC ČR, s.r.o. Praha – Dáblice ve výši 42.297,23 Kč včetně DPH.

Bod 12/1 b)

- proplacení faktury č. 3210174 za oprava laserového rychloměru obecní policie společnosti ATS-TELCOM Praha a.s. ve výši 30.008,- Kč včetně DPH.

Bod 12/1 c)

- proplacení faktury č. 4104228069 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za období 1. 4.- 30. 4. 2021 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 32.216,- Kč včetně DPH.

Bod 12/1 d)

- proplacení faktury č. 21013 za konzultace v období 4/2021 Ing. Petru Chmelovi ve výši 33.840,- Kč.

Bod 12/1 e)

- proplacení faktury č. 9712021 za právní služby ve věci ZÚR HMP a AZÚR SČK společnosti Frank Bold Advokáti, s.r.o., Brno ve výši 31.796,37 Kč.

Bod 12/2 – 3.a)

- Zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku Vnitřní vybavení ZŠ Radonice.

Bod 12/2 – 3.b)

- Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele, kterým se veřejná zakázka přiděluje uchazeči ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., Brno, IČ 26943344 za nabídkovou cenu 3.308.370,- Kč bez DPH.

Bod 12/4

- smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 auditorem Ing. Jiřím Giogasem.

C. Pověřuje:

Místostarostu obce

Bod 12/5 b)

- předložit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 jako bod jednání zastupitelstva obce ke schválení.

D. Nesouhlasí:

Bod 12/6

- s umístěním výdejního boxu společnosti Alza.cz. a.s.

E. Ukládá:

Obecnímu úřadu

Bod 12/6

- informovat společnost Alza.cz o nesouhlasném rozhodnutí ohledně umístění výdejního boxu.

.....

Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta obce

ZÁPIS z kontr. dne č. 37 konaného dne **05.05.2021** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. A“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny

Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

informace

zajišťuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.

informace

1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • Isoprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.

informace

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020

6.2 Projektant potvrzuje chybějící opěrné zídky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy. Ztracené bednění bude opatřeno stříškou s nosem.

informace

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.

zhotovitel

ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 25.11.2020

18.2 Vnitřní dveře D12 se vyrábí v max. šíři 1100 mm, která je pro průchod technologie dostačující. Investor souhlasí se zúžením.

informace

18.3 Povrch zárubní a vnitřních dveří bude šedý jako u 1. stupně.

informace

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 02.12.2020

19.2 Dle SoD musí být mistr přítomen na pracovišti a musí hlídat kvalitu prováděných prací.

zhotovitel

09.12.2020 - investor trvá na přítomnosti odpovědné osoby na každém pracovišti, aby nedocházelo k opakovanému porušování technologických postupů a nepořádku na stavbě.

zhotovitel

ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020

21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Investor souhlasí.

informace

31.03.2021 - Investor vybral nový odstín sportovní pohlahy Light Maple.

informace

21.3 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na vnitřní dveře SAPELI bude firma HPHG Office s.r.o. Investor souhlasí. Barevné provedení a zárubně budou jako na 1.stupni a není třeba vzorkovat.

informace

ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 13.01.2021

22.2 Střešní plášť na spojovacím krčku není kvalitně proveden. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.

zhotovitel

20.01.2021 - prosakování vlhkosti se objevuje i v tělocvičně. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.

zhotovitel

24.02.2021 - další průsaky v tělocvičně. Zhotovitel provede sondu za přítomnosti TDI.

zhotovitel

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 20.01.2021

23.2 Zhotovitel vznesl dotaz na upřesnění zatemnění oken tělocvičny. Investor si zajistí návštěvu odborné firmy.

27.01.2021 - firma MHST připraví nabídku na rolety přes 2 okna se spínači po 3 motorech a schéma zapojení elektro.

14.04.2021 - aktualizovaná nabídka odsouhlasena, rolety objednány, předpokládaný termín montáže v týdnu od 31.5.2021.

informace

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun 034 na omítku.

informace

31.03.2021 - sportovní obložení bude pokládáno na svislo a na sraz (nelepený spoj).

informace

14.04.2021 - lišta sportovního obložení u dveří 20/20, horní lišta 10/10, obojí v odstínu pastel. zelená (AA0R 202011).

informace

21.04.2021 - spodní lišta green blue KS 1411044. Spoj bude se svařovací žňůrou.

informace

24.3 Sítě v oknech tělocvičny budou kotveny z boku ostění. Sítě do oken budou bílé, možno s oky 45x45. Sítě budou ve všech oknech tělocvičny.

informace

24.4 S omítkářů bude třeba finálně dorešit spáru mezi prefou a vyzdívkami.

03.02.2021 - v 1.NP budou všude u průvlaků SDK kastlíky. V 2.NP projektant zajistí potřebná stanoviška pro snížení světlé výšky o 20 cm. Na sociálkách bude světlá výška min 2,6 m.

projektant

10.02.2021 - na sociálkách se podhledy snižovat nebudou.

informace

24.5 Otevírání střešních oken bude pomocí vypínače se zámkem.

informace

24.6 Ve sprchách možno použít gule nebo žlaby namísto rohových vaniček z důvodu údržby a čištění.

05.05.2021 - žlaby jsou instalovány.

splněno-vypouští se

ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE 03.02.2021

25.1 Zhotovitel předal vzorky zařizovacích předmětů. U vodovodních baterií vybrán vzorek 32 - SLU 15. U podomítkových sprch vybrán vzorek 37 a 38.

informace

ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021

26.1 SDK přízdívky budou vyztuženy pro zavěšení horních skříněk u linky.

05.05.2021 - předstěny se dokončují.

splněno-vypouští se

26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige

informace

26.3 Zhotovitel dodá do tělocvičny sloupky na síť vč. podlahových pouzder. Jedná se o vícepráce. Vybrány lehčí hliníkové sloupky.

07.04.2021 - sloupky budou umístěny ve vzdálenosti 1 m od stěny.

26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.

26.5 Obklady ve školních kuchyňkách budou dle PD, u linky 750-1500, u umyvadel 1500. Ve školních kuchyňkách bude dlažba RAKO Object KAAMOS 586 – R10.

26.6 Provedení obkladu u umyvadel bude jako na 1. stupni. Zapuštěný sokl bude všude mimo servrovnu a technickou místnost. V servrovně bude šedý Taurus.

ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE 24.02.2021

27.1 Zhotovitel upraví krabičky elektroinstalací tak, aby končily zároveň s omítkou. V tělocvičně budou zapuštěny.

17.03.2021 - krabičky elektroinstalací se upravují. V tělocvičně trvá.

27.2 Požární žebříky budou v provedení dle PD. Venkovní schodiště bude v provedení dle PD, ale bude delší. Ocelové konstrukce v tělocvičně budou opatřeny bílým matným nátěrem.

ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 10.03.2021

29.1 Nadpraží oken v tělocvičně bude opatřeno polystyrenem a stěrkou.

ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE 17.03.2021

30.3 Detektory PIR budou doplněny do chybějících míst.

ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021

31.1 Prostor pod schody se nebude zazdívat. Venkovní schodiště může být monolitické. V technické místnosti může být SDK podhled. Rozvačeče topení budou uzamykatelné a revidovatelné.

31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.

31.03.2021 - 6x mini PC s monitory budou nahrazeny notebooky (HP ProBook 450 G7 IS SSD) k interaktivním tabulím. Výukový SW je součástí tabulí. Intuitivní lišta vysvětlena.

ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 31.03.2021

32.2 Rozvaděč PO bude mít požární odolnost.

32.3 Aktivní prvky z kapitoly rozpočtu D9 budou dodány všechny. Upřesňuje se switch UNIFI z důvodů kompatibility.

32.4 V místnosti 148 bude stejná podlaha jako v kabinetech. Dlažba v šatně bude jako na chodbách. Obklad v šatně WAAMB108, pásek WAA1N282, řady 7+2+1, spárovka 132 béžová.

32.5 Zhotovitel upozorňuje na nutnost nepoužívat u židlí krytky nohou tvaru "C" z důvodu nebezpečí poškození podlahových krytin.

32.6 Zhotovitel připraví rýhu podél tělocvičny pro vedení závlahy.

28.04.2021 - vedení závlahy bude položeno 11.5.2021, zajistí investor.

32.7 Původní nápis na severní fasádě bude sejmut. Nové nápisy na tělocvičně budou provedeny obdobně jako nápis na severní fasádě.

14.04.2021 - nápis byl sejmut a bude znovu použit. Zhotovitel zajistí bezpečné uložení.

05.05.2021 - zhotovitel předá nápis investorovi. Investor si zajistí druhý nápis a montáž obou, neboť chybí v rozpočtu. Předpokládaný termín červen.

ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE 07.04.2021

33.1 Žaluzie budou bílé, ovládané řetízkem jako na etapě I. Žaluzie nebudou montovány do oken spojovacího krčku a tělocvičny.

33.2 Dilatace dlažby na chodbách budou řešeny silikonem.

33.3 Požární rozhlas bude dodán s nástěnným mikrofonom.

ÚKOLY Z 34. KONTROLNÍHO DNE 14.04.2021

34.1 Typ protiskluzné dlažby je GAF1K6101. Oplechování bude šedé RAL 7037. Vnitřní žaluzie budou mít odstín bílá 1, š. 25 mm, tl. 0,18 mm.

34.2 Firma DS-DRYWALL nastoupí na venkovní učebnu 1.6.2021.

ÚKOLY Z 35. KONTROLNÍHO DNE 21.04.2021

35.1 Lunety budou v provedení Tiesto FS02 šedá. Vedení VO bude pod dlažbou mimo však.

35.3 Firma Ing. Jiří Hupých – J.I.H. nastoupí na hřiště 15.6.2021

ÚKOLY Z 36. KONTROLNÍHO DNE 28.04.2021

36.1 U bočního vstupu bude širší chodník, záhon se nebude rozšiřovat. Vsak CC se zkrátí a rozšíří, aby byl zachován objem a aby nebyl pod zámkovou dlažbou.

05.05.2021 - projektant přepočítá velikost vsaku pro zvětšenou plochu zámkové dlažby.

36.2 Dělicí stěny mezi pisoáry budou jako na I. etapě.

36.3 Spotřeba vody činí 123 m3. Přepoj elektro proběhne v sobotu 1.5.2021 a ve škole nepůjde el. proud.

05.05.2021 - přepoj elektro proběhl.

NOVÉ ÚKOLY Z 37. KONTROLNÍHO DNE 05.05.2021

37.1 Milník 3 - dokončení vyzdívek a příček splněn před termínem. Milník 5 - dokončení hrubých instalací splněn před termínem.

37.2 Dvířka hlavních topných rozvaděčů budou vyrobená truhlářsky. V rozpočtu chybí, zajistí investor.

Zapsal: Ing. Chmel – 05.05.2021

informace
informace
informace
informace

zhotovitel

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

investor

informace

informace

investor

investor

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

splněno - vypouští se

informace

investor

ZÁPIS z kontr. dne č. 37 konaného dne **05.05.2021** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - etapa II. B“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka	splněno-vypouští se	Nové úkoly budou číslovány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslovány rovněž v číselné řadě a budou označeny	informace
Dokončené části úkolů budou označeny	hnědý text	Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol	zapišuje

ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 15.07.2020

1.6 Změnové listy budou obsahovat následující náležitosti: • popis změny • souhlas TDI, projektanta, investora • položkový rozpočet • oddělovat etapu II.A a II.B • předložit p. Pokorný.

1.7 Faktury budou obsahovat následující náležitosti: • isprofin • souhlas TDI, investora • celková cena zaokrouhlená na celé Kč • oddělovat etapu II.A a II.B.

ÚKOLY Z 6. KONTROLNÍHO DNE 19.08.2020

6.2 Projektant potvrzuje chybějící opěrné zídky pro zvýšený záhon. Bude řešeno jako vícepráce s terénními úpravami okolo budovy. Ztracené bednění bude opatřeno stříškou s nosem.

ÚKOLY Z 8. KONTROLNÍHO DNE 09.09.2020

8.2 Zhotovitel doloží vytyčovací protokoly.

ÚKOLY Z 18. KONTROLNÍHO DNE 25.11.2020

18.2 Vnitřní dveře D12 se vyrábí v max. šíři 1100 mm, která je pro průchod technologie dostačující. Investor souhlasí se zúžením.

18.3 Povrch zárubní a vnitřních dveří bude šedý jako u 1. stupně.

ÚKOLY Z 19. KONTROLNÍHO DNE 02.12.2020

19.2 Dle SoD musí být mistr přítomen na pracovišti a musí hlídat kvalitu prováděných prací.

09.12.2020 - investor trvá na přítomnosti odpovědné osoby na každém pracovišti, aby nedocházelo k opakovanému porušování technologických postupů a nepořádku na stavbě.

ÚKOLY Z 21. KONTROLNÍHO DNE 16.12.2020

21.1 Zhotovitel navrhuje v tělocvičně a nářadovně sportovní podlahu Omnisport P1 Beech. Investor souhlasí.

31.03.2021 - Investor vybral nový odstín sportovní pohlahy Light Maple.

21.3 Zhotovitel oznámil, že subdodavatelem na vnitřní dveře SAPELI bude firma HPHG Office s.r.o. Investor souhlasí. Barevné provedení a zárubně budou jako na 1.stupni a není třeba vzorkovat.

ÚKOLY Z 22. KONTROLNÍHO DNE 13.01.2021

22.2 Střešní plášť na spojovacím krčku není kvalitně proveden. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.

20.01.2021 - prosakování vlhkosti se objevuje i v tělocvičně. Zhotovitel provede opravu, jakmile to dovolí klimatické podmínky.

24.02.2021 - další průsaky v tělocvičně. Zhotovitel provede sondu za přítomnosti TDI.

ÚKOLY Z 23. KONTROLNÍHO DNE 20.01.2021

23.2 Zhotovitel vznesl dotaz na upřesnění zatemnění oken tělocvičny. Investor si zajistí návštěvu odborné firmy.

27.01.2021 - firma MHST připraví nabídku na rolety přes 2 okna se spínači po 3 motorech a schéma zapojení elektro.

14.04.2021 - aktualizovaná nabídka odsouhlasena, rolety objednány, předpokládaný termín montáže v týdnu od 31.5.2021.

ÚKOLY Z 24. KONTROLNÍHO DNE 27.01.2021

24.2 Zhotovitel prověří variantu sportovního obložení tělocvičny z materiálu Omnisport. Vybrána varianta z materiálu Omnisport P2 Pure Play Lagun Q34 na omítku.

31.03.2021 - sportovní obložení bude pokládáno na svislo a na sraz (nelepený spoj).

14.04.2021 - lišta sportovního obložení u dveří 20/20, horní lišta 10/10, obojí v odstínu pastel. zelená (AA0R 202011).

21.04.2021 - spodní lišta green blue KS 1411044. Spoj bude se svařovací šňůrou.

24.3 Sítě v oknech tělocvičny budou kotveny z boku ostění. Sítě do oken budou bílé, možno s oky 45x45. Sítě budou ve všech oknech tělocvičny.

24.4 S omítkářů bude třeba finálně dorešit spáru mezi prefou a vyzdívkami.

03.02.2021 - v 1.NP budou všude u průvlaků SDK kastlíky. V 2.NP projektant zajistí potřebná stanoviště pro snížení světla výšky o 20 cm. Na sociálkách bude světlá výška min 2,6 m.

10.02.2021 - na sociálkách se podhledy snižovat nebudou.

24.5 Otevírání střešních oken bude pomocí vypínače se zámkem.

24.6 Ve sprchách možno použít gule nebo žlaby namísto rohových vaniček z důvodu údržby a čištění.

05.05.2021 - žlaby jsou instalovány.

ÚKOLY Z 25. KONTROLNÍHO DNE 03.02.2021

25.1 Zhotovitel předal vzorky zařizovacích předmětů. U vodovodních baterií vybrán vzorek 32 - SLU 15. U podomítkových sprch vybrán vzorek 37 a 38.

ÚKOLY Z 26. KONTROLNÍHO DNE 10.02.2021

26.1 SDK přízdívky budou vyztuženy pro zavěšení horních skříněk u linky.

05.05.2021 - předstěny se dokončují.

26.2 Vinyl bude mít následující sokly: 2607 - Sky Blue, 2317 - Bright Turquoise, 2609 - Light Gray, 2633 - Light Beige, 2604 - Medium Beige, 2635 - Medium Beige, 2634 - Dark Beige

26.3 Zhotovitel dodá do tělocvičny sloupky na síť vč. podlahových pouzder. Jedná se o vícepráce. Vybrány lehčí hliníkové sloupky.

07.04.2021 - sloupky budou umístěny ve vzdálenosti 1 m od stěny.

26.4 Boční vchod do tělocvičny D5 bude opatřen bílou fólií.

26.5 Obklady ve školních kuchyňkách budou dle PD, u linky 750-1500, u umyvadel 1500. Ve školních kuchyňkách bude dlažba RAKO Object KAAMOS 586 – R10.

26.6 Provedení obkladu u umyvadel bude jako na 1. stupni. Zapuštěný sokl bude všude mimo servrovnu a technickou místnost. V servrovně bude šedý Taurus.

ÚKOLY Z 27. KONTROLNÍHO DNE 24.02.2021

27.1 Zhotovitel upraví krabičky elektroinstalací tak, aby končily zároveň s omítkou. V tělocvičně budou zapuštěny.

17.03.2021 - krabičky elektroinstalací se upravují. V tělocvičně trvá.

27.2 Požární žebříky budou v provedení dle PD. Venkovní schodiště bude v provedení dle PD, ale bude delší. Ocelové konstrukce v tělocvičně budou opatřeny bílým matným nátěrem.

ÚKOLY Z 29. KONTROLNÍHO DNE 10.03.2021

29.1 Nadpraží oken v tělocvičně bude opatřeno polystyrenem a stěrkou.

ÚKOLY Z 30. KONTROLNÍHO DNE 17.03.2021

30.3 Detektory PIR budou doplněny do chybějících míst.

ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 24.03.2021

31.1 Prostor pod schody se nebude zazdívat. Venkovní schodiště může být monolitické. V technické místnosti může být SDK podhled. Rozvačeče topení budou uzamykatelné a revidovatelné.

31.3 Zhotovitel vznesl dotaz na dodávku 6x mini PC, 6x monitor, 6x výukový SW. Zhotovitel vznesl dotaz na specifikaci intuitivní lišty u interaktivních tabulí.

31.03.2021 - 6x mini PC s monitory budou nahrazeny notebooky (HP ProBook 450 G7 i5 SSD) k interaktivním tabulím. Výukový SW je součástí tabulí. Intuitivní lišta vysvětlena.

ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 31.03.2021

32.2 Rozvaděč PO bude mít požární odolnost.

32.3 Aktivní prvky z kapitoly rozpočtu D9 budou dodány všechny. Upřesňuje se switch UNIFI z důvodů kompatibility.

32.4 V místnosti 148 bude stejná podlaha jako v kabinetech. Dlažba v šatně bude jako na chodbách. Obklad v šatně WAAMB108, pásek WAA1N282, řady 7+2+1, spárovačka 132 béžová.

32.5 Zhotovitel upozorňuje na nutnost nepoužívat u židlí krytky nohou tvaru "C" z důvodu nebezpečí poškození podlahových krytin.

32.6 Zhotovitel připraví rýhu podél tělocvičny pro vedení závlahy.

28.04.2021 - vedení závlahy bude položeno 11.5.2021, zajistí investor.

32.7 Původní nápis na severní fasádě bude sejmuto. Nové nápisy na tělocvičně budou provedeny obdobně jako nápis na severní fasádě.

14.04.2021 - nápis byl sejmuto a bude znovu použit. Zhotovitel zajistí bezpečné uložení.

05.05.2021 - zhotovitel předá nápis investorovi. Investor si zajistí druhý nápis a montáž obou, neboť chybi v rozpočtu. Předpokládaný termín červen.

ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE 07.04.2021

33.1 Žaluzie budou bílé, ovládané řetízkem jako na etapě I. Žaluzie nebudou montovány do oken spojovacího krčku a tělocvičny.

33.2 Dilatace dlažby na chodbách budou řešeny silikonem.

33.3 Požární rozhlas bude dodán s nástěnným mikrofonom.

ÚKOLY Z 34. KONTROLNÍHO DNE 14.04.2021

34.1 Typ protiskluzné dlažby je GAF1K6101. Oplechování bude šedé RAL 7037. Vnitřní žaluzie budou mít odstín bílá 1, š. 25 mm, tl. 0,18 mm.

34.2 Firma DS-DRYWALL nastoupí na venkovní učebnu 1.6.2021.

ÚKOLY Z 35. KONTROLNÍHO DNE 21.04.2021

35.1 Lunety budou v provedení Tiesto FS02 šedá. Vedení VO bude pod dlažbou mimo však.

35.3 Firma Ing. Jiří Hupčych – J.I.H. nastoupí na hřiště 15.6.2021

ÚKOLY Z 36. KONTROLNÍHO DNE 28.04.2021

36.1 U bočního vstupu bude širší chodník, záhon se nebude rozšiřovat. Vsaak CC se zkrátí a rozšíří, aby byl zachován objem a aby nebyl pod zámkovou dlažbou.

05.05.2021 - projektant přepočítal velikost vsaku pro zvětšenou plochu zámkové dlažby.

36.2 Dělicí stěny mezi pisoáry budou jako na I. etapě.

36.3 Spotřeba vody činí 123 m3. Přepoj elektro proběhne v sobotu 1.5.2021 a ve škole nepůjde el. proud.

05.05.2021 - přepoj elektro proběhl

NOVÉ ÚKOLY Z 37. KONTROLNÍHO DNE 05.05.2021

37.1 Milník 3 - dokončení vyzdívek a přiček splněn před termínem. Milník 5 - dokončení hrubých instalací splněn před termínem.

37.2 Dvířka hlavních topných rozvaděčů budou vyrobeny truhlářsky. V rozpočtu chybí, zajistí investor.

Zapsal: Ing. Chmel – 05.05.2021

informace
informace
informace
informace

zhotovitel

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

investor

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

informace

splněno - vypouští se

informace

investor



ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	obec Radonice
IČO	00240681
DIČ	CZ00240681
Adresa sídla	Na Skále 185, 250 73 Radonice
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Identifikační údaje zakázky

Název veřejné zakázky	Vnitřní vybavení ZŠ Radonice
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na dodávky
Druh a režim zadávacího řízení	Otevřené nadlimitní řízení
Zahájení zadávacího řízení	24. 3. 2021
Evidenční číslo ve VVZ	Z2021-010295
Profil zadavatele	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00240681

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky pořídil o hodnocení nabídek tuto písemnou zprávu.

1. Seznam hodnocených nabídek

Ve lhůtě pro podání nabídek byly zadavateli doručeny a otevřeny nabídky účastníků níže.

Poř. č.	Obchodní jméno, sídlo a IČO účastníka	Nabídková cena v Kč (osvobozeno od DPH)
1.	KECIP, s.r.o. sídl: Průmyslová 16, 431 51 Klášterec nad Ohří IČO: 25426842	3 466 625,- Kč
2.	KANONA a.s. sídl: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 IČO: 04163664	3 539 500,- Kč
3.	MY DVA group a.s. sídl: Osadní 28, 170 00 Praha 7 IČO: 29030684	3 398 158,- Kč
4.	Potrusil s.r.o. sídl: Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice IČO: 25310119	3 640 324,- Kč

5.	INTERDEKOR HP s.r.o. sídlo: Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko IČO: 25367498	4 062 539,- Kč
6.	ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o. sídlo: Jamborova 3169/25, 615 00 Brno IČO: 26943344	3 308 370,- Kč
7.	minimalistic s.r.o. sídlo: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 IČO: 03055159	4 059 700,- Kč

2. Popis hodnocení nabídek

Kritériem hodnocení je v souladu s § 114 odst. 1 ZZVZ **ekonomická výhodnost nabídky**. Ekonomická výhodnost bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny. Předmětem hodnocení bude celková nabídková cena v Kč bez DPH obsažená v položkovém rozpočtu, který je přílohou zadávací dokumentace a tvoří součást nabídek účastníků zadávacího řízení.

Nabídky budou seřazeny sestupně dle výše nabídkové ceny, přičemž za nejvýhodnější nabídku bude považována nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

3. Hodnocení nabídek

Na základě v zadávací dokumentaci stanovených kritérií hodnocení přistoupila komise k hodnocení nabídek, přičemž výsledek hodnocení je patrný z následující tabulky:

Poř. č.	Obchodní jméno, sídlo a IČO účastníka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	Pořadí podle nabídkové ceny
6.	ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o. sídlo: Jamborova 3169/25, 615 00 Brno IČO: 26943344	3 308 370,- Kč	1.
3.	MY DVA group a.s. sídlo: Osadní 28, 170 00 Praha 7 IČO: 29030684	3 398 158,- Kč	2.
1.	KECIP, s.r.o. sídlo: Průmyslová 16, 431 51 Klášterec nad Ohří IČO: 25426842	3 466 625,- Kč	3.
2.	KANONA a.s. sídlo: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 IČO: 04163664	3 539 500,- Kč	4.
4.	Potrusil s.r.o. sídlo: Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice IČO: 25310119	3 640 324,- Kč	5.
7.	minimalistic s.r.o. sídlo: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 IČO: 03055159	4 059 700,- Kč	6.

5.	INTERDEKOR HP s.r.o. sídlo: Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko IČO: 25367498	4 062 539,- Kč	7.
----	---	-----------------------	-----------

4. Výsledek hodnocení

Zadavatel v souladu s výše uvedenými skutečnostmi vyhodnotil jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku č. 6, tj. nabídku účastníka **ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o.**, se sídlem Jamborova 3169/25, 615 00 Brno, IČO 26943344.

V Radonicích dne 9.5.2021

Za obec Radonice


Mgr. Stanislav Němec, MBA
starosta obce





ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“)

Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	obec Radonice
IČO/ DIČ	00240681 / CZ00240681
Adresa sídla	Na Skále 185, 250 73 Radonice
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele	Ing. Stanislav Němec, MBA, starosta obce

Identifikační údaje zakázky

Název veřejné zakázky	Vnitřní vybavení ZŠ Radonice
Druh veřejné zakázky	Veřejná zakázka na dodávky
Druh a režim zadávacího řízení	Otevřené nadlimitní řízení
Zahájení zadávacího řízení	24. 3. 2021
Evidenční číslo ve VVZ	Z2021-010295
Profil zadavatele	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00240681

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky rozhoduje na základě provedeného hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení o výběru dodavatele

ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., se sídlem Jamborova 3169/25, 615 00 Brno, IČO 26943344.

Tímto Vám zadavatel své rozhodnutí o výběru dodavatele oznamuje.

Odůvodnění rozhodnutí zadavatele je patrné z příloh tohoto oznámení.

Poučení:

Účastník je oprávněn proti rozhodnutí o výběru dodavatele podat námitky ve lhůtě stanovené v § 242 odst. 2 ZZVZ, tj. do 15 dní od doručení oznámení o výběru dodavatele.

*Přílohy: Protokol o posouzení splnění podmínek účasti
Zpráva o hodnocení nabídek*

V Radonicích dne 9.5.2021

Ing. Stanislav Němec, MBA
starosta





**Obecní policie
Radonice**
Na Skále 185, Radonice 250 73

Č.j. : 36 / OP-2021 -Ha-R

V Radonicích dne 5. května 2021

Počet listů: 1/3

**Zpráva o činnosti Obecní policie Radonice na k.ú. obce Radonice a obcí VP smlouvy
za měsíc duben 2021.**

V průběhu měsíce dubna roku 2021 vykonávala Obecní policie Radonice (dále jen OP) *nepřetržitou službu* formou jedno či dvoučlenných hlídek v nepřetržitém provozu v souladu s obsahem všech veřejnoprávních smluv s obcemi Jenštejn, Svěmyslice, Podolanka, Nehvizdy, Mochov a Zápy, kdy přispívala k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížela na dodržování pravidel občanského soužití, dohlížela na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, podílela se na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, podílela se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění, podílela se na prevenci kriminality v obci a prováděla dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci, vše v souladu se zákonem o obecní policii.

Hlídky OP v předmětném období celkem 14 x vyjely na tísňový signál PCO systému z toho 9 x provedly kontrolu předmětného objektu a telefonicky, nebo osobně vyrozuměly majitele domu. V ostatních případech byl tísňový signál odvolán před dojezdem hlídky na místo. Narušení objektu ani přítomnost možných pachatelů nebylo ani v jednom případě potvrzeno. Stížnosti na dojezdový čas strážníků nebyly dosud evidovány.

V předmětném období bylo uloženo strážníky 85 blokových pokut za přestupky v dopravě , 1x provedeno oznámení přestupce na Městský úřad Brandýs nad Labem.

Výkon služby byl prioritně zaměřen na dohled nad dodržováním pandemického zákona.

Mimo pravidelný dohled nad odkládáním odpadu a bioodpadu v obcích Radonice a Jenštejn, dohledem nad přecházením dětí přes vozovku ve dnech školní docházky v Radonicích, Jenštejně a Podolance hlídky přijaly 15 telefonických oznámení od občanů , jenž obratem na místě vyřešili domluvou, napomenutím nebo urovnáním sporné situace. Dále provedly úkony:

Dne 3. dubna 2021 v 08:14 hod hlídka OP Radonice přijala žádost, aby byla přítomna v Domově důchodců v Jenštejně při podpisu plné moci. Během jednání mezi znesvářenými účastníky nedošlo k fyzickému ani verbálnímu napadání, takže nebylo potřeba zákroku přítomného strážníka a osoby se rozešly v 08:50 hod. Úřední záznam sepsán na žádost pracovnice OÚ Jenštejn a oznamovatele.

Dne 13. dubna 2021 v 11:25 hod. byla hlídka OP Radonice telefonicky vyzvána dozorčí službou OOP Čelákovice k součinnosti ohledně řešení dlouhodobých problémů mezi majitelem domu č. 196 ve Svémyslicích a jeho nájemníky z důvodu vzájemných opakovaných trestních oznámení u jejich současti..

V průběhu měsíce dubna roku 2021 strážník OP Radonice, **detašované pracoviště Nehvizdy** přijal 40 oznámení od občanů, 50 přestupků, 33x pokuta za rychlost, 3x za červenou, 12x pokuta za nerespektování DZ B4 12 tun, 3x dopravní nehoda, provádění dohledu nad dodržováním vládních nařízení, kontrola hřišť, 2x přestupek oznámen na přestupkovou komisi 1x rychlost, 1x B4 12 tun

V průběhu měsíce dubna roku 2021 strážník OP Radonice, **detašované pracoviště Mochov - Zápy** v pracovní době přijal 21 telefonických oznámení od občanů. V mimopracovní dobu obdržel strážník 4 telefonická oznámení, která vyjel vyřešit. V obou obcích prováděl strážník na vyžádání PČR usměrňování provozu při dopravních nehodách. Strážník za měsíc duben řešil celkem 41 přestupků příkazem na místě. V obci Mochov strážník asistoval PČR při usměrňování dopravy při přistání vrtulníku, který letěl pro zraněnou osobu do areálu bývalých mrazíren. Dále pak strážník při nedělní mši v kostele řešil špatné parkování návštěvníků kostela. V městysu Zápy se provádí řešení vozidel překračující hmotnost 12 tun. Dále pak bylo provedeno měření rychlosti v ulici před úřadem směrem na Lázně Toušeň, jelikož se zde zvedla doprava vzhledem k objížděné trase ze Mstětic na Čelákovice.

Zpracoval :

M i c h a e l H a m e r a

OP RADONICE
M O C H O V
Č J I P O L I C I E
185, 2003

SMLOUVA O VYKONÁNÍ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE

Na základě § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkouvání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přezkouvání“), a podle § 2 písm. c) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), uzavírají dále uvedené smluvní strany předmětnou smlouvu takto:

Čl. I

Smluvní strany

1. Obec Radonice

se sídlem Na Skále 185, 250 73 Jenštejn, IČO: 00240681
jako zadavatel přezkoumání svého hospodaření podle § 4 odst. 1 a 7 zákona o přezkouvání (dále jen „zadavatel“),
jednající jménem¹ *ING. STANISLAV NĚMEC, MDA*
jako orgán oprávněný vystupovat jménem zadavatele

2. Auditor

Ing. Jiří Giogas – oprávnění číslo 1402

se sídlem

Čechova 1051, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

jako vykonavatel přezkoumání hospodaření (dále jen „vykonavatel“),

jednající jménem Ing. Jiří Giogas

IČ 09904646

Čl. II

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

- a) vykonání přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále jen „územní celek“) a vydání zprávy o výsledku tohoto přezkoumání hospodaření za rok končící 31. prosincem 2021 s náležitostmi podle zákona o auditorech, auditorského standardu č. 52 a dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky a ustanovení § 10 zákona o přezkouvání,

- b) vydání dopisu vedení, který bude obsahovat souhrn doporučení auditora v návaznosti na provedené přezkoumání hospodaření².

Čl. III

Předmět přezkoumání hospodaření

Předmětem přezkoumání jsou údaje o ročním hospodaření zadavatele podle § 2 odst. 1 a oblasti uvedené v odst. 2 zákona o přezkoumávání – viz **příloha A**, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. IV

Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání hospodaření se ověřuje z hlediska:

- α) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- β) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- χ) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- δ) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Čl. V

Způsob, místo a čas výkonu přezkoumání hospodaření

Způsob výkonu přezkoumání hospodaření se řídí příslušnými ustanoveními zákona o auditorech, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona o přezkoumávání.

Přezkoumání hospodaření se vykonává na základě dokladů předložených zadavatelem podle požadavků vykonavatele a podle ověření skutečného stavu věci. Vykonavatel požádá o předložení těchto dokladů zadavatele nejpozději 14 dnů před zahájením přezkoumání.

Místem výkonu přezkoumání hospodaření je obecní úřad Radonice

Vykonavatel zahájí auditorské práce na dílčí fázi v prostorách zadavatele říjen - listopad 2021. Vykonavatel předloží zadavateli požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem³.

Vykonavatel zahájí auditorské práce na závěrečné fázi přezkoumání hospodaření v prostorách zadavatele v průběhu ledna 2022. Vykonavatel předloží zadavateli požadavky na základní informace nejpozději 14 dnů před tímto datem.

Zadavatel poskytne vykonavateli všechny nezbytné materiály a podklady včetně účetní závěrky k 31. prosinci 2021, sestavené v souladu s právními předpisy České republiky, k vykonání přezkoumání hospodaření do 28.2.2022.

Smluvní strany se mohou dohodnout na zpracování písemného zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření určeného jen pro vnitřní potřebu zadavatele.

Čl. VI

Obsah zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Náležitosti zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření se řídí požadavky zákona o auditorech, auditorského standardu č. 52 a dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky a ustanovením § 10 zákona o přezkoumávání – viz **příloha B**, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Čl. VII

Cena za vykonání přezkoumání hospodaření a způsob jejího uhrazení

Cena za vykonání přezkoumání hospodaření je smluvně stanovena ve výši 6 050 Kč, slovy šest tisíc padesát jako cena konečná.

Vykonavatel má právo též na úhradu nezbytných nákladů (vedlejší náklady), které účelně vynaložil k výkonu sjednaných činností včetně obstarání informací a podkladů nezbytných k přezkoumání hospodaření vymezeného v předmětu smlouvy. V souvislosti s využitím práva na úhradu má vykonavatel povinnost upozornit zadavatele předem na tuto okolnost a vyžádat si jeho předběžný souhlas⁴.

Všechny faktury vystavené vykonavatelem podle této smlouvy budou splatné do 7 dnů ode dne jejich vystavení. V případě, že zadavatel řádně a včas neuhradí některou fakturu, vyhrazuje si vykonavatel právo přerušit práce až do úplného zaplacení všech splatných faktur s tím, že o dobu prodloužení zadavatele s placením se prodlouží termíny pro provedení činností vykonavatelem podle této smlouvy.

Čl. VIII

³ V případě provádění jednorázového přezkoumání hospodaření bod vymažte.

⁴ Z textu uvedeného kurzívou se smlouvě použije pouze ten, který je v daném případě opodstatněný.

Smluvní povinnosti zadavatele

Zadavatel je odpovědný za všechny předložené dokumenty a zavazuje se předložit a poskytnout pro přezkoumání hospodaření následující:

1. uzavřenou a vyhodnocenou inventarizaci majetku a závazků k rozvahovému dni,
2. zpracovanou účetní závěrku, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha,
3. finanční výkaz (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu),
4. po dobu platnosti smlouvy vytvořit podmínky k naplnění jejího účelu a v jejích rámci vyhovět oprávněným požadavkům vykonavatele ve smyslu § 21 odst. 2 zákona o auditorech (viz **příloha C**, která je nedílnou součástí této smlouvy),
5. další materiály a podklady na základě vzájemné dohody.

Dále se zavazuje uhradit platby za poskytnutí auditorské služby na základě vystavených faktur ve lhůtě jejich splatnosti.

Čl. IX

Smluvní povinnosti vykonavatele

Vykonavatel se zavazuje po dobu platnosti smlouvy vykonávat přezkoumání hospodaření. Podle příslušných právních předpisů a v souladu s jejími ustanoveními se vykonavatel dále zavazuje zejména:

- a) konat sjednané práce odborně, kvalitně a přesně, a za předpokladu včasného dodání odůvodněně požadovaných podkladů ukončit tyto práce v dohodnutých lhůtách,
- b) řídit se při výkonu sjednané práce příslušnými právními předpisy a standardy Komory auditorů České republiky,
- c) postupovat tak, aby shromáždil dostatečné a vhodné důkazní informace, na jejichž základě by byl schopen poskytnout omezené ujištění o přezkoumávaném hospodaření; při tom je oprávněn vyžádat si písemné pověření k přístupu k informacím vedeným o zadavateli u bank, dlužníků a věřitelů,
- d) projednat konečné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vypracované podle zákona o auditorech a podle ustanovení § 10 zákona o přezkoumávání s oprávněnou osobou zadavatele, popř. s finančním výborem zastupitelstva zadavatele a předat ji v dohodnuté lhůtě dva stejnopisy této zprávy včetně přehledu dokladů a písemností, které byly předmětem přezkoumání hospodaření,
- e) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem přezkoumání hospodaření; mlčenlivost se vztahuje i na osoby, které se s ním na přezkoumání podílely.

Čl. X

Termín předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Nejpozdější termín pro předání zprávy vykonavatele o výsledku přezkoumání hospodaření se po dohodě smluvních stran stanovuje na 31.3. 2022.

Předpokladem dodržení termínu předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je předání všech požadovaných podkladů nejpozději 31 dnů před smluvně sjednaným termínem předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Čl. XI

Sankční ustanovení

V případě porušení povinnosti vykonavatele ukončit sjednané práce (Čl. VIII této smlouvy) v dohodnutých lhůtách nebo v případě, že vykonavatel jednostranně odstoupí od smlouvy v období po 1.1.2022 kalendářního roku, v němž smlouva nabyla platnosti, se vykonavatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu zadavateli přezkoumání hospodaření ve výši 1000 Kč, slovy jeden tisíc korun.

V případě porušení smluvní povinnosti zadavatele poskytnout vykonavateli včas odůvodněně požadované podklady (Čl. V smlouvy s ustanovením § 21 odst. 2 zákona o auditorech), které by mělo za následek nedodržení dohodnutých lhůt ukončení prací vykonavatelem, se zadavatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu vykonavateli přezkoumání hospodaření ve výši 1000 Kč, slovy jeden tisíc korun.

Je-li prodlení s poskytnutím odůvodněně požadovaných podkladů delší než 31 dnů po zahájení přezkoumání hospodaření, prodlužuje se lhůta pro předání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření přiměřeně o počet těchto dnů, který není chápán jako porušení povinností vykonavatele podle odstavce prvního tohoto článku.

Čl. XII

Zveřejnění smlouvy v registru smluv

V souladu s ustanoveními § 1 a § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, musí být smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření zveřejněna v registru smluv, pokud hodnota jejího předmětu je vyšší než 50 tis. Kč bez DPH. Podle § 6 odst. 1 tohoto zákona smlouva, na niž se vztahuje povinnost jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv. Nebyla-li takováto smlouva v registru smluv zveřejněna do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, v souladu s § 7 odst. 1 platí, že je zrušena od počátku. Pokud smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv, uveďte ve smlouvě následující text a níže doplňte ID datové schránky:

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění

smlouvy a všech případných dodatků podléhajících uveřejnění zabezpečí zadavatel. Do metadat v registru smluv uvede zadavatel identifikátor datové schránky vykonavatele.

Čl. XIII

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na období od 1.1.2021 do 31.12.2021 a může být ujednáním smluvních stran prodloužena.

Smlouva je uzavřena okamžikem připojení podpisu druhé smluvní strany nebo okamžikem, kdy návrh smlouvy opatřený podpisem druhé smluvní strany obdrží navrhovatel smlouvy. Uzavřením smlouvy nabývá smlouva platnosti. Účinnost smlouvy nastává dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle článku XII smlouvy.

Smlouva může být měněna a doplňována jen písemně a musí být potvrzena souhlasnými podpisy oprávněných orgánů smluvních stran. Tyto dodatky tvoří nedílnou součást smlouvy.

Odstoupit od smlouvy může smluvní strana, pokud druhá smluvní strana nebude plnit smluvní povinnosti, a to ani po marném uplynutí lhůty dohodnuté k dodatečnému splnění těchto povinností.

Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž dva stejnopisy obdrží zadavatel a jeden stejnopis obdrží vykonavatel.

Radonice dne 29. 4. 2021

Ing. STANISLAV NĚMEC, MBA
STAROSTA OBCE

Funkce

Podpis⁷



V Praha dne 29. 4. 2021

Ing. Jiří GLOGAS
AUDITOR

Funkce

Podpis⁶



⁵ Jméno a příjmení jednajícího za vykonavatele.

⁶ Jméno a příjmení jednajícího za zadavatele.

⁷ Podpis orgánu oprávněného jednat jménem smluvní strany a otisk úředního razítka.

Údaje o ročním hospodaření obce podle § 2 odst. 1 a oblasti podle odst. 2 zákona o přezkoumávání

Předmětem přezkoumání jsou následující údaje:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků;
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů;
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku;
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami;
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví;
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv;
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku;
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek;
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu;
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi;
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob;
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob;
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku;
- h) účetnictví vedené územním celkem;
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky podle právních předpisů upravujících rozpočtovou odpovědnost.

Obsahové náležitosti zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření podle auditorského standardu č. 52 a ustanovení § 10 odst. 2 až 5 zákona o přezkoumávání

Jedná se zejména o:

- a) název zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
- b) příjemce,
- c) název přezkoumávaného územního celku,
- d) rok, za který bylo přezkoumání hospodaření provedeno,
- e) označení osob provádějících přezkoumání hospodaření (jména a funkce auditorů zúčastněných na přezkoumání a přibraných osob) a ustanovení právního předpisu vymezujícího pravomoc auditora k provedení přezkoumání hospodaření,
- f) místo přezkoumání hospodaření,
- g) období, ve kterém přezkoumání hospodaření probíhalo,
- h) popis míry jistoty, kterou auditor získal,
- i) popis předmětu přezkoumání hospodaření,
- j) popis hledisek přezkoumání hospodaření,
- k) výčet právních předpisů použitých auditorem pro posouzení souladu hospodaření s těmito předpisy,
- l) definování odpovědnosti územního celku,
- m) definování odpovědnosti auditora, včetně prohlášení, že přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu s tímto standardem, a že auditor se řídí mezinárodním standardem pro řízení kvality ISQC 1 a že splňuje požadavky týkající se nezávislosti a další etické požadavky stanovené Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky,
- n) rámcový rozsah prací, z nichž auditor vyšel při vyjádření svého závěru, včetně informace o tom, že postupy prováděné u přezkoumání hospodaření, které je zakázkou poskytující omezenou jistotu, se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah, a že míra jistoty získaná u zakázky poskytující omezenou jistotu je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu,
- o) závěr z přezkoumání hospodaření podle ISAE 3000,
- p) závěr z přezkoumání hospodaření podle zákona o přezkoumání musí obsahovat vyjádření, zda při přezkoumání hospodaření:
 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky, nebo
 - byly zjištěny chyby a nedostatky podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumávání, anebo
 - byly zjištěny nedostatky podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání, spočívající:
 - v porušení rozpočtové kázně nebo ve spáchání přestupku podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů,
 - v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví,
 - v pozměňování záznamů nebo dokladů v rozporu se zvláštními právními předpisy,
 - v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy,
 - v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření nebo při přezkoumání hospodaření za předcházející roky, nebo

- v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle zákona o auditorech a uzavřené smlouvy znemožňující splnit požadavky stanovené v § 2 a 3 zákona o přezkoumávání,
- další povinné náležitosti podle zákona o přezkoumávání:
 - upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištění podle písmene p) a která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti;
 - uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku;
 - výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky; v opačném případě se uvede, o kolik jeho dluh překročil průměr jeho příjmů.
- q) popis zjištěných chyb a nedostatků včetně uvedení povinností, stanovených zvláštními právními předpisy, nebo jiných hledisek přezkoumání hospodaření, která nebyla dodržena,
- r) označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření,
- s) označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena a den provedení,
- t) označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy a den provedení,
- u) další povinné náležitosti dle zákona o přezkoumávání,
- v) datum vyhotovení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
- w) jméno a evidenční číslo auditora odpovědného za předložení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,
- x) sídlo auditora,
- y) podpis auditora,
- z) datum projednání zprávy s odpovědnou stranou,
 - za) datum předání zprávy o přezkoumání hospodaření územnímu celku,
 - zb) povinnou přílohou zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je i stanovisko podle § 7 písm. c) zákona o přezkoumávání, pokud bylo příslušnému auditorovi doručeno.

Oprávněné požadavky auditora

Podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona o auditorech má auditor právo, aby mu zadavatel poskytl veškeré jím požadované doklady a jiné písemnosti, dále informace a vysvětlení potřebná k řádnému poskytnutí auditorských služeb.

Jedná se zejména o:

- a) předložení účetní závěrky sestavené podle českých předpisů v originálním exempláři v českém jazyce, podepsané orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem, resp. statutárním orgánem dobrovolného svazku obcí,
- b) předložení finančního výkazu (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12M),
- c) zajištění přístupu k účetním knihám, účetním písemnostem a dokumentům zadavatele, včetně mzdové evidence, k zápisům z jednání a usnesením volených orgánů (tj. zastupitelstva a rady územního celku), k zápisům výborů zastupitelstva a komisí rady za jakékoli časové období a v požadovaném čase, rozsahu a podrobnosti, a to současně s informacemi a vysvětleními od odpovědných pracovníků zadavatele. Vykonavatel je oprávněn si vyžádat písemné pověření o přístupu k informacím vedeným o zadavateli u bank, právníků, finančních a celních úřadů,
- d) umožnění přístupu do veškerých prostor a k veškerému majetku zadavatele,
- e) umožnění účasti vykonavatele při inventarizaci majetku a závazků zadavatele. Zadavatel oznámí vykonavateli termíny konání těchto inventur nejmeně jeden měsíc před jejich konáním, pokud není dohodnuto jinak,
- f) poskytnutí „Prohlášení vedení“ na žádost vykonavatele, potvrzující důležitá ústní vysvětlení a prohlášení učiněná pracovníky zadavatele, podepsané orgánem oprávněným jednat za zadavatele,
- g) informování vykonavatele o výsledcích svého posouzení rizika vztahujícího se k možné existenci podvodu a o všech významných (materiálních) zjištěných podvodech týkajících se zadavatele, s možným dopadem na předmět přezkoumání hospodaření, či podezření na takové podvody,
- h) ujištění o nezveřejnění informací ze strany zadavatele, které předtím nebyly ověřeny vykonavatelem, způsobem, který by mohl jejich uživatele uvést v omyl, že vykonavatelem ověřeny byly.