



**Obec Radonice**

Rada obce

---

**Zápis č. 35/2021 ze schůze Rady obce  
konané dne 26. 10. 2021 na obecním úřadě v Radonicích**

**Upozornění:** tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 3 členové

Omluveni: Ing. Stanislav Němec, MBA, Jan Stypola

Předsedající: Ing. Zdeněk Růžička

Hosté: Ing. Jindřiška Houšková

**Kontrola plnění usnesení:**

Žádné usnesení ke kontrole.

Pořad jednání:

35/1 Faktury

35/2 Stavba venkovní učebny při ZŠ Radonice

35/3 Volby do školské rady

35/4 Žádost o uzavření MŠ Radonice

35/5 Protokol o výsledku kontroly uložení zbraní a střeliva u Obecní policie Radonice

35/6 Parkování v ulici Kozákova

**35/1 Faktury**

Rada obce projednala a schválila:

- a) proplacení faktury č. 22280 za zpracování účetní agendy za září 2021 společnosti Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 20.570,- Kč včetně DPH,
- b) proplacení faktury č. 2021057 společnosti Moderní Technologie s.r.o., Praha 9 za dodávku LED svítidel veřejného osvětlení ve výši 36.055,- Kč včetně DPH,
- c) proplacení faktury č. 4104271391 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za období 1. 9.- 30. 9. 2021 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 52.318,- Kč včetně DPH.

Hlasování:

Pro: 3 Proti: 0

### **35/2 Stavba venkovní učebny při ZŠ Radonice**

Rada obce:

- a) bere na vědomí zápis č. 6 z kontrolního dne stavby „Venkovní učebna při ZŠ Radonice“ ze dne 13. 10. 2021 (příloha č. 1),
- b) bere na vědomí zápis č. 7 z kontrolního dne stavby „Venkovní učebna při ZŠ Radonice“ ze dne 20. 10. 2021 (příloha č. 2),
- c) schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě na akci „Venkovní učebna při ZŠ Radonice“ uzavřený se společností DS-Drywall s.r.o., Tábor (příloha č. 3).

Hlasování:

Pro: 3      Proti: 0

### **35/3 Volby do školské rady**

Rada obce bere na vědomí Zápis o volbách do školské rady (příloha č. 4).

### **35/4 Žádost o uzavření MŠ Radonice**

Rada obce souhlasí se žádostí ředitelky ZŠ a MŠ Radonice o uzavření MŠ Radonice v době vánočních prázdnin školního roku 2021/2022.

Hlasování:

Pro: 3      Proti: 0

### **35/5 Protokol o výsledku kontroly uložení zbraní a střeliva u Obecní policie Radonice**

Rada obce bere na vědomí Protokol o výsledku kontroly uložení zbraní a střeliva u Obecní policie Radonice.

### **35/6 Parkování v ulici Kozákova**

Rada obce na základě žádosti občanky obce Radonice ukládá:

- a) Obecní polici Radonice zvýšit intenzitu kontroly parkování v ulici Kozákova,
- b) Obecnímu úřadu Radonice informovat občanku o výsledku žádosti.

Hlasování:

Pro: 3      Proti: 0

**USNESENÍ č. 35/2021**  
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 26. 10. 2021

---

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

**A. Bere na vědomí:**

**Bod 35/2 a)**

- bere na vědomí zápis č. 6 z kontrolního dne stavby „Venkovní učebna při ZŠ Radonice“ ze dne 13. 10. 2021.

**Bod 35/2 b)**

- bere na vědomí zápis č. 7 z kontrolního dne stavby „Venkovní učebna při ZŠ Radonice“ ze dne 20. 10. 2021.

**Bod 35/3**

- Zápis o volbách do školské rady.

**Bod 35/5**

- Protokol o výsledku kontroly uložení zbraní a střeliva u Obecní policie Radonice.

**B. Schvaluje:**

**Bod 35/1 a)**

- proplacení faktury č. 22280 za zpracování účetní agendy za září 2021 společnosti Pagina Consult spol. s r.o., Praha 10 ve výši 20.570,- Kč včetně DPH.

**Bod 35/1 b)**

- proplacení faktury č. 2021057 společnosti Moderní Technologie s.r.o., Praha 9 za dodávku LED svítidel veřejného osvětlení ve výši 36.055,- Kč včetně DPH.

**Bod 35/1 c)**

- proplacení faktury č. 4104271391 za dodávku elektřiny pro OÚ a MŠ a ZŠ Radonice za období 1. 9.- 30. 9. 2021 společnosti E.ON Energie, a.s. ve výši 52.318,- Kč včetně DPH.

**Bod 35/2 c)**

- Dodatek č. 1 ke smlouvě na akci „Venkovní učebna při ZŠ Radonice“ uzavřený se společností DS-Drywall s.r.o., Tábor.

**Bod 34/1 e)**

- proplacení faktury č. 2021183 za dopravu podkladní zeminy pro terénní práce u ZŠ Radonice společnosti FYTOMAX s.r.o., Praha 9 ve výši 128.320,50 Kč včetně DPH.

**C. Souhlasí:**

**Bod 35/4**

- se žádostí ředitelky ZŠ a MŠ Radonice o uzavření MŠ Radonice v době vánočních prázdnin školního roku 2021/2022.

**D. Ukládá:**

**Bod 35/6 a)**

**Obecní policii Radonice**

- zvýšit intenzitu kontroly parkování v ulici Kozákova.

**Bod 35/6 b)**

**Obecnímu úřadu Radonice**

- informovat občanku o výsledku žádosti.

.....  
Ing. Zdeněk Růžička  
místostarosta obce

**ZÁPIS z kontr. dne č. 6** konaného dne **13.10.2021** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Venkovní učebna ZŠ Radonice“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

úř. nrm. err. nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka **splněno-vypouští se** Nové úkoly budou číslvány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslvány rovněž v číselné řadě a budou označeny

informace

Dokončené části úkolů budou označeny **hnědý text** Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

zajišťuje

#### ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 01.09.2021

1.1 Nosné sloupky S1 jsou stále vyoseny o 10-30 mm na různé strany. Některé jsou prohnuté. Matky u patek nejsou dotaženy. Konstrukce není řádně zavětřována a celá se kýve.

zhotovitel

informace

13.10.2021 - konstrukce je dočasně zavětřována, ostatní trva.

1.2 Střešní trámy nejsou ošetřeny proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.

zhotovitel

1.3 Pohledové plochy nejsou řádně zbrušeny, lazura je provedena mimořádně nekvalitně.

zhotovitel

1.4 Konstrukce atiky je prohnutá.

zhotovitel

1.5 Dozor stavby zastavil provádění dalších prací do doby, než budou nosné konstrukce vyrovnány a řádně zavětřovány.

informace

13.10.2021 - po dorovnání sloupů a osazení finálního zavětřování mohou práce pokračovat.

splněno-vypouští se

1.7 Investor upozorňuje na neodborné provádění prací nekvalifikovanými pracovníky. Investor upozorňuje na stálou nepřítomnost stavbyvedoucího dle SoD, p. Honomichla.

informace

22.09.2021 - p. Honomichl se dostavil na stavbu.

splněno-vypouští se

13.10.2021 - p. Honomichl dočkal na kontrolní dny a odborné práce provádí kvalifikovaní pracovníci.

informace

1.8 Investor upozorňuje, že se na stavbě téměř nepracuje. Investor upozorňuje, že původní termín dokončení byl 16.8.2021. Investor upozorňuje na smluvní penále 20.000 za den prodlení.

22.09.2021 - termín dokončení 16.08.2021 se posouvá na 10.11.2021 z důvodu, že předání staveniště dnem podpisu smlouvy dne 12.04.2021 se fakticky posunulo až na 07.07.2021. Důvodem

byla výstavba II. etapy ZŠ a celková stavební nepřipravenost. Zhotovitel připraví dodatek smlouvy, který tuto skutečnost zohlední.

06.10.2021 - dotatek smlouvy předán. Na stavbě se však stále nepracuje.

13.10.2021 - práce byly obnoveny.

informace

#### ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE 22.09.2021

3.1 Zhotovitel si může umístit zařízení staveniště do rohu u trafostanice. Součástí zařízení staveniště bude i WC.

informace

29.09.2021 - kontejner zařízení staveniště bude umístěn na trámy na zámkové dlažbě vpravo od hlavního vjezdu u plotu.

informace

3.2 Zhotovitel bez zbytečného odkladu obnoví stavební práce na venkovní učebně.

29.09.2021 - práce budou obnoveny dne 01.10.2021.

informace

06.10.2021 - zhotovitel oznámil nový termín pro obnovení prací 12.10.2021.

informace

13.10.2021 - práce byly obnoveny.

splněno-vypouští se

#### ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE 29.09.2021

4.1 Dřevěná konstrukce vykazuje nadměrné deformace a hrozí její zřícení. Konstrukce bude rozebrána, revidována a postavena znovu.

13.10.2021 - konstrukce byla vyrovnána a dočasně zavětřována.

splněno-vypouští se

4.2 Školník vyznačil výstražnou páskou prostor, do kterého nesmí vstupovat žáci ani pracovníci školy.

splněno-vypouští se

4.3 Zhotovitel předloží úpravu mřížování tak, aby byl schopen garantovat jeho životnost.

06.10.2021 - zhotovitel předložil variantu mřížování z pozinkovaných plotových dílců. Investor se vyjádřil.

13.10.2021 - mřížování bude provedeno dle dokumentace.

splněno-vypouští se

4.4 Zhotovitel bude stavbu provádět tak, aby nedošlo k poškození trávníků.

informace

#### NOVÉ ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE 06.10.2021

5.1 Zhotovitel upozornil, že svíslé závitové tyče v místě sloupků jsou v kolizi se závitovými tyčemi třmenů. Zhotovitel navrhl použití tesařských vrutů. Investor prověří u projektanta.

13.10.2021 - kde to bude možné, tam se osadí závitové tyče dle projektu. V místě kolize se osadí tesařské vruty  $\phi$  16 mm. Projektant provede přepočty.

zhotovitel, investor

Zapsal: Ing. Chmel – 13.10.2021

**ZÁPIS z kontr. dne č.** 7 konaného dne **20.10.2021** Přítomni: viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Venkovní učebna ZŠ Radonice“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

úřd.m.m.errr nový zápis

U splněných úkolů bude poznámka

splněno-vypouští se

Nové úkoly budou číslvány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslvány rovněž v číselné řadě a budou označeny

informace

Dokončené části úkolů budou označeny

hnědý text

Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

seřizuje

#### ÚKOLY Z 1. KONTROLNÍHO DNE 01.09.2021

- 1.1 Nosné sloupky S1 jsou stále vyoseny o 10-30 mm na různé strany. Některé jsou prohnuté. Matky u patek nejsou dotaženy. Konstrukce není řádně zavětrována a celá se kýve.  
13.10.2021 - konstrukce je dočasně zavětrována, ostatní trvá.
- 1.2 Střešní trámy nejsou ošetřeny proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.
- 1.3 Pohledové plochy nejsou řádně zbrušeny, lazura je provedena mimořádně nekvalitně.
- 1.4 Konstrukce atiky je prohnutá.
- 1.8 Investor upozorňuje, že se na stavbě téměř nepracuje. Investor upozorňuje, že původní termín dokončení byl 16.8.2021. Investor upozorňuje na smluvní penále 20.000 za den prodlení.  
22.09.2021 - termín dokončení 16.08.2021 se posouvá na 10.11.2021 z důvodu, že předání staveniště dnem podpisu smlouvy dne 12.04.2021 se fakticky posunulo až na 07.07.2021. Důvodem byla výstavba II. etapy ZŠ a celková stavební nepřipravenost. Zhotovitel připraví dodatek smlouvy, který tuto skutečnost zohlední.  
06.10.2021 - dotatek smlouvy předán. Na stavbě se však stále nepracuje.  
13.10.2021 - práce byly obnoveny.

zhotovitel

informace

zhotovitel

zhotovitel

zhotovitel

informace

informace

#### ÚKOLY Z 3. KONTROLNÍHO DNE 22.09.2021

- 3.1 Zhotovitel si může umístit zařízení staveniště do rohu u trafostanice. Součástí zařízení staveniště bude i WC.  
29.09.2021 - kontejner zařízení staveniště bude umístěn na trámy na zámkové dlažbě vpravo od hlavního vjezdu u plotu.

informace

informace

splněno-vypouští se

#### ÚKOLY Z 4. KONTROLNÍHO DNE 29.09.2021

- 4.4 Zhotovitel bude stavbu provádět tak, aby nedošlo k poškození trávníků.

informace

#### ÚKOLY Z 5. KONTROLNÍHO DNE 06.10.2021

- 5.1 Zhotovitel upozornil, že svislé závitové tyče v místě sloupků jsou v kolizi se závitovými tyčemi třmenů. Zhotovitel navrhl použití tesařských vrutů. Investor prověří u projektanta.  
13.10.2021 - kde to bude možné, tam se osadí závitové tyče dle projektu. V místě kolizí se osadí tesařské vruty  $\phi$  16 mm. Projektant provede přepočet.

zhotovitel, investor

#### NOVÉ ÚKOLY Z 7. KONTROLNÍHO DNE 20.10.2021

- 7.1 Zhotovitel provede řádné očištění řeziva od kůry a od lýka. Zhotovitel tato místa ošetří proti dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.  
7.2 Investor požádal o kolaudaci v termínu 15.-19.11.2021. Zhotovitel do té doby připraví a předá dokladovou složku ke stavbě.

zhotovitel

zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmel – 20.10.2021



**Dodatek č. 1****Venkovní učebna ZŠ Radonice**

mezi smluvními stranami

**obcí Radonice**

se sídlem: Na Skále 185, Radonice, PSČ 250 73  
 IČO: 002 40 681  
 zastoupenou: zastoupená Ing. Stanislavem Němcem, MBA, starostou obce  
 bankovní spojení: 6421201/0100  
 kontaktní údaje: [obec.radonice@radonice.cz](mailto:obec.radonice@radonice.cz)

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **DS-Drywall s.r.o.**  
 sídlo: Bydlišského 1563/48, 390 02 Tábor  
 IČO: 02234891  
 DIČ: CZ 02234891  
 zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 22176  
 číslo účtu: 107-6037420217/0100  
 bankovní spojení: KB  
 jednající prostřednictvím: David Šíp

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

**I.****Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně doby realizace díla původně stanoveném v čl. IV. Doba plnění smlouvy, odst.

4.1. Tento odstavec se ruší a nahrazuje se:

*Termín zahájení realizace stavby: 7.7.2021**Termín pro dokončení stavby: 10.11.2021*

Důvodem prodloužení byla výstavba II. etapy ZŠ a celková stavební nepřipravenost k předání staveniště.

**II.****Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo se nemění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý obdrží jedno vyhotovení.

V Radonicích, dne 26. 10. 2021

V Radonicích, dne .....

vz. 

Objednatel  
 Ing. Stanislav Němec, MBA  
 starosta



Zhotovitel  
 David Šíp  
 jednatel

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA  
A MATEŘSKÁ ŠKOLA RADONICE**  
příspěvková organizace  
Na Skále 185, Radonice  
250 73 Jenštejn, Praha - východ  
IČO: 70989702, Tel.: 601 556 687

## ZÁPIS O VOLBÁCH DO ŠKOLSKÉ RADY

### I. Vyhlášení voleb

V souladu s ustanovením § 167 školského zákona a Volebním řádem pro volbu Školské rady při Základní škole Radonice (dále jen Volební řád) vyhlásila Mgr. Veronika Černá, pověřená výkonem funkce ředitelky školy dne 6. 9. 2021 volby do Školské rady Základní školy Radonice na den 5. 10. 2021 a stanovila místem konání voleb Základní školu Radonice, Kaštanová 473, 250 73 Radonice.

Informace o místu a době konání voleb a volební řád byly dne 6. 9. 2021 zveřejněny na webových stránkách školy a v budově Základní školy Radonice.

### II. Jmenování volební komise

Ředitelka školy dle ustanovení Volebního řádu sestavila volební komisi ve složení: Mgr. Michaela Petruš, PhDr. Petra Šťastná Veselá, Lucie Mičková. Předsedou komise jmenovala Mgr. Michaelu Petruš.

### III. Informování voličů o způsobu a konečné lhůtě pro registraci návrhu kandidátů

Voliči byli prostřednictvím webových stránek školy informováni o způsobu podávání návrhů na kandidáty na e-mail [petrus@skolaradonice.cz](mailto:petrus@skolaradonice.cz).

Konečný termín pro podávání návrhů kandidátů byl stanoven na 19. 9. 2021.

### IV. Vyhotovení hlasovacích lístků a seznamu voličů

Volební komise dne 24. 9. 2021 vyhotovila hlasovací lístky pro volby do Školské rady za pedagogické pracovníky a pro volby do Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Byl vyhotoven seznam voličů pro volby do Školské rady za pedagogické pracovníky. Byl vyhotoven seznam voličů pro volby do Školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

### V. Průběh hlasování

Dne 5. 10. 2021 v souladu s volebním řádem proběhlo hlasování ve volbách do „Školské rady Základní školy Radonice“ v Základní škole Radonice.

Předseda komise zahájil hlasování dne 5. 10. 2021 ve 14:00 hodin.

Předseda komise ukončil hlasování dne 5. 10. 2021 v 17:00 hodin.

Zahájení hlasování nebylo <sup>x)</sup> bylo <sup>x)</sup> odročeno o.....hodin.....minut z důvodu.....

Doba hlasování nebyla <sup>x)</sup> byla <sup>x)</sup> prodloužena o.....hodin.....minut z důvodu.....



Hlasování nebylo <sup>x)</sup> bylo <sup>x)</sup> přerušeno na dobu od ..... do ..... hodin z důvodu

Při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly <sup>x)</sup> byly <sup>x)</sup> volební komisi podány stížnosti nebo oznámení. Jejich stručný obsah, přijatá usnesení a jejich stručné zdůvodnění jsou uvedeny v příloze na ..... listech.

#### **VI. a) Průběh hlasování ve volbách do Školské rady (zástupci za pedagogické pracovníky)**

Komise po uzavření volební místnosti zjistila níže uvedené údaje o počtu voličů a počtu odevzdaných hlasů do školské rady za pedagogické pracovníky.

Druh voleb: **Školská rada**

Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku: 5

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky: 8

Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 8

Počet platných hlasovacích lístků: 8

Počet neplatných hlasovacích lístků: 0

#### **VI. b) Počty hlasů pro navržené kandidáty do Školské rady (zástupci za pedagogické pracovníky)**

Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na přiloženém pomocném sčítacím archu za pedagogické pracovníky.

Kandidát	Počet hlasů	Pořadí kandidáta
1	0	-
2	0	-
3	8	1. – 2.
4	0	-
5	8	1. – 2.

#### **VI. c) Zvolení členové Školské rady (za pedagogické pracovníky)**

Za pedagogické pracovníky byli do školské rady při Základní škole Radonice zvoleni:

Kandidát č.	Jméno a příjmení	Počet hlasů
3.	Mgr. Michaela Petruš	8
5.	Mgr. Petra Šťastná Veselá	8

**VII. a) Průběh hlasování ve volbách do Školské rady (zástupci za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky)**

Komise po uzavření volební místnosti zjistila níže uvedené údaje o počtu voličů a počtu odevzdaných hlasů do školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Druh voleb: **Školská rada**

Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů a jeho dodatku: 30

Počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky: 30

Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 30

Počet platných hlasovacích lístků: 30

Počet neplatných hlasovacích lístků: 0

**VII. b) Počty hlasů pro navržené kandidáty do ŠR (zástupci za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky)**

Byly zjištěny výsledky hlasování uvedené v tomto oddílu a na přiloženém pomocném sčítacím archu za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Kandidát	Počet hlasů	Pořadí kandidáta
1	16	2.-3.
2	7	4.
3	17	1.
4	16	2.-3.

Z důvodu rovnosti počtu hlasů u kandidátů na 2.-3. místě byli kandidáti kontaktováni ve věci losování. Kandidátka č. 4 se následně kandidatury vzdala.

**VII. c) Zvolení členové Školské rady (zástupci za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky)**

Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky byli do Školské rady při Základní škole Radonice zvoleni:

Kandidát č.	Jméno a příjmení	Počet hlasů
1	Radim Štencl	17
2	Ing. Alena Martincová	16

**VIII. Pověření předáním zápisu o průběhu voleb**

Z celkového počtu 3 členů volební komise je v době vyhotovení zápisu přítomno 3, tj. nadpoloviční většina.

Dále byli přítomni:.....


Zápis byl přečten za účasti nadpoloviční většiny členů volební komise a schválen nadpoloviční většinou přítomných členů komise.

Člen volební komise pověřený předáním zápisu a k opravám případných chyb v zápisu na místě:  
PhDr. Petra Šťastná Veselá

Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu: 6. 10. 2021 ve 14:00 hod.

Jména, příjmení a podpisy členů volební komise:

Mgr. Michaela Petruš

  
.....

PhDr. Petra Šťastná Veselá

  
.....

Lucie Mičková

  
.....

Zápis odmítl podepsat (jméno, příjmení a podpis): .....