

# Dodatek č. 1

## Venkovní učebna ZŠ Radonice

mezi smluvními stranami

### obcí Radonice

se sídlem: Na Skále 185, Radonice, PSČ 250 73  
IČO: 002 40 681  
zastoupenou: zastoupená Ing. Stanislavem Němcem, MBA, starostou obce  
bankovní spojení: 6421201/0100  
kontaktní údaje: [obec.radonice@radonice.cz](mailto:obec.radonice@radonice.cz)

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **DS-Drywall s.r.o.**  
sídlo: Bydlišského 1563/48, 390 02 Tábor  
IČO: 02234891  
DIČ: CZ 02234891  
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 22176  
číslo účtu: 107-6037420217/0100  
bankovní spojení: KB  
jednatel: David Šíp

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

### I.

#### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně doby realizace díla původně stanoveném v čl. IV. Doba plnění smlouvy, odst.

4.1. Tento odstavec se ruší a nahrazuje se:

*Termín zahájení realizace stavby: 7.7.2021*

*Termín pro dokončení stavby: 10.11.2021*

Důvodem prodloužení byla výstavba II. etapy ZŠ a celková stavební nepřipravenost k předání staveniště.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo se nemění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý obdrží jedno vyhotovení.

V Radonicích, dne 26.10.2021

V Radonicích, dne 06.10.2021

Vz. 

Objednatel

Ing. Stanislav Němec, MBA  
starosta



  
stavby  
Bydlišského 1563/48 • 390 02 Tábor  
IČ: 02234891  
  
David Šíp

jednatel