

DODATEK č.1

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZAJIŠTĚNÍ PORÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADONICE

Obec Radonice

se sídlem: Na Skále 185, 250 73 Radonice
zastoupená starostou: Ing. Stanislavem Němcem, MBA

IČ: 00240681

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. arch. Martina Bredová

Alešova 404, 250 82 Úvaly

IČ: 16554230

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 2113931003/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Důvod dodatku

- (1) Důvodem tohoto Dodatku č. 1 je změna rozsahu plnění - konání opakovaného veřejného projednání, jehož potřeba vzešla na základě vyhodnocení námitek a připomínek podaných k veřejnému projednání.

II. Předmět dodatku

- (1) Článek II. Předmět plnění se doplňuje následovně:
- kontrola upraveného návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání při převzetí od zpracovatele
 - příprava žádosti na Krajský úřad o vydání stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody v souladu s § 53 odst.(2)
 - příprava písemností k opakovanému veřejnému projednání, aktivní účast na opakovaném veřejném projednání (dle §52 stavebního zákona),
 - vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách podaných k opakovanému veřejnému projednání ve spolupráci s určeným zastupitelem,
 - rozeslání návrhu vyhodnocení připomínek a rozhodnutí o námitkách dotčeným orgánům

III. Úplata

- (1) Článek VI. Úplata se doplňuje následovně:
faktura v celkové výši **25 000,- Kč** bude zhotovitelem vystavena do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů po zpracování rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek podaných k opakovanému veřejnému projednání

IV. Závěrečná ujednání

- (1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou rovnocenných exemplářích, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- (2) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že jeho obsahu rozumějí, a že nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek.

V Radonicích dne 28. 8. 2023



.....
Ing. Stanislav Němec, MBA - starosta obce
Objednatel

.....
Ing. arch. Martina Bredová
Zhotovitel